

# レッツ原価管理

# Go2

印刷サンプル

# 目次

## 帳票

Excel クリエイト機能	2
見積書(縦)	3
見積書(表紙)	4
見積書(内訳明細書)	5
実行予算書(表紙)	6
実行予算書(明細)	7
工事台帳	8
工事台帳 メモ	9
入金情報	9
実行予算登録	10
実行予算原価モニター	11
商品別発注原価集計表	12
工事管理グラフ	13
工事経歴書	14
工事別予算実績一覧表	15
工事一覧表(簡易)	16
工事一覧表	17
注文書	18
注文書(条件あり)	19
注文請書(条件あり)	20
請求書(条件あり)	21
発注・仕入明細表	22
検収内訳書	23
支払査定表	24
区別支払予定表	25
総合振込依頼書	26
総合振込依頼書(センター用)	26
振込金(兼振込手数料)受取書	26
支払通知書	27
立替金明細書	28
立替仕入明細表	29
領収証(会費等支払時徴収分)	29
請求書(白紙 A4 縦 1 段)	30
請求書(白紙 A4 縦 2 段)	31
請求書(白紙 A4 縦 3 段)	31
納品書 専用紙(ヒサゴ GB2109)	32
納品書 専用紙(ヒサゴ GB1109)	32
納品書 専用紙(ヒサゴ GB1112)	32
請求明細書 A4 単票 縦 1 段	33
請求明細書 A4 単票 縦 1 段(数量・単位・単価あり)	33
請求書 専用紙(ヒサゴ GB1160)	34
工事原価明細書	35
工事原価仕入先集計表	36
工事原価工種集計表	36
工種別予算実績表	37
仕入先別予算実績表	38
工種別仕入先予算実績表	39
工種別出来高予算実績表	39
工種別原価推移表	40
仕入先別原価推移表	41
工種別仕入先原価推移表	42
仕入先別合計原価推移表	42
仕入先別工種合計原価推移表	43
工種別仕入先合計原価推移表	43
仕入先別工事明細表	44
工事別仕入先明細表	44
仕入先別工事集計表	45
工事別仕入先集計表	45
工事別売上原価対比表 繰越なし	46
工事別入金原価対比表 繰越なし	46
工事別売上支払対比表 繰越あり	47
工事別入金支払対比表 繰越あり	47
工事別売上原価推移表 得意先順	48
工事別売上原価推移表 営業担当順	49

出面集計 従業員別日付順明細表	50
出面集計 従業員別工事集計表	50
出面集計 従業員別集計表	51
出面集計 従業員別日次推移表	51
出面集計 工事別日付順明細表	52
出面集計 工事別集計表	52
出面集計 工事別従業員集計表	53
出面集計 工事別工種集計表	53
仕入先元帳(数量・単位・単価あり)	54
得意先元帳(数量・単位・単価あり)	54
仕入先元帳	55
得意先元帳	55
仕入先別残高一覧表	56
仕入先別工事残高一覧表	56
得意先別残高一覧表	57
得意先別工事残高一覧表	57
仕入先別原価分類残高一覧表	58
仕入先別工事原価分類残高一覧表	58
仕入先別支払予定表	59
仕入先別工事支払予定表	59
支払実績表(支払日順)	60
支払実績表(仕入先順)	60
支払実績表(工事順)	60
工事別支払予定表	61
工事別入金予定表	61
得意先別入金予定表	62
得意先別工事入金予定表	62
入金実績表(入金日順)	63
入金実績表(得意先順)	63
入金実績表(工事順)	63
月別得意先入金予定実績表	64
月別工事入金予定実績表	64
売上集計表(得意先別)	65
売上集計表(売上当当別得意先毎)	65
売上推移表(得意先別)	66
売上推移表(売上当当別得意先毎)	67
商品仕入明細表(日付順)	68
商品売上明細表(日付順)	68
商品仕入集計表(商品コード順)	69
商品売上集計表(商品コード順)	69
入出庫明細表	70
在庫一覧表(コード順)	70
科目集計表(科目毎)	71
科目集計表(科目別工事毎)	72
科目集計表(工事別科目毎)	72
科目元帳(科目毎)	73
科目元帳(科目別工事毎)	73
消費税集計表	74
決算集計(未成工事支出金)	74
決算集計(未成工事受入金)	74
見積リスト	75
工事リスト	75
発注書 入力リスト	75
仕入伝票 入力リスト	76
出面書 入力リスト	76
支払伝票 入力リスト	77
売上伝票 入力リスト	77
入金伝票 入力リスト	77
仕訳確認リスト	78
仕訳修正リスト(仕入伝票 / 支払伝票 / 売上伝票 / 入金伝票)	79
比較グラフ	80
推移グラフ	80
原価分類構成グラフ	80

## 製品案内 ..... 81

### マークについて

**Excel** Excel クリエイト機能が利用可能です。

**レイアウト**

帳票レイアウト機能が利用可能です。自社ロゴの貼り付けやフォントサイズの変更等、自由に設計可能です。

**自社名欄  
複数可**

見積書や請求書に印刷する自社名欄を10種類まで登録可能です。営業所情報等にご活用ください。

**タイトル名  
変更可**

タイトルが変更可能です。

# Excel クリエイト機能

Excel クリエイトは出力帳票の書式や出力項目等を Microsoft Excel を使用して変更し、印刷レイアウトを編集・設計可能な自由度の高い機能です。  
Excel の関数・グラフ・フィルター等の機能を埋め込むことも可能ですので、通常の機能では実現できなかった帳票作成を容易に行うことが可能です。

## ◆ Excel クリエイト編集例（見積書 縦 A4）

**既存レイアウトを Excel 上で自由に再設計**

**御見積書**  
2023年5月11日 No. 13579

エステート住建 御中

一級建築士事務所  
レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL: 022-224-7205  
TEL: 022-224-7206

件名 石川寅雄邸 新築工事  
場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1  
工期 2021年6月1日~2021年10月31日  
支払条件 別途契約書通り  
有効期限 見積日より1ヶ月

金額	¥41,800,000-	工事代金	¥38,000,000-	消費税	¥3,800,000-	
No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事	1	式	32,426,901	32,426,901	
B	電気工事	1	式	1,159,280	1,159,280	
C	給排水設備工事	1	式	4,409,579	4,409,579	
D	雑工事	1	式	2,656,085	2,656,085	
	【中計】				40,651,845	
	出精値引き				-2,651,845	
	【合計】	1	式		38,000,000	

**\*\*帳票名** \*\*発行日 No. \*\*見積番号

**LET'S**

\*\*得意先情報2

\*\*案内文

\*\*項目名1 \*\*表紙内容1  
\*\*項目名2 \*\*表紙内容2  
\*\*項目名3 \*\*表紙内容3  
\*\*項目名4 \*\*表紙内容4

\*\*項目名見積 \*\*見積金額  
\*\*項目名工事代金 \*\*工事代金  
\*\*項目名消費税 \*\*消費税

\*\*項目名7 \*\*表紙内容7

No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
**MNO	**M名称	**M数量	**M単位	**M単価	**M金額	**M備考
	**M仕様					

**御見積書**  
2023年5月11日 No. 13579

**LET'S**

一級建築士事務所  
レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL: 022-224-7205

下記の通り御見積申し上げます。  
件名 石川寅雄邸 新築工事  
場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1  
工期 2023年6月1日~2023年10月31日  
支払条件 別途契約書通り

金額	¥41,800,000-
工事代金	¥38,000,000-
消費税	¥3,800,000-

No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事	1	式	32,426,901	32,426,901	
B	電気工事	1	式	1,159,280	1,159,280	
C	給排水設備工事	1	式	4,409,579	4,409,579	
D	雑工事	1	式	2,656,085	2,656,085	
	【中計】				40,651,845	
	出精値引き				-2,651,845	
	【合計】	1	式		38,000,000	

**御社だけの帳票が完成いたします！**

## ◆ その他使用例

- ・ 注文書、請書、請求書等の対外帳票を指定用にカスタマイズ
- ・ 集計帳票から必要な項目を抜粋し、御社専用資料の作成 等

※ Excel クリエイトは1帳票に対し複数パターン保存可能です。

## 御見積書

1

2023年6月1日

No. MIT0000001

エステート住建 御中

レッツ建設株式会社

宮城県仙台市本町一丁目3-5

(仙台和光ビル5F)

TEL:022-224-7205 FAX:022-224-7206

下記の通り御見積申し上げます。

件名 青葉ビル 電気工事

場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1

工期 2023年7月1日～2023年7月14日

支払条件 別途契約書通り

有効期限 見積日より1ヶ月

--	--	--

御見積金額	¥550,000-	工事代金	¥500,000-	消費税	¥50,000-
-------	-----------	------	-----------	-----	----------

No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
01	配線工事		式	273,320	273,320	
02	電灯配線 ケーブル配線互長7M以内		灯	3,000	36,000	
03	コンセント配線		ヶ所	3,200	32,000	
04	設地ターミナル付コンセント		ヶ所	4,000	12,000	
05	接地工事 D種		ヶ所	3,000	9,000	
06	消耗品費				2,670	
	【配線工事計】				364,990	
07	ポーチ 照明器具 OG041171		灯	19,700	19,700	
08	玄関ホール 照明器具 OL011065N		灯	23,800	23,800	
09	中廊下 照明器具 OL013178L		灯	7,500	7,500	
10	リビング 照明器具 OL001721N		灯	48,800	97,600	
11	運搬費				4,458	
	【照明工事計】				153,058	
	【中計】				518,048	
	出精値引き				-18,048	
	【大計】				500,000	

帳票

製品案内

No. 13579

2023年5月11日

## 御見積書

エステート住建 御中

下記の通り御見積申し上げます。

## 御見積金額

¥41,800,000-

工事代金 ¥38,000,000-

消費税 ¥3,800,000-

件名 石川寅雄邸 新築工事  
場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1  
工期 2023年6月1日～2023年10月31日  
支払条件 別途契約書通り  
有効期限 見積日より1ヶ月

一級建築士事務所  
レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL : 022-224-7205  
FAX : 022-224-7206

内訳明細書

石川真雄邸 新築工事

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事		1	式	32,426,901	32,426,901	
B	電気工事		1	式	1,159,280	1,159,280	
C	給排水設備工事		1	式	4,409,579	4,409,579	
D	雑工事		1	式	2,656,085	2,656,085	
	【中計】					40,651,845	
	出精値引き					-2,651,845	
	【合計】		1	式		38,000,000	

内訳明細書

石川真雄邸 新築工事

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事						
A-1	仮設工事		1	式	945,098	945,098	
A-2	基礎工事		1	式	2,992,167	2,992,167	
A-3	木工事		1	式	11,996,795	11,996,795	
A-4	屋根工事		1	式	6,443,965	6,443,965	
A-5	金具工事		1	式	417,345	417,345	
A-6	外装工事		1	式	1,571,067	1,571,067	

内訳明細書

石川真雄邸 新築工事

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	仮設工事						
1	水盛り遣り方		209.91	m <sup>2</sup>	675	141,689	
2	足場架払い損料	外部	329.67	m <sup>2</sup>	1,310	431,868	
3	足場架払い損料	内部	209.91	m <sup>2</sup>	340	71,369	
4	養生費	基礎を除く	209.91	m <sup>2</sup>	390	81,865	
5	清掃片付け		209.91	m <sup>2</sup>	490	102,856	
6	仮設電気		209.91	m <sup>2</sup>	550	115,451	
7	仮設水道衛生	施主提供とする					
	【小計】					945,098	

実行予算書		Page : 1	
見積番号	13579	得意先	エステ エステート住建
件名	石川武雄邸 新築工事	見積日	2023年5月11日
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	見積作成日	2023年5月11日
工期	2023年6月1日～2023年10月31日	担当	131 本社建築一課
支払条件	別途契約書通り	見積金額 a	38,000,000円
有効期限	見積日より1ヶ月	実行金額 b	27,554,939円
		発注金額 c	10,445,061円
		スタンプ	[ ] [係] [担] 承認
		受注済	○
		発注済	○
		売上済	○

実行予算書		Page : 1	
見積番号	13579	得意先	エステ エステート住建
件名	石川武雄邸 新築工事	見積日	2023年5月11日
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	見積作成日	2023年5月11日
工期	2023年6月1日～2023年10月31日	担当	131 本社建築一課
支払条件	別途契約書通り	見積金額 a	38,000,000円
有効期限	見積日より1ヶ月	実行金額 b	27,554,939円
		発注金額 c	10,445,061円
		スタンプ	[ ] [係] [担] 承認
		受注済	○
		発注済	○
		売上済	○

仕入先	見積	実行	利益	発注	利益	見積	実行	利益	発注	利益	原価分類				指定なし	
											合計	材料費	労務費	外注費		諸経費
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	見積	4,686,265				4,686,265										
	実行	4,110,761				4,110,761										
	利益	575,504	12.3%			575,504	12.3%									
	発注	2,810,761				2,810,761										
KADOWAKI 門脇左官工業	見積	282,458				282,458										
	実行	169,475				169,475										
	利益	112,983	40%			112,983	40%									
	発注	169,475				169,475										
KAWATOST 河東商店	見積	5,731,090				5,566,490										
	実行	3,367,974				3,269,214										
	利益	2,363,116	41.2%			2,297,276	41.3%									
	発注	3,367,974				3,269,214										
KAWAZAI 河合材木株式会社	見積	5,915,653				5,915,653										
	実行	3,463,600				3,463,600										
	利益	2,452,053	41.5%			2,452,053	41.5%									
	発注	3,463,600				3,463,600										
KIMURAKO 木村コンクリート	見積	896,980				896,980										
	実行	538,188				538,188										
	利益	358,792	40%			358,792	40%									
	発注	538,188				538,188										

(注) 商品階層以外の金額丸め処理や直接入力などにより、分類の金額と前項分類の金額が不一致となる場合は合計金額の後ろに「円」が表示されます。

Page : 1

石川重雄邸 新築工事	単位	見積数量	見積金額	実行数量	実行金額	発注数量	発注金額	仕入先	科目
No 名称	仕様	見積単価	見積単価	実行単価	利益 (率)	発注単価	利益 (率)	工種	
A	建築工事	1	32,426,901	1	22,611,758	1	22,611,758		
		32,426,901		22,611,758	30.3%	22,611,758	9,815,143	30.3%	
B	電気工事	1	1,159,280	1	706,920	1	706,920		
		1,159,280		706,920	39%	706,920	452,360	39%	
C	給排水設備工事	1	4,409,579	1	2,645,250	1	2,645,250		
		4,409,579		2,645,250	40%	2,645,250	1,764,329	40%	
D	雑工事	1	2,656,085	1	1,591,011	1	1,591,011		
		2,656,085		1,591,011	40.1%	1,591,011	1,065,074	40.1%	
	<b>【中計】</b>		40,651,845		27,554,939		27,554,939		
					32.2%		13,096,906	32.2%	

Page : 2

石川重雄邸 新築工事										
No 名称	仕様	単位	見積数量	見積金額	実行数量	実行金額	発注数量	発注金額	仕入先	科目
			見積単価	見積単価	実行単価	利益 (率)	発注単価	利益 (率)	工種	
A	建築工事									
A-1	仮設工事	式	1	945,098	1	593,298	1	593,298		
			945,098		593,298	37.2%	593,298	351,800	37.2%	仮設工事
A-2	基礎工事	式	1	2,992,167	1	1,795,179	1	1,795,179		
			2,992,167		1,795,179	40%	1,795,179	1,196,988	40%	基礎工事
A-3	木工事	式	1	11,996,795	1	7,112,285	1	7,112,285		
			11,996,795		7,112,285	40.7%	7,112,285	4,884,510	40.7%	木工事
A-4	屋根工事	式	1	6,443,965	1	3,798,339	1	3,798,339		
			6,443,965		3,798,339	41.1%	3,798,339	2,645,626	41.1%	屋根工事
A-5	金具工事									
A-6	外表工事									
A-7	左官工事									
A-8	建具工事									
A-9	塗装工事									
A-10	内装工事									

Page : 3

石川重雄邸 新築工事										
No 名称	仕様	単位	見積数量	見積金額	実行数量	実行金額	発注数量	発注金額	仕入先	科目
			見積単価	見積単価	実行単価	利益 (率)	発注単価	利益 (率)	工種	
A-1	仮設工事									
1	水盛り遣り方	m <sup>2</sup>	209.91	141,689	209.91	111,252	209.91	111,252	大塚設備工業	外注費
			675		530	21.5%	530	30,437	21.5%	外注費
2	足場架取\損料	m <sup>2</sup>	329.67	431,868	329.67	259,121	329.67	259,121	大塚設備工業	外注費
	外部		1,310		786	40%	786	172,747	40%	外注費
3	足場架取\損料	m <sup>2</sup>	209.91	71,369	209.91	42,822	209.91	42,822	大塚設備工業	外注費
	内部		340		204	40%	204	28,547	40%	外注費
4	養生費	m <sup>2</sup>	209.91	81,865	209.91	49,119	209.91	49,119	大塚設備工業	外注費
	基礎を除く		390		234	40%	234	32,746	40%	外注費
5	清冊片付け	m <sup>2</sup>	209.91	102,856	209.91	61,714	209.91	61,714	大塚設備工業	外注費
			490		294	40%	294	41,142	40%	外注費
6	仮設電気	m <sup>2</sup>	209.91	115,451	209.91	69,270	209.91	69,270	大塚設備工業	外注費
			550		330	40%	330	46,181	40%	外注費



# 工事台帳

Page : 1

作成日 2023年8月1日

会社名 レッツ建設株式会社

受注日	2023/5/15
-----	-----------

工事名称		[I13579 -00] 石川寅雄邸 新築工事							
工事場所		宮城県仙台市青葉区1-2-1							
得意先名		[ESTE] エステート住建 (発注者) 石川寅雄 (元請会社) エステート住建							
受注区分	下請	坪	60	坪単価	650,000	m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622.13
工事概要		新築工事							
請負金額					グループ				
	契約日付	税抜金額	消費税 10%	税込金額	工事部門	本社建築一課			
1	23/5/15	38,000,000	3,800,000	41,800,000	営業担当	佐藤三郎			
2	23/5/31	1,000,000	100,000	1,100,000	工事担当	桑原真澄			
3					工事分類1	民間工事			
4					工事分類2	建築工事			
5					工事分類3	新規			
6					工事日程	区分	予定	実施	
7				着工日		23/5/20	23/6/1		
8				竣工日		23/8/31			
9				引渡日		23/8/31			
10					進捗	計上基準	完成基準		
合計		39,000,000	3,900,000	42,900,000		進捗率	23/7/31	60% 未成	
工事経歴書	都道府県	宮城県	市区町村	仙台市		公共・民間			
	種類	建築一式			進行基準完成工事高*				
	配置技術者	佐藤三郎 (主任技術者)							
備考	バリアフリー設計 キッチンシステムは打ち合わせの上変更								
請負金額	39,000,000		売上金額*	36,300,000		請負未収金*	18,700,000		
原価	20,594,339		入金額*	24,200,000		未売上額*	6,600,000		
利益(%)	18,405,661 (47.2%)		売上未収金*	12,100,000					
No	売上日	売上金額*			入金日	入金額*			
1	23/5/31	11,000,000			23/6/30	11,000,000			
2	23/6/30	13,200,000			23/7/31	13,200,000			
3	23/7/31	12,100,000							

注) \*は税込金額です。

### 工事台帳 メモ

工事名称 [I13579 -00] 石川寅雄邸 新築工事

[アフター管理台帳]

■顧客名 石川寅雄  
 ■住所 宮城県仙台市青葉区1-2-1  
 ■電話番号 022-222-2222  
 ■FAX番号 022-222-2223  
 ■携帯番号 090-1111-1111

受付日付 2023/5/31  
 打ち合わせ 植栽の追加相談あり  
 処理 追加で契約 納期変更なし

受付日付  
 現象

帳票  
 製品案内

### 入金情報 A4 横

#### 入金情報

税込 Page : 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年8月1日

I13579 -00 石川寅雄邸 新築

表示単位 伝票明細

請負金額	39,000,000	消費税額	3,900,000	税込請負金額	42,900,000	売上未収金	12,100,000	請負未収金	18,700,000
予定日	入金予定額	売上日	税込売上金額	入金予定日	入金日	入金額	科目	入金摘要	
23/6/25	11,000,000	23/5/31	11,000,000	23/6/30	23/6/30	11,000,000	普通預金	第1回 入金	
23/7/25	13,200,000	23/6/30	13,200,000	23/7/31	23/7/31	13,200,000	普通預金	第2回 入金	
		23/7/31	12,100,000	23/8/31					
*** 合計 ***	24,200,000		36,300,000			24,200,000			

実行予算登録

税抜  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

表示: 請負金額 利益

進捗率 60%

I13579 -00 石川寅雄邸 新築

請負金額	39,000,000	実行予算	27,850,000 ( 71.4%)	予定利益	11,150,000 ( 28.6%)	原価	20,594,339 ( 52.8%)	利益	18,405,661 ( 47.2%)
工種	仕入先								
	OTUKASET	大塚設備工業							
0630	仮設工事	OTUKASET	大塚設備工業			900,000	600,000	600,000	300,000 ( 33.3%)
0650	基礎工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社			1,800,000	1,200,000	1,200,000	600,000 ( 33.3%)
0650	基礎工事	KAWAZAI	河合材木株式会社			40,000	30,000	30,000	10,000 ( 25%)
0650	基礎工事	KIMURAKO	木村コンクリート			900,000	540,000	540,000	360,000 ( 40%)
0650	基礎工事	OOKAWA	有限会社大川建業			180,000	120,000	120,000	60,000 ( 33.3%)
0660	木工事	KAWAZAI	河合材木株式会社			5,300,000	4,500,000	4,400,000	900,000 ( 17%)
0660	木工事	OOKAWA	有限会社大川建業			6,000,000	4,200,000	4,150,000	1,850,000 ( 30.8%)
0670	屋根工事	KAWATOST	河東商店			5,000,000	3,200,000	3,300,000	1,700,000 ( 34%)
0670	屋根工事	OOKAWA	有限会社大川建業			1,500,000	850,000	850,000	650,000 ( 43.3%)
0680	外壁工事	OTUKASET	大塚設備工業			200,000	140,000	140,000	60,000 ( 30%)
0680	外壁工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)			1,400,000	900,000	900,000	500,000 ( 35.7%)
0690	左官工事	KADOWAKI	門脇左官工業			290,000	200,000	200,000	90,000 ( 31%)
0700	建具工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社			1,800,000	1,050,000	1,050,000	750,000 ( 41.7%)
0700	建具工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)			2,000,000	1,800,000	1,800,000	200,000 ( 10%)
0710	塗装工事	simogawa	下河原塗装店			500,000	400,000	400,000	100,000 ( 20%)
0720	内装工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社			1,010,000	600,000	600,000	410,000 ( 40.6%)
0720	内装工事	SAITOYA	斉藤屋			350,000	205,000	205,000	145,000 ( 41.4%)
0720	内装工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)			1,500,000	900,000	900,000	600,000 ( 40%)
0730	電気工事	SUZUKI	鈴木電気工業			200,000	120,000	120,000	80,000 ( 40%)
0730	電気工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)			1,000,000	625,000	625,000	375,000 ( 37.5%)
0740	給排水工事	OTUKASET	大塚設備工業			2,000,000	1,400,000	1,400,000	600,000 ( 30%)
0740	給排水工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)			2,330,000	2,000,000	2,000,000	330,000 ( 14.2%)
0750	雑工事	KAWATOST	河東商店			800,000	620,000	620,000	180,000 ( 22.5%)
0850	造園工事	SATOU	佐藤土木工業			1,000,000		800,000	200,000 ( 20%)
8010	諸経費	GENKIN	現金仕入			1,000,000	900,000	900,000	100,000 ( 10%)
***	合 計	***				39,000,000	27,100,000	27,850,000	11,150,000 ( 28.6%)

税抜  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

実行予算原価モニター

表示: 請負金額 利益

60% 進捗率

00 石川寅雄邸 新築

請負金額	39,000,000 (71.4%)	実行予算	27,850,000	請負金額	11,150,000 (28.6%)	発注	24,266,339 (57.1%)	原価	20,594,339 (52.8%)	利益	18,405,661 (47.2%)	諸経費	その他
	a	b	c (c/h)	a-b (a-b/a)	d (d/a)	e-d (e-d/a)							
10 直接工事費	38,000,000	26,950,000	23,112,839 (85.8%)	11,050,000 (29.1%)	19,440,839 (51.2%)	18,559,161 (48.8%)	16,613,556	18,559,161 (48.8%)	16,613,556	2,827,283	2,827,283		
106 建築工事	38,000,000	26,950,000	23,112,839 (85.8%)	11,050,000 (29.1%)	19,440,839 (51.2%)	18,559,161 (48.8%)	16,613,556	18,559,161 (48.8%)	16,613,556	2,827,283	2,827,283		
0630 仮設工事	900,000	600,000	593,298 (65.9%)	300,000 (33.3%)	593,298 (65.9%)	306,702 (34.1%)		306,702 (34.1%)		593,298	593,298		
OTUKASET 大塚設備工業	900,000	600,000	593,298 (65.9%)	300,000 (33.3%)	593,298 (65.9%)	306,702 (34.1%)		306,702 (34.1%)		593,298	593,298		
0650 基礎工事	2,920,000	1,890,000	1,795,179 (95%)	1,030,000 (35.3%)	1,795,179 (61.5%)	1,124,821 (38.5%)	1,685,155	1,124,821 (38.5%)	1,685,155	110,024	110,024		
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,800,000	1,200,000	1,123,652 (93.6%)	600,000 (33.3%)	1,123,652 (62.4%)	676,348 (37.6%)	1,123,652	676,348 (37.6%)	1,123,652				
KAWAZAI 河合材木株式会社	40,000	30,000	23,315 (77.7%)	10,000 (25%)	23,315 (58.3%)	16,685 (41.7%)	23,315	16,685 (41.7%)	23,315				
KIMURAKO 木村コンクリート	900,000	540,000	538,188 (99.7%)	360,000 (40%)	538,188 (59.8%)	361,812 (40.2%)	538,188	361,812 (40.2%)	538,188				
OOKAWA 有限会社大川建業	180,000	120,000	110,024 (91.7%)	60,000 (33.3%)	110,024 (61.1%)	69,976 (38.9%)		69,976 (38.9%)		110,024	110,024		
0660 木工事	11,300,000	8,550,000	7,112,285 (83.2%)	2,750,000 (24.3%)	3,440,285 (30.4%)	7,859,715 (69.6%)	3,440,285	7,859,715 (69.6%)	3,440,285				
KAWAZAI 河合材木株式会社	5,300,000	4,400,000	3,440,285 (78.2%)	900,000 (17%)	3,440,285 (64.9%)	1,859,715 (35.1%)	3,440,285	1,859,715 (35.1%)	3,440,285				
OOKAWA 有限会社大川建業	6,000,000	4,150,000	3,672,000 (88.5%)	1,850,000 (30.8%)		6,000,000 (100%)		6,000,000 (100%)					
0670 屋根工事	6,500,000	4,150,000	3,798,339 (91.5%)	2,350,000 (36.2%)	3,798,339 (58.4%)	2,701,661 (41.6%)	2,831,703	2,701,661 (41.6%)	2,831,703	966,636	966,636		
KAWATOST 河東商店	5,000,000	3,300,000	2,930,463 (88.8%)	1,700,000 (34%)	2,930,463 (58.6%)	2,069,537 (41.4%)	2,831,703	2,069,537 (41.4%)	2,831,703	98,760	98,760		
OOKAWA 有限会社大川建業	1,500,000	850,000	867,876 (102.1%)	650,000 (43.3%)	867,876 (57.9%)	632,124 (42.1%)		632,124 (42.1%)		867,876	867,876		
0680 外壁工事	1,600,000	1,040,000	941,810 (90.6%)	560,000 (35%)	941,810 (58.9%)	658,190 (41.1%)	893,810	658,190 (41.1%)	893,810	48,000	48,000		
OTUKASET 大塚設備工業	200,000	140,000	132,960 (95%)	60,000 (30%)	132,960 (66.5%)	67,040 (33.5%)	84,960	67,040 (33.5%)	84,960	48,000	48,000		
TOHOKUSH 東北商会 (株)	1,400,000	900,000	808,850 (89.9%)	500,000 (35.7%)	808,850 (57.8%)	591,150 (42.2%)	808,850	591,150 (42.2%)	808,850				
0690 左官工事	290,000	200,000	169,475 (84.7%)	90,000 (31%)	169,475 (58.4%)	120,525 (41.6%)		120,525 (41.6%)		169,475	169,475		
KADOWAKI 門脇左官工業	290,000	200,000	169,475 (84.7%)	90,000 (31%)	169,475 (58.4%)	120,525 (41.6%)		120,525 (41.6%)		169,475	169,475		

商品別発注原価集計表

税抜 Page: 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年8月1日

集計期間  
 I13579 -00 石川真雄邸 新築  
 工種 10 直接工事費

商品コード アイテムNo	名称 仕様	単位	発注			原価			発注-原価		原価率	仕入先
			数量	平均単価	金額	数量	平均単価	金額	数量	金額		
EI110	シタキヤチン I型255cm	式	1	27,000	27,000	1	27,000	27,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI120	取り付け工事	台	1	14,400	14,400	1	14,400	14,400			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI130	1983リットル	ケ	1	3,600	3,600	1	3,600	3,600			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI140	1口循環工	ケ	1	2,880	2,880	1	2,880	2,880			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI150	ベアチューブ	ケ	1	2,880	2,880	1	2,880	2,880			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI160	TWYT-1M	ケ	2	1,320	2,640	2	1,320	2,640			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI170	万能ホーム水栓	ケ	4	2,580	10,320	4	2,580	10,320			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
EI180	ストレート水栓	ケ	4	2,580	10,320	4	2,580	10,320			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI085	コア付ゲート弁 20A×10k	ケ	1	2,220	2,220	1	2,220	2,220			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI090	箱付け工事	式	1	54,000	54,000	1	54,000	54,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI090	防水工事	式	2	48,000	96,000	2	48,000	96,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI100	軒天	枚	90	1,440	129,600	90	1,440	129,600			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI100	7ス/10ボ*ス7- t6	枚	28	1,440	40,320	28	1,440	40,320			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI390	PP二層管布設	m	70	310	21,700	70	310	21,700			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI400	φ20	ケ	7	1,580	11,060	7	1,580	11,060			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI410	チーヌ	ケ	9	12,000	108,000	9	12,000	108,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI410	立ち上り設置	ヶ所	9	12,000	108,000	9	12,000	108,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業

伝票部門

仕入先 OTUKASET 大塚設備工業


# 工事管理グラフ

工事 I13579 -00 石川寅雄邸 新築


作成日 2023年8月1日  
集計区分 税抜




売上/入金 このグラフのみ税込で表示しています




予算/発注/原価




予定利益/現在利益




工種別予算/実績



原価分類別実績原価



仕入先別予算/実績



(用紙A4横)

# 工事経歴書

様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）

（税込・税抜）

（建設工事の種類） 建築一式 工事

注 文 者	元請又は下請の別	JVの別	工 事 名	工事現場のある都道府県及び市区町村名	氏 名	配 置 技 術 者		請 負 代 金 の 額	工 期	
						主任技術者又は監理技術者の別（該当箇所に印を記載）	主任技術者 監理技術者		着 工 年 月	完成又は完成予定年月
エステート住建	元請		石川寅雄邸 新築工事	宮城県 仙台市	佐藤三郎	レ		39,000 千円	令和 5年 6月	令和 5年 6月
土屋信二	元請		土屋邸新築工事	宮城県 大崎市	中村謙二	レ		35,000 千円	令和 5年 3月	令和 5年12月
エステート住建	下請		佐々木邸 新築工事	宮城県 仙台市	鈴木一郎	レ		52,000 千円	令和 5年 3月	令和 5年 4月
桜井龍男	元請		桜井龍男邸 新築工事	東京都 三鷹市	佐藤三郎	レ		30,000 千円	令和 5年 1月	令和 5年12月
近藤不動産株式会社	下請		ダン株式会社 仙台営業所 内装工事	宮城県 仙台市	鈴木一郎	レ		3,000 千円	令和 5年 1月	令和 5年 2月
(主な未成工事)								千円		
本田建築設計株式会社	下請		阿部邸新築工事	宮城県 仙台市				30,000 千円	令和 5年 4月	令和 5年10月
有明会社 加藤 建築	元請		井上龍男邸 新築工事	宮城県 仙台市宮城野区				30,000 千円	令和 5年 2月	令和 5年10月
近藤不動産株式会社	下請		伊藤吾朗邸新築工事	宮城県 仙台市				22,000 千円	令和 5年 1月	令和 5年 6月
本田建築設計株式会社	下請		本田邸新築工事	大阪府 大阪市天王寺区				20,000 千円	令和 5年 3月	令和 5年 9月

小 計	5 件	159,000 千円	千円	うち 元請工事	104,000 千円	千円
合 計	5 件	159,000 千円	千円	うち 元請工事	104,000 千円	千円

工事別予算実績一覧表

Page : 1

税抜

会社名 レッツ建設株式会社

進捗 すべて 受注区分 すべて

グループ

得意先

発注期間 2023年1月1日 ~ 2023年5月31日

原価期間 2023年1月1日 ~ 2023年5月31日

作成日 2023年6月1日

注) 工事+前回は抜粋合算

工事	請負金額	実行予算	発注金額	原価累計	利益	予算残	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	30,000,000	23,172,000	21,884,350	22,379,620	7,620,380 (25.4%)	792,380	13,296,020	1,185,000	7,705,600	193,000	
A90098 -00 阿部邸新築工事	30,000,000	21,530,000	21,380,000	6,144,388	23,855,662 (79.5%)	15,385,662	2,500,000	644,338	3,000,000		
+ A90101 -00 伊藤邸新築	22,000,000	17,756,600	16,917,271	15,096,902	6,903,098 (31.4%)	2,659,698	5,958,018	1,927,715	6,891,000	320,169	
A90103 -00 ハス電気工事	13,000,000	7,686,000	7,277,000	7,568,950	5,431,050 (41.8%)	117,050	1,429,940	337,010	5,690,000	112,000	
A90105 -00 井上邸増築工事	10,000,000	8,320,000	1,821,000	7,739,118	2,260,882 (22.6%)	580,882	2,092,780	762,145	4,784,193	100,000	
A90110 -00 千葉玲子邸増築工	6,000,000	5,455,000	5,028,000	2,356,129	3,643,871 (60.7%)	3,098,871	799,400	464,725	1,050,000	42,004	
A91105 -00 本田邸新築工事	20,000,000	15,830,000	10,941,513	3,986,240	16,013,760 (80.1%)	11,843,760	3,396,240		590,000		
A92100 -00 佐々木邸 新築工	52,000,000	40,620,000	22,500,000	22,500,000	29,500,000 (56.7%)	18,120,000	20,000,000		2,500,000		
B9020 -00 スーパー舗装工事	500,000	415,000	399,000	398,000	102,000 (20.4%)	17,000	253,000		110,000	35,000	
B91101 -00 遠田町下水道設備	30,000,000	23,500,000	12,903,842	8,493,342	21,506,658 (71.7%)	15,006,658	493,342		8,000,000		
C001 -00 一刻了パパート増築	600,000	450,000	292,000	273,500	326,500 (54.4%)	176,500	150,000		123,500		
D90110 -00 ダン内装工事	3,000,000	2,400,000	2,178,000	1,965,700	1,034,300 (34.5%)	434,300	1,012,500		950,000	3,200	
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	200,000	169,999	169,999	139,300	60,700 (30.4%)	30,699	29,550		86,550	23,200	
I0001 -00 井上龍男邸 新築	30,000,000	20,988,465	20,929,895	8,301,990	21,698,010 (72.3%)	12,686,475	6,271,060		1,044,980	274,500	
I13579 -00 石川真雄邸 新築	39,000,000	27,850,000	24,266,339	2,012,388	36,987,612 (94.8%)	25,837,612	1,153,500		858,888		
S0507 -00 坂上取付道路工事	40,686,802	24,787,287	24,020,043	24,020,043	16,666,759 (41.0%)	767,244			24,020,043		
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	15,000,000	11,945,000	14,313,540	9,619,340	5,380,660 (35.9%)	2,325,660	2,852,540		6,760,300	6,500	
T90100 -00 千葉邸新築工事	20,000,000	1,700,000	1,650,000	603,985	19,396,015 (97.0%)	1,096,015		603,985			
** 合 計 **	361,986,802	254,575,351	208,871,792	143,598,885	218,387,917 (60.3%)	110,976,466	61,687,890	6,722,918	74,078,504	1,109,573	

帳票  
製品品案内





工事一覧表

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年6月1日

進捗 すべて

受注区分 すべて

営業担当 営業担当

工事区分 1

受注日 受注日

受注日 受注日

受注日 受注日

受注日 受注日

受注日	完成日 (予定)	得票先	得票先	入金期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
原価期間	売上期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
売上期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
受注日	完成日	得票先	得票先	入金期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
受注日	完成日	得票先	得票先	入金期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
受注日	完成日	得票先	得票先	入金期間	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90097	23/01/10	桜井龍男	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	23/04/28	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90101	23/01/08	近藤不動産株式会社	仙台南宮区沖野子中河原1 2 3 - 1	23/06/30	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90102	23/02/10	速田町	美里市速田町赤間川地内	23/12/05	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90103	23/01/12	エスケー一ト住建	宮城県古川市南町11-2	23/06/30	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90105	23/01/05	士屋信二	宮城県美里市小牛田町北浦新田浦4 4	23/07/25	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A90110	23/01/10	近藤不動産株式会社	宮城県古川市台町1-23-56	23/07/25	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A91105	23/01/31	本田建築設計株式会社	大阪市天王寺区3-3	23/09/01	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
A92100	23/01/10	エスケー一ト住建	宮城県仙台市若林区荒町1-6-5	23/08/10	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
B90220	23/02/20	有限会社 加藤建築	宮城県大崎町古川2-3-4	23/03/11	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
B91101	23/04/05	速田町	宮城県美里市大和町高岡内	23/09/15	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
C001	23/04/02	有限会社 加藤建築	宮城県仙台市若林区大北町69	23/08/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
D90110	23/01/10	近藤不動産株式会社	宮城県仙台市青葉区宮町1-9-1	23/02/02	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
D90333	23/03/31	近藤不動産株式会社	宮城県仙台市宮城野区	23/01/20	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
F00034	23/03/27	エスケー一ト住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1	23/05/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
D0942	23/03/27	木村コンクリート	宮城県仙台市宮城野区岩切1-8-3	23/05/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
F00001	23/01/05	近藤不動産株式会社	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	23/06/30	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
I0001	23/02/02	有限会社 加藤建築	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	23/10/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
I13579	23/05/15	エスケー一ト住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1	23/08/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
S110205	23/02/05	有限会社 加藤建築	宮城県仙台市青葉区袋永10	23/07/31	2023年1月1日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日	2023年5月31日
**合 計**															
19 件															



# 注文書

989-6154  
宮城県大崎市古川大原 9 6 - 3

2023年4月10日

相沢建材株式会社  
工務課  
係長 山口 様

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
(仙台和光ビル 5 F)  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

担当 山上 修

--	--	--

下記の通り御注文申し上げます。

工事コード A90101 -00  
工事名称 伊藤吾朗邸新築工事  
工事場所 仙台市若林区沖野字中河原 1 2 3 - 1  
注文番号 1021 納期 2023年4月25日  
税抜金額 1,869,210 消費税 186,921  
税込金額 ￥2,056,131 -  
備考 納期厳守願います。  
納品書/請求書には工事名を入れてください。

名称 / 仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	10	m	900	9,000	
異種管接続材 FEP100-GP92	10	個	8,000	80,000	
コンクリートホール 140-8M	10	本	22,350	223,500	
支線材	10	式	2,650	26,500	
装柱バンド	10	本	501	5,010	
電線 IV2.0mm	10	m	20	200	
引込開閉器盤 CVT-22MM2	10	面	140,000	1,400,000	
分電盤 CVT-38MM2	1	面	110,000	110,000	
各戸盤 L-H	1	面	13,000	13,000	
計器収容箱 BM	1	個	2,000	2,000	
			合 計	1,869,210	

注文書

Page: 1

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南1-2-3

2023年4月10日

大塚設備工業 御中

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

担当 鈴木一郎

下記の通り御注文申し上げます。

--	--	--

工事コード A90101 -00  
工事名称 伊藤吾朗邸新築工事  
工事場所 仙台市若林区沖野字中河原123-1  
注文番号 1020 納期 2023年5月10日  
税抜金額 870,000 消費税 87,000  
税込金額 ¥957,000-  
備考 下記にない事項については両社の協議の上決定する。  
下記の通り御注文申し上げます。

工期：自 2023年5月1日 ~ 至2023年5月10日  
検査期間：完成後1週間  
支払期日：2023年7月5日  
支払方法：現金50% 手形50% 手形期間60日間

その他：1. 注文内容は御見積書ならびに設計図のとおりとする。  
2. 保安帽着用および高所作業の命綱使用を必須とする。

(附帯事項)

1. 請負者は注文者の指示した図面仕様書等に基づき工事を施工し工事の増減変更等は両社協議の上決定する。
2. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の承諾なし第三者へ譲渡してはならない。
3. 正当な理由なしに著しく工事の遅延が認められる場合は、注文者は本注文を随時解約することができる。その場合の損害は請負者の負担とする。
4. 請負者は完成工事の瑕疵について補修または賠償の責を負うものとする。その期間は完成日より3か年とする。
5. 当注文書に記載のない条件については工事下請基本契約約款の定めに従うものとする。

名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りやり方	50	m <sup>2</sup>	900	45,000	
墨出し	50	m <sup>2</sup>	15,000	750,000	
外部足場架枺 丸太かかえ	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
			合計	870,000	

**注文請書**

Page: 1

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

2023年4月10日

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1-2-3

大塚設備工業



下記の通りご注文を承りました。

--	--	--

工事コード A90101 -00  
 工事名称 伊藤吾朗邸新築工事  
 工事場所 仙台市若林区沖野字中河原 1 2 3-1  
 注文番号 1020 納期 2023年5月10日  
 税抜金額 870,000 消費税 87,000  
 税込金額 ¥957,000-  
 備考 下記にない事項については両社の協議の上決定する。  
       下記の通り御注文申し上げます。

工期: 自 2023年5月1日 ~ 至2023年5月10日  
 検査期間: 完成後 1 週間  
 支払期日: 2023年7月5日  
 支払方法: 現金50% 手形50% 手形期間60日間

その他 : 1. 注文内容は御見積書ならびに設計図のとおりとする。  
 2. 保安帽着用および高所作業の命綱使用を必須とする。

**(附帯事項)**

1. 請負者は注文者の指示した図面仕様書等に基づき工事を施工し工事の増減変更等は両社協議の上決定する。
2. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の承諾なし第三者へ譲渡してはならない。
3. 正当な理由なしに著しく工事の遅延が認められる場合は、注文者は本注文を随時解約することができる。  
その場合の損害は請負者の負担とする。
4. 請負者は完成工事の瑕疵について補修または賠償の責を負うものとする。  
その期間は完成日より3か年とする。
5. 当注文書に記載のない条件については工事下請基本契約約款の定めに従うものとする。

名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りやり方	50	m <sup>2</sup>	900	45,000	
墨出し	50	m <sup>2</sup>	15,000	750,000	
外部足場架払 丸太かかえ	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
<b>合計</b>				<b>870,000</b>	

仕入先名・印紙欄の印刷する / しない選択可能です。

請求書

Page: 1

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
(仙台和光ビル5 F)  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

2023年4月10日

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1 - 2 - 3

大塚設備工業

下記の通り御請求申し上げます。

--	--	--

工事コード A90101 -00  
工事名称 伊藤吾朗邸新築工事  
工事場所 仙台市若林区沖野字中河原 1 2 3 - 1  
注文番号 1020 納期 2023年5月10日  
税抜金額 870,000 消費税 87,000  
税込金額 ￥957,000 -  
備考 下記にない事項については両社の協議の上決定する。  
下記の通り御注文申し上げます。

工期：自 2023年5月1日 ～ 至2023年5月10日  
検査期間：完成後1週間  
支払期日：2023年7月5日  
支払方法：現金50% 手形50% 手形期間60日間

その他 : 1. 注文内容は御見積書ならびに設計図のとおりとする。  
2. 保安帽着用および高所作業の命綱使用を必須とする。

(附帯事項)

1. 請負者は注文者の指示した図面仕様書等に基づき工事を施工し工事の増減変更等は両社協議の上決定する。
2. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の承諾なし第三者へ譲渡してはならない。
3. 正当な理由なしに著しく工事の遅延が認められる場合は、注文者は本注文を随時解約することができる。  
その場合の損害は請負者の負担とする。
4. 請負者は完成工事の瑕疵について補修または賠償の責を負うものとする。  
その期間は完成日より3か年とする。
5. 当注文書に記載のない条件については工事下請基本契約約款の定めに従うものとする。

名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りやり方	50	m <sup>2</sup>	900	45,000	
墨出し	50	m <sup>2</sup>	15,000	750,000	
外部足場架枺丸太かかえ	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
			合計	870,000	

帳票  
製品案内

発注・仕入明細表 税抜 Page : 1

入荷区分 すべて  
 残管理 すべて  
 伝票番号 ~  
 発注日 納期 商品  
 納期 商品  
 仕入先 仕入先  
 伝票番号 ~  
 伝票部門  
 仕入先 相沢建材株式会社  
 発注担当  
 伝票部門  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年6月1日  
 ~ 東北商会 (株)  
 ~  
 ~

発注日	納期	商品	仕様/摘要	単位	仕入日	発注数量	仕入数量	発注単価	仕入単価	発注金額	仕入金額	発注残数	仕入残数	仕入率	工事	工種
23/4/10	23/6/20	1・2F洗面	200×300 壁	m <sup>2</sup>		10	10	6,000	6,000	60,000	60,000	10	10	0%	A90101	-00
1022 千葉内装																
23/4/10	23/6/20	トイレ	100角 壁	m <sup>2</sup>		5	5	7,000	7,000	35,000	35,000	5	5	0%	A90101	-00
1022 千葉内装																
23/4/10	23/6/20	立上共	モルタル塗金ゴテ押エ	m <sup>2</sup>		5	5	2,750	2,750	13,750	13,750	5	5	0%	A90101	-00
1022 千葉内装																
** 小 計 **																
23/4/10	23/4/20	キッチン	壁 デザインタイル	m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	8,000	8,000	80,000	80,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	パルコエ-排水溝		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	8,000	8,000	80,000	80,000	5	5	100%	A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	ポーチ・玄関床磁器タイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	7,500	7,500	75,000	75,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	床用磁器タイル		m	23/5/20	10	10	2,500	2,500	25,000	25,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	全上巾木磁器タイル		m	23/5/20	10	10	2,500	2,500	25,000	25,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	浴室床タイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	4,000	4,000	40,000	40,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	モザイクタイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	4,000	4,000	40,000	40,000	5	5	100%	A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	浴室壁タイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	6,000	6,000	60,000	60,000	30,000	30,000	50%	A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	100角パブリックタイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	6,000	6,000	60,000	60,000	0	0		A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
23/4/10	23/4/20	流し前壁タイル		m <sup>2</sup>	23/5/20	10	10	6,000	6,000	60,000	60,000	10	10	100%	A90101	-00
1023 相沢建材株式会社																
** 小 計 **																
														70	420,000	10
														60	350,000	70,000
														90	528,750	30
														60	350,000	178,750
*** 合 計 ***																

989-6154  
宮城県大崎市古川大原9-6-3

検収内訳書

発行日 2023/6/1

相沢建材株式会社

レッツ建設株式会社

工務課  
係長 山口 様

宮城県仙台市本町一丁目3-5

(仙台和光ビル5F)

TEL 022-224-7205

FAX 022-224-7206

集計期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

本表受領後3日以内に御異議の申し立てがない場合には  
本記載金額の請求があったものとして処理を行います。

--	--	--

日付	商品/仕様 摘要	数量	単位	単 価	金 額	工事コード
	[伊藤吾朗邸新築工事]					
23/5/10	システムキッチン I型2550	1	式	500,000	500,000	A90101 -00
23/5/20	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	A90101 -00
23/5/20	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	A90101 -00
23/5/20	ポーチ・玄関床磁器タイル 床用磁器タイル	10	m <sup>2</sup>	7,500	75,000	A90101 -00
23/5/20	全上巾木磁器タイル 床用磁器タイル	10	m	2,500	25,000	A90101 -00
23/5/20	浴室床タイル モザイクタイル	10	m <sup>2</sup>	4,000	40,000	A90101 -00
23/5/20	浴室壁タイル 100角ハジキタイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	A90101 -00
23/5/20	流し前壁タイル 100角ハジキタイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	A90101 -00
	[井上邸二世帯増築工事]					
23/5/1	3寸釘	100	箱	250	25,000	N90105 -00
23/5/1	5寸釘	200	箱	300	60,000	N90105 -00
					税 抜	935,000
					消費税	93,500
					合 計	1,028,500

帳票 製品案内



支払査定表

Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月10日

表番号 157  
集計基準 支払予定日  
支払日 2023年6月30日  
伝票部門  
集計期間 2023年6月30日  
備考 6月分支払内容

仕入先	工事	繰越残高	査定対象額		今回査定額		今回未払額	支払残高	立替
			税抜額	消費税額	税込額	消費税額			
AIZAWAKE 相沢建材株式会社									
A90097	-00 桜井龍男邸 新築	238,000	500,000	50,000	550,000	500,000	50,000	550,000	238,000
A90101	-00 伊藤邸新築		2,243,000	224,300	2,467,300	2,243,000	224,300	2,467,300	
A90105	-00 井上邸増築工事		170,000	17,000	187,000	170,000	17,000	187,000	
A91105	-00 本田邸新築工事		150,000	15,000	165,000	150,000	15,000	165,000	
** 仕入先計 **		238,000	3,063,000	306,300	3,369,300	3,063,000	306,300	3,369,300	238,000
ISEBANKI 伊勢板金									
A90097	-00 桜井龍男邸 新築		1,989,600	198,960	2,188,560	1,989,600	198,960	2,188,560	
A90101	-00 伊藤邸新築		250,000	25,000	275,000	250,000	25,000	275,000	
T90099	-00 土屋邸新築工事		320,000	32,000	352,000	320,000	32,000	352,000	
** 仕入先計 **			2,559,600	255,960	2,815,560	2,559,600	255,960	2,815,560	
KADOWAKI 門脇左官工業									
A90098	-00 阿部邸新築工事		432,000	43,200	475,200	432,000	43,200	475,200	
A90101	-00 伊藤邸新築		15,000	1,500	16,500	15,000	1,500	16,500	
** 仕入先計 **			447,000	44,700	491,700	447,000	44,700	491,700	
KONNOJYU 株式会社今野重機									
B91101	-00 速田町下水道設備		158,000	15,800	173,800	158,000	15,800	173,800	
** 仕入先計 **			158,000	15,800	173,800	158,000	15,800	173,800	
KUMAGAIT 有限会社巖谷ガラス									
A90097	-00 桜井龍男邸 新築		78,000	7,800	85,800	78,000	7,800	85,800	
A90105	-00 井上邸増築工事		12,000	1,200	13,200	12,000	1,200	13,200	
** 仕入先計 **			90,000	9,000	99,000	90,000	9,000	99,000	
OTUKASET 大塚設備工業									
A90101	-01 伊藤邸新築		213,400	21,340	234,740	213,400	21,340	234,740	

区分別支払予定表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

表番号 161 伝票部門 備考 6月分支払内容  
集計基準 支払予定日 2023年6月30日  
支払日 2023年6月30日 集計期間 2023年6月30日 ~ 2023年6月30日

仕入先	査定額	現金	小切手	振込		手数料	手形		相殺	会費	チャージング	その他	備考
				振込元	振込元		引当	支払期日					
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	3,369,300			1,684,650	本社 三井住友		1,682,650			2,000			
ISEBANKI 伊勢板金	2,815,560						2,815,560						
KADOWAKI 門脇左官工業	491,700			491,700	仙台 仙台中央通								
KONNOJYU 株式会社今野重機	173,800			173,360	仙台 仙台中央通	440							
KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	99,000	99,000											
OTUKASET 大塚設備工業	2,671,790			1,335,895	仙台 仙台中央通		1,115,895	220,000					材料の立替分として相殺いたします。 伊藤邸 165,000円 阿部邸 55,000円
SATOU 佐藤土木工業	1,320,000			1,319,560	仙台 仙台中央通	440							
TIBANATS 千葉内装	672,100			671,660	仙台 仙台中央通	440							
TOHOKUSHI 東北商会(株)	654,500		327,250	326,810	仙台 仙台中央通	440							
*** 合計 ***	12,267,750	99,000	327,250	6,003,635	1,760	5,614,105	220,000	2,000					

振込金 (兼 振込手数料) 受取書

1. 振込先銀行へは、受取人名のほか預金種目・口座番号を通知します。電信振の場合には、受取人名等をカナ文字により送信します。
2. 振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のために振込が遅延することがあります。
3. やむを得ない事由により通信機器、回線の障害または郵便物の遅延等によって振込が遅延することがあっても当行は責任を負いません。

ご依頼人名 フリガナ レツケンセツカブシキカイシャ  
 レツ建設株式会社 様  
 ご連絡先電話番号 022-224-7206

取組指定日 2023/6/30 枚中 枚目 1 / 1

振込先 預金種目 フリガナ 銀行 口座番号 金額

1 0512 仙台銀 総合振込依頼書 (センター用)

2 0512 仙台銀

3 0512 仙台銀

4 0512 仙台銀

ご依頼人名 フリガナ レツケンセツカブシキカイシャ  
 レツ建設株式会社 様  
 ご連絡先電話番号 022-224-7206

取組指定日 2023/6/30 枚中 枚目 1 / 1

1	0512	仙台銀
2	0512	仙台銀
3	0512	仙台銀
4	0512	仙台銀
5	0512	仙台銀
6	0512	仙台銀
7	0987	宮城銀
8	0512	仙台銀
9	0512	仙台銀
10	0512	仙台銀
11	0987	宮城
12	0512	仙台銀
13	0512	仙台銀
14	0512	仙台銀
15	0512	仙台銀
集中処理		

総合振込依頼書

- <お願い>
1. 太線のなかだけご記入ください。
  2. 総合振込を依頼する銀行の本支店あての振込は、用紙を別にしてまとめてご記入下さい。
  3. 振込先銀行は1件ずつ正確にご記入ください。(「#」や「同上」とは表示しないでください)
  4. 「預金種目」(○でかこむ)・口座番号・受取人のフリガナを必ずご記入ください。
  5. 依頼書の各業ごとに「小計」を末業には「合計」をご記入ください。
  6. 金額、受取人訂正の場合は当該行を抹消のうえ改めて次の行にご記入ください。
  7. お振込方法が「電信振」の場合のみ「電信指定」欄に○を記入して下さい。

仙台銀行 中央通支店 殿

ご依頼人名 フリガナ レツケンセツカブシキカイシャ  
 レツ建設株式会社 様  
 ご連絡先電話番号 022-224-7206

取組指定日 2023/6/30 枚中 枚目 1 / 1

送信番号	銀行	支店	預金種目	口座番号	フリガナ お受取人	金額 円	電信指定	手数料	照査印 発行印
1	0512 仙台銀行	064 大崎支店	普通貯	4564774	トウトボコウサキ 佐藤土木工業	2,946,918	○		
2	0512 仙台銀行	204 古川中央支店	普通貯	9876845	トウホクショウカブシキカイシャ 東北商会株式会社	409,968	○		
3	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	7426541	キムコウカイト 木村コンクリート	3,428,677	○		
4	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	2367211	カブシキカイシャコンジヨウキ 株式会社今野重機	64,368	○		
5	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	1321674	ユウゲンカブシキカイシャ 有限会社熊谷ガラス	234,360	○		
6	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	4564654	オウケセツコウサキ 大塚設備工業	6,847,356	○		
7	0987 宮城銀行	001 宮城支店	普通貯	7346321	カトサキカンコウサキ 門脇左官工業	512,080	○		
8			普通貯						
9			普通貯						
10			普通貯						
11			普通貯						
12			普通貯						
13			普通貯						
14			普通貯						
15			普通貯						

集中処理分	件	円
自店処理分		
わろい(本支店)		
文書扱(未借)		

金額種類	現金	小計	7	円
	当店券	合計	7	円
	他店券			
	振替			

相手科目 振替印 記帳照合 出納印

店番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (枝番号)

ご依頼人コード

作成日 2023年6月10日 Page: 1

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1 - 2 - 3

支払通知書

大塚設備工業 御中

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
(仙台和光ビル 5 F)  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206

今回支払額	¥2,671,790-
-------	-------------

御支払日 2023年6月30日

毎度お引立てに預り厚く御礼申し上げます。  
今回のお支払は下記の通りですのでお確かめください。

現金		相殺	220,000
小切手		会費	
振込	1,335,895	ファクタリング	
手数料		その他	
手形	1,115,895		
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 4564654			

材料の立替分として相殺致します。  
伊藤邸 165,000円 阿部邸 55,000円

工事名称	金額
A90098 -00 阿部邸新築工事	234,740
A90101 -00 伊藤吾朗邸新築工事	2,200,000
A90103 -00 パステルアパート電気工事	69,300
I13579 -00 石川寅雄邸 新築工事	167,750
合計	2,671,790

帳票  
製品案内

立替金明細書

発行日 2023年6月1日

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1 - 2 - 3

大塚設備工業 御中

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日  
毎度お引立に預り厚く御礼申し上げます。  
今回の立替明細は下記の通りですのでお確かめ下さい。

--	--	--

日付	商品/仕様 摘要	数量	単位	単 価	金 額	工事コード*
	[伊藤吾朗邸新築工事]					
23/5/1	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	10	m	900	9,000	A90101 -00
23/5/1	波付き硬質ポリエチレン管 FEP80	10	m	600	6,000	A90101 -00
23/5/1	電線管 GP92	28	本	250	7,000	A90101 -00
23/5/1	防水エポキシカップリング WUG92	4	個	5,000	20,000	A90101 -00
23/5/1	電線管 GP28	17	本	58.8	1,000	A90101 -00
23/5/8	システムキッチン I型2550	1	式	500,000	500,000	A90101 -00
	[本田邸新築工事]					
23/5/10	洗面化粧台 w = 750	2	台	75,000	150,000	A91105 -00

税 抜	693,000
消費税	69,300
合 計	762,300

立替仕入明細表									
集計期間 2023/5/1		～ 2023/5/31				税抜		Page : 1	
						会社名 レッツ建設株式会社		作成日 2023年6月1日	
立替先	日付	伝票番号	工事	仕入先	商品/仕様 摘要	数量	単位	単価	金額
OTUKASET	大塚設備工業								
	23/5/1	417	A90101 -00	AIZAWAKE	波付き硬質ポリフェン管	10	m	900	9,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	FEP100				
	23/5/1	417	A90101 -00	AIZAWAKE	波付き硬質ポリフェン管	10	m	600	6,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	FEP80				
	23/5/1	417	A90101 -00	AIZAWAKE	電線管	28	本	250	7,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	GP92				
	23/5/1	417	A90101 -00	AIZAWAKE	防水エコカップリング	4	個	5,000	20,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	WUG92				
	23/5/1	417	A90101 -00	AIZAWAKE	電線管	17	本	58.8	1,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	GP28				
	23/5/8	257	A90101 -00	AIZAWAKE	システムキッチン	1	式	500,000	500,000
			伊藤邸新築	相沢建材株式会社	I型2550				
	23/5/10	262	A91105 -00	KAWAZAI	洗面化粧台	2	台	75,000	150,000
			本田邸新築工事	河合材木株式会社	w = 750				
			** 立替先計 **						693,000
			*** 合 計 ***						693,000

## 領収証 (会費等支払時徴収分)

A4 縦

Excel

レイアウト

自社名欄  
複数可タイトル名  
変更可

[日常] → [支払査定] → [支払通知書]

領収証		2023年6月30日
大塚設備工業 御中		
¥ 55,000 -		
但し、安全協力会費として		
レッツ建設株式会社		
お支払額に対し0.5%を徴収しております。		

**請求書**

Page: 1

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

2023年5月31日  
登録番号 T1234567890123  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

No. 25

お客様コードNo. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

担当: 佐々木二郎

請負金額	前回迄の請求金額	今回の請求額	請求金額計	請求残額
770,000		770,000	770,000	

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	注文No. 12345
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	注文No. 12345
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	注文No. 12345
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

金額計	消費税額	合計金額
700,000	70,000	770,000

▼ A4 縦 2 段

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	

納品書

Page: 1  
No. 25

2023年5月31日 登録番号 T1234567890123  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

担当: 佐々木二郎

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

▼ A4 縦 3 段

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます

納品書

Page: 1  
No. 25

2023年5月31日 登録番号 T1234567890123  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

担当: 佐々木二郎

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

合計	税抜	700,000	税額	70,000	総額	770,000
----	----	---------	----	--------	----	---------

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

納品書 (控)

Page: 1  
No. 25

2023年5月31日 登録番号 T1234567890123  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

担当: 佐々木二郎

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

合計	税抜	700,000	税額	70,000	総額	770,000
----	----	---------	----	--------	----	---------

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

請求書

Page: 1  
No. 25

2023年5月31日 登録番号 T1234567890123  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

担当: 佐々木二郎

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

お客様コード No. KONDOFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	(10%) 175,000	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	(10%) 250,000	
	動力設備工事	1	式	275,000	(10%) 275,000	
	(10% 対象 税抜)				700,000	
	(消費税 10% 分)				70,000	

毎度ありがとうございます。

合計	税抜	700,000	税額	70,000	総額	770,000
----	----	---------	----	--------	----	---------

帳票  
製品案内



▼ヒサゴ GB2109

お客様コードNo. KONDUFUD

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

**納品書**

No. 25

2023年 5月 31日 登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社

▼ヒサゴ GB1109

- 工事名称:
- 仙台ビル
- 火災報知
- 動力設備
- (10% 対
- (消費税
- 毎
- 摘要:

お客様

- 工事名称:
- 仙台ビル
- 火災報知
- 動力設備
- (10% 対
- (消費税
- 毎
- 摘要:

お客様

- 工事名称:
- 仙台ビル
- 火災報知
- 動力設備
- (10% 対
- (消費税
- 毎
- 摘要:

お客様

請求書

2023年 5月 31日 No. 25

登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

納品書

2023年 5月 31日 No. 25

登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

お客様コードNo. KONDUFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	175,000 (10%)	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	250,000 (10%)	
	動力設備工事	1	式	275,000	275,000 (10%)	
	(消費税 10% 分)				70,000	
合計				700,000	70,000	770,000

毎度ありがとうございます。

請求書

2023年 5月 31日 No. 25

登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

お客様コードNo. KONDUFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	175,000 (10%)	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	250,000 (10%)	
	動力設備工事	1	式	275,000	275,000 (10%)	
	(消費税 10% 分)				70,000	
合計				700,000	70,000	770,000

毎度ありがとうございます。

納品書 (控)

2023年 5月 31日 No. 25

登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

お客様コードNo. KONDUFUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	175,000 (10%)	
	火災報知器設備工事	1	式	250,000	250,000 (10%)	
	動力設備工事	1	式	275,000	275,000 (10%)	
	(消費税 10% 分)				70,000	
合計				700,000	70,000	770,000

毎度ありがとうございます。

▲ヒサゴ GB1112

▼ 数量・単位・単価なし

請求明細書

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

Page: 1  
登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

下記の通り御請求申し上げます。

御請求対象期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日 発行日 2023年6月1日

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
8,470,000	8,470,000		4,800,000	480,000	5,280,000

日付	伝票No	品名 仕様	御買上額	御入金額	工事
23/5/3	7	工事代金請求	2,000,000		メゾンきらら電気
23/5/20	36	千葉玲子邸増築工			
23/5/31	25	仙台ビル電気工事			
23/5/31	25	火災報知器設備工			
23/5/31	25	動力設備工事			
23/5/31	17	入金 伊藤邸新築			
23/5/31	32	入金 渡辺様邸増			
		(10% 対象 税抜)			
		(消費税 10% 分)			
		[入金額計]			
		[千葉玲子邸増築			
		[メゾンき・ら・			
		[仙台ビル電気工			
		[消費税]			

▼ 数量・単位・単価あり

請求明細書

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

Page: 1  
登録番号 T1234567890123

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

下記の通り御請求申し上げます。

御請求対象期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日 発行日 2023年6月1日

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
8,470,000	8,470,000		4,800,000	480,000	5,280,000

日付	伝票No	品名 仕様	数量	単位	単価	金額
23/5/3	7	工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000
23/5/20	36	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000
23/5/31	25	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	175,000
23/5/31	25	火災報知器設備工事	1	式	250,000	250,000
23/5/31	25	動力設備工事	1	式	275,000	275,000
23/5/31	17	入金 伊藤邸新築工事分				3,850,000
23/5/31	32	入金 渡辺様邸増築工事				4,620,000
		(10% 対象 税抜)				4,800,000
		(消費税 10% 分)				480,000
		[入金額計]				8,470,000
		[千葉玲子邸増築工事]				2,100,000
		[メゾンき・ら・ら 電気工事]				2,000,000
		[仙台ビル電気工事]				700,000
		[消費税]				480,000

[豊富な出力オプション] タイトル名の変更、請求先でまとめる、繰越額の表示、出力順、工事計の表示、消費税を1行にまとめる等、出力形式を柔軟に変更することができます。

帳票  
製品案内

# 請 求 書

お客様コードNo. KONDOFUD

No. 1

2023年 6月 1日 締切分

登録番号 T1234567890123

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)

レッツ建設株式会社

TEL 022-224-7205

FAX 022-224-7206

振込先 仙台銀行 仙台中央通支店

普通 0212111

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	御入金額	繰越金額	御買上額	今回御請求額
8,470,000	8,470,000		4,800,000 480,000	5,280,000

伝票日付	伝票No.	品名	数量	単位	単価	金額
23/5/3	7	工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000
23/5/20	36	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000
23/5/31	25	仙台ビル電気工事	1	式	175,000	175,000
23/5/31	25	火災報知器設備工事	1	式	250,000	250,000
23/5/31	25	動力設備工事	1	式	275,000	275,000
23/5/31	17	入金 伊藤邸新築工事分				3,850,000
23/5/31	32	入金 渡辺様邸増築工事				4,620,000
		(10% 対象 税抜)				4,800,000
		(消費税 10% 分)				480,000
		[入金額計]				8,470,000
		[千葉玲子邸増築工事]				2,100,000
		[メゾンき・ら・ら 電気工事]				2,000,000
		[仙台ビル電気工事]				700,000
		[消費税]				480,000

Page : 1

工事原価明細書

税抜  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日

113579 -00 石川真雄邸 新築工事

仕入先 ~ 得意先 得意先 エスアークト住建 ~ 工事場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1 ~ 工種 工本建築一課 ~ 伝票部門

受注日	23/05/15	受注区分	下請	得意先	仕入先	工事場所	工種	伝票部門	出来高	出来高-原価	出来高-予算	出来高-原価	出来高-原価	売上金額	売上金額-原価	売上金額	売上金額
進捗	完成基準	23/07/31	未成						27,850,000	23,400,000 (60.0%)	22,900,000	22,900,000	22,900,000	33,000,000	23,400,000 (60.0%)	22,900,000	22,900,000
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	佐藤三郎				11,150,000 (28.6%)	11,150,000 (28.6%)	11,150,000 (28.6%)	11,150,000 (28.6%)	11,150,000 (28.6%)	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
予定	23/05/20	23/08/31	23/08/31	工事担当	桑原真澄				20,898,365	20,898,365 (40.3%)	20,898,365 (40.3%)	20,898,365 (40.3%)	20,898,365 (40.3%)	36,300,000	36,300,000	36,300,000	36,300,000
実施	23/06/01			工事分類1	民間工事				15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事				23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規				8,997,472	8,997,472	8,997,472	8,997,472	18,700,000	18,700,000	18,700,000	18,700,000	18,700,000

日付	伝票番号	科目/工種	仕入先/得意先	商品/仕様	摘要	単位	数量	単価	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	
													売上金額*	入金額*
23/07/05	242	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		m <sup>2</sup>	13.5	3,480			46,980			
23/07/05	242	門脇左官工業	和室10・8帖											
23/07/05	242	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		m <sup>2</sup>	9.05	3,480			31,494			
23/07/05	242	門脇左官工業	床の間											
23/07/05	242	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		m <sup>2</sup>	3.46	3,480			12,041			
23/07/05	242	門脇左官工業	床脇											
23/07/05	242	外注費	左官工事	ボーズ床タイル		m <sup>2</sup>	14	5,640			78,960			
23/07/05	242	門脇左官工業	PTN321+142	150角										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	トレド7		セツ	2	28,800	57,600					
23/07/08	246	相次建材株式会社	M-WU 790x2000	F1・F2										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	寝室8帖ドア		セツ	1	38,400	38,400					
23/07/08	246	相次建材株式会社	木製 850x1800	WD7										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	引違戸 洋室		セツ	1	50,200	50,200					
23/07/08	246	相次建材株式会社	Q-LK 1600x2000	Vレベル WD1										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	引違戸 DK		セツ	2	28,600	57,200					
23/07/08	246	相次建材株式会社	木製 1600x2000	Vレベル WD2										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	引違戸 リビング		セツ	1	39,000	39,000					
23/07/08	246	相次建材株式会社	木製 2075x1800	Vレベル WD4										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	引違戸 リビング		セツ	1	24,000	24,000					
23/07/08	246	相次建材株式会社	木製 1700x1800	Vレベル WD3										
23/07/08	246	材料仕入高	建具工事	両開き 戸棚		セツ	1	9,000	9,000					
23/07/08	246	相次建材株式会社	木製板戸 1700x1800	F3										

帳票

製品案内

Page : 1  
税抜

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

工事原価仕入先集計表

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日  
113579 -00 石川眞雄邸 新築工事

受注日	23/05/15	受注区分	下請	得意先	仕入先		工事場所	工種		工事部門	伝票部門	出来高	出来高-予算	出来高-原価	売上-原価	売上-原価*	入金-原価*	合計
					エステート住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1		本社建築一課										
進捗	完成基準	23/07/31	未成									27,850,000	11,150,000 (28.6%)	22,900,000	23,400,000 (60.0%)	22,900,000	23,400,000	1,793,492
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	佐藤三郎							11,150,000	11,150,000 (28.6%)	22,900,000	23,400,000	22,900,000	23,400,000	1,793,492
予定	23/05/20	23/08/31	23/08/31	工事担当	桑原真澄							20,898,365	20,898,365	500,000 (2.1%)	500,000	500,000	169,475	
実施	23/06/01			工事分類1	民間工事							15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	7,701,235 (32.9%)	7,701,235	7,701,235	169,475	
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事							23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	17,301,235 (52.4%)	17,301,235	17,301,235	2,692,974	
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規							8,997,472	8,997,472	6,931,398 (28.6%)	6,931,398	6,931,398	2,711,090	
				仕入先								諸経費						
	ATZAWAKE	相沢建材株式会社					1,793,492											1,793,492
	GENKIN	現金仕入									350,000							350,000
	KADOWAKI	門脇左官工業						169,475										169,475
	KAWATOST	河東商店					2,594,214	98,760										2,692,974
	KAWAZAI	河合材木株式会社					3,440,285											3,440,285
	OOKAWA	有限会社大川建業						2,711,090										2,711,090

利益：請負金額-原価  
注) \*は税込です

工事原価工種集計表

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日  
113579 -00 石川眞雄邸 新築工事

Page : 1  
税抜

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

受注日	23/05/15	受注区分	下請	得意先	仕入先		工事場所	工種		工事部門	伝票部門	出来高	出来高-予算	出来高-原価	売上-原価	売上-原価*	入金-原価*	合計
					エステート住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1		本社建築一課										
進捗	完成基準	23/07/31	未成									27,850,000	11,150,000 (28.6%)	22,900,000	23,400,000 (60.0%)	22,900,000	23,400,000	1,793,492
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	佐藤三郎							11,150,000	11,150,000 (28.6%)	22,900,000	23,400,000	22,900,000	23,400,000	1,793,492
予定	23/05/20	23/08/31	23/08/31	工事担当	桑原真澄							20,898,365	20,898,365	500,000 (2.1%)	500,000	500,000	169,475	
実施	23/06/01			工事分類1	民間工事							15,698,765 (40.3%)	15,698,765 (40.3%)	7,701,235 (32.9%)	7,701,235	7,701,235	169,475	
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事							23,301,235 (59.7%)	23,301,235 (59.7%)	17,301,235 (52.4%)	17,301,235	17,301,235	2,692,974	
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規							8,997,472	8,997,472	6,931,398 (28.6%)	6,931,398	6,931,398	2,711,090	
				工種								諸経費						
10	直接工事費						11,765,260	3,583,505				350,000						15,698,765
		106	建築工事				11,765,260	3,583,505				350,000						15,698,765
				0650	基礎工事		1,123,652											1,123,652
				0660	木工事		3,440,285											6,151,375
				0670	屋根工事		2,156,703											2,255,463
				0690	左官工事			169,475				350,000						519,475

利益：請負金額-原価  
注) \*は税込です

工種別予算実績表

集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年7月31日

113579 -00 石川寅雄邸 新築工事

伝票部門

～

受注日	23/05/15	得意先	エステート住建	営業担当	佐藤三郎	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000 (60.0%)
受注区分	下請	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	桑原貞澄	実行予算	27,850,000	出来高予算	
進捗	完成基準 23/07/31 (60.0%) 未成	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高-予算	23,400,000 (100.0%)
				工事分類2	建築工事	発注金額	24,266,339	出来高-原価	9,203,590 (39.3%)
				工事分類3	新規	原価	14,196,410 (36.4%)	利益	24,803,590 (63.6%)

工種	実行予算 (a)	発注金額	原価 (b)	子実比 (b/a)	予算残 (c-b)	原価			
						材料費	労務費	外注費	諸経費
10 直接工事費	26,950,000	23,112,839	13,838,410	51.3%	13,111,590	9,201,583		4,286,827	350,000
106 建築工事	26,950,000	23,112,839	13,838,410	51.3%	13,111,590	9,201,583		4,286,827	350,000
0630 仮設工事	600,000	593,298	593,298	98.9%	6,702			593,298	
0650 基礎工事	1,890,000	1,795,179	1,795,179	95.0%	94,821	1,685,155		110,024	
0660 木工事	8,550,000	7,112,285	6,151,375	71.9%	2,398,625	3,440,285		2,711,090	
0670 屋根工事	4,150,000	3,798,339	2,255,463	54.3%	1,894,537	2,156,703		98,760	
0680 外壁工事	1,040,000	941,810		0.0%	1,040,000				
0690 左官工事	600,000	169,475	519,475	86.6%	80,525			169,475	350,000
0700 建具工事	2,450,000	2,972,123	669,840	27.3%	1,780,160	669,840			
0710 塗装工事	400,000	265,590		0.0%	400,000				
0720 内装工事	1,705,000	1,675,059		0.0%	1,705,000				
0730 電気工事	745,000	706,920	607,020	81.5%	137,980	607,020			
0740 給排水工事	3,400,000	2,645,250	1,246,760	36.7%	2,153,240	642,580		604,180	
0750 雑工事	620,000	437,511		0.0%	620,000				
0850 造園工事	800,000			0.0%	800,000				
80 一般管理費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000				358,000
800 一般管理費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000				358,000
8010 諸経費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000				358,000
*** 合計 ***	27,850,000	24,266,339	14,196,410	51.0%	13,653,590	9,201,583		4,286,827	708,000

仕入先別予算実績表

集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年7月31日

II13579 -00 石川寅雄邸 新築工事

伝票部門 ~

受注日	受注区分	進捗	得意先	エステート住建	営業担当	佐藤三郎	請負金額	出来高	出来高-予算	出来高-原価	出来高-利益	原価								
												材料費	労務費	外注費	諸経費					
23/05/15	下請	完成基準	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	桑原貴澄	27,850,000	27,850,000												
23/07/31	完成基準	23/07/31	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	11,150,000	11,150,000	(28.6%)	23,400,000	(100.0%)									
(60.0%)	未成				工事分類2	建築工事	24,266,339	24,266,339		9,203,590	(39.3%)									
					工事分類3	新規	14,196,410	14,196,410	(36.4%)	24,803,590	(63.6%)									
仕入先													原価							
実行予算 (a)													予算残 (a-b)		予実比 (b/a)		原価 (b)		発注金額	
相沢建材株式会社													1,056,508		62.9%		1,793,492		2,810,761	
現金仕入													192,000		78.7%		708,000		1,153,500	
門脇左官工業													430,525		28.2%		169,475		169,475	
河東商店													1,664,537		57.5%		2,255,463		3,367,974	
河合材木株式会社													966,400		78.2%		3,463,600		3,463,600	
木村コンクリート													1,812		99.7%		538,188		538,188	
有限会社大川建業													2,298,886		55.1%		2,821,114		4,649,900	
大塚設備工業													299,942		86.0%		1,840,058		1,973,018	
斉藤屋													205,000		0.0%				205,000	
佐藤土木工業													800,000		0.0%				800,000	
下河原塗装店													400,000		0.0%				265,590	
鈴木電気工業													120,000		0.0%				99,900	
東北商会(株)													607,020		10.4%		607,020		5,569,233	
*** 合計 ***													13,653,590		51.0%		14,196,410		24,266,339	
													9,201,583				4,286,827		708,000	





工種別原価推移表

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年9月1日  
末日締で集計

I13579 -00 石川寅雄邸 新築工事

伝票部門

受注日 受注区分 進捗	23/05/15 下請 完成基準 23/07/31 (60.0%) 未成	得意先 工事場所 工事部門	エヌテート住建			営業担当			佐藤三郎			請負金額	出来高					
			宮城県仙台市青葉区1-2-1 本社建築一課	工事分額1 工事分額2 工事分額3	工事担当 工事分額1 工事分額2 工事分額3	桑原貞登 民間工事 建築工事 新規	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月		2024年2月	2024年3月	2024年4月			
10 106 直接工事費 建築工事		26,950,000	23,112,839	22,224,015	4,725,985	1,268,298	7,453,206	8,211,735	5,290,776	23,400,000	27,850,000	11,150,000	24,266,339	22,582,015	17,647,480	5,752,520	817,985	16,417,985
0630 仮設工事		600,000	593,298	593,298	6,702	593,298												
0650 基礎工事		1,890,000	1,795,179	1,795,179	94,821		1,795,179											
0660 木工事		8,550,000	7,112,285	6,651,375	1,898,625		2,895,497	3,255,878	500,000									
0670 屋根工事		4,150,000	3,798,339	3,798,339	351,661	675,000		2,255,463	867,876									
0680 外壁工事		1,040,000	941,810	808,850	231,150		808,850											
0690 左官工事		600,000	169,475	519,475	80,525			519,475										
0700 建具工事		2,450,000	2,972,123	2,592,759	-142,759			2,180,919	411,840									
0710 塗装工事		400,000	265,590		400,000													
0720 内装工事		1,705,000	1,675,059	1,675,059	29,941				1,675,059									
0730 電気工事		745,000	706,920	706,920	38,080		706,920											
0740 給排水工事		3,400,000	2,645,250	2,645,250	754,750		1,246,760		1,398,490									
0750 雑工事		620,000	437,511	437,511	182,489				437,511									
0850 造園工事		800,000			800,000													
80 一般管理費		900,000	1,153,500	358,000	542,000	358,000												
800 一般管理費		900,000	1,153,500	358,000	542,000	358,000												
8010 諸経費		900,000	1,153,500	358,000	542,000	358,000												
*** 合計 ***		27,850,000	24,266,339	22,582,015	5,267,985	1,626,298	7,453,206	8,211,735	5,290,776									

仕入先別原価推移表

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年9月1日  
末日締で集計

伝票部門

I13579 -00 石川寅雄邸 新築工事

受注日 受注区分 進捗	受注日 23/05/15 下請 完成基準 23/07/31 (60.0%) 未成	得意先 工事場所 工事部門	エステート住建 宮城県仙台市青葉区1-2-1 本社建築一課	営業担当 工事担当 工事分類1 工事分類2 工事分類3	佐藤三郎 桑原真澄 民間工事 建築工事 新規	請求金額														
						2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	出来高	出来高-予算	出来高-予算	出来高-原価			
		得宜先	24,266,339	2,810,761	-160,761	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	39,000,000	23,400,000	(60.0%)
		実行予算 (a)	2,650,000	850,000	50,000	1,123,652	669,840	1,017,269	500,000	27,850,000								17,647,480		
		発注金額	24,266,339	2,810,761	50,000													27,850,000		
		原価累計 (b)	2,810,761	850,000	50,000													11,150,000		
		予算残 (a-b)	-160,761	72,525	675,000													24,266,339		
		ALZAWAKE 相沢建材株式会社	2,650,000	2,810,761	-160,761	1,123,652	669,840	1,017,269	500,000	27,850,000								11,150,000		
		GENKIN 現金仕入	900,000	850,000	50,000													24,266,339		
		KADOWAKI 門脇左官工業	600,000	527,475	72,525													22,682,015		
		KAWATOST 河東商店	3,920,000	3,367,974	552,026													16,417,985		
		KAWAZAI 河合材木株式会社	4,430,000	3,463,600	966,400													16,417,985		
		KIMURAKO 木村エレクトリック	540,000	538,188	1,812													16,417,985		
		OOKAWA 有限会社大川建業	5,120,000	3,688,990	1,431,010													16,417,985		
		OTUKASET 大塚設備工業	2,140,000	1,840,058	299,942													16,417,985		
		SAITOUYA 斉藤屋	205,000	205,200	-200													16,417,985		
		SATOU 佐藤土木工業	800,000		800,000													16,417,985		
		simogawa 下河原塗装店	400,000		400,000													16,417,985		
		SUZUKI 鈴木電気工業	120,000	99,900	20,100													16,417,985		
		TOHOKUSHI 東北商会 (株)	6,025,000	5,189,869	835,131													16,417,985		
		*** 合計 ***	27,850,000	22,682,015	5,267,985	1,626,298	7,453,206	8,211,735	5,290,776								16,417,985			

帳票  
製品案内

工種別仕入先原価推移表

Page : 1  
 税抜  
 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年9月1日  
 末日締で集計

伝票部門

I13579 -00 石川眞雄邸 新築工事

受注日	受注区分	進捗	得意先	エスアート住建		営業担当	佐藤三郎	請負金額	出来高	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月
				工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1											
23/05/15	下請	完成基準	完成	本社建築一課	工事分額1	工事分額2	新規	実行予算	出来高	出来高-予算	出来高-予算	出来高-予算	出来高-予算	出来高-予算	出来高-予算	出来高-予算
23/07/31								39,000,000	23,400,000							
(60.0%)	未成							27,850,000	17,647,480							
10	直接工事費	26,950,000	23,112,839	22,224,015	4,725,985	7,453,206	8,211,735	5,290,776								
106	建築工事	26,950,000	23,112,839	22,224,015	4,725,985	7,453,206	8,211,735	5,290,776								
0630	仮設工事	600,000	593,298	593,298	6,702	593,298										
	大塚設備工業	600,000	593,298	593,298	6,702	593,298										
0650	基礎工事	1,890,000	1,795,179	1,795,179	94,821	1,795,179										
	相沢建材株式会社	1,200,000	1,123,652	1,123,652	76,348	1,123,652										
	河合材木株式会社	30,000	23,315	23,315	6,685	23,315										
	木村コンクリート	540,000	538,188	538,188	1,812	538,188										

仕入先別合計原価推移表

Page : 1  
 税抜  
 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年9月1日  
 末日締で集計

伝票部門

仕入先	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	合計
	AIZAWAKE 相沢建材株式会社		2,615,810				1,123,652	669,840	1,017,269				
KADOMAKI 門脇左官工業				1,096,180	358,000		169,475						1,623,655
KAWATOST 河合材木株式会社	15,000	18,000			675,000		2,255,463	437,511					3,400,974
KAWAZAI 河合材木株式会社	15,000			3,072,640			854,788						6,861,240
KIMURAKO 木村コンクリート						3,684,188							3,684,188
OOKAWA 有限会社大川建築					1,012,148	1,781,760	2,711,090	867,876					3,688,990
OTUKASEI 大塚設備工業		130,000		590,000	47,800	217,500	3,631,290						7,145,198
SAITOYA 斉藤屋	12,004					99,900		205,200					482,504
SUZUKI 鈴木電気工業				40,060				595,280					695,180
TOHOKUSHI 東北商会(株)	55,000				612,690	1,415,870	1,511,079	2,262,920					5,897,619
*** 合計 ***	97,004	2,763,810		4,798,880	2,705,638	11,351,706	11,803,025	5,386,056					38,906,119

仕入先別工種合計原価推移表

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年9月1日  
末日締で集計

伝票部門

仕入先 / 工種	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	合計
AIZAWAKE 相沢建材株式会社		1,123,652	669,840	1,017,269									2,810,761
直接工事費		1,123,652	669,840	1,017,269									2,810,761
建築工事		1,123,652	669,840	1,017,269									2,810,761
基礎工事		1,123,652											1,123,652
建具工事			669,840										669,840
内装工事				1,017,269									1,017,269
KADOWAKI 門脇左官工業	358,000		169,475										527,475
直接工事費			169,475										169,475
建築工事			169,475										169,475
左官工事			169,475										169,475
一般管理費	358,000												358,000
一般管理費	358,000												358,000
諸経費	358,000												358,000

工種別仕入先合計原価推移表

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年9月1日  
末日締で集計

伝票部門

工種 / 仕入先	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	合計
共通	600,000												600,000
東北商会(株)	600,000												600,000
10 直接工事費	1,747,638	11,351,706	11,803,025	5,386,056									30,288,425
106 建築工事	1,747,638	11,351,706	11,803,025	5,386,056									30,288,425
0630 仮設工事	593,298												593,298
大塚設備工業	593,298												593,298
0640 土工事		3,146,000											3,146,000
木村コンクリート		3,146,000											3,146,000
0650 基礎工事		1,795,179	217,000										2,012,179
相沢建材株式会社		1,123,652											1,123,652
河合材木株式会社		23,315											23,315
木村コンクリート		538,188											538,188
有限会社大川建業		110,024											110,024

集計期間 2023年8月1日 ~ 2023年8月31日		税抜		Page : 1			
仕入先 AIZAWAKE		会社名 レッツ建設株式会社		会社名 レッツ建設株式会社			
日付 伝票番号 商品		伝票番号 商品		作成日 2023年9月1日			
-00 石川真雄邸 新築工事		相沢建材株式会社		伝票部門			
工事	仕様 摘要	数量 単位	単価	金額	科目	工種	
I13579	-00 石川真雄邸 新築工事	1,793,492					
23/08/01	276 和室8帖	1 枚ト	41,760	41,760	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室10帖 8帖	2 枚ト	63,600	127,200	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 裏和室6帖	1 枚ト	13,680	13,680	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 押入	3 枚ト	21,000	63,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室10帖	1 枚ト	24,000	24,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8帖	1 枚ト	68,400	68,400	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8帖仏壇	1 枚ト	4,800	4,800	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8天袋	1 枚ト	12,000	12,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 寝室8帖	3 枚ト	12,000	36,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 床脇	1 枚ト	12,000	12,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 床脇	1 枚ト	9,000	9,000	610	1810 建具工事 材	

集計期間 2023年8月1日 ~ 2023年8月31日		税抜		Page : 1			
仕入先 AIZAWAKE		会社名 レッツ建設株式会社		会社名 レッツ建設株式会社			
日付 伝票番号 商品		伝票番号 商品		作成日 2023年9月1日			
-00 石川真雄邸 新築工事		相沢建材株式会社		伝票部門			
工事	仕様 摘要	数量 単位	単価	金額	科目	工種	
I13579	-00 石川真雄邸 新築工事	1,793,492					
23/08/01	276 和室8帖	1 枚ト	41,760	41,760	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室10帖 8帖	2 枚ト	63,600	127,200	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 裏和室6帖	1 枚ト	13,680	13,680	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 押入	3 枚ト	21,000	63,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室10帖	1 枚ト	24,000	24,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8帖	1 枚ト	68,400	68,400	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8帖仏壇	1 枚ト	4,800	4,800	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 和室8天袋	1 枚ト	12,000	12,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 寝室8帖	3 枚ト	12,000	36,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 床脇	1 枚ト	12,000	12,000	610	1810 建具工事 材	
23/08/01	276 床脇	1 枚ト	9,000	9,000	610	1810 建具工事 材	

## 仕入先別工事集計表

集計期間 2023年4月1日 ~ 2023年7月31日

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年9月1日

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株) 伝票部門 ~

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

工事	繰越	金額	合計
A90097 -00 桜井龍男邸 新築		2,197,090	2,197,090
A90098 -00 阿部邸新築工事		7,300	7,300
A90101 -00 伊藤邸新築	996,500	1,882,500	2,879,000
A90105 -00 井上邸増築工事	745,000	85,000	830,000
A92100 -00 佐々木邸 新築工	20,000,000		20,000,000
I0001 -00 井上龍男邸 新築	2,615,810		2,615,810
I13579 -00 石川寅雄邸 新築		1,793,492	1,793,492
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	4,054,100		4,054,100
*** 仕入先計 ***	28,411,410	5,965,382	34,376,792

## 工事別仕入先集計表

集計期間 2023年4月1日 ~ 2023年7月31日

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年9月1日

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株) 伝票部門 ~

工事 A90097 -00 桜井龍男邸 新築工事

仕入先	繰越	金額	合計
AIZAWAKE 相沢建材株式会社		2,197,090	2,197,090
IBANAIS 千葉内装	1,325,000	628,500	1,953,500
ISEBANKI 伊勢板金		994,800	994,800
KAWATOST 河東商店	34,840		34,840
KAWAZAI 河合材木株式会社		664,500	664,500
KIMURAKO 木村コンクリート		2,436,000	2,436,000
KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス		217,000	217,000
OTUKASET 大塚設備工業	3,245,640		3,245,640
SAITOYA 斉藤屋		251,720	251,720
SUZUKI 鈴木電気工業		2,130,720	2,130,720
*** 工事計 ***	4,605,480	9,520,330	14,125,810

工事別売上原価対比表

受注日	～	得意先	進捗	～	進捗	～	Page : 1		
完成日	～	営業担当	～	～	～	～	～		
売上期間	2023年4月1日	～ 2023年7月31日	～	～	～	～	～		
原価期間	2023年4月1日	～ 2023年7月31日	～	～	～	～	～		
工事	進捗	売上	原価	差額	比率	材料費	外注費	諸経費	その他
A90097	-00 桜井龍男邸 新築 完成	5,000,000	3,300,940	1,699,060	34.0 %	1,862,840	339,100	99,000	
A90098	-00 阿部邸新築工事 未成	6,000,000	4,152,338	1,847,662	30.8 %	507,300	3,000,000	700	
A90101	-00 伊藤邸新築 未成	6,500,000	6,354,985	145,015	2.2 %	1,866,025	4,278,000	128,550	
A90103	-00 ハス電気工事 未成	7,000,000	4,726,697	2,273,303	32.5 %	214,597	4,512,100		
A90110	-00 千葉玲子邸増築工 未成	4,897,548	1,392,720	3,504,828	71.6 %	744,400	600,000	48,320	
A91105	-00 本田邸新築工事 未成	8,000,000	2,576,240	5,423,760	67.8 %	1,986,240	590,000		
B91101	-00 遠田町下水道設備 未成		493,342	-493,342	%	493,342			
I13579	-00 石川寅雄邸 新築 未成	33,000,000	17,556,829	15,443,171	46.8 %	12,226,332	4,622,497	708,000	
*** 合 計 ***		70,397,548	40,554,091	29,843,457	42.4 %	19,901,076	17,941,697	984,570	

工事別入金原価対比表

受注日	～	得意先	進捗	～	進捗	～	Page : 1		
完成日	～	営業担当	～	～	～	～	～		
入金期間	2023年4月1日	～ 2023年7月31日	～	～	～	～	～		
原価期間	2023年4月1日	～ 2023年7月31日	～	～	～	～	～		
工事	進捗	入金	原価	差額	比率	材料費	外注費	諸経費	その他
A90097	-00 桜井龍男邸 新築 完成	5,500,000	3,300,940	2,199,060	40.0 %	1,862,840	339,100	99,000	
A90098	-00 阿部邸新築工事 未成	6,600,000	4,152,338	2,447,662	37.1 %	507,300	3,000,000	700	
A90101	-00 伊藤邸新築 未成	12,760,000	6,354,985	6,405,015	50.2 %	1,866,025	4,278,000	128,550	
A90103	-00 ハス電気工事 未成	6,200,000	4,726,697	1,473,303	23.8 %	214,597	4,512,100		
A90110	-00 千葉玲子邸増築工 未成	6,417,500	1,392,720	5,024,780	78.3 %	744,400	600,000	48,320	
A91105	-00 本田邸新築工事 未成	6,600,000	2,576,240	4,023,760	61.0 %	1,986,240	590,000		
B91101	-00 遠田町下水道設備 未成	11,000,000	493,342	10,506,658	95.5 %	493,342			
I13579	-00 石川寅雄邸 新築 完成	24,200,000	17,556,829	6,643,171	27.5 %	12,226,332	4,622,497	708,000	
*** 合 計 ***		79,277,500	40,554,091	38,723,409	48.8 %	19,901,076	17,941,697	984,570	

工事別売上支払対比表									
受注日		～	得意先		～	進捗		すべて	
完成日		～	営業担当		～	受注区分		すべて	
売上期間		2023年4月1日	～		2023年7月31日	工事担当		～	
支払期間		2023年4月1日	～		2023年7月31日	伝票部門		～	
<div style="text-align: right;">                     税抜 Page : 1                      会社名 レッツ建設株式会社                      作成日 2023年8月1日                 </div>									
工事			進捗		売上	支払	差額	比率	
A90097	-00	桜井龍男邸	新築	完成	繰越	9,000,000	6,999,819	2,000,181	22.2%
					期間合計	5,000,000	4,415,644	584,356	11.7%
					累計	14,000,000	11,415,463	2,584,537	18.5%
A90103	-00	バス電気工事		未成	繰越	2,000,000	1,163,248	836,752	41.8%
					期間合計	7,000,000	7,788,856	-788,856	-11.3%
					累計	9,000,000	8,952,104	47,896	0.5%
A90110	-00	千葉玲子邸増築工		未成	繰越	3,000,000	12,309	2,987,691	99.6%
					期間合計	4,897,548	1,894,305	3,003,243	61.3%
					累計	7,897,548	1,906,614	5,990,934	75.9%
A91105	-00	本田邸新築工事		未成	繰越	2,000,000		2,000,000	100.0%
					期間合計	8,000,000	4,185,552	3,814,448	47.7%
					累計	10,000,000	4,185,552	5,814,448	58.1%
B91101	-00	遠田町下水道設備		未成	繰越				%
					期間合計		1,036,026	-1,036,026	%
					累計		1,036,026	-1,036,026	%
					繰越	16,000,000	8,175,376	7,824,624	48.9%
					期間合計	24,897,548	19,320,383	5,577,165	22.4%
					累計	40,897,548	27,495,759	13,401,789	32.8%
*** 合計 ***					繰越				
					期間合計				
					累計				

帳票

製品案内

工事別入金支払対比表									
受注日		～	得意先		～	進捗		すべて	
入金期間		2023年4月1日	～		2023年7月31日	受注区分		すべて	
支払期間		2023年4月1日	～		2023年7月31日	工事担当		～	
						伝票部門		～	
<div style="text-align: right;">                     税抜 Page : 1                      会社名 レッツ建設株式会社                      作成日 2023年8月1日                 </div>									
工事			進捗		入金	支払	差額	比率	
A90097	-00	桜井龍男邸	新築	完成	繰越	9,900,000	6,999,819	2,900,181	29.3%
					期間合計	5,500,000	4,415,644	1,084,356	19.7%
					累計	15,400,000	11,415,463	3,984,537	25.9%
A90101	-00	伊藤邸新築		未成	繰越	4,200,000	2,053,025	2,146,975	51.1%
					期間合計	12,760,000	10,477,723	2,282,277	17.9%
					累計	16,960,000	12,530,748	4,429,252	26.1%
A90103	-00	バス電気工事		未成	繰越	2,200,000	1,163,248	1,036,752	47.1%
					期間合計	6,200,000	5,488,856	711,144	11.5%
					累計	8,400,000	6,652,104	1,747,896	20.8%
A90110	-00	千葉玲子邸増築工		未成	繰越	2,150,000	12,309	2,137,691	99.4%
					期間合計	4,267,500	1,894,305	2,373,195	55.6%
					累計	6,417,500	1,906,614	4,510,886	70.3%
A91105	-00	本田邸新築工事		未成	繰越				%
					期間合計	6,600,000	4,185,552	2,414,448	36.6%
					累計	6,600,000	4,185,552	2,414,448	36.6%
					繰越	18,450,000	10,228,401	8,221,599	44.6%
					期間合計	35,327,500	26,462,080	8,865,420	25.1%
					累計	53,777,500	36,690,481	17,087,019	31.8%
*** 合計 ***					繰越				
					期間合計				
					累計				



税抜 Page: 1

工事別売上原価推移表 (得意先順)

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

グループ

営業担当  
工事担当

～ 近藤不動産株式会社

得意先 近藤不動産株式会社  
末日締で集計

KONOFUD 近藤不動産株式会社

工事	2023年												期間合計	累計	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
A90101 -00 伊藤邸新築	売上	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,500,000									15,500,000	15,500,000
	原価	518,865	3,800,000	2,626,440	2,570,410	12,000								9,427,715	9,427,715
	利益	3,481,135	200,000	1,473,560	929,590	-12,000								6,072,285	6,072,285
A90110 -00 千葉路子邸増築工	売上	2,500,000	500,000		2,420,741	4,368,000	3,526,807							13,315,548	13,315,548
	原価		213,290	235,435	1,856,000	3,602,340	3,293,400							9,200,465	9,200,465
	利益	2,500,000	286,710	-235,435	564,741	765,660	233,407							4,115,083	4,115,083
B90220 -02 伊藤吉朗邸造園工	売上			220,000										220,000	220,000
	原価			80,000										80,000	80,000
	利益			140,000										140,000	140,000
D90110 -00 ダン内装工事	売上		3,000,000											3,000,000	3,000,000
	原価		1,800,000	350,000										2,150,000	2,150,000
	利益		1,200,000	-350,000										850,000	850,000
F00001 -00 石巻アパート	売上				8,000,000									8,000,000	8,000,000
	原価				6,850,000									6,850,000	6,850,000
	利益				1,150,000									1,150,000	1,150,000
T90100 -00 千葉邸新築工事	売上				1,700,000									1,700,000	1,700,000
	原価				603,985	1,006,400								1,610,385	1,610,385
	利益				-603,985	693,600								89,615	89,615
** 得意先計 **	売上	6,500,000	7,500,000	4,220,000	13,920,741	6,068,000	3,526,807							41,735,548	41,735,548
	原価	518,865	5,813,290	3,191,875	11,880,395	4,620,740	3,293,400							29,318,565	29,318,565
	利益	5,981,135	1,686,710	1,028,125	2,040,346	1,447,260	233,407							12,416,983	12,416,983
*** 合計 ***	売上	6,500,000	7,500,000	4,220,000	13,920,741	6,068,000	3,526,807							41,735,548	41,735,548
	原価	518,865	5,813,290	3,191,875	11,880,395	4,620,740	3,293,400							29,318,565	29,318,565
	利益	5,981,135	1,686,710	1,028,125	2,040,346	1,447,260	233,407							12,416,983	12,416,983

工事別売上原価推移表 (営業担当順)

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年8月1日

営業担当 相沢一太 ~ 佐々木二郎 グループ  
工事担当

得意先 鈴木一郎  
末日締で集計

s401 鈴木一郎

工事	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	期間合計	累計
KONDOFID 近藤不動産株式会社														
B90220 伊藤舌朗邸岩園工	売上		220,000										220,000	220,000
	原価		80,000										80,000	80,000
	利益		140,000										140,000	140,000 63.6%
D90110 タシ内装工事	売上	3,000,000											3,000,000	3,000,000
	原価	1,800,000	1,800,000	350,000									2,150,000	2,150,000
	利益	1,200,000		-350,000									850,000	850,000 28.3%
** 得意先計 **	売上	3,000,000	220,000										3,220,000	3,220,000
	原価	1,800,000	430,000										2,230,000	2,230,000
	利益	1,200,000	-210,000										990,000	990,000 30.7%
** 担当計 **	売上	3,000,000	220,000										3,220,000	3,220,000
	原価	1,800,000	430,000										2,230,000	2,230,000
	利益	1,200,000	-210,000										990,000	990,000 30.7%

s402 佐々木二郎

工事	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	期間合計	累計
KONDOFID 近藤不動産株式会社														
A90110 千葉裕子邸増築工	売上	2,500,000	500,000		2,420,741	4,368,000	3,526,807						13,315,548	13,315,548
	原価	213,290	213,290	235,435	1,856,000	3,602,340	3,293,400						9,200,465	9,200,465
	利益	2,500,000	286,710	-235,435	564,741	765,660	233,407						4,115,083	4,115,083 30.9%
** 得意先計 **	売上	2,500,000	500,000		2,420,741	4,368,000	3,526,807						13,315,548	13,315,548
	原価	213,290	213,290	235,435	1,856,000	3,602,340	3,293,400						9,200,465	9,200,465
	利益	2,500,000	286,710	-235,435	564,741	765,660	233,407						4,115,083	4,115,083 30.9%
** 担当計 **	売上	2,500,000	500,000		2,420,741	4,368,000	3,526,807						13,315,548	13,315,548
	原価	213,290	213,290	235,435	1,856,000	3,602,340	3,293,400						9,200,465	9,200,465
	利益	2,500,000	286,710	-235,435	564,741	765,660	233,407						4,115,083	4,115,083 30.9%

*** 合計 ***	売上	2,500,000	3,500,000	220,000	2,420,741	4,368,000	3,526,807						16,535,548	16,535,548
	原価	2,013,290	2,013,290	665,435	1,856,000	3,602,340	3,293,400						11,430,465	11,430,465
	利益	2,500,000	1,486,710	-445,435	564,741	765,660	233,407						5,105,083	5,105,083 30.9%

# 出面集計 従業員別日付順明細表 A4 横

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 従業員別日付順明細表													Page :	1
集計期間 2023年5月23日 ~ 2023年5月29日													会社名 レッツ建設株式会社	
													作成日 2023年6月1日	
従業員	日付	伝番	工事	従業員 浜崎裕				従業員 橋本孝史				伝票部門		
				基本	残業	深夜	休日	法休	手当名称	手当金額	金額	工種	部門	作業種類
0001	浜崎裕													
	23/05/24	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8					12,000	仮設工事	本社建築二課	実作業
	23/05/25	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	23/05/26	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	23/05/27	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	23/05/28	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3		管理手当	10,000	27,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	** 従業員計 **				40	12				10,000	92,500			
0002	橋本孝史													
	23/05/24	77	A90105	-00	井上邸増築工事	8	2.25				15,250	基礎工	本社建築二課	実作業
	23/05/25	77	A90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	23/05/26	77	A90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	23/05/27	77	A90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	23/05/28	77	A90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	23/05/29	77	A90105	-00	井上邸増築工事			5			9,450	基礎工	本社建築二課	実作業
	** 従業員計 **				40	2.25		5			69,500			
***	合 計 ***				80	14.25		5		10,000	162,000			

勤怠項目数 10 個まで対応。60 進法入力にも対応しております。

# 出面集計 従業員別工事集計表 A4 横

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 従業員別工事集計表													Page :	1
集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日													会社名 レッツ建設株式会社	
													作成日 2023年6月1日	
従業員	従業員 藤田大輔			従業員 井上達也				伝票部門						
	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額						
0004	藤田大輔	A90098	-00	阿部邸新築工事	20	4	0.5	5	24,000	71,080				
		A90105	-00	井上邸増築工事	8	2	1	7	6,000	37,080				
		A91105	-00	本田邸新築工事	34	4	0.75			58,120				
		D90334	-00	佐藤和男様邸工事	13	3				24,250				
	** 従業員計 **				75	13	2.25	12	30,000	190,530				
0005	古谷博英	A91105	-00	本田邸新築工事	39	7	1.25		5,000	79,437				
		B90220	-02	伊藤吾朗邸造園工	15	1		5	15,000	49,525				
		D90333	-00	メゾンきらら電気	8				10,000	22,000				
		D90334	-00	佐藤和男様邸工事	13	3				25,125				
	** 従業員計 **				75	11	1.25	5	30,000	176,087				
0006	井上達也	A90098	-00	阿部邸新築工事	5					5,500				
		D90333	-00	メゾンきらら電気	7					7,700				
	** 従業員計 **				12					13,200				
***	合 計 ***				162	24	3.5	17	60,000	379,817				

出面集計 従業員別集計表										
集計期間	2023年5月1日	～	2023年5月31日	会社名	レッツ建設株式会社					Page : 1
従業員	浜崎裕	～	井上達也	作成日	2023年6月1日					
工種				伝票部門						
従業員	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額			
0001 浜崎裕	82	14	1	15		16,000	197,950			
0002 橋本孝史	24	2.25			5		47,100			
0003 本田浩一郎	16	1	1	7		6,000	37,130			
0004 藤田大輔	75	13	2.25	12		30,000	190,530			
0005 古谷博英	75	11	1.25	5		30,000	176,087			
0006 井上達也	12						13,200			
*** 合計 ***	284	41.25	5.5	44		82,000	661,997			

勤怠項目数 10 個まで対応。60 進法入力にも対応しております。

出面集計 従業員別日次推移表										
集計期間	2023年5月1日	～	2023年5月31日	会社名	レッツ建設株式会社					Page : 1
従業員	浜崎裕	～	浜崎裕	作成日	2023年6月1日					
工種				伝票部門						
従業員	日付	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額		
0001	浜崎裕									
	23/05/01	8						12,000		
	23/05/02	8	1					13,875		
	23/05/03	8						12,000		
	23/05/04	8						12,000		
	23/05/05	8						12,000		
	23/05/06				5			10,150		
	23/05/07									
	23/05/08									
	23/05/09									
	23/05/10	8						12,000		
	23/05/11	8						12,000		
	23/05/12	8	2.5					16,687		
	23/05/13									
	23/05/14									
	23/05/15	8						12,000		
	23/05/16	8						12,000		
	23/05/17	8	1.5					14,812		
23/05/18	8	2					15,750			

出面集計 工事別日付順明細表													Page :	1			
集計期間 2023年5月23日 ~ 2023年5月29日													会社名 レッツ建設株式会社				
													作成日 2023年6月1日				
工事	日付	伝番	従業員	従業員 浜崎裕				~ 橋本孝史			工種		~		伝票部門		作業種類
				基本	残業	深夜	休日	法休	手当名称	手当金額	金額	工種	部門				
A90101	-00	伊藤吾朗邸新築工事															
	23/05/24	76 0001	浜崎裕	8								12,000	仮設工事	本社建築二課	実作業		
	23/05/25	76 0001	浜崎裕	8	3							17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業		
	23/05/26	76 0001	浜崎裕	8	3							17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業		
	23/05/27	76 0001	浜崎裕	8	3							17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業		
	23/05/28	76 0001	浜崎裕	8	3				管理手当	10,000		27,625	仮設工事	本社建築二課	実作業		
	** 工事計 **			40	12							10,000					92,500
A90105	-00	井上邸二世帯用増築工事															
	23/05/24	77 0002	橋本孝史	8	2.25							15,250	基礎工	本社建築二課	実作業		
	23/05/25	77 0002	橋本孝史	8								11,200	基礎工	本社建築二課	実作業		
	23/05/26	77 0002	橋本孝史	8								11,200	基礎工	本社建築二課	実作業		
	23/05/27	77 0002	橋本孝史	8								11,200	基礎工	本社建築二課	実作業		
	23/05/28	77 0002	橋本孝史	8								11,200	基礎工	本社建築二課	実作業		
	23/05/29	77 0002	橋本孝史				5					9,450	基礎工	本社建築二課	実作業		
	** 工事計 **			40	2.25		5					69,500					
*** 合 計 ***				80	14.25		5					10,000					162,000

勤怠項目数 10 個まで対応。60 進法入力にも対応しております。

出面集計 工事別集計表													Page :	1		
集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日													会社名 レッツ建設株式会社			
													作成日 2023年6月1日			
工事	伝番	従業員	従業員 藤田大輔				~ 井上達也			工種		~		伝票部門		金額
			基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額							
A90098	-00	阿部邸新築工事	25	4	0.5	5						24,000	76,580			
A90105	-00	井上邸増築工事	8	2	1	7						6,000	37,080			
A91105	-00	本田邸新築工事	73	11	2							5,000	137,557			
B90220	-02	伊藤吾朗邸造園工	15	1		5						15,000	49,525			
D90333	-00	メゾンきらら電気	15									10,000	29,700			
D90334	-00	佐藤和男様邸工事	26	6									49,375			
*** 合 計 ***			162	24	3.5	17						60,000	379,817			

# 出面集計 工事別従業員集計表 A4 横

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 工事別従業員集計表											Page :	1
集計期間		2023年5月1日		～		2023年5月31日		会社名		レッツ建設株式会社		
								作成日		2023年6月1日		
従業員		藤田大輔		～		井上達也		工種		～		
伝票部門												
工事	従業員	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額				
A90098 -00 阿部邸新築工事	0004 藤田大輔	20	4	0.5	5		24,000	71,080				
	0006 井上達也	5						5,500				
	** 工事計 **	25	4	0.5	5		24,000	76,580				
A90105 -00 井上邸増築工事	0004 藤田大輔	8	2	1	7		6,000	37,080				
	** 工事計 **	8	2	1	7		6,000	37,080				
	0004 藤田大輔	34	4	0.75				58,120				
A91105 -00 本田邸新築工事	0005 古谷博英	39	7	1.25			5,000	79,437				
	** 工事計 **	73	11	2			5,000	137,557				
	0005 古谷博英	15	1		5		15,000	49,525				
B90220 -02 伊藤吾朗邸造園工	** 工事計 **	15	1		5		15,000	49,525				
	0005 古谷博英	8					10,000	22,000				
	0006 井上達也	7						7,700				
D90333 -00 メゾンきらら電気	** 工事計 **	15					10,000	29,700				
	0004 藤田大輔	13	3					24,250				
	0005 古谷博英	13	3					25,125				
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	** 工事計 **	26	6					49,375				
	*** 合計 ***	162	24	3.5	17		60,000	379,817				

勤怠項目数 10 個まで対応。60 進法入力にも対応しております。

# 出面集計 工事別工種集計表 A4 横

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 工事別工種集計表											Page :	1
集計期間		2023年5月1日		～		2023年5月31日		会社名		レッツ建設株式会社		
								作成日		2023年6月1日		
従業員		浜崎裕		～		井上達也		工種		～		
伝票部門												
工事	工種	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額				
A90098 -00 阿部邸新築工事	0630 仮設工事	7	1.5	1			6,000	21,563				
	0670 屋根工事	25	4	0.5	5		24,000	76,580				
	** 工事計 **	32	5.5	1.5	5		30,000	98,143				
A90101 -00 伊藤邸新築	0630 仮設工事	85	18				10,000	171,249				
	0650 基礎工事	56	1		5			96,025				
	** 工事計 **	141	19		5		10,000	267,274				
A90105 -00 井上邸増築工事	0130 基礎工	48	4.25	1	12		6,000	106,580				
	** 工事計 **	48	4.25	1	12		6,000	106,580				
	0130 基礎工	34	4	0.75				58,120				
A91105 -00 本田邸新築工事	370 外構工事	39	7	1.25			5,000	79,437				
	** 工事計 **	73	11	2			5,000	137,557				
	0850 造園工事	15	1		5		15,000	49,525				
B90220 -02 伊藤吾朗邸造園工	** 工事計 **	15	1		5		15,000	49,525				
	0730 電気工事	15					10,000	29,700				
	** 工事計 **	15					10,000	29,700				
D90333 -00 メゾンきらら電気	0130 基礎工	13	3					24,250				
	0750 雑工事	13	3					25,125				
	** 工事計 **	26	6					49,375				
*** 合計 ***		350	46.75	4.5	27		76,000	738,154				

仕入先元帳 (数量・単位・単価あり)  A4 横

Excel

【集計】 → 【仕入先元帳】

仕入先元帳		税抜		Page : 1			
仕入期間 2023/5/21 ~ 2023/6/20		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 2023年7月1日			
支払期間 2023/5/21 ~ 2023/6/20		税抜		Page : 1			
仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 2023年7月1日			
伝票日付 伝票番号	科目 税区分 税率	商品/仕様 摘要	単位 数量 単価	仕入	支払	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***				3,368,686	
23/5/31 174	普通預金 対象外 10%				1,405,814	1,962,872	その他
	支払手形 対象外 10%				1,405,815	557,057	その他
23/6/5 263	材料仕入高 課税仕 10%	KISO120 砂利地業 材工共	m <sup>3</sup> 38.8 3,768	146,198		703,255	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KISO160 ポンプ圧送費	m <sup>3</sup> 53.22 264	14,050		717,305	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KISO170 べたタタ木コシ均し	m <sup>2</sup> 269.13 300	80,739		798,044	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KISO180 鉄筋 D13	t 3.5 19,800	69,300		867,344	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KISO190 鉄筋 D10	t 0.3 21,000	6,300		873,644	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KISO200 鉄筋 D13加工組立	t 3.5 39,780	139,230		1,012,874	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	仮払消費税			45,580		1,058,454	
		*** 税抜合計 ***		455,817	2,811,629		
		*** 消費税計 ***		45,580			
		*** 合計 ***		501,397	2,811,629		

得意先元帳 (数量・単位・単価あり)  A4 横

Excel

【集計】 → 【得意先元帳】

得意先元帳		税抜		Page : 1			
売上期間 2023/6/21 ~ 2023/7/20		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 2023年8月1日			
入金期間 2023/6/21 ~ 2023/7/20		税抜		Page : 1			
得意先 ESTE エステート住建		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 2023年8月1日			
伝票日付 伝票番号	科目 税区分 税率	商品/仕様 摘要	単位 数量 単価	売上	入金	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***				19,446,113	
23/6/25 75	完成工事高 課税売 10%	第1回請求 上田邸 給排水工事	式 1 1,500,000	1,500,000		20,946,113	上田邸工事 本社建築二課
	仮受消費税			150,000		21,096,113	
23/6/30 8	当座預金 対象外 10%	バス電気工事 入金			3,500,000	17,596,113	バス電気工事 本社建築二課
23/6/30 44	普通預金 対象外 10%	千葉真一郎工事			330,000	17,266,113	千葉真一郎工事 本社建築二課
23/6/30 46	普通預金 対象外 10%	佐藤和男様邸工事 入金			202,800	17,063,313	佐藤和男様邸工事 仙台工事一課
23/7/10 70	完成工事高 課税売 10%	石川寅雄邸新築工事 第2回請求	式 1 12,000,000	12,000,000		29,063,313	石川寅雄邸 新築 本社建築一課
	仮受消費税			1,200,000		30,263,313	
		*** 税抜合計 ***		13,500,000	4,032,800		
		*** 消費税計 ***		1,350,000			
		*** 合計 ***		14,850,000	4,032,800		

## 仕入先元帳

税抜 Page : 1

仕入期間 2023/5/21 ~ 2023/6/20

会社名 レッツ建設株式会社

支払期間 2023/5/21 ~ 2023/6/20

作成日 2023年7月1日

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

伝票日付 伝票番号	科目 税区分 税率	商品/仕様 摘要	仕入	支払	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***			3,368,686	
23/5/31 174	普通預金 対象外 10%			1,405,814	1,962,872	その他
	支払手形 対象外 10%			1,405,815	557,057	その他
23/6/5 263	材料仕入高 課税仕 10%	KIS0120 砂利地業 材工共	146,198		703,255	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KIS0160 ポンプ圧送費	14,050		717,305	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KIS0170 ベタタタキ木コ均し	80,739		798,044	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕 10%	KIS0180 鉄筋 D13	69,300		867,344	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材 本社建築一課
	材料仕入高	KIS0190 鉄筋	6,300		873,644	石川寅雄邸 新築 基礎工事 材

## 得意先元帳

税抜 Page : 1

売上期間 2023/6/21 ~ 2023/7/20

会社名 レッツ建設株式会社

入金期間 2023/6/21 ~ 2023/7/20

作成日 2023年8月1日

得意先 ESTE エステート住建

伝票日付 伝票番号	科目 税区分 税率	商品/仕様 摘要	売上	入金	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***			19,446,113	
23/6/25 75	完成工事高 課税売 10%	第1回請求 上田邸 給排水工事	1,500,000		20,946,113	上田邸工事 本社建築二課
	仮受消費税		150,000		21,096,113	
23/6/30 8	当座預金 対象外 10%	バス電気工事 入金		3,500,000	17,596,113	バス電気工事 本社建築二課
23/6/30 44	普通預金 対象外 10%	千葉真一郎工事		330,000	17,266,113	千葉真一郎工事 本社建築二課
23/6/30 46	普通預金 対象外 10%	佐藤和男邸工事 入金		202,800	17,063,313	佐藤和男邸邸工事 仙台工事一課
23/7/10 70	完成工事高 課税売 10%	石川寅雄邸新築工事 第2回請求	12,000,000		29,063,313	石川寅雄邸 新築 本社建築一課
	仮受消費税		1,200,000		30,263,313	



仕入先別残高一覧表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

仕入期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
支払期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

仕入先	仕入先	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高
AIZAWAKE	相沢建材株式会社	2,704,629	1,085,000	108,500	1,193,500	2,704,629	1,193,500
ISEBANKI	伊勢板金	550,000	994,800	99,480	1,094,280	550,000	1,094,280
KADOWAKI	門脇左官工業	1,150,988	544,810	54,481	599,291	499,800	1,250,479
KAWAZAI	河合材木株式会社	9,840,616	3,200,908	320,090	3,520,998	9,840,616	3,520,998
KIMURAKO	木村コンクリート	10,595,022	3,015,257	301,496	3,316,753	11,423,298	2,488,477
KONNOJYU	株式会社今野重機	820,800	180,000	18,000	198,000	172,800	846,000
KUMAGAIG	有限会社熊谷ガラス	423,500				423,500	
OTUKASET	大塚設備工業	13,859,232	9,216,747	921,670	10,138,417	13,098,583	10,899,066
SAITOYA	斉藤屋	1,242,000	468,670	46,868	515,538	316,047	1,441,491
*** 合 計 ***		41,186,787	18,706,192	1,870,585	20,576,777	39,029,273	22,734,291

仕入先別工事残高一覧表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

仕入期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
支払期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

仕入先/工事	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高
AIZAWAKE 相沢建材株式会社						
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	2,305,054				2,305,054	
A90101 -00 伊藤邸新築	399,575	850,000	85,000	935,000	399,575	935,000
A90105 -00 井上邸増築工事		85,000	8,500	93,500		93,500
A91105 -00 本田邸新築工事		150,000	15,000	165,000		165,000
*** 仕入先計 ***	2,704,629	1,085,000	108,500	1,193,500	2,704,629	1,193,500
ISEBANKI 伊勢板金						
A90097 -00 桜井龍男邸 新築		994,800	99,480	1,094,280		1,094,280
A90101 -00 伊藤邸新築	550,000				550,000	
*** 仕入先計 ***	550,000	994,800	99,480	1,094,280	550,000	1,094,280
*** 合 計 ***	3,254,629	2,079,800	207,980	2,287,780	3,254,629	2,287,780

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

得意先別残高一覧表

売上期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
入金期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

得意先	エステート住建	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高
ESTE	エステート住建	25,400,300	25,150,000	2,515,000	27,665,000	40,780,300	12,285,000
HONDASEK	本田建築設計株式会社	11,485,000	7,600,000	760,000	8,360,000	11,485,000	8,360,000
KATOKENT	有限会社 加藤建築	2,483,000	7,000,000	700,000	7,700,000	2,483,000	7,700,000
KIMURA	木村コンクリート		9,000,000	900,000	9,900,000	8,800,000	1,100,000
KONDOFUD	近藤不動産株式会社	19,398,000	12,000,000	1,200,000	13,200,000	11,150,000	21,448,000
sakurait	桜井龍男	6,600,000	13,000,000	1,300,000	14,300,000	11,000,000	9,900,000
TODACHO	遠田町	24,610,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000		35,610,000
*** 合 計 ***		89,976,300	83,750,000	8,375,000	92,125,000	85,698,300	96,403,000

得意先 エステート住建 ~ 遠田町 伝票部門

得意先別工事残高一覧表

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

売上期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
入金期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

得意先/工事	エステート住建	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高
ESTE	エステート住建						
A90103	-00 ハズ電気工事	770,000	4,000,000	400,000	4,400,000	3,500,000	1,670,000
A92100	-00 佐々木邸 新築工	23,097,500	4,650,000	465,000	5,115,000	23,097,500	5,115,000
D90334	-00 佐藤和男様邸工事	202,800			202,800		
I0001	-00 井上龍男邸 新築	1,000,000	5,000,000	500,000	5,500,000	1,000,000	5,500,000
I13579	-00 石川寅雄邸 新築		10,000,000	1,000,000	11,000,000	11,000,000	
K12468	-00 上田邸工事		1,500,000	150,000	1,650,000	1,650,000	
T020408	-00 千葉真一郎工事	330,000			330,000		
*** 得意先計 ***		25,400,300	25,150,000	2,515,000	27,665,000	40,780,300	12,285,000
HONDASEK	本田建築設計株式会社						
A90098	-00 阿部邸新築工事	6,600,000	3,600,000	360,000	3,960,000	6,600,000	3,960,000
A91105	-00 本田邸新築工事	4,100,000	4,000,000	400,000	4,400,000	4,100,000	4,400,000
zz	-00 その他	785,000			785,000		
*** 得意先計 ***		11,485,000	7,600,000	760,000	8,360,000	11,485,000	8,360,000
*** 合 計 ***		36,885,300	32,750,000	3,275,000	36,025,000	52,265,300	20,645,000

得意先 エステート住建 ~ 本田建築設計株式会社 伝票部門

仕入先別原価分類残高一覧表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

仕入期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
支払期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 鈴木電氣工業 縮日 グループ 伝票部門

仕入先	繰越	原価分類						消費税	仕入合計	支払金額	残高
		仕入金額									
		材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	対象外				
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	2,704,629	1,085,000					108,500	1,193,500	2,704,629	1,193,500	
ISEBANKI 伊勢坂倉	550,000						99,480	1,094,280	550,000	1,094,280	
KADOWAKI 門脇左官工業	1,150,988	75,810	994,800	469,000			54,481	599,291	499,800	1,250,479	
KAWAZAI 河合材木株式会社	9,840,616	3,200,908					320,090	3,520,998	9,840,616	3,520,998	
KIMURAKO 木村コンクリート	10,595,022	2,300,000	715,327				301,504	3,316,831	11,493,298	2,418,555	
KONNOJYU 株式会社今野重機	907,950			150,000			15,000	165,000	172,800	900,150	
OTUKASET 大塚設備工業	13,859,232	2,746,898	6,454,849	15,000			921,670	10,138,417	13,098,583	10,899,066	
SAITOVA 斉藤屋	1,242,000	460,670	8,000				46,868	515,538	316,047	1,441,491	
SATOU 佐藤土木工業	3,186,000		9,025,690				902,569	9,928,259		13,114,259	
SUZUKI 鈴木電氣工業		1,652,220	417,300	99,000			216,852	2,385,372		2,385,372	
*** 合計 ***	44,036,437	11,521,506	18,084,966	264,000			2,987,014	32,857,486	38,675,773	38,218,150	

仕入先別工事原価分類残高一覧表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

仕入期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31  
支払期間 2023/5/1 ~ 2023/5/31

仕入先 木村コンクリート ~ 株式会社今野重機 縮日 グループ 伝票部門

仕入先/工事	繰越	原価分類						消費税	仕入合計	支払金額	残高
		仕入金額									
		材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	対象外				
KIMURAKO 木村コンクリート											
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	2,679,600	1,300,000					130,000	1,430,000	3,282,300	827,300	
A90098 -00 阿部邸新築工事	3,850,000	500,000					50,000	550,000	3,850,000	550,000	
A90101 -00 伊藤邸新築	251,100	100,000					10,000	110,000	251,100	110,000	
B91101 -00 遠田町下水道設備	518,013	400,000					40,000	440,000	518,013	440,000	
S0507 -00 坂上取付道路工事	3,296,309		715,327				71,504	786,831	3,591,885	491,255	
** 小計 **	10,595,022	2,300,000	715,327				301,504	3,316,831	11,493,298	2,418,555	
KONNOJYU 株式会社今野重機											
A90101 -00 伊藤邸新築	66,000								66,000		
A90102 -00 赤間川流路	110,000			120,000			12,000	132,000	110,000	132,000	
B9020 -00 スーパー舗装工事				30,000			3,000	33,000		33,000	

仕入先別支払予定表

Page : 1

集計期間 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日

会社名 レッツ建設株式会社

締日

作成日 2023年3月1日

グループ

仕入先

支払予定日	仕入先	仕入先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	7ヶ月引当*	その他
23/3/10	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	** 日付計 **		550,000	550,000					
23/3/20	KAWATOST 河東商店			7,601,330			2,280,399	5,320,931		
	SUZUKI 鈴木電気工業			550,000			550,000			
23/3/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	** 日付計 **		132,000	132,000					
	ISEBANKI 伊勢板金			398,200			398,200			
	KAWATOST 河東商店			2,772,000			831,600	1,940,400		
	KIMURAKO 木村コンクリート			357,005			357,005			
	KONNOJYU 株式会社今野重機			173,800			173,800			
	OTUKASET 大塚設備工業			1,661,330			830,665	830,665		
	SAITOUYA 斉藤屋			164,700			164,700			
	SATOU 佐藤土木工業			121,000			121,000			
	** 日付計 **			5,780,035	132,000		2,876,970	2,771,065		

仕入先別工事支払予定表

Page : 1

集計期間 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日

会社名 レッツ建設株式会社

締日

作成日 2023年3月1日

グループ

仕入先

支払予定日	仕入先	仕入先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	7ヶ月引当*	その他
23/3/10	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	I13579	-00石川寅雄邸 新築	550,000						
	** 日付計 **		** 仕入先計 **	550,000	550,000					
23/3/20	KAWATOST 河東商店	A90110	-00千葉玲子邸増築工	1,870,000						
		C001	-00一刻アパート増築	11,330						
		zz	-00その他	5,720,000						
	** 日付計 **		** 仕入先計 **	7,601,330			2,280,399	5,320,931		
23/3/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	A90101	-00伊藤邸新築	7,601,330			2,280,399	5,320,931		
		z	-00入庫	11,000						
	** 日付計 **		** 仕入先計 **	132,000	132,000					
	ISEBANKI 伊勢板金	A90098	-00阿部邸新築工事	165,000						
		A90101	-00伊藤邸新築	13,200						
		C001	-00一刻アパート増築	165,000						

# 支払実績表（支払日順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社						
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)		縮日 グループ		作成日 2023年8月1日				
支払日	仕入先	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門	
23/7/20	KADOWAKI 門脇左官工業	188	100 現金	桜井邸左官工事支払分	588,395	A90097 -00 桜井龍男邸 新築	本社建築一課	
	KAWAZAI 河合材木株式会社	185	115 普通預金		12,620	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	KIMURAKO 木村コンクリート	186	400 支払手形		49,680	10001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
		186	400 支払手形		323,870	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	OTUKASET 大塚設備工業	187	115 普通預金		2,499,120	A90101 -01 伊藤邸新築	本社建築一課	
		187	115 普通預金		1,036,875	10001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
	SAITOYA 斉藤屋	189	115 普通預金		8,640	A90102 -00 赤間川流路	本社土木一施工	
		189	115 普通預金		23,868	A90103 -00 バス電気工事	本社建築二課	
** 日付計 **					4,543,068			
23/7/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	184	998 諸口		7,020,000	D90333 -00 メゾンきらら電気		
		184	998 諸口		1,936,964	113579 -00 石川寅雄邸 新築		
	KAWAZAI 河合材木株式会社	190	115 普通預金	7月分支払	3,715,466	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	KIMURAKO 木村コンクリート	191	100 現金	現金支払	257,372	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
** 日付計 **					12,929,802			
*** 合計 ***					17,472,870			

# 支払実績表（仕入先順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社						
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)		縮日 グループ		作成日 2023年8月1日				
仕入先	支払日	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門	
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	23/7/31	184	998 諸口		7,020,000	D90333 -00 メゾンきらら電気		
		184	998 諸口		1,936,964	113579 -00 石川寅雄邸 新築		
** 仕入先計 **					8,956,964			
KADOWAKI 門脇左官工業	23/7/20	188	100 現金	桜井邸左官工事支払分	588,395	A90097 -00 桜井龍男邸 新築	本社建築一課	
** 仕入先計 **					588,395			
KAWAZAI 河合材木株式会社	23/7/20	185	115 普通預金		12,620	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	23/7/31	190	115 普通預金	7月分支払	3,715,466	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
** 仕入先計 **					3,728,086			
KIMURAKO 木村コンクリート	23/7/20	186	400 支払手形		49,680	10001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
		186	400 支払手形		323,870	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	23/7/31	191	100 現金	現金支払	257,372	113579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
** 仕入先計 **					630,922			
OTUKASET 大塚設備工業	23/7/20	187	115 普通預金		2,499,120	A90101 -01 伊藤邸新築	本社建築一課	
		187	115 普通預金		1,036,875	10001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
** 仕入先計 **					3,535,995			
SAITOYA 斉藤屋	23/7/20	189	115 普通預金		8,640	A90102 -00 赤間川流路	本社土木一施工	

# 支払実績表（工事順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社						
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)		縮日 グループ		作成日 2023年8月1日				
工事	支払日	仕入先	伝票番号	科目	摘要	金額	部門	
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	23/7/20	KADOWAKI 門脇左官工業	188	100 現金	桜井邸左官工事支払分	588,395	本社建築一課	
** 工事計 **					588,395			
A90101 -01 伊藤邸新築	23/7/20	OTUKASET 大塚設備工業	187	115 普通預金		2,499,120	本社建築一課	
** 工事計 **					2,499,120			
A90102 -00 赤間川流路	23/7/20	SAITOYA 斉藤屋	189	115 普通預金		8,640	本社土木一施工	
** 工事計 **					8,640			
A90103 -00 バス電気工事	23/7/20	SAITOYA 斉藤屋	189	115 普通預金		23,868	本社建築二課	
** 工事計 **					23,868			
D90333 -00 メゾンきらら電気	23/7/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	184	998 諸口		7,020,000		
** 工事計 **					7,020,000			
I0001 -00 井上龍男邸 新築	23/7/20	KIMURAKO 木村コンクリート	186	400 支払手形		49,680	仙台工事一課	
		OTUKASET 大塚設備工業	187	115 普通預金		1,036,875	仙台工事一課	
** 工事計 **					1,086,555			
113579 -00 石川寅雄邸 新築	23/7/20	KAWAZAI 河合材木株式会社	185	115 普通預金		12,620	本社建築一課	
		KIMURAKO 木村コンクリート	186	400 支払手形		323,870	本社建築一課	
	23/7/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	184	998 諸口		1,936,964		

## 工事別支払予定表

Page : 1

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年7月1日

支払予定日	工事		金額
23/7/10	A90097	-00 桜井龍男邸 新築	577,800
	A90101	-00 伊藤邸新築	2,430,000
	A90102	-00 赤間川流路	88,000
	A90103	-00 ハス電気工事	21,384
	I13579	-00 石川寅雄邸 新築	2,754,000
	MI86420	-00 三上邸増築工事	526,608
	** 日付計 **		6,397,792
23/7/31	D90333	-00 メゾンきらら電気	7,236,000
	I13579	-00 石川寅雄邸 新築	5,454,216
	MI86420	-00 三上邸増築工事	842,400
	** 日付計 **		13,532,616
*** 合計 ***			19,930,408

帳票

製品案内

## 工事別入金予定表

Page : 1

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年7月1日

入金予定日	工事		金額
23/7/20	A90103	-00 ハス電気工事	1,100,000
	A90110	-00 千葉玲子邸増築工	2,449,440
	SENBUILD	-00 仙台ビル電気工事	770,000
	** 日付計 **		4,319,440
23/7/31	A90098	-00 阿部邸新築工事	3,564,000
	A90103	-00 ハス電気工事	4,400,000
	A90105	-00 井上邸増築工事	2,592,000
	A91105	-00 本田邸新築工事	4,400,000
	I13579	-00 石川寅雄邸 新築	11,000,000
	KIMURA	-00 木村コンクリート倉庫工	1,100,000
	** 日付計 **		27,056,000
*** 合計 ***			31,375,440

得意先別入金予定表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年7月1日

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日  
得意先 エステート住建 ~ 土屋信二

縮日 グループ

入金予定日	得意先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	7ヶ月引当	その他
23/7/20	KATOKENT 有限会社 加藤建築	A90103 -00ﾊﾞｽ電気工事	1,100,000			1,100,000			
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	** 得意先計 **	3,264,800	979,440	2,285,360				
23/7/31	ESTE エステート住建	SENBUILD -00仙台ビル電気工事	4,364,800	979,440	2,285,360	1,100,000			
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	** 得意先計 **	15,400,000			7,700,000	7,700,000		
	KIMURA 木村コーポレート	A90110 -00千葉矜子邸増築工	8,360,000			4,180,000	4,180,000		
	TUTUYASI 土屋信二	** 得意先計 **	1,100,000	330,000	770,000				
	** 日付計 **		2,640,000	2,640,000					
*** 合 計 ***			27,500,000	2,970,000	770,000	11,880,000	11,880,000		
			31,864,800	3,949,440	3,055,360	12,980,000	11,880,000		

得意先別工事入金予定表

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年7月1日

集計期間 2023年7月1日 ~ 2023年7月31日  
得意先 エステート住建 ~ 土屋信二

縮日 グループ

入金予定日	得意先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	7ヶ月引当	その他
23/7/20	KATOKENT 有限会社 加藤建築	A90103 -00ﾊﾞｽ電気工事	1,100,000						
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	** 得意先計 **	1,100,000			1,100,000			
23/7/31	ESTE エステート住建	SENBUILD -00仙台ビル電気工事	770,000						
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	** 得意先計 **	3,264,800	979,440	2,285,360				
	** 日付計 **		4,364,800	979,440	2,285,360	1,100,000			
	KIMURA 木村コーポレート	A90103 -00ﾊﾞｽ電気工事	4,400,000						
	TUTUYASI 土屋信二	I13579 -00石川寅雄邸 新築	11,000,000						
	** 得意先計 **		15,400,000			7,700,000	7,700,000		
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	A90098 -00阿部邸新築工事	3,960,000						
	KIMURA 木村コーポレート	A91105 -00本田邸新築工事	4,400,000						
	** 得意先計 **		8,360,000			4,180,000	4,180,000		
	TUTUYASI 土屋信二	KIMURA -00木村コナート倉庫工	1,100,000						
	** 得意先計 **		1,100,000	330,000	770,000				
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	A90105 -00井上邸増築工事	2,640,000						
	** 得意先計 **		2,640,000	2,640,000					
*** 合 計 ***			27,500,000	2,970,000	770,000	11,880,000	11,880,000		
			31,864,800	3,949,440	3,055,360	12,980,000	11,880,000		

# 入金実績表（入金日順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

入金実績表								Page : 1	
集計期間 2023年6月1日 ~ 2023年6月30日		得意先 エステート住建 ~ 土屋信二		縮日 グループ		会社名 レッツ建設株式会社 作成日 2023年7月1日			
入金日	得意先	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門		
23/6/20	HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	115 普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	6,599,230	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課		
		38	664 支払手数料(原)	振込手数料	770	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課		
** 日付計 **					6,600,000				
23/6/30	ESTE エステート住建	8	110 当座預金	バス電気工事 入金	3,500,000	A90103 -00 バス電気工事	本社建築二課		
		44	115 普通預金	千葉真一郎工事	330,000	T020408 -00 千葉真一郎工事	本社建築二課		
		46	115 普通預金	佐藤和男邸工事 入金	202,800	D90334 -00 佐藤和男邸工事	仙台工事一課		
	KATOKENT 有限会社 加藤建築	21	110 当座預金		7,700,000	S110205 -00 佐藤様邸新築工事	本社建築一課		
	KIMURA 木村コンクリート	31	115 普通預金		890,000	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	本社建築二課		
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	30	115 普通預金		1,569,000	D90333 -00 メゾンきらら電気	本社建築二課		
	TODACHO 遠田町	10	115 普通預金		11,000,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	本社土木一施工		
** 日付計 **					25,191,800				
*** 合計 ***					31,791,800				

帳票

製品案内

# 入金実績表（得意先順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

入金実績表								Page : 1	
集計期間 2023年6月1日 ~ 2023年6月30日		得意先 エステート住建 ~ 土屋信二		縮日 グループ		会社名 レッツ建設株式会社 作成日 2023年7月1日			
得意先	入金日	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門		
ESTE エステート住建	23/6/30	8	110 当座預金	バス電気工事 入金	3,500,000	A90103 -00 バス電気工事	本社建築二課		
		44	115 普通預金	千葉真一郎工事	330,000	T020408 -00 千葉真一郎工事	本社建築二課		
		46	115 普通預金	佐藤和男邸工事 入金	202,800	D90334 -00 佐藤和男邸邸工事	仙台工事一課		
** 得意先計 **					4,032,800				
HONDASEK 本田建築設計株式会社	23/6/20	38	115 普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	6,599,230	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課		
		38	664 支払手数料(原)	振込手数料	770	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課		
** 得意先計 **					6,600,000				
KATOKENT 有限会社 加藤建築	23/6/30	21	110 当座預金		7,700,000	S110205 -00 佐藤様邸新築工事	本社建築一課		
** 得意先計 **					7,700,000				
KIMURA 木村コンクリート	23/6/30	31	115 普通預金		890,000	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	本社建築二課		
** 得意先計 **					890,000				
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	23/6/30	30	115 普通預金		1,569,000	D90333 -00 メゾンきらら電気	本社建築二課		
** 得意先計 **					1,569,000				
TODACHO 遠田町	23/6/30	10	115 普通預金		11,000,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	本社土木一施工		
** 得意先計 **					11,000,000				
*** 合計 ***					31,791,800				

# 入金実績表（工事順） A4 横

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

入金実績表								Page : 1	
集計期間 2023年6月1日 ~ 2023年6月30日		得意先 エステート住建 ~ 土屋信二		縮日 グループ		会社名 レッツ建設株式会社 作成日 2023年7月1日			
工事	入金日	得意先	伝票番号	科目	摘要	金額	部門		
A90098 -00 阿部邸新築工事	23/6/20	HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	115 普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	6,599,230	本社建築一課		
		HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	664 支払手数料(原)	振込手数料	770	本社建築一課		
** 工事計 **					6,600,000				
A90103 -00 バス電気工事	23/6/30	ESTE エステート住建	8	110 当座預金	バス電気工事 入金	3,500,000	本社建築二課		
** 工事計 **					3,500,000				
B91101 -00 遠田町下水道設備	23/6/30	TODACHO 遠田町	10	115 普通預金		11,000,000	本社土木一施工		
** 工事計 **					11,000,000				
D90333 -00 メゾンきらら電気	23/6/30	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	30	115 普通預金		1,569,000	本社建築二課		
** 工事計 **					1,569,000				
D90334 -00 佐藤和男邸邸工事	23/6/30	ESTE エステート住建	46	115 普通預金	佐藤和男邸工事 入金	202,800	仙台工事一課		
** 工事計 **					202,800				
KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	23/6/30	KIMURA 木村コンクリート	31	115 普通預金		890,000	本社建築二課		
** 工事計 **					890,000				
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	23/6/30	KATOKENT 有限会社 加藤建築	21	110 当座預金		7,700,000	本社建築一課		
** 工事計 **					7,700,000				
T020408 -00 千葉真一郎工事	23/6/30	ESTE エステート住建	44	115 普通預金	千葉真一郎工事	330,000	本社建築二課		
** 工事計 **					330,000				
*** 合計 ***					31,791,800				



月別得意先入金予定実績表

Page : 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年7月1日  
 末日締で集計

得意先	2023年1月		2023年2月		2023年3月		2023年4月		2023年5月		2023年6月		2023年7月		2023年8月		2023年9月		2023年10月		2023年11月		2023年12月		
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	
ESTE エステート住建					2,000,000		8,120,000		26,597,500		3,500,000														
					2,000,000		8,120,000		26,597,500		3,500,000														
HONDASEK 本田建築設計株式会社							2,000,000		8,100,000																
							2,000,000		8,100,000																
KATOKENT 有限会社 加藤建築			550,000						1,400,000		7,000,000														
					550,000				1,400,000		7,000,000														
*** 合計 ***			550,000		550,000		10,120,000		36,097,500		10,500,000														
					550,000		10,120,000		36,097,500		10,500,000														
					2,550,000		10,120,000		36,630,500		11,200,000														
					2,550,000		10,120,000		36,630,500		11,200,000														

月別工事入金予定実績表

Page : 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年7月1日  
 末日締で集計

工事	2023年1月		2023年2月		2023年3月		2023年4月		2023年5月		2023年6月		2023年7月		2023年8月		2023年9月		2023年10月		2023年11月		2023年12月		
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	
A90103 -00 ハス電気工事					2,000,000		2,500,000		3,500,000		3,500,000														
					2,000,000		2,500,000		3,500,000		3,500,000														
A91105 -00 本田邸新築工事							2,000,000		8,100,000																
							2,000,000		8,100,000																
A92100 -00 佐々木邸 新築工							5,620,000		23,097,500																
							5,620,000		23,097,500																
B9020 -00 スーパー舗装工事			550,000																						
					550,000																				
*** 合計 ***			550,000		550,000		10,120,000		34,697,500		3,500,000														
					550,000		10,120,000		34,697,500		3,500,000														
					2,550,000		10,120,000		34,697,500		3,500,000														
					2,550,000		10,120,000		34,697,500		3,500,000														

売上集計表

Page : 1

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年6月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年7月1日

得意先 エステート住建

~ 遠田町

売上担当 ~

締日

グループ

伝票部門 ~

得意先	売上	消費税	合計
ESTE エステート住建	25,497,329	2,549,732	28,047,061
HONDASEK 本田建築設計株式会社	23,100,000	2,310,000	25,410,000
KATOKENT 有限会社 加藤建築	23,011,220	2,301,122	25,312,342
KIMURA 木村コンクリート	24,761,905	2,476,190	27,238,095
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	26,400,000	2,640,000	29,040,000
sakurait 桜井龍男	20,000,000	2,000,000	22,000,000
SINKAWA 宮城県 新川土木事務所	3,200,000	320,000	3,520,000
TODACHO 遠田町	8,200,000	820,000	9,020,000
*** 合計 ***	154,170,454	15,417,044	169,587,498

売上集計表

Page : 1

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年6月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年7月1日

得意先 エステート住建

~ 遠田町

売上担当 ~

締日

グループ

伝票部門 ~

売上担当	得意先	売上	消費税	合計
a100 山上 修				
	KATOKENT 有限会社 加藤建築	23,011,220	2,301,122	25,312,342
	** 小 計 **	23,011,220	2,301,122	25,312,342
a101 吉田健三				
	ESTE エステート住建	25,497,329	2,549,732	28,047,061
	** 小 計 **	25,497,329	2,549,732	28,047,061
a102 長谷川光男				
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	23,100,000	2,310,000	25,410,000
	TODACHO 遠田町	8,200,000	820,000	9,020,000
	** 小 計 **	31,300,000	3,130,000	34,430,000
a103 香川夏子				
	KIMURA 木村コンクリート	24,000,000	2,400,000	26,400,000
	** 小 計 **	24,000,000	2,400,000	26,400,000
a104 桑原真澄				
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	26,400,000	2,640,000	29,040,000
	** 小 計 **	26,400,000	2,640,000	29,040,000
a201 相沢一太				
	KIMURA 木村コンクリート	761,905	76,190	838,095
	sakurait 桜井龍男	20,000,000	2,000,000	22,000,000
	** 小 計 **	20,761,905	2,076,190	22,838,095
a202 鈴木一郎				
	SINKAWA 宮城県 新川土木事務所	3,200,000	320,000	3,520,000
	** 小 計 **	3,200,000	320,000	3,520,000
	*** 合計 ***	154,170,454	15,417,044	169,587,498

売上推移表

未日締で集計	得意先	エステート住建		～ 遠田町		縮日		グループ		売上担当		伝票部門		～
		23年1月	23年2月	23年3月	23年4月	23年5月	23年6月	23年7月	23年8月	23年9月	23年10月	23年11月	23年12月	
ESTE	エステート住建	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000							25,497,329
HONDASEK	本田建築設計株式会社			2,000,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000							23,100,000
KATOKENT	有限会社 加藤建築			500,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000							23,011,220
KIMURA	木村コンクリート	10,000,000	8,000,000	1,000,000		5,000,000	761,905							24,761,905
KONDOFUD	近藤不動産株式会社	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000								26,400,000
sakurait	桜井龍男	9,000,000	5,000,000	6,000,000										20,000,000
SINKAWA	宮城県 新川土木事務所						3,200,000							3,200,000
TODACHO	遠田町			8,200,000										8,200,000
***	合 計 ***	27,500,000	24,012,965	24,420,000	23,464,364	25,811,220	28,961,905							154,170,454

売上推移表

Page: 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 2023年7月1日

未日締で集計	得意先	～ 遠田町					売上担当					伝票部門	～											
		23年1月	23年2月	23年3月	23年4月	23年5月	23年6月	23年7月	23年8月	23年9月	23年10月			23年11月	23年12月	12ヶ月計								
a100	山上 修																							
	KATOKENT 有限会社 加藤建築			500,000	8,300,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000																23,011,220
	** 小計 **			500,000	8,300,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000																23,011,220
a101	吉田健二																							
	ESTE エステート住建	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000																	25,497,329
	** 小計 **	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000																	25,497,329
a102	長谷川光男																							
	HONDASEK 本田建築設計株式会社			2,000,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000																	23,100,000
	TODACHO 遠田町			8,200,000																				8,200,000
	** 小計 **			10,200,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000																	31,300,000
a103	香川夏子																							
	KIMURA 木村コンサルティング	10,000,000	8,000,000	1,000,000	5,000,000																			24,000,000
	** 小計 **	10,000,000	8,000,000	1,000,000	5,000,000																			24,000,000
a104	桑原真澄																							
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000																		26,400,000
	** 小計 **	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000																		26,400,000
a201	相沢一太																							
	KIMURA 木村コンサルティング										761,905													761,905
	sakurait 桜井龍男	9,000,000	5,000,000	6,000,000																				20,000,000
	** 小計 **	9,000,000	5,000,000	6,000,000							761,905													20,761,905
a202	鈴木一郎																							
	SINKAWA 宮城県 新川土木事務所										3,200,000													3,200,000
	** 小計 **										3,200,000													3,200,000
	*** 合計 ***	27,500,000	24,012,965	24,420,000	23,464,364	25,811,220	28,961,905																	154,170,454

帳票  
製品案内

# 商品仕入明細表 (日付順) Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品仕入明細表 (日付順)									
集計期間 2023年4月25日 ~ 2023年4月30日						税抜 Page : 1			
商品ファイル 3 電気工事 ~ 3 電気工事						会社名 レッツ建設株式会社			
商品						作成日 2023年5月1日			
工種		仕入先				伝票部門			
日付 伝票番号	科目 税区分/率	商品コード ファイルNo	商品/仕様 摘要	数量	単位	単価	金額	工事	仕入先
23/4/25 419	立替金 立替仕 10%	250 3	異種管接続材 FEP100-GP92	10	個	8,000	80,000	A90101 -01 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
23/4/25 419	立替金 立替仕 10%	280 3	異種管接続材 FEP65-GP70	10	個	5,000	50,000	A90101 -01 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
23/4/25 419	立替金 立替仕 10%	360 3	電線 CV3C-5.5mm2	100	m	180	18,000	A90101 -01 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	060 3	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	1	m	900	900	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	250 3	異種管接続材 FEP100-GP92	1	個	8,000	8,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	290 3	コンクリートボールド 140-8M	1	本	22,350	22,350	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	300 3	支線材	1	式	2,650	2,650	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	310 3	装仕バンド	1	本	501	501	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	320 3	電線 IV2.0mm	1	m	20	20	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	380 3	引込開閉器盤 CVT-22MM2	1	面	140,000	140,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	390 3	分電盤 CVT-38MM2	1	面	110,000	110,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	420 3	各戸盤 L-H	1	面	13,000	13,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
23/4/30 7	材料仕入高 課税仕 10%	430 3	計器収容箱 BM	1	個	2,000	2,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
*** 合 計 ***				130			447,421		

# 商品売上明細表 (日付順) Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品売上明細表 (日付順)									
集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日						税抜 Page : 1			
商品ファイル 4 配管工事 ~ 4 配管工事						会社名 レッツ建設株式会社			
商品						作成日 2023年6月1日			
工種		得意先				伝票部門			
日付 伝票番号	科目 税区分/率	商品コード ファイルNo	商品/仕様 摘要	数量	単位	単価	金額	工事	得意先
23/5/1 93	商品売上高 課税売 10%	HA105 4	給水管	53	M	800	42,400	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/1 93	商品売上高 課税売 10%	HA106 4	同上継手接合材異型管	1	ヶ所	40,000	40,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/1 93	商品売上高 課税売 10%	HA107 4	量水器設備	1	式	20,000	20,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/1 93	商品売上高 課税売 10%	HA108 4	万能管	4	ヶ所	1,000	4,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/1 93	商品売上高 課税売 10%	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	個	41,000	41,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/20 141	商品売上高 課税売 10%	HA106 4	同上継手接合材異型管	1	ヶ所	40,000	40,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/20 141	商品売上高 課税売 10%	HA108 4	万能管	2	ヶ所	1,000	2,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/20 141	商品売上高 課税売 10%	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	個	41,000	41,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
23/5/20 141	商品売上高 課税売 10%	HA130 4	消耗品 雑材料	1	式	12,000	12,000	10001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
*** 合 計 ***				65			242,400		

# 商品仕入集計表 (商品コード順) Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品仕入集計表 (商品コード順)				税抜	Page : 1		
集計期間 2023年4月1日 ~ 2023年4月30日				会社名 レッツ建設株式会社	作成日 2023年5月1日		
商品ファイル 3 電気工事 ~ 3 電気工事							
商品 ~							
工種 ~		仕入先 ~		伝票部門 ~			
ファイルNo	商品コード	名称	仕様	数量	単位	平均単価	金額
3	010	コンセント 2P		75	個	360	27,000
3	020	コンセント 3P		20	個	480	9,600
3	030	蛍光灯		5	本	720	3,600
3	040	白熱電球		35	個	180	6,300
3	060	波付き硬質ポリエチレン管	FEP100	1	m	730	730
3	110	電線管	GP92	10	本	6,100	61,000
3	250	異種管接続材	FEP100-GP92	11	個	5,900	64,900
3	280	異種管接続材	FEP65-GP70	10	個	3,700	37,000
3	290	コントロール	140-8M	2	本	17,900	35,800
3	300	支線材		1	式	3,180	3,180
3	310	装柱バンド		1	本	500	500
3	320	電線	IV2.0mm	79	m	15	1,185
3	360	電線	CV3C-5.5mm2	100	m	135	13,500
3	380	引込開閉器盤	CVT-22MM2	1	面	96,000	96,000
3	390	分電盤	CVT-38MM2	1	面	84,000	84,000
3	420	各戸盤	L-II	1	面	9,000	9,000
3	430	計器収容箱	BM	1	個	1,800	1,800
3	620	消火器	ABC4型	5	個	3,300	16,500
3	630	消火器	ABC10型	5	個	4,800	24,000
3	750	アウトレットボックス		2	個	120	240
3	770	タンブラスイッチ		20	ヶ	480	9,600
3	790	引掛シーリング		15	個	360	5,400
3	D010	埋め戻し		20	式	2,100	42,000
*** 合計 ***				421			552,835

# 商品売上集計表 (商品コード順) Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品売上集計表 (商品コード順)				税抜	Page : 1		
集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日				会社名 レッツ建設株式会社	作成日 2023年6月1日		
商品ファイル 3 電気工事 ~ 3 電気工事							
商品 ~							
工種 ~		得意先 ~		売上担当 ~			
				伝票部門 ~			
ファイルNo	商品コード	名称	仕様	数量	単位	平均単価	金額
3	010	コンセント 2P		3	個	600	1,800
3	030	蛍光灯		5	本	1,200	6,000
3	110	電線管	GP92	15	本	10,252	153,780
3	120	電線管	GP82	96	本	5,077	487,392
3	130	電線管	GP70	22	本	4,180	91,960
3	250	異種管接続材	FEP100-GP92	5	個	9,834	49,170
3	290	コントロール	140-8M	2	本	29,000	58,000
3	310	装柱バンド		200	本	781	156,200
3	320	電線	IV2.0mm	230	m	24	5,520
3	330	電線	IV5.5mm2	1,500	m	45	67,500
3	360	電線	CV3C-5.5mm2	120	m	224	26,880
3	370	電線	CV3C-5.5mm2	220	m	286	62,920
3	430	計器収容箱	BM	5	個	3,000	15,000
3	490	ネジ無し電線管	E19	2	本	462	924
3	520	耐熱電線	HP1.2mm-5P 600v	20	m	193	3,860
3	620	消火器	ABC4型	2	個	5,500	11,000
3	630	消火器	ABC10型	3	個	8,000	24,000
3	750	アウトレットボックス		2	個	200	400
3	810	角ノズルプレート		3	枚	250	750

帳票  
製品案内

入出庫明細表

集計期間 2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

商品 KE290 コンパネ  
商品ファイル 2 建築

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年5月1日

日付	伝票番号	仕入先/得意先	仕入単価	入庫数	出庫数	在庫数	工事
		*** 繰越 ***					
23/4/10	9	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	900	20		20 z	-00 入庫
23/4/17	16	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	900	15		35 z	-00 入庫
23/4/19	21 z	出庫	900		20	15 A90110	-00 千葉玲子邸増築工
23/4/24	30 z	出庫	900		15	I13579	-00 石川寅雄邸 新築
23/4/24	31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	900	10		10 z	-00 入庫
	*** 合 計 ***			45	35	10	

在庫一覧表 (商品コード順)

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年6月1日

集計期間 2023年5月1日 ~ 2023年5月31日

商品 コンセント 2 P  
商品ファイル  
~ 端末ユニット ~

アイテムNo	商品コード	品名	仕様	単位	繰越数	入庫数	出庫数	在庫数	在庫単価	在庫金額
3	010	コンセント 2 P		個	120	40	30	130	360	46,800
3	020	コンセント 3 P		個	105	15	10	110	480	52,800
3	030	蛍光灯		本	2	5		7	720	5,040
3	040	白熱電球		個	15	20	3	32	180	5,760
3	060	波付き硬質ポリエチレン管	FEP100	m	10			10	730	7,300
3	090	波付き硬質ポリエチレン管	FEP50	m	10			10	350	3,500
3	110	電線管	GP92	本	58		10	48	6,100	292,800
3	150	ノール	GP92	本	2			2	6,600	13,200
3	620	消火器	ABC4型	個	7	10	2	15	3,300	49,500
3	630	消火器	ABC10型	個	10	5	3	12	4,800	57,600
3	750	アウトレットボックス		個	10	1	1	10	120	1,200
3	790	引掛シーリング		個		3	1	2	360	720
3	800	プルボックス		個		1	1	1	360	360
3	810	角ノズルプレート		枚		4	2	2	150	300
3	820	モジュラージャック		個		3		3	180	540
3	830	端子盤		面	11	1	1	11	7,200	79,200
3	DE1350	インターホン	VL-167LKP	灯	1	1	1	1	10,440	10,440
3	DE1380	トイレ 換気扇		台		2		2	5,220	10,440
	*** 合 計 ***				361	111	64	408		637,500

### 科目集計表

税抜 Page : 1

集計期間 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年4月1日

科目	科目	工種	繰越	借方	貸方	残高
100	現金		10,584,000	525,000		11,109,000
110	当座預金		16,500,091	7,701,500	6,875,600	17,325,991
115	普通預金		13,172,069	4,999,265	3,922,609	14,248,725
170	立替金		86,200			86,200
180	仮払消費税		5,515,302	3,371,842		8,887,144
350	未成工事受入金		5,000,000			5,000,000
400	支払手形		1,499,910		1,665,477	3,165,387
440	仮受消費税		4,843,000		3,497,000	8,340,000
610	材料仕入高		26,256,688	27,618,943		53,875,631
620	外注費		28,237,464	5,119,017		33,356,481
624	雑給		1,185,000	156,000		1,341,000
625	法定福利費			387,800		387,800
626	福利厚生費		16,000	150,000		166,000
641	荷造運賃		1,220			1,220
642	仮設経費		79,000	247,700		326,700
643	機械経費		60,000	305,500		365,500
644	運搬費		71,500	73,000		144,500
647	燃料費		15,051	73,550		88,601
648	賃借料		100,000			100,000
649	車両費		30,000			30,000
653	水道光熱費		76,000			76,000
663	租税公課		112,002	20,200		132,202
664	支払手数料(原)		1,900	700		2,600
674	雑費		122,000	130,000		252,000
700	完成工事高		48,430,000		34,970,000	83,400,000
	*** 合 計 ***		161,994,397	50,880,017	50,930,686	242,208,682



科目集計表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年4月1日

集計期間 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日

科目 610 材料仕入高 ~ 材料仕入高 工種 ~ 伝票部門 ~

科目	工事	繰越	借方	貸方	残高
A90097	-00 桜井龍男邸 新築	3,169,980	1,800,000		4,969,980
A90101	-00 伊藤邸新築	4,494,810	1,903,208		6,398,018
A90102	-00 赤間川流路	313,210	8,000		321,210
A90103	-00 バス電気工事	411,248	823,895		1,235,143
A90105	-00 井上邸増築工事	2,881,780			2,881,780
A90110	-00 千葉玲子邸増築工	1,755,000			1,755,000
A91105	-00 本田邸新築工事		1,586,400		1,586,400
A92100	-00 佐々木邸 新築工		20,000,000		20,000,000
B9020	-00 スーパー舗装工事	253,000			253,000
B90220	-02 伊藤吾朗邸造園工		125,000		125,000
D90110	-00 ダン内装工事	1,012,500			1,012,500
F00001	-00 石巻シティーホール	5,118,350			5,118,350
I0001	-00 井上龍男邸 新築	3,778,710	920,000		4,698,710
S0507	-00 坂上取付道路工事		246,000		246,000
S110205	-00 佐藤様邸新築工事	2,806,100	46,440		2,852,540
z	-00 入庫	262,000	160,000		422,000
	*** 合 計 ***	26,256,688	27,618,943		53,875,631

科目集計表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年4月1日

集計期間 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日

科目 A90101 -00 伊藤吾朗邸新築工事 工種 ~ 伝票部門 ~

科目	繰越	借方	貸方	残高
100 現金	864,000			864,000
110 当座預金		4,400,000		4,400,000
115 普通預金	1,100,000		339,222	760,778
180 仮払消費税	493,988	385,476		879,464
400 支払手形			1,665,477	1,665,477
440 仮受消費税	800,000		400,000	1,200,000
610 材料仕入高	4,494,810	1,903,208		6,398,018
620 外注費	382,000	1,823,000		2,205,000
643 機械経費	60,000	60,000		120,000
647 燃料費	3,069	68,550		71,619
700 完成工事高	8,000,000		4,000,000	12,000,000
*** 合 計 ***	16,197,867	8,640,234	6,404,699	30,564,356
*** 総 合 計 ***	16,197,867	8,640,234	6,404,699	30,564,356

科目元帳							税抜	Page : 1
集計期間		2023年3月1日 ~ 2023年3月31日		会社名		レッツ建設株式会社		
科目		700 完成工事高		作成日		2023年4月1日		
伝票日付 伝票番号	相手科目 得意先/仕入先 税区分/税率	商品/仕様 摘要	借方	貸方	残高	工事 工種 部門		
		** 繰越 **			48,430,000			
23/03/01 8	工事未収入金 近藤不動産株式会社 課税売 10%	造園工事		220,000	48,650,000	B90220 -02 伊藤吾朗邸造園工 12112 本社土木一施工		
23/03/01 44	工事未収入金 土屋信二 課税売 10%	土屋邸新築工事 前受手付金として		1,000,000	49,650,000	T90099 -00 土屋邸新築工事 131 本社建築一課		
23/03/01 47	工事未収入金 本田建築設計株式会社 課税売 10%	本田邸新築工事		2,000,000	51,650,000	A91105 -00 本田邸新築工事 231 大阪工事一課		
23/03/01 49	工事未収入金 土屋信二 課税売 10%	井上邸二世帯用増築工事		2,900,000	54,550,000	A90105 -00 井上邸増築工事 132 本社建築二課		
23/03/10 45	工事未収入金 エステート住建 課税売 10%			2,000,000	56,550,000	A90103 -00 バス電気工事 132 本社建築二課		

帳票

製品案内

科目元帳							税抜	Page : 1
集計期間		2023年3月1日 ~ 2023年3月31日		会社名		レッツ建設株式会社		
工事		A90101 -00 伊藤吾朗邸新築工事		作成日		2023年4月1日		
科目		620 外注費						
伝票日付 伝票番号	相手科目 得意先/仕入先 税区分/税率	商品/仕様 摘要	借方	貸方	残高	工事 工種 部門		
		** 繰越 **			382,000			
23/03/01 335	工事未払金 大塚設備工業 課税仕 10%	人夫代	30,000		412,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 131 本社建築一課		
23/03/06 339	工事未払金 伊勢板金 課税仕 10%	防水工事一式	1,300,000		1,712,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1530 屋根工事 外 131 本社建築一課		
23/03/06 339	工事未払金 伊勢板金 課税仕 10%	人夫代	93,000		1,805,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1530 屋根工事 外 131 本社建築一課		
23/03/20 435	工事未払金 大塚設備工業 課税仕 10%	土工事外注費	50,000		1,855,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 131 本社建築一課		
23/03/21 436	工事未払金 大塚設備工業 課税仕 10%	外注費	200,000		2,055,000	A90101 -00 伊藤邸新築 131 本社建築一課		
23/03/21 442	工事未払金 佐藤土木工業 課税仕 10%	人夫代	150,000		2,205,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 131 本社建築一課		
		*** 合計 ***	1,823,000					

## 消費税集計表

Page :

伝票日付 2023年1月1日 ~ 2023年12月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2024年1月31日

略称	名称	税率	税抜金額	消費税額	合計金額
	【売上】				
課税売	課税売上	10%	560,449,241	56,044,924	616,494,165
	***売上合計***		560,449,241	56,044,924	616,494,165
	【仕入】				
課税仕	課税仕入	10%	303,094,845	30,302,684	333,397,529
非課仕	非課税仕入	10%	5,915		5,915
対象外	対象外	10%	2,795,756		2,795,756
立替仕	立替仕入	10%	991,000	99,100	1,090,100
	外税伝票計消費税	10%		6,800	6,800
	***仕入合計***		306,887,516	30,408,584	337,296,100

決算集計（未成工事支出金）  A4 縦

## 決算集計表 未成工事支出金

税抜 Page : 1

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年12月31日 科目 材料仕入高 ~ 水道光熱費

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2024年1月31日

科目	繰越	借方	貸方	残高
610 材料仕入高		62,139,384		62,139,384
620 外注費		45,591,209		45,591,209
624 雑給		1,185,000		1,185,000
642 仮設経費		3,500		3,500
643 機械経費		180,000		180,000
644 運搬費		711,735		711,735
647 燃料費		106,669		106,669
648 賃借料		160,000		160,000
653 水道光熱費		6,000		6,000
*** 合 計 ***		110,083,497		110,083,497

決算集計（未成工事受入金）  A4 縦

## 決算集計表 未成工事受入金

税抜 Page : 1

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年12月31日 科目 完成工事高 ~ 完成工事高

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2024年1月31日

科目	繰越	借方	貸方	残高
700 完成工事高			151,518,702	151,518,702
*** 合 計 ***			151,518,702	151,518,702

見積リスト										Page : 1	
										会社名 レッツ建設株式会社	
										作成日 2023年5月1日	
B0507	得意先	KIMURA	木村コンクリート	御中	件名	令和5年度 C001-009号 坂上取付道路工事	場所	宮城県新川市坂上地内	工期	令和5年3月10日～令和5年12月20日	スタンプ [ ] [ ] [ ]
	見積日	23/1/10	税抜見積金額	39,510,954	期						承認 [ ]
	見積作成日	23/1/6	消費税	3,951,095	支払条件	協議の上					受 [ ]
	担当	長谷川光男	税込見積金額	43,462,049	有効期限	発行日より2週間					発 [ ]
	部門	本社土木一積算	実行金額	26,431,630	利益	17,030,419 ( 39.2%)					売 [ ]
	単価ランク	[ 1 ]	発注金額	26,431,630	利益	17,030,419 ( 39.2%)					
13579-2	得意先	ESTE	エステート住建	御中	件名	石川寅雄邸 新築工事	場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工期	令和5年6月1日～令和5年10月31日	スタンプ [ ] [ ] [ ]
	見積日	23/1/11	税抜見積金額	40,000,000	期						承認 [ ]
	見積作成日	23/1/11	消費税	4,000,000	支払条件	別途契約書通り					受 [ ]
	担当	相沢一太	税込見積金額	44,000,000	有効期限	見積日より1ヶ月					発 [ ]
	部門	本社建築一課	実行金額	24,554,939	利益	15,445,061 ( 38.6%)					売 [ ]
	単価ランク	[ 1 ]	発注金額	24,554,939	利益	15,445,061 ( 38.6%)					
MIT0000001	得意先	ESTE	エステート住建	御中	件名	青葉ビル 電気工事	場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工期	令和5年7月1日～令和5年7月14日	スタンプ [ ] [ ] [ ]
	見積日	23/1/11	税抜見積金額	500,000	期						承認 [ ]
	見積作成日	23/1/11	消費税	50,000	支払条件	別途契約書通り					受 [ ]
	担当	相沢一太	税込見積金額	550,000	有効期限	見積日より1ヶ月					発 [ ]

工事リスト												Page : 1		
												会社名 レッツ建設株式会社		
												作成日 2023年5月1日		
工事名称	得意先	受注区分	工事分類1	工事分類2	工事分類3	受注日	請負金額	消費税	グループ	工事部門	営業担当	工事担当		
										合計金額	進捗日	進捗率		
-00 桜井龍男邸 新築工事	桜井龍男	元請	民間工事	建築工事	新規	23/1/10	30,000,000	3,000,000		本社建築一課	佐藤三郎	鈴木一郎		
										33,000,000	完成基準	23/4/28	100%	完成
-00 阿部邸新築工事	本田建築設計株式会社	下請	民間工事	建築工事	新規	23/4/1	30,000,000	3,000,000		本社建築一課	加藤哲夫	鈴木一郎		
										33,000,000	完成基準	23/5/31	%	未成
-00 伊藤吉朗邸新築工事	近藤不動産株式会社	下請	民間工事	建築工事	新規	23/1/8	22,000,000	2,200,000		本社建築一課	佐藤三郎	香川夏子		
										24,200,000	完成基準	23/5/31	85%	未成
-00 赤間川流路工事	遠田町	下請	公共工事	土木工事	新規	23/2/10	50,000,000	5,000,000		本社土木一施工	鈴木一郎	相沢一太		
										55,000,000	完成基準	23/5/31	9%	未成
-00 バステルアパート電気工事	エステート住建	下請	民間工事	電気工事	新規	23/1/12	13,000,000	1,300,000		本社建築二課	佐々木二郎	鈴木茂吉		
										14,300,000	完成基準	23/5/22	60%	未成

発注書 入カリスト												Page : 1				
												会社名 レッツ建設株式会社				
												作成日 2023年5月1日				
[伝票番号]	1003	[発注日]	23/1/5	[仕入先]	KAWAZAI	河合材木株式会社	[工事]	A90110	-00	千葉玲子邸増築工事	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]		
		[納期]	23/1/16	[発注担当]	a202	鈴木一郎	[見積番号]				[税端数]	四捨五入	[第2区分]	[残管理] 数量		
		[支払予定日]	23/2/20								[金額端数]	切捨て	[仮伝票]			
[備考]																
行/No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量/残	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	備考							
1	通常	610	式					A90110 -00	千葉玲子邸増築工							
	未納		材料仕入高	土工事 材料一式	1		480,000	1210	土工事 材							
					1	課税仕 10%	48,000	132	本社建築二課							
2	通常	610	式					A90110 -00	千葉玲子邸増築工							
	未納		材料仕入高	木工事 材料一式	1		1,150,000	1410	木工事 材							
					1	課税仕 10%	115,000	132	本社建築二課							
										[伝票計]	[税抜金額]	1,630,000	[消費税額]	163,000	[合計金額]	1,793,000
[伝票番号]	1004	[発注日]	23/1/5	[仕入先]	TOHOKUSH	東北商会(株)	[工事]	A90110	-00	千葉玲子邸増築工事	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]		
		[納期]	23/1/23	[発注担当]	a202	鈴木一郎	[見積番号]				[税端数]	切上げ	[第2区分]	[残管理] 数量		
		[支払予定日]	23/2/28								[金額端数]	切捨て	[仮伝票]			
[備考]																
行/No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量/残	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	備考							
1	通常	610	式					A90110 -00	千葉玲子邸増築工							
	未納		材料仕入高	基礎工事 材料一式	1		560,000	1310	基礎工事 材							
					1	課税仕 10%	56,000	132	本社建築二課							
2	通常	610	式					A90110 -00	千葉玲子邸増築工							
	未納		材料仕入高	基礎工事 経費一式	1		100,000	1340	基礎工事 経							
					1	課税仕 10%	10,000	132	本社建築二課							
										[伝票計]	[税抜金額]	660,000	[消費税額]	66,000	[合計金額]	726,000

仕入伝票 入カリスト

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年5月1日

伝票番号	303	仕入日	23/1/30	仕入先	SAITOVA 斉藤屋	見積番号	[見積番号]	[税計算]	外税明細単位	[税端数]	四捨五入	[スタンプ]	[仮伝票]	[承認]
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	備考					
1	通常	610	500	材料仕入高	合成樹脂可とう管 PF-28	65	90	5,850	4040	A90103	-00	バス電気工事		
								585	132			動力設備工事		
												本社建築二課		
2	通常	610	500	材料仕入高	合成樹脂可とう管 PF-28	15	90	1,350	4040	A90103	-00	バス電気工事		
								135	132			動力設備工事		
												本社建築二課		
3	通常	610	500	材料仕入高	合成樹脂可とう管 PF-28	52	90	4,680	4040	A90103	-00	バス電気工事		
								468	132			動力設備工事		
												本社建築二課		
【伝票計】									11,880	[消費税額]	1,188	[合計金額]	13,068	

伝票番号	407	仕入日	23/1/30	仕入先	TOHOKUSH 東北商会 (株)	見積番号	[見積番号]	[税計算]	外税明細単位	[税端数]	切上げ	[スタンプ]	[仮伝票]	[承認]
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	備考					
1	通常	620	外注費	外注工事	式	1	8,000,000	8,000,000	B91101	-00		遠田町下水道設備		
								800,000	12112			本社土木一施工		
2	通常	620	外注費	外注工事	式	1	800,000	800,000	D90110	-00		ダン内装工事		
								80,000	132			本社建築二課		
【伝票計】									8,800,000	[消費税額]	880,000	[合計金額]	9,680,000	

【総合計】										8,811,880	[消費税額]	881,188	[合計金額]	9,693,068
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	---------	--------	-----------

出面書 入カリスト

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年5月1日

伝票番号	35	[日付]	23/3/10	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	[金額端数]	四捨五入	[スタンプ]	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]
No	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	金額	工種	部門	作業種類	備考	締			
1	0009	川嶋健一	A90110	-00	千葉玲子邸増築工	5						5,000	4080	132	本社建築二課			
2	0012	大岡敬二	A90110	-00	千葉玲子邸増築工	7				KA	管理手当	10,000	4080	132	本社建築二課			
3	0018	高橋武雄	A90110	-00	千葉玲子邸増築工	5		3				9,500	4080	132	本社建築二課			
4	0019	富岡志司	A90110	-00	千葉玲子邸増築工				5			6,750	4080	132	本社建築二課			
5	0020	和田善一	A90110	-00	千葉玲子邸増築工	7		2				10,000	4080	132	本社建築二課			
【伝票計】						24		5	5			10,000	91,240					

伝票番号	36	[日付]	23/3/31	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	[金額端数]	四捨五入	[スタンプ]	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]
No	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	金額	工種	部門	作業種類	備考	締			
1	0018	高橋武雄	A90103	-00	バス電気工事	8		1		1		9,500	4080	132	本社建築二課			
2	0013	佐々木一郎	A90103	-00	バス電気工事	7	2	1		1		16,500	4080	132	本社建築二課			
3	0017	田口修	A90103	-00	バス電気工事	3		5				15,750	4080	132	本社建築二課			
4	0011	桑野 高司	A90103	-00	バス電気工事	8	2					10,500	4080	132	本社建築二課			
5	0015	須田秀隆	A90103	-00	バス電気工事	7	1					11,950	4080	132	本社建築二課			
6	0016	鈴木伸之	A90103	-00	バス電気工事	4	1	4				16,240	4080	132	本社建築二課			
7	0018	高橋武雄	A90103	-00	バス電気工事				8			10,800	4080	132	本社建築二課			
【伝票計】						37	6	11	8	2		10,000	141,240					

# 支払伝票 入カリスト



Excel

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

支払伝票 入カリスト										Page :	1			
										会社名 レッソ建設株式会社				
										作成日 2023年5月1日				
[伝票番号]	161	[支払日]	23/1/20	[仕入先]	KAWAZAI	河合材木株式会社	[税計算]	別記	[税端数]	切捨て	[スタンプ]	[仮伝票]	[承認]	
[仕伝番号]	152											[第2区分]	[承認]	[転記]
No	属性/締	科目	摘要		税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門			備考				
1	通常	400	支払手形		対象外 10%	1,773,641	113579	-00	石川寅雄邸 新築					
							131	本社建築一課						
						【伝票計】	【合計金額】	1,773,641						
[伝票番号]	162	[支払日]	23/1/20	[仕入先]	KIMURAKO	木村コンクリート	[税計算]	内税	[税端数]	切捨て	[スタンプ]	[仮伝票]	[承認]	
[仕伝番号]	186											[第2区分]	[承認]	[転記]
No	属性/締	科目	摘要		税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門			備考				
1	通常	115	普通預金		対象外 10%	3,927,931	S0507	-00	坂上取付道路工事					
							12111	本社土木一積算						
						【伝票計】	【合計金額】	3,927,931						
						【総合計】	【合計金額】	5,701,572						

帳票

製品案内

# 売上传票 入カリスト



Excel

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

売上传票 入カリスト										Page :	1						
										会社名 レッソ建設株式会社							
										作成日 2023年5月1日							
[伝票番号]	21	[売上日]	23/1/8	[得意先]	KONDOFUD	近藤不動産株式会社	[工事]	A90101	-01	伊藤邸新築	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]			
[入金予定日]	23/2/20	[売上担当]	s402	佐々木二郎	[見積番号]			[入金]			[税端数]	四捨五入	[第2区分]	[転記]			
[請求日]	23/1/8											[仕伝番号]	[単価ランク]	1	[金額端数]	四捨五入	[仮伝票]
No	属性/締	科目	商品/仕様 摘要		単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門			備考						
1	通常	700	完成工事高		工事契約金として	式	1	4,000,000	A90101	-01	伊藤邸新築						
						課税売 10%	400,000	131	本社建築一課								
						【伝票計】	【税抜金額】	4,000,000	【消費税額】	400,000	【合計金額】	4,400,000					
[伝票番号]	2	[売上日]	23/1/31	[得意先]	KONDOFUD	近藤不動産株式会社	[工事]	A90110	-00	千葉玲子邸増築工	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]			
[入金予定日]	23/3/20	[売上担当]	s402	佐々木二郎	[見積番号]			[入金]			[税端数]	四捨五入	[第2区分]	[転記]			
[請求日]	23/1/31											[仕伝番号]	[単価ランク]	1	[金額端数]	四捨五入	[仮伝票]
No	属性/締	科目	商品/仕様 摘要		単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門			備考						
1	通常	700	完成工事高		第一回請求	式	1	2,500,000	A90110	-00	千葉玲子邸増築工						
						課税売 10%	250,000	132	本社建築二課								
						【伝票計】	【税抜金額】	2,500,000	【消費税額】	250,000	【合計金額】	2,750,000					
						【総合計】	【税抜金額】	6,500,000	【消費税額】	650,000	【合計金額】	7,150,000					

# 入金伝票 入カリスト



Excel

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

入金伝票 入カリスト										Page :	1		
										会社名 レッソ建設株式会社			
										作成日 2023年5月1日			
[伝票番号]	56	[入金日]	23/3/20	[得意先]	TODACHO	達田町	[税計算]	内税	[税端数]	切捨て	[スタンプ]	[仮伝票]	[承認]
[伝票番号]											[第2区分]	[承認]	[転記]
No	属性/締	科目	摘要		税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門			備考			
1	通常	115	普通預金		第一回入金		4,999,230	A90102	-00	赤間川流路			
						対象外 10%							
2	通常	664	支払手数料(原)				770	A90102	-00	赤間川流路			
						課税仕 10%	(70)						
						【伝票計】	【合計金額】	5,000,000					
						【総合計】	【合計金額】	5,000,000					

仕訳確認リスト

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 2023年5月1日

2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

取引日付 伝票番号	借方		貸方		摘要
	部 門 勘定科目 補助科目	税区分 金額 消費税	部 門 勘定科目 補助科目	税区分 金額 消費税	
2023/04/05 1	610 001 未成工事支出金 材料仕入高	1 124,000 12,400	300 004 工事未払金 河東商店	0 136,400	* 265 T90100 商店 -00 千葉邸新築工事 河東
2023/04/05 1	610 001 未成工事支出金 材料仕入高	1 650,000 65,000	300 004 工事未払金 河東商店	0 715,000	* 265 T90100 商店 -00 千葉邸新築工事 河東
2023/04/10 2	647 004 未成工事支出金 材料仕入高	1 7,700 770	300 009 工事未払金 芥藤屋	0 8,470	* 266 T90100 屋 -00 千葉邸新築工事 芥藤
2023/04/20 3	620 003 未成工事支出金 外注費	1 350,000 35,000	300 006 工事未払金 今野重機	0 385,000	* 267 T90100 会社今野重機 -00 千葉邸新築工事 株式
2023/04/30 4	621 002 未成工事支出金 労務費	0 450,000	300 010 工事未払金 千葉内装	0 450,000	* 268 T90100 内装 -00 千葉邸新築工事 千葉
2023/04/30 4	647 004 未成工事支出金 材料仕入高	1 5,500 550	300 010 工事未払金 千葉内装	0 6,050	* 268 T90100 内装 -00 千葉邸新築工事 千葉
2023/04/30 5	300 001 工事未払金 相沢建材株式会	0 550,000	115 普通預金	0 550,000	* 200 W110203 沢建材株式会社 -00 渡辺様邸増築工事 相
2023/04/30 6	150 011 完成工事未収入 土屋信二	0 38,500,000	700 完成工事高	7 35,000,000 3,500,000	* 144 T900099 信二 土屋邸新築工事 -00 土屋邸新築工事 土屋
2023/04/20 7	115 普通預金	0 6,050,000	150 007 完成工事未収入 遠田町	0 6,050,000	* 66 T00102 -00 遠田保育園 遠田町

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[仕入伝票] Page : 1

2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年5月1日

※修正・削除前の内容です。

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
2023年04月05日	265	KAWATOST 河東商店	851,400
2023年04月10日	266	SAITOYA 斉藤屋	8,470
2023年04月20日	267	KONNOJYU 株式会社今野重機	385,000
2023年04月27日	381	OTUKASET 大塚設備工業	22,275
2023年04月30日	405	TOHOKUSH 東北商会 (株)	785,400

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[支払伝票] Page : 1

2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年5月1日

※修正・削除前の内容です。

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
2023年04月20日	108	SAITOYA 斉藤屋	140,620
2023年04月20日	172	KAWATOST 河東商店	151,980

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[売上傳票] Page : 1

2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年5月1日

※修正・削除前の内容です。

日付	伝票番号	得意先	合計金額
2023年04月30日	125	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	1,848,000
2023年04月30日	144	TUTIYASI 土屋信二	38,500,000

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[入金伝票] Page : 1

2023年4月1日 ~ 2023年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 2023年5月1日


※修正・削除前の内容です。

日付	伝票番号	得意先	合計金額
2023年04月20日	66	TODACHO 遠田町	6,050,000
2023年04月30日	34	HONDASEK 本田建築設計株式会社	2,000,000



**比較グラフ 売上高**

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年6月30日 営業担当 ~




税抜

	山上 修	吉田健二	長谷川光男	香川夏子	桑原真澄	相沢一太	鈴木一郎
売上高	51,167,293	36,789,239	38,908,670	52,349,860	45,324,509	57,934,567	46,662,453
原価	33,878,900	28,768,679	28,000,644	42,233,450	28,000,560	36,001,257	36,403,756
利益	17,288,393	8,020,560	10,908,026	10,116,410	17,323,949	21,933,310	10,258,697

**推移グラフ 売上高**

集計期間 2023年1月 より1年間表示 営業担当 ~ 末日締めで集計




税抜

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
売上高	43,000,000	31,200,000	109,390,000	69,113,066	41,971,620	34,481,905	29,392,707	32,000,000	42,349,000	24,000,000	65,000,000
原価	20,203,928	20,500,900	68,718,700	59,714,876	32,881,282	21,117,657	26,703,952	14,611,442	19,066,595	17,532,677	50,576,986
利益	22,796,072	10,619,100	40,671,300	9,398,190	9,090,338	13,364,248	2,688,755	17,388,558	23,282,405	6,467,323	14,423,014

**原価分類別 構成グラフ**

集計期間 2023年1月1日 ~ 2023年6月30日 工種 仕入先 ~



税抜

	予算	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	原価合計	差
予算金額 (比率)	379,804,167	172,399,704 49%	10,720,753 3%	154,056,365 43%	17,731,668 5%	0 %	354,908,490	24,895,677


# レッツ原価管理 Go2

---

製品案内

# レッツ原価管理 Go2 を使った業務の流れ

「レッツ原価管理 Go2」では以下のように見積・受注から原価管理まで、工事の一連の流れを一括管理できます。



# レッツ原価管理 Go2 のメニュー

## ファイル

- 会社新規作成
- 会社選択
- 会社削除
- バックアップ
- データ復帰
- データコンバート
- 個人設定保存
- 個人設定読込
- テキスト読込
- 業種選択
- メニュー色選択
- 文字サイズ設定
- 終了

## 日常処理

- 見積書
- 工事登録
- 発注書
- 仕入伝票
- 出面書
- 支払査定
- 支払伝票
- 支払査定作成伝票
- 売上伝票
- 前受金請求書
- 入金伝票
- 入金伝票振替形式

## 集計処理

- 工事集計表
  - 工事原価明細
  - 工種・仕入先予算実績
  - 工種・仕入先原価推移
  - 工事別仕入先集計
  - 工事別支払集計
  - 工事一覧
  - 工事別収支一覧
  - 工事別売上原価推移
  - 出面集計
  - 工事経歴書
- 管理集計表
  - 残高一覧
  - 支払予定・実績
  - 入金予定・実績
  - 発注・仕入明細
  - 売上集計
  - 商品集計
  - 科目集計
  - 消費税集計
  - 決算集計

## 仕入先元帳 得意先元帳

- 請求明細書
- 検収内訳書
- 立替金明細書
- 入力リスト
  - 見積書
  - 発注書
  - 仕入伝票
  - 仕入伝票工事入力形式
  - 出面書
  - 支払伝票
  - 支払査定作成伝票
  - 売上伝票
  - 前受金請求書
  - 入金伝票
  - 入金伝票振替形式

## 管理グラフ

- 比較グラフ
- 推移グラフ
- 構成グラフ

## 台帳

- 環境設定
- 名称設定
- ユーザー設定
- 入力必須項目設定
- 見積基本設定
- 書式設定
  - 見積書
  - 発注書
  - 支払通知書
  - 検収内訳書
  - 立替金明細書
  - 売上伝票
  - 前受金請求書
  - 請求明細書
  - 様式名設定

## 科目

## 部門

## 工種

## 会社銀行

## 得意先

## 仕入先

## 担当

## 商品

## 見積分類

- 大分類
- 中分類
- 小分類
- 細分類

## 工事分類

- 工事分類 1
- 工事分類 2
- 工事分類 3

## 従業員

## 手当

## 作業種類

## 摘要

## 単位

## 第2区分

## 補助処理

- 一括変更
  - 従業員単価
  - 商品単価
  - 税区分
  - 工事コード
  - 特殊コード
- 一括削除
  - 見積書
  - 発注書
  - 仕入伝票
  - 工事登録
  - 仕入伝票
  - 仕入伝票工事入力形式
  - 出面書
  - 支払査定
  - 支払伝票
  - 売上伝票
  - 前受金請求書
  - 売上伝票
  - 入金伝票
  - 入金伝票振替形式
- 一括処理
  - 一括仕入
  - 伝票一括承認
  - 工事一括承認
  - 商品ファイル一括整理
  - 伝票工事コード一括置換

## 配賦

## 仕訳伝票転記

- 財務会計へ転記
- 給与計算へ転記

## 現場日報連動

- 勤怠データ読込
- 工事データ出力

## データ保守

- 使用モニター
- 過去伝票削除
- データ初期化
- ログ管理
- データメンテナンス
- メール送信設定

## ウィンドウ

- すべて閉じる

## ヘルプ


- ヘルプ
- よくあるご質問
- レッツホームページ
- アップデート
- リモートサポート
- ライセンス情報
- バージョン情報



## ■ 名称変更機能

建設業特有の「工事」や「工種」という項目名を「物件」や「作業」といった名称へ変更可能です。建設業以外の個別原価管理にも対応可能です。

メニュー名・入力項目名・出力項目名が変更となります。





# 見積書

見積書は表紙(鑑)および明細(最大5階層)の入出力が可能です。  
積上自動計算で正確な見積書を短時間で作成できます。

## 見積書／実行予算書の入力

- 印刷イメージと同じ表紙画面から入力します。
- 10種類の書式設定ができるので、部門や営業所ごとに異なる自社名で発行することもできます。ロゴの貼り付けも可能です。
- 金額は明細より自動集計表示。(直接入力も可能)
- [複写]ボタンで登録済の見積書を複写利用することができます。
- 作成や印刷する階層は見積書毎に変更が可能です。
- 見積番号は自動連番も可能です。
- 明細入力は各種台帳より選択入力。行複写や行挿入で編集も可能です。
- 表示項目設定により、お客様に合わせた入力画面に設定可能です。
- 見積単価 = 標準単価 × 80% といった計算で一括変換できる単価自動計算機能も用意しております。
- 印刷イメージそのまま Excel へ出力可能です。
- 見積書と同時に実行予算書の作成が可能です。
- 見積書の形式をそのまま請求書や契約書として印刷することも可能です。
- 人工単価や経費の掛率などは見積書毎に設定変更可能です。




# 工事登録

工事を受注したら工事を登録します。工事の基本情報管理はもちろん、実行予算画面では、当初予算と変更予算の管理も可能です。

## 基本登録

- 工事コード・名称・工事場所・得意先・担当者・請負金額など基本情報を登録管理します。
- 見積書から複写も可能です。
- 工事コードは枝番管理が可能です。
- グラフで工事の予算・実績などに関する情報が瞬時に把握できます。



- 青信号と赤信号で問題発生を瞬時に確認します。
- [入金情報] で登録された工事に対する売上・入金の情報が確認できます。

年月日	入金金額	備考	売上日	税込売上金額	受取日	入金金額
23/01/01	9,300,000	第1回入金	23/01/15	9,800,000	23/01/21	9,300,000
23/05/01	5,500,000	第2回入金	23/05/30	5,500,000	23/05/31	5,500,000
23/06/30	17,600,000	第3回入金	23/06/30	17,600,000	23/06/30	17,600,000

No	契約日付	税引金額	消費税	10%	税込金額
1	2023年1月10日	28,000,000	2,800,000		30,800,000
2	2023年2月20日	2,000,000	200,000		2,200,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
合計金額		30,000,000	3,000,000		33,000,000

- 工事経歴書項目を登録すると経審様式の工事経歴書を印刷できます。
- 設計図や工程表等の別ファイルを[関連ファイル]としてリンクを保存することで、工事に関する全情報の集約が可能です。
- [メモ] に工事の詳細情報を記録しておくことができます。

顧客名: 桜井 龍男  
住所: 宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1  
電話番号: 022-111-5555  
携帯番号: 090-9999-9999

## 実行予算の登録

請負金額	実行予算	予定利益	発注	原価	利益					
30,000,000	23,172,000	77.2%	6,828,000	22.8%	21,894,950	94.4%	20,381,420	67.9%	3,618,580	32.1%

工程	仕入先	仕入先	請負金額	当初予算	実行予算	予定利益
共通	JISYA	自社	2,450,000	1,800,000	1,800,000	650,000
共通	zz	その他	2,050,000	1,500,000	1,500,000	550,000
1120	仮設工事	男 OTUKASET	100,000	80,000	80,000	20,000
1210	土工事	材 KAWAZAI	100,500	80,000	80,000	20,500
1210	土工事	材 KIMURAKO	3,920,000	3,120,000	3,120,000	800,000
1230	土工事	外 KIMURAKO	23,000	18,000	18,000	5,000
1230	土工事	外 SATOU	2,950,000	2,340,000	2,340,000	610,000
1310	基礎工事	材 KAWATOST	18,000	14,000	14,000	4,000
1310	基礎工事	材 KAWAZAI	60,000	45,000	45,000	15,000
1330	基礎工事	外 OTUKASET	180,000	140,000	140,000	40,000
1340	基礎工事	経 OTUKASET	4,500	3,000	3,000	1,500
1350	基礎工事	他 OTUKASET	15,000	12,000	12,000	3,000
140	木工事	OTUKASET	1,500,000	1,180,000	1,180,000	320,000
			29,898,000	23,172,000	23,172,000	6,784,000

- 工種別または仕入先別に実行予算を入力します。
- 工種は3階層まで管理可能です。
- 予算修正が発生した場合は、当初予算と実行予算を分けて管理が可能です。
- 工種毎の細かい予算実績管理を行うことにより、問題点を素早く把握できます。
- ここで入力した内容は、工種・仕入先予算実績表、工事別予算実績一覧表に反映されます。
- 原価モニターで予算実績対比において問題が発生していないか、リアルタイムに確認できます。

# 発注書

材料や外注の発注を行います。  
見積書より自動作成することも可能です。

## 発注書の入力

- 仕入先・商品・工事はコードや名称の一部で台帳検索ができます。
- 台帳の参照入力に加え、過去の伝票を呼び出して修正する複写機能で入力をサポートします。
- 注文書・注文書(控)・注文請書・請求書を一度に出力可能です。また、附帯事項などの条件欄印刷も用意しております。
- 見積書からの自動作成も可能。
- 発注書から仕入伝票を自動作成することで入荷管理が可能。
- 注文請書・請求書は自社名が宛先で印刷されます。
- 10種類の書式設定ができるので、部門や営業所ごとに異なる自社名で発行することもできます。

## 伝票入力をサポートする機能

- **伝票リレー処理** 発注書→仕入伝票へ、仕入伝票→支払伝票へ、売上伝票→入金伝票へ複写が可能です。
- **行操作** ワンクリックで行複写や行挿入が可能。項目複写で入力をサポートします。
- **項目複写** 仕入先、商品、工事等は行複写機能や Ctrl キーを使った項目複写機能により、入力効率を大幅にアップ。
- **伝票複写** 以前に入力した伝票を呼び出して再利用できるので、入力作業を大幅に軽減できます。
- **入力設定** 入力スキップ等お客様に合わせて入力項目の設定が可能です。
- **承認機能** 承認やスタンプ機能で複数人によるチェックが可能。内部統制にお役立ていただけます。
- **仮伝票／第2区分** 内容が確定していない伝票は「仮伝票」で登録。集計から任意に除くことができます。

# 仕入伝票

仕入先からの請求書・納品書を入力します。  
伝票イメージの入力画面により借方貸方など簿記の知識は不要です。

## 仕入伝票の入力

- 仕入先・商品・工事はコードや名称の一部で台帳検索ができます。
- 仕入先、商品、工事等は行複写機能やCtrlキーを使った項目複写機能により、入力効率を大幅にアップ。
- 単価が不明な伝票等は[仮伝票]で登録、検索でまとめてチェックが可能です。
- 入力設定により、お客様に合った入力スタイルをお選びいただけます。
- 新しく発生した商品は伝票の明細行より台帳登録が可能です。
- 工事をキーにして複数仕入先の入力が可能な[工事入力形式]も用意しております。

工事原価明細書

仕入先元帳

- 仕入伝票で入力した内容が工事毎の原価に計上されます。併せて支払いを管理する仕入先元帳にも転記されます。

# 出面書

自社の労務費を管理します。

## 出面書の入力

- 作業日報を元に出面書を入力することにより、工事別の労務費を管理することができます。
- 入力形式は[日付型]と[従業員型]の2方式を用意しております。  
[日付型]…日付をキーに複数従業員の入力方式  
[従業員型]…従業員をキーに複数日付の入力方式
- 自社の重機も使用実績を入力すれば工事別に原価を振り分けられます。
- 入力したデータは工事別・従業員別・工種別などで集計が可能です。



# 支払査定

業者への支払予定を自動計算。

## 支払金額査定

- 期間内の仕入データより支払金額を自動計算します。
- 査定方式は仕入先別／仕入先別工事毎／仕入先別工事毎工種毎に対応しています。
- 工事毎の方式では工事を指定して査定することも可能です。
- 締日毎の査定や材料や外注などの仕入先グループでの査定も可能です。
- 保留金などによる金額変更も可能です。

支払査定表【修正】

修正 支払査定表

表番号 185 伝票部門 ~ 承認 履歴 表示項目

集計基準 支払予定日 集計期間 2023年2月20日 ~ 2023年2月20日

支払日 2023年2月20日 備考 消費税率 10% 税抜入力 全項目入力可

No	仕入先	工事	繰越残高	査定対象額			
				消費税額	税込額		
1	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	A80097 - 00 板井龍男部 新築	51,280	888,100	88,610	974,710	
2	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	A80101 - 00 伊藤部新築	100,300	2,538,621	253,662	2,790,283	
3	ISEBANKI 伊勢板金	A80097 - 00 板井龍男部 新築		80,000	8,000	88,000	
4	ISEBANKI 伊勢板金	A80101 - 00 伊藤部新築	108,000	24,000	2,400	28,400	
5	KAWATOST 河東商店	A80097 - 00 板井龍男部 新築	68,351	34,840	3,484	38,324	
6	KAWATOST 河東商店	A80110 - 00 千葉玲子部増築工	5,948	15,000	1,500	16,500	
7	KAWATOST 河東商店	F00001 - 00 石巻フェニール	784,110	5,138,350	513,835	5,652,185	
8	KAWAZAI 河合材木株式会社	A80110 - 00 千葉玲子部増築工		15,000	1,500	16,500	
9	KONNOJYU 株式会社今野重樹	A80102 - 00 赤間川流路	218,000	95,823	9,582	105,405	
10	KONNOJYU 株式会社今野重樹	B91101 - 00 遠田町下水道設備		1,200,000	120,000	1,320,000	
11	KUMAGAIT 有限会社熊谷ガラス	A80097 - 00 板井龍男部 新築	51,120	32,545	3,254	35,799	
12	KUMAGAIT 有限会社熊谷ガラス	A82100 - 00 佐々木部 新築工	32,400	10,000	1,000	11,000	
13	OTUKASET 大塚設備工業	A80097 - 00 板井龍男部 新築	120,000	3,245,640	324,564	3,570,204	
14	OTUKASET 大塚設備工業	A80110 - 00 千葉玲子部増築工	58,240	20,000	2,000	22,000	
15	SAITOYA 齊藤屋	保留金		1,641,000	164,100	1,805,100	
		合計金額		1,591,729	18,198,919	1,819,891	17,818,810

## 区分別支払予定表

- 決定した支払金額に対し、現金・手形等の支払区分を入力管理します。
- 仕入先台帳に登録した支払条件に基づき区分毎の金額を自動計算します。
- 業者に対する支払通知書の発行が可能です。
- 振込依頼書(全銀協仕様)やFBデータ出力が可能です。
- 安全協力会費の自動計算も可能です。

区分別支払予定表【修正】

修正 区分別支払予定表

表番号 185 伝票部門 ~ 承認 履歴 表示項目

集計基準 支払予定日 集計期間 2023年2月20日 ~ 2023年2月20日

支払日 2023年2月20日 備考 消費税率 10% 差額調整 振込額合計

No	仕入先	査定額	差額	振込		振込手数料
				振込元コード	振込元名	
1	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	3,784,933		001	本社 三井住友	1,882,496
2	ISEBANKI 伊勢板金	114,400		001	本社 三井住友	114,400
3	KAWATOST 河東商店	5,707,008		204	仙台 仙台中央通	2,852,824
4	KAWAZAI 河合材木株式会社	16,500		204	仙台 仙台中央通	16,500
5	KONNOJYU 株式会社今野重樹	1,425,405		204	仙台 仙台中央通	11,000
6	KUMAGAIT 有限会社熊谷ガラス	46,799		204	仙台 仙台中央通	46,799
7	OTUKASET 大塚設備工業	3,592,204		204	仙台 仙台中央通	1,796,102
8	SAITOYA 齊藤屋	1,895,100		204	仙台 仙台中央通	
9	SATOU 佐藤土木工業	385,000		204	仙台 仙台中央通	384,560
10	SINOSHIMA 下河原建設店	220,000		204	仙台 仙台中央通	219,560
11	SUZUKI 鈴木電気工業	719,400		204	仙台 仙台中央通	718,960
12	TIBANATS 千葉内装	182,000		204	仙台 仙台中央通	440
	合計金額	17,818,810				8,032,001
						2,200

## 支払査定作成伝票

- 区分別支払予定表で作成したデータを支払伝票と同様の支払確定データとして「支払査定作成伝票」に書き出すことができます。

支払査定作成伝票

伝票番号 441 査定表番号 187 スタンプ 課 係 担 承認 履歴

日付 2023年4月20日 第2区分

仕入先 TIBANATS 千葉内装 税種 切替

仮伝票  非承認  転記済

No	借方科目	税区分	税計算金額	貸方科目	税区分	税計算金額	工事コード	工事名	工事名	備考
			税率/消費税			税率/消費税	部門コード	部門名		
000	工事未払金	対象外	899	繰越	対象外	A80097	-00	板井龍男部	新築	
1		10%	55,000		10%	55,000	2010	内装工事	材	支払査定表番号 187
300	工事未払金	対象外	899	繰越	対象外	A80097	-00	板井龍男部	新築	
2		10%	1,402,500		10%	1,402,500	2030	内装工事	外	支払査定表番号 187
300	工事未払金	対象外	899	繰越	対象外	I0801	-00	井上龍男部	新築	
3		10%	1,012,000		10%	1,012,000	0720	内装工事	材	支払査定表番号 187
399	繰越	対象外	400	支払手形	対象外	I22	-00	その他		支払査定表番号 187
4		10%	2,468,500		10%	2,468,500				

支払査定作成伝票について 元帳の表示について

借方合計 4,939,000 貸方合計 4,939,000 貸借バランス

# 支払伝票

仕入先への支払額を入力します。

## 支払伝票の入力

- 仕入先・摘要・工事はコードや名称の一部で台帳検索ができます。
- 支払額が請求額と一致しないときなどは、[仮伝票]で登録、検索でまとめてチェックが可能です。

No	属性	科目コード	科目名	摘要	税区分/税率	金額	消費税	工事コード	工事名	工事名	工事名	備考
1	通常	110	当座預金	一部支払	対象外 10%	2,200,000		AS0097	- 00	桜井龍男邸	新築	
2	通常	110	当座預金		対象外 10%			131		本社建築一課		

● 入力設定により、お客様に合った入力スタイルをお選びいただけます。

## 統制化 承認機能・承認依頼メール・履歴管理

### 承認機能と履歴管理

見積書、工事登録および各伝票入力画面には承認機能があります。これにより入力担当と承認者の業務分担が可能です。また、集計資料では承認済みデータのみを集計や、未承認のみの集計が可能です。

No	属性	科目コード	商品コード	商品名	仕番	仕番	単位	数量	単価	金額	消費税	工事コード	工事名	工事名	備考	
1	通常	S20	KE010	水廻りやり方			㎡	50	600	30,000	180	AS0101	- 00	伊藤部新築	土木工	
2	通常	S20	KE020	墨出し			㎡	50	1,200	60,000	630	AS0101	- 00	伊藤部新築	仮設工事	
3	通常	S20	KE030	外部足場架立			㎡	50	1,200	60,000	630	AS0101	- 00	伊藤部新築	仮設工事	

作業日付	ユーザー名	PC名	PCユーザー名	作業内容	詳細
2023年01月28日(金) 18時08分44秒	部長	Bucho-PC	Bucho	更新	更新
2023年01月28日(金) 18時09分44秒	部長	Bucho-PC	Bucho	承認	承認
2023年01月28日(金) 18時17分53秒	部長	Amu-PC008	Amu	新規作成	新規作成 *

データの更新や承認の履歴管理ができます。

見積書や発注書等、社外に提出する大切な書類は上司に承認依頼メールを送信できます。

# 売上传票

得意先に対する請求を入力します。  
請求書・納品書の印刷が可能。出来高請求にも柔軟に対応しています。

## 売上传票の入力

- 得意先・商品・工事はコードや名称の一部で台帳検索ができます。
- 請求残高が自動セットされるので入力も簡単です。
- 見積書からの複写も可能です。
- 入金予定日も自動セットされ、入金予定表にも役立ちます。
- 入力設定により、お客様に合った入力スタイルをお選びいただけます。
- 入力中に工事の請負金額、売上金額、未売上額を確認できます。
- 得意先台帳の入金条件より入金予定日が自動的にセットされます。予定日は修正も可能で入金予定表に反映されます。
- 新しく発生した商品は伝票の明細行より台帳登録が可能です。
- 伝票の印刷は専用用紙〔ヒサゴ GB1112・GB1109・GB2109〕または汎用用紙より選択印刷が可能です。(ページプリンターに対応)
- 汎用用紙に印刷する場合、タイトルや案内文等を自由に設定できます。

- 10種類の書式設定ができるので、部門や営業所ごとに異なる自社名で発行することもできます。ロゴの貼り付けも可能です。

# 入金伝票

得意先からの入金を入力します。

## 入金伝票の入力

- 得意先・摘要・工事はコードや名称の一部で台帳検索ができます。
- 入金額が請求額と一致しないときなどは、[仮伝票]で登録、検索でまとめてチェックが可能です。
- 入力設定により、お客様に合った入力スタイルをお選びいただけます。
- [工事残高]をクリックすると工事の既売上額、既入金額、現在残高が表示されます。

No.	属性	科目コード	科目名	摘要	税区分/税率	金額 消費税	工事コード 部門コード	工事名 工事名 部門名	備考
1	通常	115	普通預金	第一回入金	対象外 10%	8,900,000	A82100 - 00	佐々木部 新築工	
2	通常	115	普通預金		対象外 10%				

## 振替入力（入金伝票 振替形式）

- 工事毎の入力で苦労しがちな手形・振込・手数料・相殺等の複数工事振替が可能です。

No.	借方科目	税区分	税計量	金額	貸方科目	税区分	税計量	金額	工事コード	工事名	備考
1	999 借入	対象外		3,000,000	150 工事未収入金	対象外		3,000,000	10001 - 00	井上聡男部 新築	8月分入金
2	999 借入	対象外		4,000,000	150 工事未収入金	対象外		4,000,000	T020408 - 00	千葉真一郎工事	8月分入金
3	115 普通預金	対象外	939	1,999,230	借入	対象外	22	1,999,230	- 00	その他	
4	664 支払手数料(原)	課税仕	内税	770	借入	対象外	22	770	- 00	その他	

## 株式会社レッツ

本社 〒989-6106 宮城県大崎市古川幸町 1 丁目 6-12

TEL.0229-22-3033 FAX.0229-22-3506

東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1 丁目 25-28 佐藤ビル 5F

TEL.03-6205-5453 FAX.03-6205-5457

大阪営業所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜 2 丁目 2-28 堂島アクシスビル 3F SYNTH

TEL.06-6123-7294 FAX.06-7635-7780

---

## レッツ原価管理 Go2 印刷サンプル

---

初版 第1刷 2017年 5月 31日

第3版 第1刷 2023年 5月 31日

発行者 株式会社レッツ

〒989-6106 宮城県大崎市古川幸町 1 丁目 6-12

印刷・製本 株式会社リーブルテック

- 本書の内容に関しては、訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容は著作権法上の保護を受けています。著作権者の許諾を得ず、無断で複写・複製することは禁じられています。

©2023 Lets.Co., Ltd. Printed in Japan



<https://www.lets-co.com>