

# 目次

## 帳票

Excel クリエイト機能／帳票レイアウト	2
見積書（縦）	3
見積書（表紙）	4
見積書（内訳明細書）	5
実行予算書（表紙）	6
実行予算書（明細）	7
工事台帳	8
工事台帳 メモ	9
入金情報	9
実行予算登録	10
実行予算原価モニター	11
商品別発注原価集計表	12
工事管理グラフ	13
工事経歴書	14
工事別予算実績一覧表	15
工事一覧表（簡易）	16
工事一覧表	17
注文書	18
注文書（条件あり）	19
注文請書（条件あり）	20
請求書（条件あり）	21
発注・仕入明細表	22
検収内訳書	23
支払査定表	24
区別支払予定表	25
総合振込依頼書	26
支払通知書	27
立替金明細書	28
立替仕入明細表	29
領収証（会費等支払時徴収分）	29
請求書（白紙 A4 縦 1 段）	30
請求書（白紙 A4 縦 2 段） / （白紙 A4 縦 3 段）	31
納品書 専用用紙（ヒサゴ GB2109 / GB1109 / GB1112）	32
請求明細書（数量・単位・単価なし）	33
請求書 専用用紙（ヒサゴ GB1160）	34
工事原価明細書	35
工事原価仕入先集計表	36
工事原価工種集計表	36
工種別予算実績表	37
仕入先別予算実績表	38
工種別仕入先予算実績表	39
工種別出来高予算実績表	39
工種別原価推移表	40
仕入先別原価推移表	41
工種別仕入先原価推移表	42
仕入先別合計原価推移表	42
仕入先別工種合計原価推移表	43
工種別仕入先合計原価推移表	43
仕入先別工事明細表	44
工事別仕入先明細表	44
仕入先別工事集計表	45
工事別仕入先集計表	45
工事別売上原価対比表 繰越なし	46
工事別入金原価対比表 繰越なし	46
工事別売上支払対比表 繰越あり	47
工事別入金支払対比表 繰越あり	47
出面集計 従業員別日付順明細表	48
出面集計 従業員別工事集計表	48
出面集計 従業員別集計表	49
出面集計 従業員別日次推移表	49
出面集計 工事別日付順明細表	50
出面集計 工事別集計表	50

出面集計 工事別従業員集計表	51
出面集計 工事別工種集計表	51
仕入先元帳（数量・単位・単価あり）	52
得意先元帳（数量・単位・単価あり）	52
仕入先元帳	53
得意先元帳	53
仕入先別残高一覧表	54
仕入先別工事残高一覧表	54
得意先別残高一覧表	55
得意先別工事残高一覧表	55
仕入先別原価分類残高一覧表	56
仕入先別工事原価分類残高一覧表	56
仕入先別支払予定表	57
仕入先別工事支払予定表	57
工事別支払予定表	57
支払実績表（支払日順） / （仕入先順） / （工事順）	58
仕入先別工事支払集計表	59
工事別仕入先支払集計表	59
得意先別入金予定表	60
得意先別工事入金予定表	60
工事別入金予定表	60
入金実績表（入金日順） / （得意先順） / （工事順）	61
売上集計表（得意先別） / （売上担当別得意先毎）	62
売上推移表（得意先別） / （売上担当別得意先毎）	63
商品仕入明細表（日付順）	64
商品売上明細表（日付順）	64
商品仕入集計表（商品コード順）	65
商品売上集計表（商品コード順）	65
入出庫明細表	66
在庫一覧表（商品コード順）	66
科目集計表（科目毎）	67
科目集計表（科目別工事毎） / （工事別科目毎）	68
科目元帳（科目毎） / （科目別工事毎）	69
見積リスト	70
工事リスト	70
発注書 入力リスト	70
仕入伝票 入力リスト	71
出面書 入力リスト	71
仕訳確認リスト	72
仕訳修正リスト（仕入伝票 / 支払伝票 / 売上伝票 / 入金伝票）	73
科目	74
部門	75
工種	75
得意先	76
得意先 メモ	76
仕入先	77
仕入先 メモ	77
会社銀行	78
担当	78
商品	79
商品 メモ	79
見積分類（見積大分類）	80
工事分類（工事分類 1～3）	80
従業員	81
手当	82
作業種類	82
摘要	83
単位	83
比較グラフ	84
推移グラフ	84
原価分類別構成グラフ	84

## 製品案内 ..... 85

◆マークについて タイトル名変更可 タイトルが変更可能です。 Excel Excel クリエイト機能が利用可能です。 レイアウト 帳票レイアウト機能が利用可能です。 自社名欄複数可 見積書や請求書に印刷する自社名欄を 10 種類まで登録可能です。営業所情報等にご活用下さい。


# Excel クリエイト機能 / 帳票レイアウト

## Excel で自由にレイアウト設計

自社オリジナルの帳票を出力したい! そんなご要望にお応えできる機能です。  
項目をお好みの場所に移動したり、網掛けやフォントサイズを変更してオリジナル資料を作成します。  
また、関数をセットして独自集計を行うことも出来ます。  
テンプレートは複数パターン保存可能なので様々な用途にお役立て頂けます。

### Excel クリエイト編集例 (見積書 縦 A4)

① Excel でレイアウト設計



② 設計した

Excel ファイルを指定



③ オリジナル書式に早変わり




御社だけの帳票が  
完成いたします!

ヘッダー部	表題部	明細部	設定項目	設定値
**帳票名	**項目名見積金額	**明細部	ヘッダー行数	19
**発行日	**項目名工事代金	**項目名	明細ヘッダー行数	1
**見積番号	**項目名消費税	**品名	1明細行数	2
**得意先情報1	**見積金額	**数量	1頁明細数	20
**得意先情報2	**工事代金	**単価	1頁総行数	62
**得意先情報3	**消費税	**備考	1頁最大列情報	BJ
**得意先情報4				
**得意先情報5				
**得意先情報6				
**得意先情報7				
**家内文				
**項目名1				

※ Excel クリエイト機能は Microsoft Excel 2000/2003/2007/2010 がインストールされている必要があります。Excel 2007/2010 ご利用の場合、2003 互換モードで対応となります。

## 帳票レイアウト機能

請求書や発注書など対外帳票は、帳票レイアウト機能で、文字フォント変更や各項目の位置変更、ロゴ印刷及び固定コメントの追加が可能です。



## 御見積書

1

平成 24年6月1日

No. MIT0000001

エステート住建 御中

下記の通り御見積申し上げます。

件名 青葉ビル 電気工事  
 場所 宮城県仙台市青葉区1-2-1  
 工期 平成24年6月1日～平成24年6月14日  
 支払条件 別途契約書通り  
 有効期限 見積日より1ヶ月  
 担当者 相沢 一太

一級建築事務所  
 レッツ建設株式会社  
 宮城県仙台市本町一丁目3-5  
 (仙台和光ビル5F)  
 TEL:022-224-7205 FAX:022-224-7206

--	--	--

御見積金額	¥525,000-	工事代金	¥500,000-	消費税	¥25,000-
-------	-----------	------	-----------	-----	----------

No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
01	配線工事	1	式	273,320	273,320	
02	電灯配線 Fケーブル配線互長7M以内	12	灯	3,000	36,000	
03	コンセント配線	10	ヶ所	3,200	32,000	
04	設地ターミナル付コンセント	3	ヶ所	4,000	12,000	
05	接地工事 D種	3	ヶ所	3,000	9,000	
06	消耗品費				2,670	
	【配線工事計】				364,990	
07	ポーチ 照明器具 OG041171	1	灯	19,700	19,700	
08	玄関ホール 照明器具 OL011065N	1	灯	23,800	23,800	
09	中廊下 照明器具 OL013178L	1	灯	7,500	7,500	
10	リビング 照明器具 OL001721N	2	灯	48,800	97,600	
11	運搬費				4,458	
	【照明工事計】				153,058	
	【中計】				518,048	
	出精値引き				-18,048	
	【大計】				500,000	

No. 13579

平成 24年5月11日

## 御見積書

エステート住建 御中

下記の通り御見積申し上げます。

## 御見積金額

¥39,900,000-

工事代金	¥38,000,000-
消費税	¥1,900,000-

件名	石川寅雄邸 新築工事
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1
工期	平成24年5月20日～平成24年8月31日
支払条件	別途契約書通り
有効期限	見積日より1ヶ月
担当者	相沢 一太

一級建築士事務所  
レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
TEL : 022-224-7205  
TEL : 022-224-7206

内訳明細書

Page 1

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事		1	式	32,426,901	32,426,901	
B	電気工事		1	式	1,159,280	1,159,280	
C	給排水設備工事		1	式	4,409,579	4,409,579	
D	雑工事		1	式	2,656,085	2,656,085	
	【中計】					40,651,845	
	出精値引					-2,651,845	
	【合計】					38,000,000	

内訳明細書

Page 2

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事						
A-1	仮設工事		1	式	945,098	945,098	
A-2	基礎工事		1	式	2,992,167	2,992,167	
A-3	木工事		1	式	11,996,795	11,996,795	
A-4	屋根工事		1	式	6,443,965	6,443,965	
A-5	金具工事		1	式	417,345	417,345	
A-6	外装工事		1	式	1,571,067	1,571,067	

内訳明細書

Page 3

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	仮設工事						
1	水盛り遣り方		209.91	m <sup>2</sup>	675	141,689	
2	足場架組み、損料	外部	329.67	m <sup>2</sup>	1,310	431,868	
3	足場架組み、損料	内部	209.91	m <sup>2</sup>	340	71,369	
4	養生費	基礎を除く	209.91	m <sup>2</sup>	390	81,865	
5	清掃片付け		209.91	m <sup>2</sup>	490	102,856	
6	仮設電気		209.91	m <sup>2</sup>	550	115,451	
7	仮設水道衛生	施工提供とする					
	【小計】					945,098	

見積番号	13579	ESTE	エステート住建	得意先	ESTE	エステート住建
件名	石川眞雄邸 新築工事	平成 24年5月11日	見積日	平成 24年5月11日	見積作成日	平成 24年5月11日
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	a201 相沢一太	担当	131 本社建築一課	見積金額 a	1,900,000 円
工期	平成24年5月20日～平成24年8月31日	38,000,000 円	消費税	税込	39,900,000 円	利益率
支払条件	別途契約書通り	27,554,939 円	利益 a-b	10,445,061 円	利益率	27.5%
有効期限	見積日より1ヶ月	27,554,939 円	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%
担当者	相沢 一太	見積金額 c	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%

見積番号	13579	ESTE	エステート住建	得意先	ESTE	エステート住建
件名	石川眞雄邸 新築工事	平成 24年5月11日	見積日	平成 24年5月11日	見積作成日	平成 24年5月11日
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	a201 相沢一太	担当	131 本社建築一課	見積金額 a	1,900,000 円
工期	平成24年5月20日～平成24年8月31日	38,000,000 円	消費税	税込	39,900,000 円	利益率
支払条件	別途契約書通り	27,554,939 円	利益 a-b	10,445,061 円	利益率	27.5%
有効期限	見積日より1ヶ月	27,554,939 円	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%
担当者	相沢 一太	見積金額 c	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%

実行予算書

見積番号	13579	ESTE	エステート住建	得意先	ESTE	エステート住建
件名	石川眞雄邸 新築工事	平成 24年5月11日	見積日	平成 24年5月11日	見積作成日	平成 24年5月11日
場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	a201 相沢一太	担当	131 本社建築一課	見積金額 a	1,900,000 円
工期	平成24年5月20日～平成24年8月31日	38,000,000 円	消費税	税込	39,900,000 円	利益率
支払条件	別途契約書通り	27,554,939 円	利益 a-b	10,445,061 円	利益率	27.5%
有効期限	見積日より1ヶ月	27,554,939 円	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%
担当者	相沢 一太	見積金額 c	利益 a-c	10,445,061 円	利益率	27.5%

分類	仕入先	見積	実行	利益	発注	見積	実行	利益	発注	見積	実行	利益	発注	原価分類		その他	指定なし		
														合計	外注費			諸経費	
建築工事	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	見積	4,686,265			4,686,265													
		実行	4,110,761			4,110,761													
		利益	575,504	12.3%		575,504	12.3%												
		発注	4,110,761			4,110,761													
電気工事	KADOWAKI 門脇左官工業	見積	282,458			282,458													
		実行	169,475			169,475													
		利益	112,983	40%		112,983	40%												
		発注	169,475			169,475													
雑工事	KAWATOST 河東商店	見積	5,731,090			5,731,090													
		実行	3,367,974			3,367,974													
		利益	2,363,116	41.2%		2,363,116	41.2%												
		発注	3,367,974			3,367,974													
出精値引	KAWAZAI 河合材木株式会社	見積	5,915,653			5,915,653													
		実行	3,963,600			3,963,600													
		利益	1,952,053	33%		1,952,053	33%												
		発注	3,963,600			3,963,600													
KIMURAKO 木村コンクリート	見積	896,980			896,980														
	実行	538,188			538,188														
	利益	358,792	40%		358,792	40%													
	発注	538,188			538,188														

(注) 商品階層以外での金額丸め処理や直接入力などにより、分類の金額と原価分類の金額が不一致となる場合は合計金額の後ろに「※」が表示されます。

Page : 1

No	名称	単位	見積数量	見積単価	見積金額	実行数量	実行単価	実行金額	利益 (率)	発注数量	発注単価	発注金額	利益 (率)	仕入先	工種	科目
A	建築工事	式	32,426,901	1	32,426,901	22,123,158	1	22,123,158	31.8%	22,123,158	1	22,123,158	31.8%			
B	電気工事	式	1,159,280	1	1,159,280	795,520	1	795,520	31.4%	795,520	1	795,520	31.4%			
C	給排水設備工事	式	4,409,579	1	4,409,579	3,045,250	1	3,045,250	30.9%	3,045,250	1	3,045,250	30.9%			
D	雑工事	式	2,656,085	1	2,656,085	1,591,011	1	1,591,011	40.1%	1,591,011	1	1,591,011	40.1%			
	<b>【中計】</b>	式	40,651,845	1	40,651,845	27,554,939	1	27,554,939	32.2%	27,554,939	1	27,554,939	32.2%			
	出精値引					13,096,906		13,096,906								

Page : 2

No	名称	単位	見積数量	見積単価	見積金額	実行数量	実行単価	実行金額	利益 (率)	発注数量	発注単価	発注金額	利益 (率)	仕入先	工種	科目
A	建築工事	式	945,098	1	945,098	593,298	1	593,298	37.2%	593,298	1	593,298	37.2%	仮設工事		
A-1	仮設工事	式	945,098	1	945,098	593,298	1	593,298	37.2%	593,298	1	593,298	37.2%	仮設工事		
A-2	基礎工事	式	2,992,167	1	2,992,167	1,795,179	1	1,795,179	40%	1,795,179	1	1,795,179	40%	基礎工事		
A-3	木工事	式	11,996,795	1	11,996,795	9,112,285	1	9,112,285	24%	9,112,285	1	9,112,285	24%	木工事		
A-4	屋根工事	式	6,443,965	1	6,443,965	3,798,339	1	3,798,339	41.1%	3,798,339	1	3,798,339	41.1%	屋根工事		
A-5	金具工事															
A-6	外装工事															
A-7	左官工事															
A-8	雑具工事															
A-9	塗装工事															
A-10	内装工事															

Page : 3

実行予算書																
No	名称	単位	見積数量	見積単価	見積金額	実行数量	実行単価	実行金額	利益 (率)	発注数量	発注単価	発注金額	利益 (率)	仕入先	工種	科目
A-1	仮設工事															
1	水盛り造り方	m <sup>2</sup>	209.91	675	141,689	209.91	530	111,252	21.5%	209.91	530	111,252	21.5%	大塚設備工業	外注費	
2	足場架組の傾斜	m <sup>2</sup>	329.67	1,310	431,868	329.67	786	259,121	40%	329.67	786	172,747	40%	大塚設備工業	外注費	
3	足場架組の傾斜	m <sup>2</sup>	209.91	340	71,369	209.91	204	42,822	40%	209.91	204	28,547	40%	大塚設備工業	外注費	
4	養生費	m <sup>2</sup>	209.91	390	81,865	209.91	234	49,119	40%	209.91	234	32,746	40%	大塚設備工業	外注費	
5	基礎を除去	m <sup>2</sup>	209.91	490	102,856	209.91	294	61,714	40%	209.91	294	41,142	40%	大塚設備工業	外注費	
6	仮設電気	m <sup>2</sup>	209.91	115,451	24,115,451	209.91	69,270	69,270		209.91	69,270	69,270		大塚設備工業	外注費	

工事台帳

会社名 レッツ建設株式会社

受注日 平成24年5月15日

工事名称	[I13579 -00] 石川寅雄邸 新築工事									
工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1									
得意先名	[ESTE ] エステート住建 (発注者) 石川寅雄 (元請会社) エステート住建									
受注区分	下請	坪	60	坪単価	650,000	m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622.13	
工事概要										
請負金額					グループ					
	契約日付	税抜金額	消費税	税込金額	工事部門	本社建築一課				
1	24/5/15	38,000,000	1,900,000	39,900,000	営業担当	鈴木一郎				
2	24/5/31	1,000,000	50,000	1,050,000	工事担当	加藤哲夫				
3					工事分類1	民間工事				
4					工事分類2	建築工事				
5					工事分類3	新規				
6					工事日程	区分	予定	実施		
7						着工日	24/5/20	24/6/1		
8						竣工日	24/8/31			
9						引渡日	24/8/31			
10					進捗	計上基準	完成基準			
合計		39,000,000	1,950,000	40,950,000		進捗率	24/7/31	60% 未成		
工事経歴書	都道府県	宮城県	市区町村	仙台市		公共・民間	民間			
	種類	建築一式			進行基準完成工事高*					
	配置技術者	佐藤三郎 (主任技術者)								
備考	バリアフリー設計 キッチンシステムは打ち合わせの上変更									
請負金額	39,000,000			売上金額*	34,650,000		請負未収金*	17,850,000		
原価	20,952,339			入金額*	23,100,000		未売上額*	6,300,000		
利益(%)	18,047,661 ( 46.3%)			売上未収金*	11,550,000					
No	売上日	売上金額*			入金日	入金額*				
1	24/5/31	10,500,000			24/6/30	10,500,000				
2	24/6/30	12,600,000			24/7/31	12,600,000				
3	24/7/31	11,550,000								

注) \*は税込金額です。



# 工事台帳 メモ [A4 縦]

[日常] → [工事登録]

## 工事台帳 メモ

工事名称 [I13579 -00] 石川寅雄邸 新築工事

[アフター管理台帳]

■顧客名 石川寅雄

■住所 宮城県仙台市青葉区1-2-1

■TEL番号 022-222-2222

■FAX番号 022-222-2223

■携帯 090-1111-1111

受付日付 24/5/31

打ち合わせ 植栽の追加相談あり

処理 追加で契約 納期変更なし

受付日付

現象

帳

票

製品案内

# 入金情報 [A4 横]

[日常] → [工事登録] → [入金情報]

## 入金情報

税込 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

I13579 -00 石川寅雄邸 新築

表示単位 伝票明細

請負金額	39,000,000	消費税額	1,950,000	税込請負金額	40,950,000	売上未収金	11,550,000	請負未収金	17,850,000
予定日	入金予定額	売上日	税込売上金額	入金予定日	入金日	入金額	科目	入金摘要	
24/6/25	10,500,000	24/5/31	10,500,000	24/6/30	24/6/30	10,500,000	普通預金	第1回 入金	
24/7/25	12,600,000	24/6/30	12,600,000	24/7/31	24/7/31	12,600,000	普通預金	第2回 入金	
		24/7/31	11,550,000	24/8/31					
*** 合計 ***	23,100,000		34,650,000			23,100,000			

実行予算登録

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

表示: 請負金額

進捗率 60%

113579 -00 石川真雄郎 新築

請負金額	39,000,000	実行予算	27,850,000 ( 71.4%)	予定利益	11,150,000 ( 28.6%)	原価	20,952,339 ( 53.7%)	利益	18,047,661 ( 46.3%)
工種	仕入先		請負金額 a	当初予算	実行予算 b	予定利益 a-b			
0630 仮設工事	OTUKASET	大塚設備工業	900,000	600,000	600,000	300,000 ( 33.3%)			
0650 基礎工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社	1,800,000	1,200,000	1,200,000	600,000 ( 33.3%)			
0650 基礎工事	KAWAZAI	河合材木株式会社	40,000	30,000	30,000	10,000 ( 25%)			
0650 基礎工事	KIMURAKO	木村コンクリート	900,000	540,000	540,000	360,000 ( 40%)			
0650 基礎工事	OOKAWA	有限会社大川建業	180,000	120,000	120,000	60,000 ( 33.3%)			
0660 木工事	KAWAZAI	河合材木株式会社	5,300,000	4,500,000	4,400,000	900,000 ( 17%)			
0660 木工事	OOKAWA	有限会社大川建業	6,000,000	4,200,000	4,150,000	1,850,000 ( 30.8%)			
0670 屋根工事	KAWATOST	河東商店	5,000,000	3,200,000	3,300,000	1,700,000 ( 34%)			
0670 屋根工事	OOKAWA	有限会社大川建業	1,500,000	850,000	850,000	650,000 ( 43.3%)			
0680 外壁工事	OTUKASET	大塚設備工業	200,000	140,000	140,000	60,000 ( 30%)			
0680 外壁工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)	1,400,000	900,000	900,000	500,000 ( 35.7%)			
0690 左官工事	KADOWAKI	門脇左官工業	290,000	200,000	200,000	90,000 ( 31%)			
0700 建具工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社	1,800,000	1,050,000	1,050,000	750,000 ( 41.7%)			
0700 建具工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)	2,000,000	1,800,000	1,800,000	200,000 ( 10%)			
0710 塗装工事	simogawa	下河原塗装店	500,000	400,000	400,000	100,000 ( 20%)			
0720 内装工事	AIZAWAKE	相沢建材株式会社	1,010,000	600,000	600,000	410,000 ( 40.6%)			
0720 内装工事	SAITOYA	斉藤屋	350,000	205,000	205,000	145,000 ( 41.4%)			
0720 内装工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)	1,500,000	900,000	900,000	600,000 ( 40%)			
0730 電気工事	SUZUKI	鈴木電気工業	200,000	120,000	120,000	80,000 ( 40%)			
0730 電気工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)	1,000,000	625,000	625,000	375,000 ( 37.5%)			
0740 給排水工事	OTUKASET	大塚設備工業	2,000,000	1,400,000	1,400,000	600,000 ( 30%)			
0740 給排水工事	TOHOKUSH	東北商会 (株)	2,330,000	2,000,000	2,000,000	330,000 ( 14.2%)			
0750 雑工事	KAWATOST	河東商店	800,000	620,000	620,000	180,000 ( 22.5%)			
0850 造園工事	SATOU	佐藤土木工業	1,000,000		800,000	200,000 ( 20%)			
8010 諸経費	GENKIN	現金仕入	1,000,000	900,000	900,000	100,000 ( 10%)			
*** 合 計 ***			39,000,000	27,100,000	27,850,000	11,150,000 ( 28.6%)			

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

実行予算原価モニター

表示切替 請負金額

60% 進捗率

新築 石川寅雄邸

113579 -00

請負金額	39,000,000 ( 71.4%)	実行予算	27,850,000 ( 71.4%)	予定利益	11,150,000 ( 28.6%)	発注	24,266,339 ( 87.1%)	原価	20,952,339 ( 53.7%)	利益	18,047,661 ( 46.3%)	諸経費	その他
請負金額	a	実行予算	b	予定利益	a-b ((a-b)/a)	発注	c (c/b)	原価	d (d/a)	利益	a-d ((a-d)/a)	諸経費	その他
10 直接工事費	38,000,000	26,950,000	11,050,000 ( 29.1%)	23,112,839 ( 85.8%)	18,559,161 ( 48.8%)	19,440,839 ( 51.2%)	16,613,556 ( 43.5%)	2,827,283					
106 建築工事	38,000,000	26,950,000	11,050,000 ( 29.1%)	23,112,839 ( 85.8%)	18,559,161 ( 48.8%)	19,440,839 ( 51.2%)	16,613,556 ( 43.5%)	2,827,283					
0630 仮設工事	900,000	600,000	300,000 ( 33.3%)	593,298 ( 98.9%)	306,702 ( 34.1%)	593,298 ( 65.9%)	593,298 ( 65.9%)	593,298					
OTUKASET 大塚設備工業	900,000	600,000	300,000 ( 33.3%)	593,298 ( 98.9%)	306,702 ( 34.1%)	593,298 ( 65.9%)	593,298 ( 65.9%)	593,298					
0650 基礎工事	2,920,000	1,890,000	1,030,000 ( 35.3%)	1,795,179 ( 95.5%)	1,24,821 ( 38.5%)	1,795,179 ( 61.5%)	1,685,155 ( 37.6%)	110,024					
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,800,000	1,200,000	600,000 ( 33.3%)	1,23,652 ( 93.6%)	676,348 ( 37.6%)	1,23,652 ( 62.4%)	1,123,652 ( 62.4%)	110,024					
KAWAZAI 河合材木株式会社	40,000	30,000	10,000 ( 25%)	23,315 ( 77.7%)	16,685 ( 41.7%)	23,315 ( 58.3%)	23,315 ( 58.3%)	23,315					
KIMURAKO 木村コンクリート	900,000	540,000	360,000 ( 40%)	538,188 ( 99.7%)	361,812 ( 40.2%)	538,188 ( 59.8%)	538,188 ( 59.8%)	110,024					
OOKAWA 有限会社大川建業	180,000	120,000	60,000 ( 33.3%)	110,024 ( 91.7%)	69,976 ( 38.9%)	110,024 ( 61.1%)	69,976 ( 38.9%)	110,024					
0660 木工事	11,300,000	8,550,000	2,750,000 ( 24.3%)	7,112,285 ( 83.2%)	7,859,715 ( 69.6%)	3,440,285 ( 30.4%)	3,440,285 ( 30.4%)	3,440,285					
KAWAZAI 河合材木株式会社	5,300,000	4,400,000	900,000 ( 17%)	3,440,285 ( 78.2%)	1,859,715 ( 35.1%)	3,440,285 ( 64.9%)	3,440,285 ( 64.9%)	3,440,285					
OOKAWA 有限会社大川建業	6,000,000	4,150,000	1,850,000 ( 30.8%)	3,672,000 ( 88.5%)	6,000,000 ( 100%)	( )	6,000,000 ( 100%)						
0670 屋根工事	6,500,000	4,150,000	2,350,000 ( 36.2%)	3,798,339 ( 91.5%)	2,701,661 ( 41.6%)	3,798,339 ( 58.4%)	2,831,703 ( 41.6%)	966,636					
KAWATOST 河東商店	5,000,000	3,300,000	1,700,000 ( 34%)	2,930,463 ( 88.8%)	2,069,537 ( 41.4%)	2,930,463 ( 58.6%)	2,831,703 ( 41.4%)	98,760					
OOKAWA 有限会社大川建業	1,500,000	850,000	650,000 ( 43.3%)	867,876 ( 102.1%)	632,124 ( 42.1%)	867,876 ( 57.9%)	632,124 ( 42.1%)	867,876					
0680 外壁工事	1,600,000	1,040,000	560,000 ( 35%)	941,810 ( 90.6%)	658,190 ( 41.1%)	941,810 ( 90.6%)	893,810 ( 41.1%)	48,000					
OTUKASET 大塚設備工業	200,000	140,000	60,000 ( 30%)	132,960 ( 95%)	67,040 ( 33.5%)	132,960 ( 66.5%)	84,960 ( 33.5%)	48,000					
TOHOKUSH 東北商会 (株)	1,400,000	900,000	500,000 ( 35.7%)	808,850 ( 89.9%)	591,150 ( 42.2%)	808,850 ( 57.8%)	808,850 ( 57.8%)						
0690 左官工事	290,000	200,000	90,000 ( 31%)	169,475 ( 84.7%)	120,525 ( 41.6%)	169,475 ( 58.4%)	169,475 ( 58.4%)	169,475					
KADOWAKI 門脇左官工業	290,000	200,000	90,000 ( 31%)	169,475 ( 84.7%)	120,525 ( 41.6%)	169,475 ( 58.4%)	169,475 ( 58.4%)	169,475					
0700 建具工事	3,800,000	2,850,000	950,000 ( 25%)	2,972,123 ( 104.3%)	827,877 ( 21.8%)	2,972,123 ( 78.2%)	2,972,123 ( 78.2%)	2,972,123					

# 商品別発注原価集計表 [A4 横]

Excel

[日常] → [工事登録] → [実行予算]

## 商品別発注原価集計表

Page : 1

税抜

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

集計期間 113579 -00 石川真雄邸 新築  
工種 10 直接工事費

仕入先 OTUKASET 大塚設備工業

伝票部門


商品コード アイテムNo	名称 仕様	単位	発注			原価			発注→原価		原価率	仕入先
			数量	平均単価	金額	数量	平均単価	金額	数量	金額		
E1110 20	シカキキャブ I型256cm 取り付け工事	式	1	27,000	27,000	1	27,000	27,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1120 20	オイルタンク 198リットル	台	1	14,400	14,400	1	14,400	14,400			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1130 20	I口循環工 YT-83レ	ヶ	1	3,600	3,600	1	3,600	3,600			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1140 20	ヘアチェーン TWT-1M	ヶ	1	2,880	2,880	1	2,880	2,880			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1150 20	万能ホーム水栓	ヶ	2	1,320	2,640	2	1,320	2,640			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1160 20	ストレート水栓	ヶ	4	2,580	10,320	4	2,580	10,320			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1170 20	コア付ゲート弁 20A×10k	ヶ	1	2,220	2,220	1	2,220	2,220			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
E1180 20	裾付け工事	式	1	54,000	54,000	1	54,000	54,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI085 16	防水工事	式	1	48,000	48,000	1	48,000	48,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI090 16	軒天 7ス/エンボスカー t6	枚	45	1,440	64,800	45	1,440	64,800			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
GAI100 16	軒天 7ス/エンボスカー t6 有孔板	枚	14	1,440	20,160	14	1,440	20,160			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI390 11	PP二層管布設 Φ20	m	70	310	21,700	70	310	21,700			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI400 11	チーゾ	ヶ	7	1,580	11,060	7	1,580	11,060			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業
HAI410 11	立ち上り設置 20A	ヶ所	9	12,000	108,000	9	12,000	108,000			100.0%	OTUKASET 大塚設備工業

## 工事管理グラフ


作成日 平成24年8月1日

工事 I13579 -00 石川真雄邸 新築


売上/入金




予算/発注/原価




予定利益/現在利益




工種別予算/実績



原価分類別実績原価



仕入先別予算/実績



(用紙A 4横)

工事経歴書

(税込・税抜)

工事

(建設工事の種類) 建築一式

注 文 者	元請 又は 下請 の別	JV の 別	工 事 名	工事現場のある 都道府県及び 市区町村名	氏 名	配 置 技 術 者		請 負 代 金 の 額	工 期	
						主任技術者 又は管理技術者 の別(該当箇所に印を記載)	主任技術者 又は管理技術者		着 工 年 月	完成又は 完成予定年月
エステート住建	元請		石川寅雄邸 新築工事	宮城県 仙台市	佐藤 三郎	レ		39,000 千円	平成 24年 6月	平成 24年 7月
土屋信二	元請		土屋邸新築工事	宮城県 大崎市	中村謙二	レ		35,000 千円	平成 24年 2月	平成 24年 3月
エステート住建	元請		佐々木邸 新築工事	宮城県 仙台市	鈴木 一郎	レ		32,000 千円	平成 24年 3月	平成 24年 8月
桜井龍男	元請		桜井龍男邸 新築工事	宮城県 仙台市	佐藤 三郎	レ		30,000 千円	平成 24年 1月	平成 24年 7月
有限会社 加藤 建築	元請		井上龍男邸 新築工事	宮城県 仙台市	佐々木 二郎	レ		30,000 千円	平成 24年 2月	平成 24年10月
本田建築設計株式会社	下請		本田邸新築工事	大阪府 大阪市天王寺区	加藤 哲夫	レ		20,000 千円	平成 24年 3月	平成 24年12月
有限会社 加藤 建築	下請		佐藤様邸新築工事	宮城県 仙台市	加藤 哲夫	レ		15,000 千円	平成 24年 3月	平成 24年 5月
近藤不動産株式会社	下請		ダン株式会社 仙台営業所 内装工事	宮城県 仙台市	鈴木 一郎	レ		3,000 千円	平成 24年 1月	平成 24年 2月
(主な未成工事)								千円		
本田建築設計株式会社	下請		阿部邸新築工事	宮城県 仙台市				30,000 千円	平成 24年10月	平成 25年 1月

小 計	8 件	204,000 千円	うち 元請工事 166,000 千円
-----	-----	------------	-----------------------

合 計	8 件	204,000 千円	うち 元請工事 166,000 千円
-----	-----	------------	-----------------------

# 工事別予算実績一覧表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事一覧]

## 工事別予算実績一覧表

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

発注期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

原価期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日 佐 票 部 門

注) 工事コード 前のはははははは

工事	請負金額	実行予算	発注金額	原価累計	予算残	原価率	予実比	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	30,000,000	23,172,000	21,884,350	19,460,640	3,711,360	64.9%	84.0%	12,249,870	1,185,000	5,819,770	206,000	
A90098 -00 阿部邸新築工事	30,000,000	21,530,000	21,380,000	6,446,195	15,083,805	21.5%	29.9%	2,500,000	596,195	3,350,000		
+ A90101 -00 伊藤邸新築	17,800,000	12,457,100	16,112,271	8,189,180	4,267,920	46.0%	65.7%	4,513,233	516,918	2,838,860	320,169	
A90103 -00 〆電気工事	17,500,000	9,840,000	17,309,715	9,778,188	61,812	55.9%	99.4%	3,436,853	418,335	5,923,000		
A90105 -00 井上邸増築工事	10,000,000	8,320,000	3,033,500	7,199,071	1,120,929	72.0%	86.5%	2,350,280	593,095	4,155,696	100,000	
A90110 -00 千葉玲子邸増築工	6,000,000	4,787,000	3,476,400	4,200,000	587,000	70.0%	87.7%	134,286	500,920	3,554,794	10,000	
A91105 -00 本田邸新築工事	20,000,000	15,830,000	17,721,513	4,736,240	11,093,760	23.7%	29.9%	4,146,240		590,000		
A92100 -00 佐々木邸 新築工	7,450,000	5,100,000	4,500,000	4,200,000	900,000	56.4%	82.4%	1,800,000		2,400,000		
B9020 -00 スーパー舗装工事	500,000	415,000	394,000	391,710	23,290	78.3%	94.4%		331,710	55,000	5,000	
B91101 -00 遠田町下水道設備	30,000,000	23,500,000	12,903,842	8,493,342	15,006,658	28.3%	36.1%	493,342		8,000,000		
C001 -00 一刻了パート増築	600,000	450,000	312,880	283,940	166,060	47.3%	63.1%	160,440		123,500		
D90110 -00 ダン内装工事	3,000,000	2,400,000	2,278,000	2,165,700	234,300	72.2%	90.2%	1,012,500		1,150,000	3,200	
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	200,000	169,999	110,249	61,940	108,059	31.0%	36.4%		61,940			
I0001 -00 井上龍男邸 新築	30,000,000	20,987,765	20,627,765	2,048,440	18,939,325	6.8%	9.8%		548,440	1,500,000		
I13579 -00 石川寅雄邸 新築	39,000,000	24,266,339	24,266,339	20,952,339	3,314,000	53.7%	86.3%	20,952,339				
S0507 -00 坂上取付道路工事	40,686,802	24,787,287	3,086,231	3,086,231	21,701,056	7.6%	12.5%			3,086,231		
S110205 -00 佐藤謙邸新築工事	15,000,000	11,945,000	14,313,040	9,616,340	2,328,660	64.1%	80.5%	2,852,540		6,760,300	3,500	
T90100 -00 千葉邸新築工事	20,000,000	1,700,000	1,650,000	88,080	1,611,920	0.4%	5.2%		88,080			
** 合 計 **	317,736,802	211,657,490	185,360,095	111,397,576	100,259,914	35.1%	52.6%	56,601,923	4,840,633	49,307,151	647,869	

帳 票

製品案内

## 工事一覧表 簡易

税抜

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

注) \*は税込金額 注) 工事コード前のは枝番合算

進捗 すべて

受注区分 すべて

グループ

営業担当 本社営業部 ~ 加藤哲夫

営業担当 相沢一太 ~ 吉田健二

得意先 エステート住建

受注日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

受注日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

完成日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

売上期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

工事コード	グループ	受注日	完成日	得意先	工事場所	営業担当	受注区分	工事分類1	工事分類2	工事分類3	請負金額	消費税	売上金額*	入金額*	進捗率	未収金額*	原価	利益	利益率
A90097	-00	24/01/10		桜井龍男	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	佐藤三郎	元請	建築工事	建築工事	建築工事	30,000,000	1,500,000	31,500,000	31,500,000	100.0%	30,000,000	19,460,640	10,539,360	(35.1%)
A90101	-00	24/03/17		近藤不動産株式会社	宮城県仙台市若林区中河原1-2-3-1	香川夏子	下請	建築工事	建築工事	建築工事	17,800,000	890,000	13,458,050	13,458,050	99.0%	17,616,000	8,189,180	9,426,820	(54.0%)
A90102	-00	24/06/30		遠田町	美里市遠田町赤間川地内	鈴木一郎	下請	土木工事	土木工事	土木工事	50,000,000	2,500,000	9,057,465	9,057,465	9.0%	4,500,000	15,220,895	34,779,105	(69.6%)
A90103	-00	24/01/12		エステート住建	宮城県古川市南町11-2	佐々木二郎	下請	電気工事	電気工事	電気工事	17,500,000	875,000	17,903,200	17,903,200	60.0%	10,500,000	9,778,188	7,721,812	(44.1%)
A90105	-00	24/01/05		土屋信二	宮城県美里市小生田町北浦新田浦4-4	鈴木一郎	元請	建築工事	建築工事	建築工事	10,000,000	500,000	10,500,000	10,500,000	70.0%	7,000,000	7,199,071	2,800,929	(28.0%)
A90110	-00	24/01/10		近藤不動産株式会社	宮城県古川市台町1-23-56	相沢一太	下請	建築工事	建築工事	建築工事	6,000,000	300,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	6,000,000	4,200,000	1,800,000	(30.0%)
A91105	-00	24/01/31		本田建築設計株式会社	大阪天王寺区3-3	加藤哲夫	下請	建築工事	建築工事	建築工事	20,000,000	2,000,000	6,300,000	6,300,000	30.0%	6,000,000	4,736,240	1,263,760	(76.3%)
A92100	-00	24/01/10		エステート住建	宮城県仙台市若林区荒町1-6-5	中村謙二	下請	建築工事	建築工事	建築工事	7,450,000	372,500	5,620,000	5,620,000	77.0%	5,736,500	4,200,000	1,536,500	(43.6%)
B90020	-00	24/02/20		有限会社 加藤建設	宮城県古川市2-3-4	本社営業部	下請	土木工事	土木工事	土木工事	500,000	25,000	525,000	525,000	100.0%	500,000	391,710	108,290	(21.7%)
B91101	-00	24/04/05		遠田町	宮城県美里市大和町高岡内	佐々木二郎	下請	建築工事	建築工事	建築工事	30,000,000	1,500,000	10,500,000	10,500,000	20.0%	6,000,000	8,493,342	21,506,658	(71.7%)
C001	-00	24/04/02		有限会社 加藤建設	宮城県仙台市若林区大北町69	相沢一太	下請	建築工事	建築工事	建築工事	600,000	30,000	1,785,000	1,785,000	54.0%	324,000	283,940	316,060	(52.7%)
D90110	-00	24/01/10		近藤不動産株式会社	宮城県仙台市青葉区宮町1-5-1	鈴木一郎	下請	建築工事	建築工事	建築工事	3,000,000	300,000	3,150,000	3,150,000	100.0%	3,000,000	2,165,700	884,300	(27.8%)
D90333	-00	24/03/31		近藤不動産株式会社	宮城県仙台市宮城野区	中村謙二	下請	電気工事	電気工事	電気工事	25,000,000	1,250,000	10,500,000	10,500,000	37.0%	9,250,000	94,000	24,906,000	(99.6%)
D90334	-00	24/03/27		エステート住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1	佐藤三郎	下請	建築工事	建築工事	建築工事	200,000	10,000	210,000	210,000	40.0%	80,000	61,940	138,060	(69.0%)
D9042	-00	24/03/27		木村コンサルティング	大阪府豊中市三国1-8-3	加藤哲夫	元請	土木工事	土木工事	土木工事	1,000,000	50,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	1,000,000	650,000	350,000	(35.0%)
F00001	-00	24/01/05		近藤不動産株式会社	宮城県石巻市河北成田	鈴木一郎	下請	電気工事	電気工事	電気工事	8,000,000	400,000	8,400,000	8,400,000	73.0%	5,840,000	6,998,000	1,002,000	(12.5%)
I0001	-00	24/02/02		有限会社 加藤建設	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	中村謙二	元請	建築工事	建築工事	建築工事	30,000,000	1,500,000	10,000,000	10,000,000	80.0%	24,000,000	2,048,440	27,951,560	(93.2%)
I13579	-00	24/05/15		エステート住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1	香川夏子	下請	建築工事	建築工事	建築工事	39,000,000	1,950,000	10,500,000	10,500,000	60.0%	23,400,000	20,952,339	18,047,661	(46.3%)
S110205	-00	24/02/05		有限会社 加藤建設	宮城県仙台市宮城野区袋永10	中村謙二	下請	建築工事	建築工事	建築工事	15,000,000	750,000	8,400,000	8,400,000	99.0%	14,850,000	9,616,340	5,383,660	(35.9%)
**合計**											311,050,000	15,552,500	165,148,715	165,148,715		175,596,500	124,739,965	186,310,035	(59.9%)
											15,552,500	104,915,515	221,686,985						



工事一覧表

受注日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日
完成日 ~
発注期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日
原価期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日
売上期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日

税抜
会社名 レッツ建設株式会社
作成日 平成24年6月1日
注) \*は税込金額
注) 工事-ト 前の+は技番合算

得意先 エステート住建
住所 仙台市青葉区岩切1-1-1
受注区分 元請
進捗率 100.0%
完成 完成

営業担当 本社営業部 ~ 加藤哲夫
工事担当 相沢一太 ~ 吉田健二
伝票部門

進捗 すべて
受注区分 すべて
グループ

Table with columns for project details, financials, and dates. Includes rows for A90097 and A90101.

Table with columns for project details, financials, and dates. Includes rows for A90103 and summary rows.

## 注文書

Page: 1

989-6154  
宮城県大崎市大原 9 6 - 3

平成24年4月10日

相沢建材株式会社

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
(仙台和光ビル 5 F)  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

工務課  
係長 山口 様

担当 山上 修

--	--	--

下記の通り御注文申し上げます。

工事コード A90101 -00  
 工事名称 伊藤邸新築  
 工事場所 仙台市若林区沖野字中河原 1 2 3 - 1  
 注文番号 1021 納期 平成24年4月25日  
 税抜金額 1,869,210 消費税 93,460  
 税込金額 ￥1,962,670 -  
 備考 納期厳守願います。  
 納品書/請求書には工事名を入れて下さい。

名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	10	m	900	9,000	
異種管接続材 FEP100-GP92	10	個	8,000	80,000	
コンクリートポール 140-8M	10	本	22,350	223,500	
支線材	10	式	2,650	26,500	
装柱バンド	10	本	501	5,010	
電線 IV2.0mm	10	m	20	200	
引込開閉器盤 CVT-22MM2	10	面	140,000	1,400,000	
分電盤 CVT-38MM2	1	面	110,000	110,000	
各戸盤 L-H	1	面	13,000	13,000	
計器収容箱 BM	1	個	2,000	2,000	
			合 計	1,869,210	







発注・仕入明細表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年6月1日

～ 東北商会 (株)

仕入先 相沢建材株式会社

発注日 平成24年4月10日

入荷区分 すべて

伝票番号 1022

納期 平成24年4月10日

発注担当 伝票部門

～

～

～

発注日	入荷区分	納期	商品	仕様/摘要	単位	仕入日	発注数量	仕入数量	発注単価	仕入単価	発注金額	仕入金額	発注残数	仕入率	工事	工種	
24/04/10	未納	24/04/20	1・2F洗面	200×300 壁	m <sup>2</sup>		10		6,000	6,000	60,000	60,000	10	100%	* A90101	-00	
1022	千葉内装												60,000		伊藤邸新築		
24/04/10	未納	24/04/20	トイレ	100角 壁	m <sup>2</sup>		5		7,000	35,000	35,000	35,000	5	100%	* A90101	-00	
1022	千葉内装												35,000		伊藤邸新築		
24/04/10	未納	24/04/20	立上共	モルタル塗金コテ押エ	m <sup>2</sup>		5		2,750	13,750	13,750	13,750	5	100%	* A90101	-00	
1022	千葉内装												13,750		伊藤邸新築		
** 小 計 **																	
24/04/10	全納	24/04/20	キッチン	壁 デザインタイル	m <sup>2</sup>	24/05/20	10		8,000	80,000	80,000	80,000	10	100%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						10		8,000	80,000	80,000	80,000	10	100%	伊藤邸新築		
24/04/10	分納	24/04/20	パルコ-排水溝		m <sup>2</sup>	24/05/20	10		8,000	80,000	80,000	80,000	5	50%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						5		8,000	40,000	40,000	40,000	5	50%	伊藤邸新築		
24/04/10	全納	24/04/20	ボーチ・玄関床磁器タイル		m <sup>2</sup>	24/05/20	10		7,500	75,000	75,000	75,000	10	100%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						10		7,500	75,000	75,000	75,000	10	100%	伊藤邸新築		
24/04/10	全納	24/04/20	全上巾木磁器タイル		m	24/05/20	10		2,500	25,000	25,000	25,000	10	100%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						10		2,500	25,000	25,000	25,000	10	100%	伊藤邸新築		
24/04/10	全納	24/04/20	浴室床タイル		m <sup>2</sup>	24/05/20	10		4,000	40,000	40,000	40,000	10	100%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						10		4,000	40,000	40,000	40,000	10	100%	伊藤邸新築		
24/04/10	分納	24/04/20	浴室壁タイル		m <sup>2</sup>	24/05/20	10		6,000	60,000	60,000	60,000	5	50%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						5		6,000	30,000	30,000	30,000	5	50%	伊藤邸新築		
24/04/10	全納	24/04/20	流し前壁タイル		m <sup>2</sup>	24/05/20	10		6,000	60,000	60,000	60,000	10	100%	A90101	-00	
1023	相沢建材株式会社						10		6,000	60,000	60,000	60,000	10	100%	伊藤邸新築		
** 小 計 **																	
											420,000	420,000	10				
											350,000	350,000	70,000				
											528,750	528,750	30				
											350,000	350,000	178,750				
*** 合計 ***																	

# 検収内訳書 [A4 縦]

タイトル名 変更可	レイアウト	自社名欄 複数可
--------------	-------	-------------

メニューバー「集計処理」→「検収内訳書」

Page: 1

989-6154  
宮城県大崎市大原96-3

## 検収内訳書

発行日 平成24年6月1日

相沢建材株式会社

レッツ建設株式会社

宮城県仙台市本町一丁目3-5

(仙台和光ビル5F)

工務課

係長 山口 様

TEL 022-224-7205

FAX 022-224-7206

集計期間 平成24年5月1日 ～ 平成24年5月31日

本表受領後3日以内に御異議の申し立てがない場合には  
本記載金額の請求があったものとして処理を行います。

--	--	--

日付	商品/仕様 摘要	数量	単位	単 価	金 額	工事コード
	[伊藤邸新築]					
24/5/10	システムキッチン I型2550	1	式	500,000	500,000	A90101 -00
24/5/20	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	A90101 -00
24/5/20	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	A90101 -00
24/5/20	ポーチ・玄関床磁器タイル 床用磁器タイル	10	m <sup>2</sup>	7,500	75,000	A90101 -00
24/5/20	全上巾木磁器タイル 床用磁器タイル	10	m	2,500	25,000	A90101 -00
24/5/20	浴室床タイル モザイクタイル	10	m <sup>2</sup>	4,000	40,000	A90101 -00
24/5/20	浴室壁タイル 100角ハジキタイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	A90101 -00
24/5/20	流し前壁タイル 100角ハジキタイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	A90101 -00
	[井上邸増築工事]					
24/5/1	3寸釘	100	箱	250	25,000	N90105 -00
24/5/1	5寸釘	200	箱	300	60,000	N90105 -00

税 抜	935,000
消費税	46,750
合 計	981,750

帳  
票

製  
品  
案  
内

支払査定表

税込  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年6月10日  
Page: 1

表 番 号	伝票部門	集計期間	平成 24年5月1日	～	平成 24年5月31日	備考	繰越残高	税抜額	消費税額	税込額	税抜額	消費税額	税込額	今回査定額	消費税額	税込額	今回未払額	支払残高
131	支払予定日	24年6月30日	24年5月1日	～	24年5月31日													
KADOWAKI	門脇左官工業																	
I0001	-00	井上龍男邸 新築	476,000		476,000		23,800		23,800	499,800	476,000		23,800		23,800	499,800		499,800
**	仕入先計 **		476,000		476,000		23,800		23,800	499,800	476,000		23,800		23,800	499,800		499,800
KAWAZAI	河合材木株式会社																	
A90110	-00	千葉鈴子邸増築工	744,400		744,400		42,270		42,270	786,670	744,400		42,270		42,270	786,670		786,670
A91105	-00	本田邸新築工事	1,050,000		1,050,000		52,500		52,500	1,102,500	1,050,000		52,500		52,500	1,102,500		1,102,500
I0001	-00	井上龍男邸 新築	342,000		342,000		17,100		17,100	359,100	342,000		17,100		17,100	359,100		359,100
W110203	-00	渡辺様邸増築工事	4,196,500		4,196,500		209,825		209,825	4,406,325	3,815,548		190,777		190,777	4,006,325		400,000
**	仕入先計 **		6,332,900		6,332,900		321,695		321,695	6,654,595	5,951,948		302,647		302,647	6,254,595		400,000
KIMURAKO	木村コンクリート																	
A90097	-00	桜井龍男邸 新築	2,436,000		2,436,000		121,800		121,800	2,557,800	2,436,000		121,800		121,800	2,557,800		2,557,800
B91101	-00	遠田町下水道設備	493,342		493,342		24,671		24,671	518,013	493,342		24,671		24,671	518,013		518,013
S0507	-00	坂上取付道路工事	3,420,858		3,420,858		171,027		171,027	3,591,885	3,420,858		171,027		171,027	3,591,885		3,591,885
**	仕入先計 **		6,350,200		6,350,200		317,498		317,498	6,667,698	6,350,200		317,498		317,498	6,667,698		6,667,698
KONNOJYU	株式会社今野重機																	
A90102	-00	赤間川流路	60,000		60,000		3,000		3,000	63,000	60,000		3,000		3,000	63,000		63,000
**	仕入先計 **		60,000		60,000		3,000		3,000	63,000	60,000		3,000		3,000	63,000		63,000
KUMAGAIG	有限会社熊谷ガラス																	
A90097	-00	桜井龍男邸 新築	217,000		217,000		10,850		10,850	227,850	217,000		10,850		10,850	227,850		227,850
**	仕入先計 **		217,000		217,000		10,850		10,850	227,850	217,000		10,850		10,850	227,850		227,850
OTUKASET	大塚設備工業																	
A90102	-00	赤間川流路	505,700		505,700		25,285		25,285	530,985	505,700		25,285		25,285	530,985		530,985
A90103	-00	ハス電気工事	248,639		248,639		100,000		100,000	2,100,000	2,000,000		100,000		100,000	2,100,000		248,639
A91105	-00	本田邸新築工事	590,000		590,000		29,500		29,500	619,500	590,000		29,500		29,500	619,500		619,500



# 区分別支払予定表 [A4 横]

Excel

[日常] → [支払査定] → [区分別支払予定表]

## 区分別支払予定表

税込 Page: 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月10日

表番号 131  
 集計基準 支払予定日  
 支払日 平成 24年6月30日  
 伝票部門  
 集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日  
 備考

仕入先	査定額	現金	小切手	振込		手数料	手形		相殺	会費	ファクシング	その他	備考
				振込元	振込先		引当	支払期日					
RADOWAKI 門脇左官工業	499,800			497,800						2,000			
KAWAZAI 河合材木株式会社	6,254,595			仙台 仙台中央通			6,254,595						
KIMURAKO 木村コンクリート	6,667,698			3,333,429	420		120 H24/10/30	3,333,849					
KONNOJYU 株式会社今野重機	63,000			仙台 仙台中央通	420			90 H24/9/30					
KUMAGAIG 株式会社熊谷ガラス	227,850			仙台 仙台中央通									
OTUKASET 大塚設備工業	12,888,583			6,627,083				6,000,000	210,000	51,500			材料の立替分として相殺致します。 伊藤邸52500円 本田邸157500円
SAITOYA 斉藤屋	316,047		316,047										
SATOU 佐藤土木工業	2,947,350			2,946,930	420								
TIBANAIS 千葉内装	735,000			仙台 仙台中央通				735,000					
TOHOKUSH 東北商會(株)	42,063			41,643	420								
*** 合計 ***	30,641,986		316,047	13,737,315	1,680		16,323,444		210,000	53,500			

# 総合振込依頼書 [A4縦]

[日常] → [支払査定] → [振込依頼書]

## 振込金 (兼 振込手数料) 受取書

- 振込先銀行へは、受取人名のほか預金種目・口座番号を通知します。電信振の場合には、受取人名等をカナ文字により送信します。
- 振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のために振込が遅延することがあります。
- やむを得ない事由により通信機器、回線の障害または郵便物の遅延等によって振込が遅延することがあっても当行は責任を負いません。

ご依頼人名	フリガナ レッツ建設株式会社	様
ご連絡先電話番号	022-224-7206	

取組指定日	平成24年6月30日	枚中 枚目	1 / 1
-------	------------	-------	-------

## 総合振込依頼書 (センター用)

ご依頼人名	フリガナ レッツ建設株式会社	様
ご連絡先電話番号	022-224-7206	

取組指定日	平成24年6月30日	枚中 枚目	1 / 1
-------	------------	-------	-------

## 総合振込依頼書

仙台銀行 中央通支店 殿

ご依頼人名	フリガナ レッツ建設株式会社	様
ご連絡先電話番号	022-224-7206	

### ＜お願い＞

- 本表の中だけご記入ください。
- 総合振込を依頼する銀行の本支店あての振込は、用紙を別にしてまとめてご記入下さい。
- 振込先銀行は1件ずつ正確にご記入ください。(「〇」や「同上」とは表示しないでください)
- 「預金種目」(〇でかこむ)・「口座番号」・「受取人のフリガナ」を必ずご記入ください。
- 依頼書の各業ごとに「小計」を末葉には「合計」をご記入ください。
- 金額、受取人訂正の場合は当該行を抹消のうえ改めて次の行にご記入ください。
- お振込方法が「電信振」の場合のみ「電信指定」欄に〇を記入して下さい。

1	0987 宮城銀行
2	0512 仙台銀行
3	0512 仙台銀行
4	0512 仙台銀行
5	0512 仙台銀行
6	45 仙台銀行
7	0512 仙台銀行
8	0512 仙台銀行
9	0512 仙台銀行
10	45 仙台銀行
11	0512 仙台銀行
12	
13	
14	
15	

送信番号	銀行	支店	預金種目	口座番号	フリガナ お受取人	金額 円	電信指定	手数料	照査印 発行印
1	0987 宮城銀行	001 宮城支店	普通貯	7346321	カトマツコトキョウ 門脇左官工業	497,800	○		
2	0512 仙台銀行	204 仙台中央通支店	普通貯	7426541	キムコンクリート 木村コンクリート	3,333,429	○		
3	0512 仙台銀行	204 仙台中央通支店	普通貯	2367211	カブシキカイコンゾウキ 株式会社今野重機	62,580	○		
4	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	1321674	ユウケンカクイカマカラス 有限会社熊谷ガラス	227,850	○		
5	0512 仙台銀行	510 仙台中央通支店	普通貯	4564654	オウヤセツコトキョウ 大塚設備工業	6,627,083	○		
6	45 仙台銀行	64 大崎支店	普通貯	4564774	サトリボコトキョウ 佐藤土木工業	2,946,930	○		
7	0512 仙台銀行	510 古川中央支店	普通貯	9876845	トキネキョウカイブシキカイ 東北商会株式会社	41,643	○		
8			普通貯						
9			普通貯						
10			普通貯						
11			普通貯						
12			普通貯						
13			普通貯						
14			普通貯						
15			普通貯						

集中処理

集中処理分	円
自店処理分	円
内訳	
文書扱 (未借)	

現金	
当店券	
他店券	
振替	

小計	7 件	13,737,315 円	小計	円
合計	7 件	13,737,315 円	合計	円

取扱店

相手科目	振替印	記帳照合
------	-----	------

出納印

店番号	ご依頼人コード	(枝番号)
-----	---------	-------

作成日 平成24年6月10日

## 支払通知書

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1-2-3

大塚設備工業 御中

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3-5  
(仙台和光ビル 5F)  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206

今回支払額	¥12,888,583-
-------	--------------

御支払日 平成24年6月30日

毎度お引立てに預り厚く御礼申し上げます。  
今回のお支払は下記の通りですのでお確かめ下さい。

現金		相殺	210,000
小切手		会費	51,500
振込	6,627,083	ファクタリング	
手数料		その他	
手形	6,000,000		
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 4564654			

材料の立替分として相殺致します。  
伊藤邸52500円 本田邸157500円

	工事名称	金額
A90102	-00 赤間川流路	530,985
A90103	-00 パス電気工事	2,100,000
A91105	-00 本田邸新築工事	619,500
A92100	-00 佐々木邸 新築工	2,625,000
C001	-00 一刻アパート増築	129,675
KIMURA	-00 木村コンクリート倉庫工	1,050,000
S110205	-00 佐藤様邸新築工事	5,794,740
T020408	-00 千葉真一邸工事	38,683
	合 計	12,888,583

帳  
票  
製  
品  
案  
内

989-6169  
宮城県大崎市古川駅南 1 - 2 - 3

大塚設備工業 御中

## 立替金明細書

発行日 平成24年6月1日

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目 3 - 5  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

集計期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

毎度お引立に預り厚く御礼申し上げます。  
今回の立替明細は下記の通りですのでお確かめ下さい。

--	--	--

日付	商品/仕様 摘要	数量	単位	単 価	金 額	工事コード
	[伊藤邸新築]					
24/05/01	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	10	m	900	9,000	A90101 -00
24/05/01	波付き硬質ポリエチレン管 FEP80	10	m	600	6,000	A90101 -00
24/05/01	電線管 GP92	28	本	250	7,000	A90101 -00
24/05/01	防水エオンカップリング WUG92	4	個	5,000	20,000	A90101 -00
24/05/01	電線管 GP28	17	本	59	1,000	A90101 -00
24/05/10	システムキッチン I型2550	1	式	500,000	500,000	A90101 -00
	[本田邸新築工事]					
24/05/10	洗面化粧台 w = 750	2	台	75,000	150,000	A91105 -00

税 抜	693,000
消費税	32,500
合 計	725,500

## 立替仕入明細表 [A4 横]

Excel

メニューバー「集計処理」→「立替金明細書」

立替仕入明細表																						
集計期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日																						
税抜 Page : 1																						
会社名 レッツ建設株式会社																						
作成日 平成24年6月1日																						
立替先		大塚設備工業			～ 東北商会 (株)		仕入先		大塚設備工業		～ 東北商会 (株)		伝票部門		～		金額					
立替先	日付	伝票番号	工事	仕入先	商品/仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	立替先	日付	伝票番号	工事	仕入先	商品/仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	
OTUKASET	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	波付き硬質ポリエチレン管	10	m	900	9,000	伊藤邸新築	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	波付き硬質ポリエチレン管	10	m	600	6,000	
					相沢建材株式会社	FEP100									相沢建材株式会社	FEP80						
	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	電線管	28	本	250	7,000	伊藤邸新築	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	電線管	28	本	250	7,000	
					相沢建材株式会社	GP92									相沢建材株式会社	GP92						
	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	防水エコノックアップ リンク	4	個	5,000	20,000	伊藤邸新築	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	防水エコノックアップ リンク	4	個	5,000	20,000	
					相沢建材株式会社	WUG92									相沢建材株式会社	WUG92						
	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	電線管	17	本	58.8	1,000	伊藤邸新築	24/05/01	417	A90101	-00	AIZAWAKE	電線管	17	本	58.8	1,000	
					相沢建材株式会社	GP28									相沢建材株式会社	GP28						
	24/05/10	249	A90101	-00	AIZAWAKE	システムキッチン	1	式	500,000	500,000	伊藤邸新築	24/05/10	249	A90101	-00	AIZAWAKE	システムキッチン	1	式	500,000	500,000	
					相沢建材株式会社	I型2550									相沢建材株式会社	I型2550						
	24/05/10	249	A91105	-00	AIZAWAKE	洗面化粧台	2	台	75,000	150,000	本田邸新築工事	24/05/10	249	A91105	-00	AIZAWAKE	洗面化粧台	2	台	75,000	150,000	
					相沢建材株式会社	w=750									相沢建材株式会社	w=750						
					** 立替先計 **										** 立替先計 **						693,000	
					*** 合 計 ***										*** 合 計 ***							693,000

帳  
票製  
品  
案  
内

## 領収証 (会費等支払時徴収分) [A4 縦]

タイトル名  
変更可

レイアウト

[日常] → [支払査定] → [支払通知書]

領収証	
大塚設備工業 御中	平成24年6月30日
¥ 5 1 , 5 0 0 -	
但し、安全協力会費として。	
レッツ建設株式会社	
備考：お支払額に対し0.5%を徴収しております。	
< キリトリ >	

請求書 (白紙 A4 縦 1 段) [A4 縦]

タイトル名  
変更可

Excel

レイアウト

自社名欄  
複数可

[日常] → [売上伝票]

請求書

No. 25

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

平成24年5月31日  
宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

お客様コード No. KONDOFUD

工事名称: 仙台ビル電気工事

担当: 佐々木二郎

請負金額	前回迄の請求金額	今回の請求額	請求金額計	請求残額
735,000		735,000	735,000	

品番・品名	数量	単位	単価	金額	備考
照明設備工事	1	式	125,000	125,000	注文No.12345
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	注文No.12345
火災報知器設備工事	1	式	200,000	200,000	注文No.12345
動力設備工事	1	式	125,000	125,000	注文No.12345
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	注文No.12345

毎度ありがとうございます。

金額計	消費税額	合計金額
700,000	35,000	735,000

▼ A4 縦 2 段

986-6542 宮城県仙台市宮城野区大磯町 6-6-2-5 近藤不動産株式会社 御中	<b>納品書</b>	No.	25	平成24年5月31日 宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ建設株式会社 TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206 振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 0212111																																										
お客様コード No. KONDOFUD 工事名称: 仙台ビル電気工事	担当: 佐々木二郎																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電灯コンセント工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>150,000</td> <td>150,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災報知器設備工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>動力設備工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹線設備工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考	照明設備工事		1	式	125,000	125,000		電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000		火災報知器設備工事							動力設備工事							幹線設備工事										
品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考																																								
照明設備工事		1	式	125,000	125,000																																									
電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000																																									
火災報知器設備工事																																														
動力設備工事																																														
幹線設備工事																																														

▼ A4 縦 3 段

986-6542 宮城県仙台市宮城野区大磯町 6-6-2-5 近藤不動産株式会社 御中	<b>納品書</b>	No.	25	平成24年5月31日 宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ建設株式会社 TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206 振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 0212111																																																															
お客様コード No. KONDOFUD 工事名称: 仙台ビル電気工事	担当: 佐々木二郎																																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電灯コンセント工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>150,000</td> <td>150,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災報知器設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>動力設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹線設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> <td>700,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税抜</td> <td></td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税額</td> <td></td> <td>735,000</td> </tr> </tbody> </table>	品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考	照明設備工事		1	式	125,000	125,000		電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000		火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000		動力設備工事		1	式	125,000	125,000		幹線設備工事		1	式	100,000	100,000						合計	700,000						税抜		35,000					税額		735,000				
品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考																																																													
照明設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000																																																														
火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000																																																														
動力設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
幹線設備工事		1	式	100,000	100,000																																																														
				合計	700,000																																																														
				税抜		35,000																																																													
				税額		735,000																																																													

986-6542 宮城県仙台市宮城野区大磯町 6-6-2-5 近藤不動産株式会社	<b>納品書 (控)</b>	No.	25	平成24年5月31日 宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ建設株式会社 TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206 振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 0212111																																																															
お客様コード No. KONDOFUD 工事名称: 仙台ビル電気	担当: 佐々木二郎																																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電灯コンセント工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>150,000</td> <td>150,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災報知器設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>動力設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹線設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> <td>700,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税抜</td> <td></td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税額</td> <td></td> <td>735,000</td> </tr> </tbody> </table>	品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考	照明設備工事		1	式	125,000	125,000		電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000		火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000		動力設備工事		1	式	125,000	125,000		幹線設備工事		1	式	100,000	100,000						合計	700,000						税抜		35,000					税額		735,000				
品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考																																																													
照明設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000																																																														
火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000																																																														
動力設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
幹線設備工事		1	式	100,000	100,000																																																														
				合計	700,000																																																														
				税抜		35,000																																																													
				税額		735,000																																																													

986-6542 宮城県仙台市宮城野区大磯町 6-6-2-5 近藤不動産株式会社 御中	<b>請求書</b>	No.	25	平成24年5月31日 宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ建設株式会社 TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206 振込先 仙台銀行 仙台中央通支店 普通 0212111																																																															
お客様コード No. KONDOFUD 工事名称: 仙台ビル電気工事	担当: 佐々木二郎																																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電灯コンセント工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>150,000</td> <td>150,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災報知器設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>動力設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹線設備工事</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> <td>700,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税抜</td> <td></td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>税額</td> <td></td> <td>735,000</td> </tr> </tbody> </table>	品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考	照明設備工事		1	式	125,000	125,000		電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000		火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000		動力設備工事		1	式	125,000	125,000		幹線設備工事		1	式	100,000	100,000						合計	700,000						税抜		35,000					税額		735,000				
品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考																																																													
照明設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
電灯コンセント工事		1	式	150,000	150,000																																																														
火災報知器設備工事		1	式	200,000	200,000																																																														
動力設備工事		1	式	125,000	125,000																																																														
幹線設備工事		1	式	100,000	100,000																																																														
				合計	700,000																																																														
				税抜		35,000																																																													
				税額		735,000																																																													

帳票製品案内

▼ヒサゴ GB2109

お客様コードNo. KONDOfUD

納品書 No. 25

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

平成24年5月31日

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206

▼ヒサゴ GB1109

- 工事名称
- 照明設
- 電灯コ
- 火災報
- 動力設
- 幹線設

摘要:

お客

摘要:

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

請求書

平成24年5月31日 No. 25

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206

お客様コード  
工事名称

- 照明設
- 電灯コ
- 火災報
- 動力設
- 幹線設

毎度あり

納品書

平成24年5月31日 No. 25

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央支店

お客様コードNo. KONDOfUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

担当: 桑原真澄

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	照明設備工事	1	式	125,000	125,000	
	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	
	火災報知器設備工事	1	式	200,000	200,000	
	動力設備工事	1	式	125,000	125,000	
	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	
合計	税抜			700,000	35,000	735,000

毎度ありがとうございます。

請求書

平成24年5月31日 No. 25

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央支店

お客様コードNo. KONDOfUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

担当: 桑原真澄

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	照明設備工事	1	式	125,000	125,000	
	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	
	火災報知器設備工事	1	式	200,000	200,000	
	動力設備工事	1	式	125,000	125,000	
	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	
合計	税抜			700,000	35,000	735,000

毎度ありがとうございます。

納品書(控)

平成24年5月31日 No. 25

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央支店

お客様コードNo. KONDOfUD  
工事名称: 仙台ビル電気工事

担当: 桑原真澄

品番	品名	数量	単位	単価	金額(税抜)	消費税等
	照明設備工事	1	式	125,000	125,000	
	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	
	火災報知器設備工事	1	式	200,000	200,000	
	動力設備工事	1	式	125,000	125,000	
	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	
合計	税抜			700,000	35,000	735,000

毎度ありがとうございます。

▲ヒサゴ GB1112



請求明細書

Page: 1

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

下記の通り御請求申し上げます。

御請求対象期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

発行日 平成24年6月1日

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	(内消費税)	今回御請求額
19,398,000	11,150,000	8,248,000	6,825,000	325,000	15,073,000

日付	伝票No	品名 仕様	御買上額	御入金額	工事
24/5/1	90	千葉邸新築工事	1,700,000		千葉邸新築工事
24/5/3	7	工事代金請求	2,000,000		メゾンきらら電気
24/5/30	36	千葉玲子邸増築工事	2,100,000		千葉玲子邸増築工
24/5/30	32	入金 渡辺様邸増築工事分		3,590,000	渡辺様邸増築工事
24/5/31	25	幹線設備工事	100,000		伊藤邸新築
24/5/31	25	照明設備工事	125,000		伊藤邸新築
24/5/31	25	電灯コンセント工事	150,000		伊藤邸新築
24/5/31	25	火災報知器設備工事	200,000		伊藤邸新築
24/5/31	25	動力設備工事	125,000		伊藤邸新築
24/5/31	1	入金 千葉玲子邸増築工事分		2,100,000	千葉玲子邸増築工
24/5/31	17	入金 伊藤邸新築工事分		3,675,000	伊藤邸新築
24/5/31	58	入金 千葉邸新築工事分		1,785,000	千葉邸新築工事
		-----			
		[入金額計]		11,150,000	
		[伊藤吾朗邸新築工事]	700,000		
		[千葉玲子邸増築工事]	2,100,000		
		[メゾンきらら電気工事]	2,000,000		
		[千葉邸新築工事]	1,700,000		
		[消費税合計]	325,000		

請 求 書

お客様コードNo. KONDUFUD

平成24年 5月 31日 締切分

No. 1

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5  
(仙台和光ビル5F)  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台銀行 仙台中央通支店  
普通 0212111

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	御入金額	繰越金額	御買上額	今回御請求額
19,398,000	11,150,000	8,248,000	6,500,000 325,000	15,073,000

伝票日付	伝票No.	品名	数量	単位	単価	金額
24/5/1	90	千葉邸新築工事	1	式	1,700,000	1,700,000
24/5/3	7	工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000
24/5/30	36	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000
24/5/30	32	入金 渡辺様邸増築工事分				3,590,000
24/5/31	25	照明設備工事	1	式	125,000	125,000
24/5/31	25	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000
24/5/31	25	火災報知器設備工事	1	式	200,000	200,000
24/5/31	25	動力設備工事	1	式	125,000	125,000
24/5/31	25	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000
24/5/31	1	入金 千葉玲子邸増築工事分				2,100,000
24/5/31	17	入金 伊藤邸新築工事分				3,675,000
24/5/31	58	入金 千葉邸新築工事分				1,785,000
		[入金額計]				11,150,000
		[千葉玲子邸増築工事]				2,100,000
		[メゾンき・ら・ら 電気工事]				2,000,000
		[千葉邸新築工事]				1,700,000
		[仙台ビル電気工事]				700,000
		[消費税合計]				325,000

工事原価明細書

集計期間 平成 24年7月1日 ~ 平成 24年7月31日  
I13579 -00 石川真雄邸 新築工事

日付 伝票番号	科目/工種 仕入先/得意先	商品/仕様 摘要	単位		単価	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	
			数量							売上金額*	入金金額*
24/07/01	雑費	諸経費				6,691,019		1,377,582			23,400,000
254	現金仕入	6月分現場経費							8,000		23,400,000
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ	m <sup>2</sup>	3,480			46,980			
242	門脇左官工業	和室10・8帖		13.5							
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ	m <sup>2</sup>	3,480			31,494			
242	門脇左官工業	床の間		9.05							
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ	m <sup>2</sup>	3,480			12,041			
242	門脇左官工業	床脇		3.46							
24/07/05	外注費	左官工事	ボーチ床タイル	m <sup>2</sup>	5,640			78,960			
242	門脇左官工業	PTN321+142 150角		14							
24/07/08	材料仕入高	建具工事	トイレット	セット	28,800						
246	相沢建材株式会社	M-WU 790x2000 F1・F2		2		57,600					
24/07/08	材料仕入高	建具工事	寝室8帖ドア	セット	38,400						
246	相沢建材株式会社	木製 850x1800 WD7		1		38,400					
24/07/08	材料仕入高	建具工事	引違戸 洋室	セット	50,200						
246	相沢建材株式会社	Q-LK 1600x2000 Vレール WD1		1		50,200					
24/07/08	材料仕入高	建具工事	引違戸 DK	セット	28,600						
246	相沢建材株式会社	木製 1600x2000 Vレール WD2		2		57,200					
24/07/08	材料仕入高	建具工事	引違戸 リビング	セット	39,000						
246	相沢建材株式会社	木製 2075x1800 Vレール WD4		1		39,000					

受注日	24/05/15	受注区分	下請	得意先	エスポート住建	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工種	本社建築一課	伝票部門	本社建築一課
進捗	完成基準	24/07/31	未成								
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	鈴木一郎						
予定	24/05/20	24/08/31	24/08/31	工事担当	加藤哲夫						
実施	24/06/01			工事分類1	民間工事						
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事						
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規						

実行予算	27,850,000	出来高	23,400,000 (60.0%)
予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高予算	
発注金額	24,266,339	出来高-予算	23,400,000 (100.0%)
原価	17,952,906 (46.0%)	出来高-原価	5,447,094 (23.3%)
利益	21,047,094 (54.0%)		
支払額*	13,870,808		

注\*)は税込です

Page : 1  
 税抜 レッツ建設株式会社  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年8月1日

工事原価仕入先集計表

集計期間 平成 24年7月1日 ~ 平成 24年7月31日  
 I13579 -00 石川寅雄邸 新築工事

受注日	24/05/15	受注区分	下請	得意先	仕入先	工事場所		工種		工事部門	伝票部門	出来高	出来高
						宮城県仙台市青葉区1-2-1	宮城県仙台市青葉区1-2-1	1-2-1	本社建築一課				
進捗	完成基準	24/07/31	未成		仕入先	材料費	外注費	諸経費	その他	合計			
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	鈴木一郎	1,687,109				1,687,109			
予定	24/05/20	24/08/31	24/08/31	工事担当	加藤哲夫			169,475		358,000			
実施	24/06/01			工事分類1	民間工事			77,760					
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事	1,422,000							
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規	3,440,285							
								867,876					867,876

Page : 1  
 税抜 レッツ建設株式会社  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年8月1日

工事原価工種集計表

集計期間 平成 24年7月1日 ~ 平成 24年7月31日  
 I13579 -00 石川寅雄邸 新築工事

受注日	24/05/15	受注区分	下請	得意先	仕入先	工事場所		工種		工事部門	伝票部門	出来高	出来高
						宮城県仙台市青葉区1-2-1	宮城県仙台市青葉区1-2-1	1-2-1	本社建築一課				
進捗	完成基準	24/07/31	未成		仕入先	材料費	外注費	諸経費	その他	合計			
日程	着工日	竣工日	引渡日	営業担当	鈴木一郎	8,363,194				8,363,194			
予定	24/05/20	24/08/31	24/08/31	工事担当	加藤哲夫			1,163,111		1,163,111			
実施	24/06/01			工事分類1	民間工事			945,636					
坪	60	坪単価	650,000	工事分類2	建築工事	1,422,000							
m <sup>2</sup>	198.35	m <sup>2</sup> 単価	196,622	工事分類3	新規	744,170							
10	直接工事費							169,475					169,475

工種別予算実績表

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年7月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

I13579 -00 石川真雄邸 新築

伝票部門

受注日 進捗	24/05/15 下請 完成基準 24/07/31 (60.0%) 未成	得意先 工事場所 工事部門	エスケー卜住建 宮城県仙台市青葉区1-2-1 本社建築一課	営業担当 工事担当 工事分類1 工事分類2 工事分類3	鈴木一郎 加藤哲夫 民間工事 建築工事 新規	発注金額	実行予算 (a)	原価 (b)	予実比 (b/a)	予算残 (c-b)	原 価			
											材料費	労務費	外注費	諸経費
10	直接工事費	106	建築工事	630	仮設工事	23,112,839	26,950,000	17,594,906	65.3%	9,355,094	15,054,213	2,540,693	2,540,693	23,400,000 (60.0%)
				650	基礎工事	23,112,839	26,950,000	17,594,906	65.3%	9,355,094	15,054,213	2,540,693	2,540,693	23,400,000 (100.0%)
				660	木工事	593,298	600,000	593,298	98.9%	6,702		593,298	593,298	23,400,000 (23.3%)
				670	屋根工事	1,795,179	1,890,000	1,795,179	95.0%	94,821	1,685,155	110,024	110,024	23,400,000 (23.3%)
				680	外壁工事	7,112,285	8,550,000	3,440,285	40.2%	5,109,715	3,440,285	945,636	945,636	21,047,094 (54.0%)
				690	左官工事	3,798,339	4,150,000	2,367,636	57.1%	1,782,364	1,422,000	48,000	48,000	21,047,094 (54.0%)
				700	建具工事	169,475	200,000	169,475	84.7%	30,525	744,170	169,475	169,475	21,047,094 (54.0%)
				710	塗装工事	2,972,123	2,850,000	2,972,123	104.3%	-122,123	2,972,123			21,047,094 (54.0%)
				720	内装工事	265,590	400,000		0.0%	400,000				21,047,094 (54.0%)
				730	電気工事	1,675,059	1,705,000	1,675,059	98.2%	29,941	1,675,059			21,047,094 (54.0%)
				740	给排水工事	706,920	745,000	706,920	94.9%	38,080	636,840	70,080	70,080	21,047,094 (54.0%)
				750	雑工事	2,645,250	3,400,000	2,645,250	77.8%	754,750	2,041,070	604,180	604,180	21,047,094 (54.0%)
				850	造園工事	437,511	620,000	437,511	70.6%	182,489	437,511			21,047,094 (54.0%)
80	一般管理費						800,000		0.0%	800,000				21,047,094 (54.0%)
						1,153,500	900,000	358,000	39.8%	542,000		358,000	358,000	21,047,094 (54.0%)
						1,153,500	900,000	358,000	39.8%	542,000		358,000	358,000	21,047,094 (54.0%)
						1,153,500	900,000	358,000	39.8%	542,000		358,000	358,000	21,047,094 (54.0%)
***	合計 ***					24,266,339	27,850,000	17,952,906	64.5%	9,897,094	15,054,213	2,540,693	2,540,693	21,047,094 (54.0%)

# 仕入先別予算実績表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別予算実績]

## 仕入先別予算実績表

Page : 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年8月1日

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年7月31日

I13579 -00 石川寅雄邸 新築 伝票部門 ~

受注日	受注区分	受注区	進 捗	得意先	エステート住建	宮城県仙台市青葉区1-2-1	営業担当	鈴木一郎	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000 (60.0%)	
													工事場所
		完成基準		本社建築一課		工事分類1		民間工事		出来高-予算		23,400,000 (100.0%)	
		24/07/31				工事分類2		建築工事		出来高-原価		5,447,094 (23.3%)	
		(60.0%) 未成				工事分類3		新規		利益		21,047,094 (54.0%)	
仕入先													
		実行予算 (a)		発注金額		原価 (b)		予実比 (b/a)		予算残 (a-b)		原 価	
												材料費	
												外注費	
												諸経費	
												その他	
AIZAWAKE	相沢建材株式会社	2,850,000	2,810,761	2,810,761	98.6%	39,239	2,810,761						
GENKIN	現金仕入	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000						358,000	
KADOWAKI	門脇左官工業	200,000	169,475	169,475	84.7%	30,525					169,475		
KAWATOST	河東商店	3,920,000	3,367,974	1,937,271	49.4%	1,982,729					77,760		
KAWAZAI	河合材木株式会社	4,430,000	3,463,600	3,463,600	78.2%	966,400							
KIMURAKO	木村コンクリート	540,000	538,188	538,188	99.7%	1,812							
OOKAWA	有限会社大川建業	5,120,000	4,649,900	977,900	19.1%	4,142,100					977,900		
OTUKASET	大塚設備工業	2,140,000	1,973,018	1,973,018	92.2%	166,982					1,245,478		
SAITOYA	斉藤屋	205,000	205,200	205,200	100.1%	-200							
SATOU	佐藤土木工業	800,000			0.0%	800,000							
simogawa	下河原塗装店	400,000	265,590		0.0%	400,000							
SUZUKI	鈴木電気工業	120,000	99,900	99,900	83.3%	20,100					70,080		
TOHOKUSH	東北商会 (株)	6,225,000	5,569,233	5,419,593	87.1%	805,407							
***	合計	27,850,000	24,266,339	17,952,906	64.5%	9,897,094					2,540,693		358,000

# 工種別仕入先予算実績表 [A4横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別予算実績]

## 工種別仕入先予算実績表

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年7月31日

税抜 Page : 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年8月1日

I13579 -00 石川寅雄邸 新築		伝票部門							
受注日	24/05/15	得意先	エステート住建	営業担当	鈴木一郎	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000 (60.0%)
受注区分	下請	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	加藤哲夫	実行予算	27,850,000	出来高予算	
進捗	完成基準 24/07/31 (60.0%) 未成	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高-予算	23,400,000 (100.0%)
				工事分類2	建築工事	発注金額	24,266,339	出来高-原価	5,447,094 (23.3%)
				工事分類3	新規	原価	17,952,906 (46.0%)	利益	21,047,094 (54.0%)

工種 / 仕入先	実行予算 (a)	発注金額	原価 (b)	予実比 (b/a)	予算残 (a-b)	原価				
						材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
10 直接工事費	26,950,000	23,112,839	17,594,906	65.3%	9,355,094	15,054,213		2,540,693		
106 建築工事	26,950,000	23,112,839	17,594,906	65.3%	9,355,094	15,054,213		2,540,693		
0630 仮設工事	600,000	593,298	593,298	98.9%	6,702			593,298		
0650 基礎工事	1,890,000	1,795,179	1,795,179	95.0%	94,821	1,685,155		110,024		
0660 木工事	8,550,000	7,112,285	3,440,285	40.2%	5,109,715	3,440,285				
0670 屋根工事	4,150,000	3,798,339	2,367,636	57.1%	1,782,364	1,422,000		945,636		
0680 外壁工事	1,040,000	941,810	792,170	76.2%	247,830	744,170		48,000		
0690 左官工事	200,000	169,475	169,475	84.7%	30,525			169,475		
0700 建具工事	2,850,000	2,972,123	2,972,123	104.3%	-122,123	2,972,123				
0710 塗装工事	400,000	265,590		0.0%	400,000					

# 工種別出来高予算実績表 [A4横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別予算実績]

## 工種別出来高予算実績表

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年7月31日

税抜 Page : 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年8月1日

I13579 -00 石川寅雄邸 新築		伝票部門							
受注日	24/05/15	得意先	エステート住建	営業担当	鈴木一郎	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000 (60.0%)
受注区分	下請	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	加藤哲夫	実行予算	27,850,000	出来高予算	16,948,500
進捗	完成基準 24/07/31 (60.0%) 未成	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高-予算	6,451,500 (27.6%)
				工事分類2	建築工事	発注金額	24,266,339	出来高-原価	5,447,094 (23.3%)
				工事分類3	新規	原価	17,952,906 (46.0%)	利益	21,047,094 (54.0%)

工種	実行予算	進捗率	出来高予算 (a)	発注金額	原価 (b)	予実比 (b/a)	原価				
							材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
10 直接工事費	26,950,000	61.2%	16,498,500	23,112,839	17,594,906	106.6%	15,054,213		2,540,693		
106 建築工事	26,950,000	61.2%	16,498,500	23,112,839	17,594,906	106.6%	15,054,213		2,540,693		
0630 仮設工事	600,000	100.0%	600,000	593,298	593,298	98.9%			593,298		
0650 基礎工事	1,890,000	100.0%	1,890,000	1,795,179	1,795,179	95.0%	1,685,155		110,024		
0660 木工事	8,550,000	40.0%	3,420,000	7,112,285	3,440,285	100.6%	3,440,285				
0670 屋根工事	4,150,000	55.0%	2,282,500	3,798,339	2,367,636	103.7%	1,422,000		945,636		
0680 外壁工事	1,040,000	90.0%	936,000	941,810	792,170	84.6%	744,170		48,000		
0690 左官工事	200,000	100.0%	200,000	169,475	169,475	84.7%			169,475		
0700 建具工事	2,850,000	100.0%	2,850,000	2,972,123	2,972,123	104.3%	2,972,123				
0710 塗装工事	400,000	0.0%		265,590							
0720 内装工事	1,705,000	100.0%	1,705,000	1,675,059	1,675,059	98.2%	1,675,059				
0730 電気工事	745,000	100.0%	745,000	706,920	706,920	94.9%	636,840		70,080		
0740 給排水工事	3,400,000	55.0%	1,870,000	2,645,250	2,645,250	141.5%	2,041,070		604,180		
0750 雑工事	620,000	0.0%		437,511	437,511		437,511				
0850 造園工事	800,000	0.0%									
80 一般管理費	900,000	50.0%	450,000	1,153,500	358,000	79.6%				358,000	
800 一般管理費	900,000	50.0%	450,000	1,153,500	358,000	79.6%				358,000	
8010 諸経費	900,000	50.0%	450,000	1,153,500	358,000	79.6%				358,000	
*** 合計 ***	27,850,000	60.9%	16,948,500	24,266,339	17,952,906	105.9%	15,054,213		2,540,693	358,000	

工種別原価推移表

税抜  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

伝票部門

I13579 -00 石川眞雄邸 新築

受注日	24/05/15	得意先	エスノート住建	営業担当	鈴木一郎	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000	(60.0%)								
受注区分	下請	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	加藤哲夫	実行予算	27,850,000	出来高-予算	16,948,500	(27.6%)								
進捗	完成基準	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	予定利益	11,150,000	出来高-予算	6,451,500	(16.5%)								
	24/07/31	工事部門		工事分類2	建築工事	発注金額	24,266,339	出来高-原価	3,866,751	(16.5%)								
	(60.0%) 未成			工事分類3	新規	原価	19,533,249	利益	19,466,751	(49.9%)								
工種		実行予算 (a)	発注金額	原価累計 (b)	予算残 (a-b)	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	25年4月	
10 直接工事費		26,950,000	23,112,839	19,175,249	7,774,751	2,377,469	5,691,132	9,526,305	1,580,343									
106 建築工事		26,950,000	23,112,839	19,175,249	7,774,751	2,377,469	5,691,132	9,526,305	1,580,343									
0630 仮設工事		600,000	593,298	593,298	6,702	593,298												
0650 基礎工事		1,890,000	1,795,179	1,795,179	94,821		1,795,179											
0660 木工事		8,550,000	7,112,285	3,440,285	5,109,715			3,440,285										
0670 屋根工事		4,150,000	3,798,339	3,798,339	351,661			2,367,636	1,430,703									
0680 外壁工事		1,040,000	941,810	941,810	98,190			792,170	149,640									
0690 左官工事		200,000	169,475	169,475	30,525			169,475										
0700 建具工事		2,850,000	2,972,123	2,972,123	-122,123		1,890,443	1,081,680										
0710 塗装工事		400,000	265,590		400,000													
0720 内装工事		1,705,000	1,675,059	1,675,059	29,941			1,675,059										
0730 電気工事		745,000	706,920	706,920	38,080	99,900	607,020											
0740 給排水工事		3,400,000	2,645,250	2,645,250	754,750	1,246,760	1,398,490											
0750 雑工事		620,000	437,511	437,511	182,489	437,511												
0850 造園工事		800,000			800,000													
80 一般管理費		900,000	1,153,500	358,000	542,000			358,000										
800 一般管理費		900,000	1,153,500	358,000	542,000			358,000										
8010 諸経費		900,000	1,153,500	358,000	542,000			358,000										
*** 合計 ***		27,850,000	24,266,339	19,533,249	8,316,751	2,377,469	5,691,132	9,884,305	1,580,343									



# 仕入先別原価推移表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別原価推移]

税抜 Page: 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年8月1日

## 仕入先別原価推移表

伝票部門

I13579 -00 石川貞雄邸 新築

受注日	24/05/15	得意先	エヌケー1仕建		営業担当	鈴木一郎	出来高																						
			工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1			工事担当	加藤哲夫	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000	(60.0%)	実行予算	27,850,000	出来高予算	16,948,500	予定利益	11,150,000	(28.6%)	出来高予算	6,451,500	(27.6%)	発注金額	24,266,339	出来高-原価	3,866,751	(16.5%)	原価
進捗	24/07/31	工事部門	本社建築一課	本社建築一課	工事分類1	民間工事	工事分類2	建築工事	工事分類3	新規	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	25年4月											
ATZAWAKE 相沢建材株式会社		2,850,000	2,810,761	2,810,761	1,123,652	1,687,109																							
GENKIN 現金仕入		900,000	1,153,500	358,000		358,000																							
KADOWAKI 門脇左官工業		200,000	169,475	169,475		169,475																							
KAWATOST 河東商店		3,920,000	3,367,974	3,367,974		1,499,760	1,430,703																						
KAWAZAI 河合材木株式会社		4,430,000	3,463,600	3,463,600	23,315	3,440,285																							
KIMURAKO 木村コンクリート		540,000	538,188	538,188																									
OOKAWA 有限会社大川建業		5,120,000	4,649,900	977,900	110,024	867,876																							
OTUKASET 大塚設備工業		2,140,000	1,973,018	1,973,018		132,960																							
SAITOYA 斉藤屋		205,000	205,200	205,200		205,200																							
SATOU 佐藤土木工業		800,000																											
si mogawa 下河原塗装店		400,000	265,590	400,000																									
SUZUKI 鈴木電気工業		120,000	99,900	99,900																									
TOHOKUSH 東北商会(株)		6,225,000	5,569,233	5,569,233	3,895,953	1,523,640	149,640																						
*** 合計 ***		27,850,000	24,266,339	19,533,249	5,691,132	9,884,305	1,580,343																						

帳票  
製品案内

# 工種別仕入先原価推移表／仕入先別合計原価推移表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別原価推移]

## 工種別仕入先原価推移表

Page: 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年9月1日

伝票部門 ~  
 請負金額 39,000,000  
 出来高 23,400,000 (60.0%)  
 実行予算 27,850,000  
 出来高予算 16,948,500  
 予定利益 11,150,000 (28.6%)  
 出来高予算 6,451,500 (27.6%)  
 発注金額 24,266,339  
 出来高原価 4,230,301 (18.1%)  
 原価 19,169,699 (49.2%)  
 利益 19,830,301 (50.8%)

伝票部門

受注日	受注区分	進歩	得意先	エスケーイ仕建	営業担当	鈴木一郎
24/05/15	下請		宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	加藤哲夫	
24/07/31	完成基準		本社建築一課	工事分類1	民間工事	
(60.0%)	未成			工事分類2	建築工事	
				工事分類3	新規	

工種 / 仕入先	実行予算 (a)	発注金額	原価累計 (b)	予算残 (a-b)	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	25年4月
10 直接工事費	26,950,000	23,112,839	19,169,699	7,780,301	2,377,469	5,691,132	9,520,755	1,580,343								
106 建築工事	26,950,000	23,112,839	19,169,699	7,780,301	2,377,469	5,691,132	9,520,755	1,580,343								
0630 仮設工事	600,000	593,298	593,298	6,702	593,298											
大塚設備工業	600,000	593,298	593,298	6,702	593,298											
0650 基礎工事	1,890,000	1,795,179	1,795,179	94,821		1,795,179										
相沢建材株式会社	1,200,000	1,123,652	1,123,652	76,348		1,123,652										
河合材木株式会社	30,000	23,315	23,315	6,685		23,315										
木村コンクリート	540,000	538,188	538,188	1,812		538,188										

## 仕入先別合計原価推移表

Page: 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年9月1日

伝票部門 ~

仕入先	24年1月	24年2月	24年3月	24年4月	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	合計
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	2,000,000					1,123,652	1,681,559						4,805,211
KADOWAKI 門脇左官工業		1,800,000					169,475						1,969,475
KAWATOST 河東商店	3,580,000				437,511		1,499,760	1,430,703					6,947,974
KAWAZAI 河合材木株式会社			2,000,000			23,315	3,440,285						5,463,600
KIMURAKO 木村コンクリート				3,500,000		538,188							4,038,188
OOKAWA 有限会社大川建業					1,840,058	110,024	867,876						977,900
OTUKASET 大塚設備工業							132,960						1,973,018
SAITOYA 斉藤屋						99,900	205,200						205,200
SUZUKI 鈴木電気工業													99,900
TOHOKUSH 東北商会 (株)		4,250,000				3,895,953	1,523,640	149,640					9,819,233
zz その他				519,195	125,143	700							645,038
*** 合計 ***	5,580,000	6,050,000	2,000,000	4,019,195	2,502,612	5,691,832	9,520,755	1,580,343					36,944,737

# 仕入先別工種合計原価推移表 / 工種別仕入先合計原価推移表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工種・仕入先別原価推移]

## 仕入先別工種合計原価推移表

税抜 Page: 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年9月1日

伝票部門

仕入先 / 工種	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	25年4月	合計
ALZNAWE 相次建材株式会社		1,123,652	1,681,559										2,805,211
直接工事費		1,123,652	1,681,559										2,805,211
建築工事		1,123,652	1,681,559										2,805,211
基礎工事		1,123,652											1,123,652
建具工事			1,081,680										1,081,680
内装工事			599,879										599,879
KADOWAKI 門脇左官工業			169,475										169,475
直接工事費			169,475										169,475
建築工事			169,475										169,475
左官工事			169,475										169,475
KAWATOST 河東商店	437,511		1,499,760	1,430,703									3,367,974
直接工事費	437,511		1,499,760	1,430,703									3,367,974
建築工事	437,511		1,499,760	1,430,703									3,367,974

## 工種別仕入先合計原価推移表

税抜 Page: 1  
 会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年9月1日

伝票部門

工種 / 仕入先	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	25年4月	合計
10 直接工事費	2,377,469	5,691,132	9,520,755	1,580,343									19,169,699
106 建築工事	2,377,469	5,691,132	9,520,755	1,580,343									19,169,699
0630 仮設工事	593,298												593,298
大家設備工業	593,298												593,298
0650 基礎工事		1,795,179											1,795,179
相次建材株式会社		1,123,652											1,123,652
河合材木株式会社		23,315											23,315
木村コンクリート		588,188											588,188
有限会社大川建業		110,024											110,024
0660 木工事			3,440,285										3,440,285
河合材木株式会社			3,440,285										3,440,285
0670 屋根工事			2,367,636	1,430,703									3,798,339
河東商店			1,499,760	1,430,703									2,930,463

帳票  
製品案内

# 仕入先別工事明細表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別仕入先集計]

仕入先別工事明細表											
集計期間 平成 24年7月10日 ~ 平成 24年7月10日											
税抜 Page : 1											
会社名 レッツ建設株式会社											
作成日 平成24年8月1日											
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 相沢建材株式会社 伝票部門 ~											
工事	日付	伝票番号	商品	仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	科目	工種
I13579	-00		石川寅雄邸 新築								
*** 繰越 ***									1,793,492		
24/07/10	250		和室8帖	障子 3520×1800	JD4	1	セツ	41,760	41,760	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室10帖 8帖	障子 3520×1800	JD2・3	2	セツ	63,600	127,200	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		裏和室6帖	障子 1640×1800	JD1	1	セツ	13,680	13,680	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		押入	襖 2560×1800	7D1・3・4	3	セツ	21,000	63,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室10帖	襖 3520×1800	7D2	1	セツ	24,000	24,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8帖	襖 3520×1800	7D5	1	セツ	68,400	68,400	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8帖仏壇	襖 790×1200	WW1	1	セツ	4,800	4,800	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8天袋	襖 2075×625	7D4-2	1	セツ	12,000	12,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		寝室8帖	障子 1640×1215	JD1	3	セツ	12,000	36,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		床脇	9寸襖 1700×270	WW4	1	セツ	12,000	12,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		床脇	地袋襖 1700×360	WW3	1	セツ	9,000	9,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		押入	コンクリート	3×6×12 t12	8	枚	580	4,640	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		棚	ラワン合板	t5.5	9	枚	390	3,510	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		棚	ラワン合板	t2.5	7	枚	190	1,330	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		下張りコバネ	TI	t12	127	枚	1,020	129,540	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		玄関	目透し幅広天井板	総柵 3×12尺×4	3	枚	57,600	172,800	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		和室10・8帖	目透かし竿縁天井	耳白 1.5×12	18	枚	10,560	190,080	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		縁側 廊下	目透かし竿縁天井	天岩木 1.5×12	21	枚	2,230	46,830	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		縁側 廊下	目透かしラミ天井板	1.5×12	5	枚	2,230	11,150	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		床の間	あじろ組化粧合板		1	枚	2,100	2,100	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		ラワン合板	2.5mm		30	枚	200	6,000	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	258		化粧羽目板	ひのき L	WM1109 t12.8	2.74	m <sup>2</sup>	6,350	17,399	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	258		見切り縁	ひのき L	WM1100-B31 2740mm	2	本	7,250	14,500	610	材料仕入高 0720 内装工事
** 期間計 **									1,011,719		
*** 工事計 ***									2,805,211		
*** 仕入先計 ***									2,805,211		

# 工事別仕入先明細表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別仕入先集計]

工事別仕入先明細表											
集計期間 平成 24年7月10日 ~ 平成 24年7月10日											
税抜 Page : 1											
会社名 レッツ建設株式会社											
作成日 平成24年8月1日											
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 相沢建材株式会社 伝票部門 ~											
工事	日付	伝票番号	商品	仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	科目	工種
I13579	-00		石川寅雄邸 新築								
*** 繰越 ***									1,793,492		
24/07/10	250		和室8帖	障子 3520×1800	JD4	1	セツ	41,760	41,760	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室10帖 8帖	障子 3520×1800	JD2・3	2	セツ	63,600	127,200	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		裏和室6帖	障子 1640×1800	JD1	1	セツ	13,680	13,680	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		押入	襖 2560×1800	7D1・3・4	3	セツ	21,000	63,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室10帖	襖 3520×1800	7D2	1	セツ	24,000	24,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8帖	襖 3520×1800	7D5	1	セツ	68,400	68,400	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8帖仏壇	襖 790×1200	WW1	1	セツ	4,800	4,800	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		和室8天袋	襖 2075×625	7D4-2	1	セツ	12,000	12,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		寝室8帖	障子 1640×1215	JD1	3	セツ	12,000	36,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		床脇	9寸襖 1700×270	WW4	1	セツ	12,000	12,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		床脇	地袋襖 1700×360	WW3	1	セツ	9,000	9,000	610	材料仕入高 0700 建具工事
24/07/10	250		押入	コンクリート	3×6×12 t12	8	枚	580	4,640	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		棚	ラワン合板	t5.5	9	枚	390	3,510	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		棚	ラワン合板	t2.5	7	枚	190	1,330	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		下張りコバネ	TI	t12	127	枚	1,020	129,540	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		玄関	目透し幅広天井板	総柵 3×12尺×4	3	枚	57,600	172,800	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		和室10・8帖	目透かし竿縁天井	耳白 1.5×12	18	枚	10,560	190,080	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		縁側 廊下	目透かし竿縁天井	天岩木 1.5×12	21	枚	2,230	46,830	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		縁側 廊下	目透かしラミ天井板	1.5×12	5	枚	2,230	11,150	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		床の間	あじろ組化粧合板		1	枚	2,100	2,100	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	250		ラワン合板	2.5mm		30	枚	200	6,000	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	258		化粧羽目板	ひのき L	WM1109 t12.8	2.74	m <sup>2</sup>	6,350	17,399	610	材料仕入高 0720 内装工事
24/07/10	258		見切り縁	ひのき L	WM1100-B31 2740mm	2	本	7,250	14,500	610	材料仕入高 0720 内装工事
** 期間計 **									1,011,719		
*** 仕入先計 ***									2,805,211		
*** 工事計 ***									2,805,211		

# 仕入先別工事集計表 [A4 縦]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別仕入先集計]

## 仕入先別工事集計表

集計期間 平成 24年7月1日 ~ 平成 24年7月31日

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年8月1日

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)

伝票部門 ~

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

工事	繰越	金額	合計
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	2,195,290		2,195,290
A90101 -00 伊藤邸新築	1,688,000		1,688,000
A92100 -00 佐々木邸 新築工	1,500,000	2,536,250	4,036,250
D90333 -00 メゾンきらら電気	6,500,000		6,500,000
I0001 -00 井上龍男邸 新築	2,615,810		2,615,810
I13579 -00 石川寅雄邸 新築	1,123,652	1,681,559	2,805,211
N90105 -00 井上邸増築工事	830,000		830,000
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	4,054,100		4,054,100
T90099 -00 土屋邸新築工事	6,520,000		6,520,000
*** 仕入先計 ***	27,026,852	4,217,809	31,244,661

帳  
票

製  
品  
案  
内

# 工事別仕入先集計表 [A4 縦]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別仕入先集計]

## 工事別仕入先集計表

集計期間 平成 24年7月1日 ~ 平成 24年7月31日

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年8月1日

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)

伝票部門 ~

工事 I13579 -00 石川寅雄邸 新築

仕入先	繰越	金額	合計
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,123,652	1,681,559	2,805,211
KADOWAKI 門脇左官工業		169,475	169,475
KAWATOST 河東商店	437,511	1,499,760	1,937,271
KAWAZAI 河合材木株式会社	23,315	3,440,285	3,463,600
KIMURAKO 木村コンクリート	538,188		538,188
OOKAWA 有限会社大川建業	110,024	867,876	977,900
OTUKASET 大塚設備工業	1,840,058	132,960	1,973,018
SAITOYA 斉藤屋		205,200	205,200
SUZUKI 鈴木電気工業	99,900		99,900
TOHOKUSH 東北商会 (株)	3,895,953	1,523,640	5,419,593
*** 工事計 ***	8,068,601	9,520,755	17,589,356

工事別売上原価対比表

受注日	平成 24年1月1日	～平成 24年5月31日	得意先	エステート住建	～土屋信二	進捗	すべて	税抜	Page: 1
完成日	平成 24年5月1日	～平成 24年5月31日	営業担当	本社営業部	～加藤哲夫	受注区分	すべて	会社名	レッツ建設株式会社
原価期間	平成 24年5月1日	～平成 24年5月31日	工事担当	相沢一太	～吉田健二	グループ	すべて	作成日	平成24年6月1日
工事	進捗	未成	売上	原価	差額	比率	材料費	伝票部門	諸経費
								外注費	その他
A90097	-00	桜井龍男邸 新築	13,000,000	9,550,550	3,449,450	26.5%	3,565,250	5,886,300	99,000
A90098	-00	阿部邸新築工事	3,600,000	2,125,143	1,474,857	41.0%	125,143	2,000,000	
+ A90101	-00	伊藤邸新築	5,500,000	3,381,000	2,119,000	38.5%	350,000	3,019,000	
A90103	-00	〆電気工事	4,000,000	2,651,500	1,348,500	33.7%	161,500	2,490,000	
A90110	-00	千葉玲子邸増築工	2,100,000	1,600,000	500,000	23.8%		1,600,000	
A91105	-00	本田邸新築工事	4,000,000	1,410,000	2,590,000	64.8%	1,410,000		
B91101	-00	遠田町下水道設備	10,000,000	8,000,000	2,000,000	20.0%		8,000,000	
I13579	-00	石川貞雄邸 新築	10,000,000	7,377,469	2,622,531	26.2%	1,109,911	6,267,558	
*** 合計 ***			52,200,000	36,095,662	16,104,338	30.9%	6,596,661	29,262,858	99,000

工事別入金原価対比表

受注日	平成 24年1月1日	～平成 24年5月31日	得意先	エステート住建	～土屋信二	進捗	すべて	税抜	Page: 1
完成日	平成 24年5月1日	～平成 24年5月31日	営業担当	本社営業部	～加藤哲夫	受注区分	すべて	会社名	レッツ建設株式会社
原価期間	平成 24年5月1日	～平成 24年5月31日	工事担当	相沢一太	～吉田健二	グループ	すべて	作成日	平成24年6月1日
工事	進捗	未成	入金	原価	差額	比率	材料費	伝票部門	諸経費
								外注費	その他
A90097	-00	桜井龍男邸 新築	11,550,000	9,550,550	1,999,450	17.3%	3,565,250	5,886,300	99,000
A90098	-00	阿部邸新築工事	5,000,000	2,125,143	2,874,857	57.5%	125,143	2,000,000	
+ A90101	-00	伊藤邸新築	8,675,000	3,381,000	5,294,000	61.0%	350,000	3,019,000	
A90103	-00	〆電気工事	3,500,000	2,651,500	848,500	24.2%	161,500	2,490,000	
A90110	-00	千葉玲子邸増築工	2,100,000	1,600,000	500,000	23.8%		1,600,000	
A91105	-00	本田邸新築工事	4,000,000	1,410,000	2,590,000	64.8%	1,410,000		
B91101	-00	遠田町下水道設備	10,000,000	8,000,000	2,000,000	20.0%		8,000,000	
I13579	-00	石川貞雄邸 新築	10,500,000	7,377,469	3,122,531	29.7%	1,109,911	6,267,558	
*** 合計 ***			55,325,000	36,095,662	19,229,338	34.8%	6,596,661	29,262,858	99,000

# 工事別売上支払対比表 繰越あり [A4縦]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別収支一覧]

工事別売上支払対比表										
受注日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日			得意先 エステート住建 ~ 土屋信二			税抜 Page : 1				
完成日 ~			営業担当 本社営業部 ~ 加藤哲夫			会社名 レッツ建設株式会社				
売上期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日			工事担当 相沢一太 ~ 吉田健二			作成日 平成24年6月1日				
支払期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日			伝票部門 ~			進捗 すべて 受注区分 すべて グループ				
工事	進捗	売上	支払	差額	比率					
A90097	-00 桜井龍男邸 新築	未成	繰越	15,000,000	4,564,151	10,435,849	69.6%			
			期間合計	13,000,000	8,210,044	4,789,956	36.8%			
			累計	28,000,000	12,774,195	15,225,805	54.4%			
+ A90101	-00 伊藤邸新築	未成	繰越	15,720,000	6,051,408	9,668,592	61.5%			
			期間合計	5,500,000	4,547,771	952,229	17.3%			
			累計	21,220,000	10,599,179	10,620,821	50.1%			
A90103	-00 パス電気工事	未成	繰越	5,000,000	1,132,684	3,867,316	77.3%			
			期間合計	4,000,000	2,156,118	1,843,882	46.1%			
			累計	9,000,000	3,288,802	5,711,198	63.5%			
A90110	-00 千葉玲子邸増築工	未成	繰越	5,441,905	1,073,559	4,368,346	80.3%			
			期間合計	2,100,000	786,670	1,313,330	62.5%			
			累計	7,541,905	1,860,229	5,681,676	75.3%			
A91105	-00 本田邸新築工事	未成	繰越	6,000,000		6,000,000	100.0%			
			期間合計	4,000,000	1,722,000	2,278,000	57.0%			
			累計	10,000,000	1,722,000	8,278,000	82.8%			
B91101	-00 遠田町下水道設備	未成	繰越	20,000,000	18,900,000	1,100,000	5.5%			
			期間合計	10,000,000	20,475	9,979,525	99.8%			
			累計	30,000,000	18,920,475	11,079,525	36.9%			
			繰越	67,161,905	31,721,802	35,440,103	52.8%			
*** 合計 ***			期間合計	38,600,000	17,443,078	21,156,922	54.8%			
			累計	105,761,905	49,164,880	56,597,025	53.5%			

帳票

製品案内

# 工事別入金支払対比表 繰越あり [A4縦]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [工事別収支一覧]

工事別入金支払対比表										
受注日 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年5月31日			得意先 エステート住建 ~ 土屋信二			税抜 Page : 1				
完成日 ~			営業担当 本社営業部 ~ 加藤哲夫			会社名 レッツ建設株式会社				
入金期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日			工事担当 相沢一太 ~ 吉田健二			作成日 平成24年6月1日				
支払期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日			伝票部門 ~			進捗 すべて 受注区分 すべて グループ				
工事	進捗	入金	支払	差額	比率					
A90097	-00 桜井龍男邸 新築	未成	繰越	9,450,000	4,564,151	4,885,849	51.7%			
			期間合計	11,550,000	8,210,044	3,339,956	28.9%			
			累計	21,000,000	12,774,195	8,225,805	39.2%			
+ A90101	-00 伊藤邸新築	未成	繰越	12,767,000	6,051,408	6,715,592	52.6%			
			期間合計	8,675,000	4,547,771	4,127,229	47.6%			
			累計	21,442,000	10,599,179	10,842,821	50.6%			
A90103	-00 パス電気工事	未成	繰越	4,500,000	1,132,684	3,367,316	74.8%			
			期間合計	3,500,000	2,156,118	1,343,882	38.4%			
			累計	8,000,000	3,288,802	4,711,198	58.9%			
A90110	-00 千葉玲子邸増築工	未成	繰越	2,950,000	1,073,559	1,876,441	63.6%			
			期間合計	2,100,000	786,670	1,313,330	62.5%			
			累計	5,050,000	1,860,229	3,189,771	63.2%			
A91105	-00 本田邸新築工事	未成	繰越	2,000,000		2,000,000	100.0%			
			期間合計	4,000,000	1,722,000	2,278,000	57.0%			
			累計	6,000,000	1,722,000	4,278,000	71.3%			
			繰越	31,667,000	12,821,802	18,845,198	59.5%			
*** 合計 ***			期間合計	29,825,000	17,422,603	12,402,397	41.6%			
			累計	61,492,000	30,244,405	31,247,595	50.8%			

# 出面集計 従業員別日付順明細表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 従業員別日付順明細表														
集計期間 平成 24年5月25日 ~ 平成 24年5月31日										Page : 1				
										会社名 レッツ建設株式会社				
										作成日 平成24年6月1日				
従業員	日付	伝番	工事	従業員 浜崎裕		~ 橋本孝史		工種	~	伝票部門		~	作業種類	
				基本	残業	深夜	休日			法休	手当名称			手当金額
0001	浜崎裕													
	24/05/25	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8					12,000	仮設工事	本社建築二課	実作業
	24/05/26	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	24/05/27	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	24/05/28	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3				17,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	24/05/29	76	A90101	-00	伊藤邸新築	8	3		管理手当	10,000	27,625	仮設工事	本社建築二課	実作業
	** 従業員計 **					40	12			10,000	92,500			
0002	橋本孝史													
	24/05/25	79	N90105	-00	井上邸増築工事	8	2.25				15,137	基礎工	本社建築二課	実作業
	24/05/26	79	N90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	24/05/27	79	N90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	24/05/28	79	N90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	24/05/29	79	N90105	-00	井上邸増築工事	8					11,200	基礎工	本社建築二課	実作業
	24/05/30	79	N90105	-00	井上邸増築工事			5			9,450	基礎工	本社建築二課	実作業
	** 従業員計 **					40	2.25	5			69,387			
***	合	計	***			80	14.25	5		10,000	161,887			

# 出面集計 従業員別工事集計表 [A4 横]

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

出面集計 従業員別工事集計表											
集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日										Page : 1	
										会社名 レッツ建設株式会社	
										作成日 平成24年6月1日	
従業員	工事	従業員 藤田大輔		~ 井上達也		工種	~	伝票部門		金額	
		基本	残業	深夜	休日			法休	手当金額		
0004	藤田大輔	A90098	-00	阿部邸新築工事	20	4	0.5		5	24,000	71,130
		A91105	-00	本田邸新築工事	34	4	0.75				58,175
		D90334	-00	佐藤和男様邸工事	13	3					24,725
		N90105	-00	井上邸増築工事	8	2	1		7	6,000	37,080
	** 従業員計 **				75	13	2.25		12	30,000	191,110
0005	古谷博英	A90101	-01	伊藤吾朗邸造園工	15	1			5	15,000	49,525
		A91105	-00	本田邸新築工事	39	7	1.25			5,000	79,436
		D90333	-00	メゾンきらら電気	8					10,000	22,000
		D90334	-00	佐藤和男様邸工事	13	3					25,125
	** 従業員計 **				75	11	1.25		5	30,000	176,086
0006	井上達也	D90333	-00	メゾンきらら電気	7						7,700
	** 従業員計 **				7						7,700
***	合	計	***		157	24	3.5		17	60,000	374,896



# 出面集計 従業員別集計表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

帳  
票  
製  
品  
案  
内

## 出面集計 従業員別集計表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

従業員 浜崎裕 ~ 井上達也 工種 ~ 伝票部門 ~

従業員	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額
0001 浜崎裕	81	14	3.25	20		36,000	231,662
0002 橋本孝史	15	4		7		6,000	47,430
0003 本田浩一郎	16	1	1	7		6,000	37,130
0004 藤田大輔	75	13	2.25	12		30,000	191,110
0005 古谷博英	75	11	1.25	5		30,000	176,086
0006 井上達也	7						7,700
*** 合計 ***	269	43	7.75	51		108,000	691,118

# 出面集計 従業員別日次推移表 [A4 縦]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

## 出面集計 従業員別日次推移表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

従業員 浜崎裕 ~ 浜崎裕 工種 ~ 伝票部門 ~

従業員	日付	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額
0001	浜崎裕							
	24/05/01	8						12,000
	24/05/02				5			10,150
	24/05/03							
	24/05/04							
	24/05/05							
	24/05/06							
	24/05/07	8	1					13,875
	24/05/08	8	3					17,625
	24/05/09							
	24/05/10							
	24/05/11	8						12,000
	24/05/12	8	0.5					12,937
	24/05/13	8	0.5					12,937
	24/05/14	8	3.5					18,562
	24/05/15	8						12,000
	24/05/16							
	24/05/17							
	24/05/18	8						12,000

# 出面集計 工事別日付順明細表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

## 出面集計 工事別日付順明細表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月25日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年6月1日

工事	日付	伝番	従業員	従業員		工種		手当名称	手当金額	伝票部門		作業種類	
				浜崎裕	橋本孝史	基本	残業			深夜	休日		法休
A90101	-00	伊藤邸新築											
	24/05/25	76	0001	浜崎裕		8				12,000	仮設工事	本社建築二課 実作業	
	24/05/26	76	0001	浜崎裕		8	3			17,625	仮設工事	本社建築二課 実作業	
	24/05/27	76	0001	浜崎裕		8	3			17,625	仮設工事	本社建築二課 実作業	
	24/05/28	76	0001	浜崎裕		8	3			17,625	仮設工事	本社建築二課 実作業	
	24/05/29	76	0001	浜崎裕		8	3	管理手当	10,000	27,625	仮設工事	本社建築二課 実作業	
	**	工事計	**			40	12			10,000		92,500	
N90105	-00	井上邸増築工事											
	24/05/25	79	0002	橋本孝史		8	2.25			15,137	基礎工	本社建築二課 実作業	
	24/05/26	79	0002	橋本孝史		8				11,200	基礎工	本社建築二課 実作業	
	24/05/27	79	0002	橋本孝史		8				11,200	基礎工	本社建築二課 実作業	
	24/05/28	79	0002	橋本孝史		8				11,200	基礎工	本社建築二課 実作業	
	24/05/29	79	0002	橋本孝史		8				11,200	基礎工	本社建築二課 実作業	
	24/05/30	79	0002	橋本孝史					5	9,450	基礎工	本社建築二課 実作業	
	**	工事計	**			40	2.25			5		69,387	
***	合	計	***			80	14.25			5		10,000	161,887

# 出面集計 工事別集計表 [A4 横]

Excel

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

## 出面集計 工事別集計表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年6月1日

工事	伝番	従業員	従業員		工種		手当金額	金額		
			浜崎裕	井上達也	基本	残業			深夜	休日
A90097	-00	桜井龍男邸 新築			20	4		5	24,000	71,650
A90098	-00	阿部邸新築工事			20	4		5	24,000	70,040
A90101	-00	伊藤邸新築			27	6		15	12,000	94,201
A90101	-01	伊藤吾朗邸造園工			15	1		5	15,000	49,525
A91105	-00	本田邸新築工事			73	11	1.5		5,000	136,486
D90334	-00	佐藤和男様邸工事			26	6				49,850
N90105	-00	井上邸増築工事			24	8		21	18,000	99,820
T90100	-00	千葉邸新築工事			34	4.5				59,436
***	合	計	***		239	44.5	1.5	51	98,000	631,008

# 出面集計 工事別従業員集計表 [A4 横]

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

## 出面集計 工事別従業員集計表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

従業員 浜崎裕 ~ 橋本孝史 職種 ~ 伝票部門 ~

工事	従業員	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	0001 浜崎裕	24	4		5			53,650
	0002 橋本孝史	24	4		5		24,000	85,250
	** 工事計 **	48	8		10		24,000	138,900
A90101 -00 伊藤邸新築	0001 浜崎裕	40	12		7		10,000	106,710
	** 工事計 **	40	12		7		10,000	106,710
N90105 -00 井上邸増築工事	0002 橋本孝史	56	6.75		5			99,662
	** 工事計 **	56	6.75		5			99,662
	** 工事計 **	56	6.75		5			99,662
T90100 -00 千葉邸新築工事	0001 浜崎裕	80	4.5					128,436
	0002 橋本孝史	64	4.5					97,475
	** 工事計 **	144	9					225,911
*** 合計 ***		288	35.75		22		34,000	571,183

帳  
票  
製  
品  
案  
内

# 出面集計 工事別職種集計表 [A4 横]

[集計] → [工事集計表] → [出面集計]

## 出面集計 工事別職種集計表

Page : 1

集計期間 平成 24年5月1日 ~ 平成 24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年6月1日

従業員 浜崎裕 ~ 井上達也 職種 ~ 伝票部門 ~

工事	職種	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	0650 基礎工事	48	8		10		24,000	138,900
	** 工事計 **	48	8		10		24,000	138,900
	** 工事計 **	48	8		10		24,000	138,900
A90098 -00 阿部邸新築工事	0670 屋根工事	30					10,000	53,500
	** 工事計 **	30					10,000	53,500
	** 工事計 **	30					10,000	53,500
A90101 -00 伊藤邸新築	0630 仮設工事	40	12		7		10,000	106,710
	** 工事計 **	40	12		7		10,000	106,710
	** 工事計 **	40	12		7		10,000	106,710
A90101 -01 伊藤吾朗邸造園工	0850 造園工事	38	1		5		15,000	84,025
	** 工事計 **	38	1		5		15,000	84,025
	** 工事計 **	38	1		5		15,000	84,025
A90110 -00 千葉玲子邸増築工	0660 木工事	36			5			62,000
	** 工事計 **	36			5			62,000
	** 工事計 **	36			5			62,000
A91105 -00 本田邸新築工事	0630 仮設工事	43	7	0.75			5,000	84,311
	0650 基礎工事	40	1					59,810
	** 工事計 **	83	8	0.75			5,000	144,121
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	0630 仮設工事	30	3					50,625
	** 工事計 **	30	3					50,625
	** 工事計 **	30	3					50,625
N90105 -00 井上邸増築工事	0650 基礎工事	86	9.75		5			148,592
	** 工事計 **	86	9.75		5			148,592
	** 工事計 **	86	9.75		5			148,592
T90100 -00 千葉邸新築工事	0650 基礎工事	144	9					225,911
	** 工事計 **	144	9					225,911
	** 工事計 **	144	9					225,911
*** 合計 ***		535	50.75	0.75	32		64,000	1,014,384

# 仕入先元帳（数量・単位・単価あり） [A4 横]

Excel

[集計] → [仕入先元帳]

仕入先元帳				税抜		Page : 1	
集計期間 平成24年5月21日 ~平成24年6月20日				会社名 レッツ建設株式会社			
仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社				作成日 平成24年7月1日			
伝票日付 伝票番号	科目 税区分	商品/仕様 摘要	単位 数量 単価	仕入	支払	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***				3,943,879	
24/05/31 280	普通預金 対象外				1,405,814	2,538,065	その他
	支払手形 対象外				1,405,815	1,132,250	その他
24/06/05 267	材料仕入高 課税仕	KIS0120 砂利地盤 材工共	m <sup>3</sup> 38,8 3,768	146,198		1,278,448	石川寅雄邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0160 ポンプ圧送費	m <sup>3</sup> 53.22 264	14,050		1,292,498	石川寅雄邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0170 べたタタキ木コシ均し	m <sup>2</sup> 269.13 300	80,739		1,373,237	桜井龍男邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0180 鉄筋 D13	t 3.5 19,800	69,300		1,442,537	桜井龍男邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0190 鉄筋 D10	t .3 21,000	6,300		1,448,837	伊藤邸新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0200 鉄筋 D13加工組立	t 3.5 39,780	139,230		1,588,067	伊藤邸新築 基礎工事 本社建築一課
	仮払消費税			22,788		1,610,855	
		*** 税抜合計 ***		455,817	2,811,629		
		*** 消費税計 ***		22,788			
		*** 合計 ***		478,605	2,811,629		

# 得意先元帳（数量・単位・単価あり） [A4 横]

Excel

[集計] → [得意先元帳]

得意先元帳				税抜		Page : 1	
集計期間 平成24年6月21日 ~平成24年7月20日				会社名 レッツ建設株式会社			
得意先 ESTE エステート住建				作成日 平成24年8月1日			
伝票日付 伝票番号	科目 税区分	商品/仕様 摘要	単位 数量 単価	売上	入金	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***				13,656,082	
24/06/25 75	完成工事高 課税売	第1回請求 上田邸 給排水工事	式 1 1,500,000	1,500,000		15,156,082	上田邸工事 給排水工事 本社建築二課
	仮受消費税			75,000		15,231,082	
24/06/30 8	当座預金 対象外	バス電気工事 入金			3,500,000	11,731,082	バス電気工事 本社建築二課
24/06/30 44	普通預金 対象外	千葉真一郎工事 入金			315,000	11,416,082	千葉真一郎工事 本社建築二課
24/06/30 46	普通預金 対象外	佐藤和男邸工事 入金			193,582	11,222,500	佐藤和男邸工事 仙台工事一課
24/06/30 70	完成工事高 課税売	石川寅雄邸新築工事 第2回請求	式 1 12,000,000	12,000,000		23,222,500	石川寅雄邸 新築 本社建築一課
	仮受消費税			600,000		23,822,500	
		*** 税抜合計 ***		13,500,000	4,008,582		
		*** 消費税計 ***		675,000			
		*** 合計 ***		14,175,000	4,008,582		

## 仕入先元帳 [A4 縦]

Excel

[集計] → [仕入先元帳]

## 仕入先元帳

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年7月1日

集計期間 平成24年5月21日 ~平成24年6月20日

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

伝票日付 伝票番号	科目 税区分	商品/仕様 摘要	仕入	支払	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***			3,943,879	
24/05/31 280	普通預金 対象外			1,405,814	2,538,065	その他
	支払手形 対象外			1,405,815	1,132,250	その他
24/06/05 267	材料仕入高 課税仕	KIS0120 砂利地業 材工共	146,198		1,278,448	石川寅雄邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0160 ポンプ 圧送費	14,050		1,292,498	石川寅雄邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0170 べたタタキ木コテ均し	80,739		1,373,237	桜井龍男邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高 課税仕	KIS0180 鉄筋 D13	69,300		1,442,537	桜井龍男邸 新築 基礎工事 本社建築一課
	材料仕入高	KIS0190				伊藤邸新築

## 得意先元帳 [A4 縦]

Excel

[集計] → [得意先元帳]

## 得意先元帳

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年8月1日

集計期間 平成24年6月21日 ~平成24年7月20日

得意先 ESTE エステート住建

伝票日付 伝票番号	科目 税区分	商品/仕様 摘要	売上	入金	残高	工事 工種 部門
		*** 繰越 ***			13,656,082	
24/06/25 75	完成工事高 課税売	第1回請求 上田邸 給排水工事	1,500,000		15,156,082	上田邸工事 給排水工事 本社建築二課
	仮受消費税		75,000		15,231,082	
24/06/30 8	当座預金 対象外	パス電気工事 入金		3,500,000	11,731,082	パス電気工事 本社建築二課
24/06/30 44	普通預金 対象外	千葉真一郎工事 入金		315,000	11,416,082	千葉真一郎工事 本社建築二課
24/06/30 46	普通預金 対象外	佐藤和男邸工事 入金		193,582	11,222,500	佐藤和男邸工事 仙台工事一課
24/06/30 70	完成工事高 課税売	石川寅雄邸新築工事 第2回請求	12,000,000		23,222,500	石川寅雄邸 新築 本社建築一課
	仮受消費税					

仕入先別残高一覧表

Page : 1

仕入期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 支払期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

仕入先	相沢建材株式会社	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高
AIZAWAKE	相沢建材株式会社	2,704,629	1,085,000	54,250	1,139,250	2,704,629	1,139,250
ISEBANKI	伊勢板金	525,000	994,800	49,740	1,044,540	525,000	1,044,540
KADOWAKI	門脇左官工業	1,150,988	544,810	27,241	572,051	499,800	1,223,259
KAWAZAI	河合材木株式会社	9,840,616	3,200,908	160,045	3,360,953	9,690,616	3,510,953
KIMURAKO	木村コンクリート	10,409,967	3,015,257	150,741	3,165,998	11,311,323	2,264,642
KONNOJYU	株式会社今野重機	773,916	180,000	9,000	189,000	126,000	836,916
KUMAGAIG	有限会社熊谷ガラス	404,250			404,250		
OTUKASET	大塚設備工業	13,859,232	9,216,747	460,825	9,677,572	13,098,583	10,438,221
SAITOYA	斉藤屋	1,178,150	468,670	23,435	492,105	316,047	1,354,208
*** 合 計 ***		40,846,748	18,706,192	935,277	19,641,469	38,676,248	21,811,969

伝票部門

仕入先別工事残高一覧表

Page : 1

仕入期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 支払期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

仕入先/工事	相沢建材株式会社	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高
AIZAWAKE	相沢建材株式会社						
A90097	-00 桜井龍男邸 新築	2,305,054				2,305,054	
A90101	-00 伊藤邸新築	399,575	850,000	42,500	892,500	399,575	892,500
A91105	-00 本田邸新築工事		150,000	7,500	157,500		157,500
N90105	-00 井上邸増築工事		85,000	4,250	89,250		89,250
*** 仕入先計 ***		2,704,629	1,085,000	54,250	1,139,250	2,704,629	1,139,250
ISEBANKI	伊勢板金						
A90097	-00 桜井龍男邸 新築		994,800	49,740	1,044,540		1,044,540
A90101	-00 伊藤邸新築	525,000				525,000	
*** 仕入先計 ***		525,000	994,800	49,740	1,044,540	525,000	1,044,540
*** 合 計 ***		3,229,629	2,079,800	103,990	2,183,790	3,229,629	2,183,790

伝票部門

# 得意先別残高一覧表 / 得意先別工事残高一覧表 [A4横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [残高一覧]

## 得意先別残高一覧表

Page : 1

売上期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 入金期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

得意先	エステート住建	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高
ESTE エステート住建	25,356,082	25,150,000	1,257,500	26,407,500	40,181,082	11,582,500	
HONDASEK 本田建築設計株式会社	10,885,000	7,600,000	200,000	7,800,000	10,885,000	7,800,000	
KATOKENT 有会社 加藤建築	24,830,000	7,000,000	350,000	7,350,000	24,785,000	7,395,000	
KIMURA 木村コンクリート	19,398,000	9,000,000	450,000	9,450,000	8,400,000	1,050,000	
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	6,300,000	12,000,000	600,000	12,600,000	11,150,000	20,848,000	
sakurait 桜井龍男	24,610,000	13,000,000	650,000	13,650,000	11,550,000	8,400,000	
TODACHO 遠田町	111,379,082	83,750,000	4,007,500	87,757,500	106,951,082	92,185,500	
*** 合 計 ***							

得意先 エステート住建

繰越

売上

消費税

売上合計

入金

残高

伝票部門

## 得意先別工事残高一覧表

Page : 1

売上期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 入金期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

得意先/工事	エステート住建	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高
ESTE エステート住建							
A90103 -00 パス電気工事	750,000	4,000,000	200,000	4,200,000	3,500,000	1,450,000	
A92100 -00 佐々木邸 新築工	23,097,500	4,650,000	232,500	4,882,500	23,097,500	4,882,500	
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	193,582				193,582		
I0001 -00 井上龍男邸 新築	1,000,000	5,000,000	250,000	5,250,000	1,000,000	5,250,000	
I13579 -00 石川貞雄邸 新築		10,000,000	500,000	10,500,000	10,500,000		
KI2468 -00 上田邸工事		1,500,000	75,000	1,575,000	1,575,000		
T020408 -00 千葉真一郎工事	315,000				315,000		
*** 得意先計 ***	25,356,082	25,150,000	1,257,500	26,407,500	40,181,082	11,582,500	
HONDASEK 本田建築設計株式会社							
A90098 -00 阿部邸新築工事	6,000,000	3,600,000		3,600,000	6,000,000	3,600,000	
A91105 -00 本田邸新築工事	4,100,000	4,000,000	200,000	4,200,000	4,100,000	4,200,000	
zz -00 その他	785,000				785,000		
*** 得意先計 ***	10,885,000	7,600,000	200,000	7,800,000	10,885,000	7,800,000	
*** 合 計 ***	36,241,082	32,750,000	1,457,500	34,207,500	51,066,082	19,382,500	

得意先 エステート住建

繰越

売上

消費税

売上合計

入金

残高

伝票部門

# 仕入先別原価分類残高一覧表 / 仕入先別工事原価分類残高一覧表 [A4横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [残高一覧]

## 仕入先別原価分類残高一覧表

Page : 1

仕入期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 支払期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

仕入先	繰越	仕入金額							仕入合計	支払金額	残高
		原価分類									
		材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	対象外	消費税			
ALZAWAKE 相沢建材株式会社	2,704,629	435,000					650,000	54,250	1,139,250	2,704,629	1,139,250
ISEBANKI 伊勢板金	525,000	994,800						49,740	1,044,540	525,000	1,044,540
KADOWAKI 門脇左官工業	1,150,988	75,810	469,000					27,241	572,051	499,800	1,223,239
KAWAZAI 河合材木株式会社	9,840,616	3,200,908						160,045	3,360,953	9,690,616	3,510,953
KIMURAKO 木村コンクリート	10,409,967	2,300,000	715,257					150,741	3,165,998	11,311,323	2,264,642
KONNOJIYU 株式会社今野重機	773,916			180,000				9,000	189,000	126,000	836,916
OTUKASET 大塚設備工業	13,859,232	2,796,180	6,405,567	15,000				460,825	9,677,572	13,098,583	10,438,221
SAITOU 斉藤屋	1,178,150	460,670	8,000					23,435	492,105	316,047	1,354,208
SATOU 佐藤土木工業	3,104,850		9,025,690					451,284	9,476,974	3,393,600	9,188,224
SUZUKI 鈴木電気工業		1,682,040	487,380	99,000				113,424	2,381,844	1,612,209	769,635
*** 合 計 ***	43,547,348	11,945,408	17,110,894	294,000			650,000	1,499,985	31,500,287	43,277,807	31,769,828

仕入先 相沢建材株式会社 ~ 鈴木電気工業

締日

グループ

伝票部門

## 仕入先別工事原価分類残高一覧表

Page : 1

仕入期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日  
 支払期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日

会社名 レッツ建設株式会社  
 作成日 平成24年6月1日

仕入先/工事	繰越	仕入金額							仕入合計	支払金額	残高
		原価分類									
		材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	対象外	消費税			
KIMURAKO 木村コンクリート											
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	2,557,800	1,300,000						65,000	1,365,000	3,282,300	640,500
A90098 -00 阿部邸新築工事	3,675,000	500,000						25,000	525,000	3,675,000	525,000
A90101 -00 伊藤邸新築	244,125	100,000						5,000	105,000	244,125	105,000
B91101 -00 遠田町下水道設備	518,013	400,000						20,000	420,000	518,013	420,000
S0507 -00 坂上取付道路工事	3,415,029		715,257					35,741	750,998	3,591,885	574,142
** 小 計 **	10,409,967	2,300,000	715,257					150,741	3,165,998	11,311,323	2,264,642
KONNOJIYU 株式会社今野重機											
A90101 -00 伊藤邸新築	63,000									63,000	
A90102 -00 赤間川流路	105,000			120,000				6,000	126,000	63,000	168,000
B9020 -00 スーパー舗装工事				30,000				1,500	31,500		31,500

仕入先 木村コンクリート ~ 株式会社今野重機

締日

グループ

伝票部門



# 仕入先別支払予定表 [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

仕入先別支払予定表									
集計期間 平成24年3月1日 ~ 平成24年3月31日				Page : 1			会社名 レッツ建設株式会社		
仕入先 ~				締日 31 グループ			作成日 平成24年3月1日		
支払予定日	仕入先	合計	現金	小切手	振込	手形	クレジットカード	その他	
24/03/10	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	52,500	52,500						
	** 日付計 **	52,500	52,500						
24/03/30	KAWATOST 河東商店	7,220,838			6,498,754	722,084			
	SUZUKI 鈴木電気工業	525,000			525,000				
	** 日付計 **	7,745,838			7,023,754	722,084			
24/03/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	219,975	219,975						
	ISEBANKI 伊勢板金	222,769			222,769				
	KAWATOST 河東商店	2,544,397			2,289,957	254,440			
	KIMURAKO 木村コンクリート	370,125			185,063				
	KONNOJYU 株式会社今野重機	150,150			150,150				
	OTUKASET 大塚設備工業	1,531,005			153,101	1,377,905			
	SAITOUYA 斉藤屋	156,235			156,235				
	SATOU 佐藤土木工業	157,500			157,500				
	TOHOKUSHI 東北商会(株)	115,500			103,950			11,550	
	** 日付計 **	5,467,656	219,975		3,418,724	1,632,344		11,550	
	*** 合計 ***	13,265,994	272,475		10,442,479	2,354,428		11,550	

帳  
票  
製  
品  
案  
内

# 仕入先別工事支払予定表 [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

仕入先別工事支払予定表									
集計期間 平成24年3月1日 ~ 平成24年3月31日				Page : 1			会社名 レッツ建設株式会社		
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 株式会社今野重機				締日 31 グループ			作成日 平成24年3月1日		
支払予定日	仕入先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	クレジットカード	その他
24/03/10	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	zz -00 その他	52,500						
		** 仕入先計 **	52,500	52,500					
	** 日付計 **		52,500	52,500					
24/03/30	KAWATOST 河東商店	A90110 -00 千葉玲子邸増築工	1,785,000						
		C001 -00 一刻アパート増築	10,962						
		zz -00 その他	5,424,876						
		** 仕入先計 **	7,220,838			6,498,754	722,084		
	** 日付計 **		7,220,838			6,498,754	722,084		
24/03/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	A90101 -00 伊藤邸新築	104,475						
		z -00 入庫	115,500						
		** 仕入先計 **	219,975	219,975					
	ISEBANKI 伊勢板金	A90101 -00 伊藤邸新築	12,769						
		C001 -00 一刻アパート増築	157,500						
		z -00 入庫	52,500						
		** 仕入先計 **	222,769			222,769			

# 工事別支払予定表 [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

工事別支払予定表			
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日		Page : 1	
会社名 レッツ建設株式会社		作成日 平成24年7月1日	
支払予定日	工事	金額	
24/07/20	A90097 -00 桜井龍男邸 新築	572,051	
	A90101 -00 伊藤邸新築	2,429,700	
	A90102 -00 赤間川流路	8,400	
	A90103 -00 バス電気工事	23,205	
	I0001 -00 井上龍男邸 新築	1,049,842	
	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	2,742,052	
	M186420 -00 三上邸増築工事	507,704	
	S0507 -00 坂上取付道路工事	4,518,840	
	T020410 -00 大崎水族館工事	37,398	
	** 日付計 **	11,889,192	
24/07/31	D90333 -00 メゾンきらら電気	6,825,000	
	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	5,270,571	
	M186420 -00 三上邸増築工事	818,160	
	** 日付計 **	12,913,731	
	*** 合計 ***	24,802,923	

# 支払実績表（支払日順） [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日				会社名 レッツ建設株式会社				
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)				作成日 平成24年8月1日				
支払日	仕入先	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門	
24/07/20	KADOWAKI 門脇左官工業	131	100	現金	572,051	A90097 -00 桜井龍男邸 新築	本社建築一課	
	KAWAZAI 河合材木株式会社	132	115	普通預金	12,270	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	KIMURAKO 木村コンクリート	134	400	支払手形	48,300	I0001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
		134	400	支払手形	314,874	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	OTUKASET 大塚設備工業	137	115	普通預金	2,429,700	A90101 -00 伊藤邸新築	本社建築一課	
		137	115	普通預金	1,008,073	I0001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
	SAITOYA 斉藤屋	138	115	普通預金	8,400	A90102 -00 赤間川流路	本社土木一施工	
		138	115	普通預金	23,205	A90103 -00 バス電気工事	本社建築二課	
	** 日付計 **				4,416,873			
24/07/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	311	999	諸口	6,825,000	D90333 -00 メゾンきらら電気		
		311	999	諸口	1,883,160	I13579 -00 石川寅雄邸 新築		
	KAWAZAI 河合材木株式会社	178	115	普通預金	3,612,259	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	KIMURAKO 木村コンクリート	180	100	現金	250,223	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	** 日付計 **				12,570,642			
	*** 合計 ***				16,987,515			

# 支払実績表（仕入先順） [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日				会社名 レッツ建設株式会社				
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)				作成日 平成24年8月1日				
仕入先	支払日	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門	
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	24/07/31	311	999	諸口	6,825,000	D90333 -00 メゾンきらら電気		
		311	999	諸口	1,883,160	I13579 -00 石川寅雄邸 新築		
	** 仕入先計 **				8,708,160			
KADOWAKI 門脇左官工業	24/07/20	131	100	現金	572,051	A90097 -00 桜井龍男邸 新築	本社建築一課	
	** 仕入先計 **				572,051			
KAWAZAI 河合材木株式会社	24/07/20	132	115	普通預金	12,270	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	24/07/31	178	115	普通預金	3,612,259	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	** 仕入先計 **				3,624,529			
KIMURAKO 木村コンクリート	24/07/20	134	400	支払手形	48,300	I0001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
		134	400	支払手形	314,874	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	24/07/31	180	100	現金	250,223	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課	
	** 仕入先計 **				613,397			
OTUKASET 大塚設備工業	24/07/20	137	115	普通預金	2,429,700	A90101 -00 伊藤邸新築	本社建築一課	
		137	115	普通預金	1,008,073	I0001 -00 井上龍男邸 新築	仙台工事一課	
	** 仕入先計 **				3,437,773			
SAITOYA 斉藤屋	24/07/20	138	115	普通預金	8,400	A90102 -00 赤間川流路	本社土木一施工	
		138	115	普通預金	23,205	A90103 -00 バス電気工事	本社建築二課	
	** 仕入先計 **				31,605			
	*** 合計 ***				16,987,515			

# 支払実績表（工事順） [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [支払予定・実績]

支払実績表								Page : 1
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日				会社名 レッツ建設株式会社				
仕入先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会 (株)				作成日 平成24年8月1日				
工事	支払日	仕入先	伝票番号	科目	摘要	金額	部門	
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	24/07/20	KADOWAKI 門脇左官工業	131	100	現金	572,051	本社建築一課	
	** 工事計 **					572,051		
A90101 -00 伊藤邸新築	24/07/20	OTUKASET 大塚設備工業	137	115	普通預金	2,429,700	本社建築一課	
	** 工事計 **					2,429,700		
A90102 -00 赤間川流路	24/07/20	SAITOYA 斉藤屋	138	115	普通預金	8,400	本社土木一施工	
	** 工事計 **					8,400		
A90103 -00 バス電気工事	24/07/20	SAITOYA 斉藤屋	138	115	普通預金	23,205	本社建築二課	
	** 工事計 **					23,205		
D90333 -00 メゾンきらら電気	24/07/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	311	999	諸口	6,825,000		
	** 工事計 **					6,825,000		
I0001 -00 井上龍男邸 新築	24/07/20	KIMURAKO 木村コンクリート	134	400	支払手形	48,300	仙台工事一課	
		OTUKASET 大塚設備工業	137	115	普通預金	1,008,073	仙台工事一課	
	** 工事計 **					1,056,373		
I13579 -00 石川寅雄邸 新築	24/07/20	KAWAZAI 河合材木株式会社	132	115	普通預金	12,270	本社建築一課	
		KIMURAKO 木村コンクリート	134	400	支払手形	314,874	本社建築一課	
	24/07/31	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	311	999	諸口	1,883,160		
		KAWAZAI 河合材木株式会社	178	115	普通預金	3,612,259	本社建築一課	
		KIMURAKO 木村コンクリート	180	100	現金	250,223	本社建築一課	
	** 工事計 **					6,072,786		
	*** 合計 ***					16,987,515		



# 得意先別入金予定表 [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

得意先別入金予定表								Page : 1
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社						
得意先 エステート住建 ~ 土屋信二		作成日 平成24年7月1日						
入金予定日	得意先	合計	現金	小切手	振込	手形	フックリツグ	その他
24/07/20	KATOKENT 有限会社 加藤建築	1,050,000			1,050,000			
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	2,940,000	882,000	2,058,000				
	** 日付計 **	3,990,000	882,000	2,058,000	1,050,000			
24/07/31	ESTE エステート住建	14,700,000			7,350,000	7,350,000		
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	7,800,000			7,800,000			
	KIMURA 木村コンクリート	1,050,000	315,000	735,000				
	TUTUYASI 土屋信二	2,520,000	2,520,000					
	** 日付計 **	26,070,000	2,835,000	735,000	15,150,000	7,350,000		
*** 合 計 ***		30,060,000	3,717,000	2,793,000	16,200,000	7,350,000		

# 得意先別工事入金予定表 [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

得意先別工事入金予定表								Page : 1	
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社							
得意先 エステート住建 ~ 土屋信二		作成日 平成24年7月1日							
入金予定日	得意先	工事	合計	現金	小切手	振込	手形	フックリツグ	その他
24/07/20	KATOKENT 有限会社 加藤建築	A90103 -00 バス電気工事	1,050,000						
		** 得意先計 **	1,050,000			1,050,000			
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	A90110 -00 千葉玲子邸増築工	2,205,000						
		W90110 -00 仙台ビル電気工事	735,000						
		** 得意先計 **	2,940,000	882,000	2,058,000				
	** 日付計 **		3,990,000	882,000	2,058,000	1,050,000			
24/07/31	ESTE エステート住建	A90103 -00 バス電気工事	4,200,000						
		I13579 -00 石川寅雄邸 新築	10,500,000						
		** 得意先計 **	14,700,000			7,350,000	7,350,000		
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	A90098 -00 阿部邸新築工事	3,600,000						
		A91105 -00 本田邸新築工事	4,200,000						
		** 得意先計 **	7,800,000			7,800,000			
	KIMURA 木村コンクリート	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	1,050,000						
		** 得意先計 **	1,050,000	315,000	735,000				
	TUTUYASI 土屋信二	N90105 -00 井上邸増築工事	2,520,000						
		** 得意先計 **	2,520,000	2,520,000					
	** 日付計 **		26,070,000	2,835,000	735,000	15,150,000	7,350,000		
*** 合 計 ***			30,060,000	3,717,000	2,793,000	16,200,000	7,350,000		

# 工事別入金予定表 [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

工事別入金予定表			Page : 1
集計期間 平成24年7月1日 ~ 平成24年7月31日		会社名 レッツ建設株式会社	
		作成日 平成24年7月1日	
入金予定日	工事	金額	
24/07/20	A90103 -00 バス電気工事	1,050,000	
	A90110 -00 千葉玲子邸増築工	2,205,000	
	W90110 -00 仙台ビル電気工事	735,000	
	** 日付計 **	3,990,000	
24/07/31	A90098 -00 阿部邸新築工事	3,600,000	
	A90103 -00 バス電気工事	4,200,000	
	A91105 -00 本田邸新築工事	4,200,000	
	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	10,500,000	
	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	1,050,000	
	N90105 -00 井上邸増築工事	2,520,000	
	** 日付計 **	26,070,000	
*** 合 計 ***		30,060,000	

# 入金実績表（入金日順）【A4横】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

入金日		得意先	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門
24/06/19	HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	115	普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	5,999,265	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課
		38	664	支払手数料(原)	振込手数料	735	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課
** 日付計 **						6,000,000		
24/06/20	TODACHO 遠田町	56	115	普通預金	入金	3,360,000	T00102 -00 遠田保育園	本社建築一課
** 日付計 **						3,360,000		
24/06/30	ESTE エステート住建	44	115	普通預金	千葉真一郎工事	315,000	T020408 -00 千葉真一郎工事	本社建築二課
		46	115	普通預金	佐藤和男邸工事 入金	193,582	D90334 -00 佐藤和男邸工事	仙台工事一課
		49	115	普通預金	上田邸衛星工事 入金	2,100,000	K12468 -00 上田邸工事	本社建築二課
		54	115	普通預金	第2回 入金	12,600,000	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課
	KATOKENT 有限会社 加藤建築	21	110	当座預金		7,000,000	S110205 -00 佐藤様邸新築工事	本社建築一課
	KIMURA 木村コンクリート	31	115	普通預金		890,000	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	本社建築二課
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	12	140	受取手形		2,400,000	F00001 -00 古川��ィｰﾈﾙ	本社建築二課
	TODACHO 遠田町	10	115	普通預金		1,569,000	D90333 -00 メゾンきらら電気	本社建築二課
	TUTUYASI 土屋信二	57	100	現金	入金	24,987,375	T90099 -00 土屋邸新築工事	本社建築一課
** 日付計 **						62,554,957		
*** 合計 ***						71,914,957		

帳票

製品案内

# 入金実績表（得意先順）【A4横】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

得意先	入金日	伝票番号	科目	摘要	金額	工事	部門	
ESTE エステート住建	24/06/30	44	115	普通預金	千葉真一郎工事	315,000	T020408 -00 千葉真一郎工事	本社建築二課
		46	115	普通預金	佐藤和男邸工事 入金	193,582	D90334 -00 佐藤和男邸工事	仙台工事一課
		49	115	普通預金	上田邸衛星工事 入金	2,100,000	K12468 -00 上田邸工事	本社建築二課
		54	115	普通預金	第2回 入金	12,600,000	I13579 -00 石川寅雄邸 新築	本社建築一課
** 得意先計 **						15,208,582		
HONDASEK 本田建築設計株式会社	24/06/19	38	115	普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	5,999,265	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課
		38	664	支払手数料(原)	振込手数料	735	A90098 -00 阿部邸新築工事	本社建築一課
** 得意先計 **						6,000,000		
KATOKENT 有限会社 加藤建築	24/06/30	21	110	当座預金		7,000,000	S110205 -00 佐藤様邸新築工事	本社建築一課
** 得意先計 **						7,000,000		
KIMURA 木村コンクリート	24/06/30	31	115	普通預金		890,000	KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	本社建築二課
** 得意先計 **						890,000		
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	24/06/30	12	140	受取手形		2,400,000	F00001 -00 古川��ィｰﾈﾙ	本社建築二課
		30	115	普通預金		1,569,000	D90333 -00 メゾンきらら電気	本社建築二課
** 得意先計 **						3,969,000		

# 入金実績表（工事順）【A4横】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [入金予定・実績]

工事	入金日	得意先	伝票番号	科目	摘要	金額	部門	
A90098 -00 阿部邸新築工事	24/06/19	HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	115	普通預金	阿部邸新築工事 4月末請求分入金	5,999,265	本社建築一課
		HONDASEK 本田建築設計株式会社	38	664	支払手数料(原)	振込手数料	735	本社建築一課
** 工事計 **						6,000,000		
B91101 -00 遠田町下水道設備	24/06/30	TODACHO 遠田町	56	115	普通預金	入金	10,500,000	本社土木一施工
		** 工事計 **						10,500,000
D90333 -00 メゾンきらら電気	24/06/30	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	30	115	普通預金		1,569,000	本社建築二課
		** 工事計 **						1,569,000
D90334 -00 佐藤和男邸工事	24/06/30	ESTE エステート住建	46	115	普通預金	佐藤和男邸工事 入金	193,582	仙台工事一課
		** 工事計 **						193,582
F00001 -00 古川��ィｰﾈﾙ	24/06/30	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	12	140	受取手形		2,400,000	本社建築二課
		** 工事計 **						2,400,000
I13579 -00 石川寅雄邸 新築	24/06/30	ESTE エステート住建	54	115	普通預金	第2回 入金	12,600,000	本社建築一課
		** 工事計 **						12,600,000
K12468 -00 上田邸工事	24/06/30	ESTE エステート住建	49	115	普通預金	上田邸衛星工事 入金	2,100,000	本社建築二課
		** 工事計 **						2,100,000
KIMURA -00 木村コンクリート倉庫工	24/06/30	KIMURA 木村コンクリート	31	115	普通預金		890,000	本社建築二課
		** 工事計 **						890,000
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	24/06/30	KATOKENT 有限会社 加藤建築	21	110	当座預金	7,000,000	本社建築一課	

# 売上集計表（得意先別）【A4 縦】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [売上集計]

## 売上集計表

Page : 1

集計期間 平成24年1月1日 ~ 平成24年6月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年7月1日

得意先 エステート住建

~ 遠田町

売上担当

~

締日

グループ

伝票部門

~

得意先	売上	消費税	合計
ESTE エステート住建	25,497,329	1,274,863	26,772,192
HONDASEK 本田建築設計株式会社	23,100,000	655,000	23,755,000
KATOKENT 有限会社 加藤建築	23,011,220	1,150,560	24,161,780
KIMURA 木村コンクリート	24,761,905	1,238,095	26,000,000
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	26,400,000	1,320,000	27,720,000
SAKURAIT 桜井龍男	20,000,000	1,000,000	21,000,000
SINKAWA 宮城県 新川土木事務所	3,200,000	160,000	3,360,000
TODACHO 遠田町	8,200,000	410,000	8,610,000
*** 合計 ***	154,170,454	7,208,518	161,378,972

# 売上集計表（売上担当別得意先毎）【A4 縦】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [売上集計]

## 売上集計表

Page : 1

集計期間 平成24年1月1日 ~ 平成24年6月30日

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年7月1日

得意先 エステート住建

~ 遠田町

売上担当

~

締日

グループ

伝票部門

~

売上担当	得意先	売上	消費税	合計
a100 山上 修				
	KATOKENT 有限会社 加藤建築	23,011,220	1,150,560	24,161,780
	** 小 計 **	23,011,220	1,150,560	24,161,780
a101 吉田健二				
	ESTE エステート住建	25,497,329	1,274,863	26,772,192
	** 小 計 **	25,497,329	1,274,863	26,772,192
a102 長谷川光男				
	HONDASEK 本田建築設計株式会社	23,100,000	655,000	23,755,000
	TODACHO 遠田町	8,200,000	410,000	8,610,000
	** 小 計 **	31,300,000	1,065,000	32,365,000
a103 香川夏子				
	KIMURA 木村コンクリート	24,000,000	1,200,000	25,200,000
	** 小 計 **	24,000,000	1,200,000	25,200,000
a104 桑原真澄				
	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	26,400,000	1,320,000	27,720,000
	** 小 計 **	26,400,000	1,320,000	27,720,000
a201 相沢一太				
	KIMURA 木村コンクリート	761,905	38,095	800,000
	SAKURAIT 桜井龍男	20,000,000	1,000,000	21,000,000
	** 小 計 **	20,761,905	1,038,095	21,800,000
a202 鈴木一郎				
	SINKAWA 宮城県 新川土木事務所	3,200,000	160,000	3,360,000
	** 小 計 **	3,200,000	160,000	3,360,000
	*** 合計 ***	154,170,454	7,208,518	161,378,972

# 売上推移表 (得意先別) / 売上推移表 (売上担当別得意先毎) [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [売上集計]

帳  
票  
製  
品  
案  
内

## 売上推移表

税抜 Page: 1  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年7月1日

得意先 エステート住建	～速田町		グループ		売上担当		伝票部門					
	24年01月	24年02月	24年03月	24年04月	24年05月	24年06月	24年07月	24年08月	24年09月	24年10月	24年11月	24年12月
得意先	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000						
ESTE エステート住建			2,000,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000						
HONDASEK 本田建築設計株式会社			500,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000						
KATOKENT 有明建設 加藤建築	10,000,000	8,000,000	1,000,000	761,905	5,000,000							
KIMURA 木村コンクリート	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000							
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	9,000,000	5,000,000	6,000,000									
SAKURAIT 桜井龍男					3,200,000							
SINKAWA 宮城県 新川土木事務所												
TODACHO 速田町			8,200,000									
*** 合 計 ***	27,500,000	24,012,965	24,420,000	24,226,269	29,011,220	25,000,000						

## 売上推移表

税抜 Page: 1  
会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年7月1日

得意先 エステート住建	～速田町		グループ		売上担当		伝票部門					
	24年01月	24年02月	24年03月	24年04月	24年05月	24年06月	24年07月	24年08月	24年09月	24年10月	24年11月	24年12月
売上担当/得意先												
a100 山上 修			500,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000						
KATOKENT 有明建設 加藤建築			500,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000						
** 小 計 **			500,000	8,300,000	3,211,220	11,000,000						
a101 吉田健二												
ESTE エステート住建	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000						
** 小 計 **	2,000,000	3,512,965	2,500,000	3,484,364	2,000,000	12,000,000						
a102 長谷川光男												
HONDASEK 本田建築設計株式会社			2,000,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000						
TODACHO 速田町			8,200,000									
** 小 計 **			10,200,000	10,000,000	9,100,000	2,000,000						
a103 香川夏子												
KIMURA 木村コンクリート	10,000,000	8,000,000	1,000,000		5,000,000							
** 小 計 **	10,000,000	8,000,000	1,000,000		5,000,000							
a104 桑原真澄												
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000							
** 小 計 **	6,500,000	7,500,000	4,220,000	1,680,000	6,500,000							

# 商品仕入明細表（日付順） [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品仕入明細表 (日付順)									
集計期間 平成24年4月25日 ~ 平成24年4月30日					税抜 Page: 1				
商品ファイル 3 電気工事 商品 ~					会社名 レッツ建設株式会社				
工種 ~ 仕入先 ~					作成日 平成24年5月1日				
					伝票部門 ~				
日付	伝票番号	商品コード ファイルNo	商品/仕様 摘要	数量	単位	単価	金額	工事	仕入先
24/04/25	419	250 3	異種管接続材 FEP100-GP92	10	個	8,000	80,000	A90101 -00 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
24/04/25	419	280 3	異種管接続材 FEP65-GP70	10	個	5,000	50,000	A90101 -00 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
24/04/25	419	360 3	電線 CV3C-5.5mm2	100	m	180	18,000	A90101 -00 伊藤邸新築	ATZAWAKE 相沢建材株式会社
24/04/30	7	060 3	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	2	m	900	1,800	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	250 3	異種管接続材 FEP100-GP92	2	個	8,000	16,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	290 3	コンクリート管 140-8M	2	本	22,350	44,700	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	300 3	支線材	2	式	2,650	5,300	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	310 3	装柱(ペント)	2	本	500	1,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	320 3	電線 IV2.0mm	2	m	20	40	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	380 3	引込閉閉器盤 CVT-22MM2	2	面	140,000	280,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	390 3	分電盤 CVT-38MM2	1	面	110,000	110,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	420 3	各戸盤 L-H	1	面	13,000	13,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
24/04/30	7	430 3	計器収容箱 BM	1	個	2,000	2,000	B91101 -00 遠田町下水道設備	KIMURAKO 木村コンクリート
*** 合計 ***				137			621,840		

# 商品売上明細表（日付順） [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品売上明細表 (日付順)									
集計期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日					税抜 Page: 1				
商品ファイル 4 配管工事 商品 塩ビ管 30φ ~					会社名 レッツ建設株式会社				
工種 ~ 得意先 ~					作成日 平成24年6月1日				
					伝票部門 ~				
日付	伝票番号	商品コード ファイルNo	商品/仕様 摘要	数量	単位	単価	金額	工事	得意先
24/05/01	99	HA105 4	給水管	53	M	800	42,400	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/01	99	HA106 4	同上継手接合材異型管	1	ヶ所	40,000	40,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/01	99	HA107 4	量水器設備	1	式	20,000	20,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/01	99	HA108 4	万能管	4	ヶ所	1,000	4,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/01	99	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	式	41,000	41,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/20	100	HA106 4	同上継手接合材異型管	1	ヶ所	70,000	70,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/20	100	HA108 4	万能管	2	ヶ所	1,000	2,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/20	100	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	式	12,000	12,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/20	100	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	式	25,000	25,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
24/05/20	100	HA1091 4	箱入スリーブ補修材	1	式	41,000	41,000	I0001 -00 井上龍男邸 新築	KATOKENT 有限会社 加藤建築
*** 合計 ***				66			297,400		



# 商品仕入集計表 (商品コード順) [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品仕入集計表 (商品コード順)								税抜	Page : 1
集計期間 平成24年4月1日 ~ 平成24年4月30日		商品		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 平成24年5月1日			
商品ファイル 3	電気工事	商品	仕入先	伝票部門					
ファイルNo	商品コード	名称	仕様	数量	単位	平均単価	金額		
3	010	コンセント 2P		70	個	500	35,000		
3	020	コンセント 3P		25	個	528	13,200		
3	030	蛍光灯		5	本	1,000	5,000		
3	040	白熱電球		23	個	200	4,600		
3	060	波付き硬質ポリエレン管	FEP100	2	m	900	1,800		
3	110	電線管	GP92	10	本	250	2,500		
3	250	異種管接続材	FEP100-GP92	12	個	8,000	96,000		
3	280	異種管接続材	FEP65-GP70	10	個	5,000	50,000		
3	290	コンクリートボック	140-8M	2	本	22,350	44,700		
3	300	支線材		2	式	2,650	5,300		
3	310	装柱バンド		2	本	500	1,000		
3	320	電線	IV2.0mm	82	m	90	7,380		
3	360	電線	CV3C-5.5mm2	100	m	180	18,000		
3	380	引込開閉器盤	CVT-22MM2	2	面	140,000	280,000		
3	390	分電盤	CVT-38MM2	1	面	110,000	110,000		
3	420	各戸盤	L-H	1	面	13,000	13,000		
3	430	計器収容箱	BM	1	個	2,000	2,000		
3	620	消火器	ABC4型	12	個	3,300	39,600		
3	630	消火器	ABC10型	8	個	4,800	38,400		
3	750	アウトレットボックス		2	個	120	240		
3	790	引掛シーリング		4	個	360	1,440		
3	800	プルボックス		1	個	360	360		
3	810	角ノズルプレート		6	枚	150	900		
3	820	モジュラージャック		3	個	180	540		
3	830	端子盤		2	面	7,200	14,400		
3	DE1350	インターホン	VL-167LKP	2	台	10,440	20,880		
3	DE1370	D・K 換気扇	FY-24B5/31	2	台	13,200	26,400		
3	DE1380	トイレ 換気扇		2	台	5,220	10,440		
*** 合計 ***				394			843,080		

帳票  
製品案内

# 商品売上集計表 (商品コード順) [A4 横]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

商品売上集計表 (商品コード順)								税抜	Page : 1
集計期間 平成24年5月1日 ~ 平成24年5月31日		商品		会社名 レッツ建設株式会社		作成日 平成24年6月1日			
商品ファイル 3	電気工事	商品	得意先	売上担当	伝票部門				
ファイルNo	商品コード	名称	仕様	数量	単位	平均単価	金額		
3	010	コンセント 2P		2	個	1,300	2,600		
3	030	蛍光灯		1	本	1,200	1,200		
3	110	電線管	GP92	15	本	280	4,200		
3	120	電線管	GP82	96	本	100	9,600		
3	140	電線管	GP28	25	本	100	2,500		
3	320	電線	IV2.0mm	236	m	70	16,520		
3	330	電線	IV5.5mm2	1,586	m	50	79,300		
3	340	電線	IV8mm	419	m	30	12,570		
3	350	電線	IV14mm	138	m	100	13,800		
3	440	接地工事	E3	1	箇所	7,000	7,000		
3	720	積算電力量計収納函		1	個	100,000	100,000		
3	730	ケーブル	600V cv-t38	60	個	1,200	72,000		
3	740	付属品		2	式	515	1,030		
3	750	アウトレットボックス		85	個	200	17,000		
3	760	コンクリートボックス		5	個	350	1,750		
3	770	タンブラスイッチ	15A 300V	21	ヶ	800	16,800		
3	780	コンセントプレート		40	個	600	24,000		
3	790	引掛シーリング		8	個	600	4,800		
3	800	プルボックス	SUS304	3	個	600	1,800		
3	810	角ノズルプレート		6	枚	250	1,500		
3	820	モジュラージャック		6	個	300	1,800		
3	830	端子盤		4	面	12,000	48,000		
*** 合計 ***				2,760			439,770		

# 入出庫明細表【A4横】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

## 入出庫明細表

Page : 1

集計期間 平成24年4月1日 ~ 平成24年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

商 品 KE290 コンパネ

作成日 平成24年6月1日

商品ファイル 2 建築

日付	伝票番号	仕入先/得意先	仕入単価	入庫数	出庫数	在庫数	工事
		*** 繰越 ***				10	
24/04/10	285	KIMURAKO 木村コンクリート	900	20		30	z -00 入庫
24/04/16	298	KIMURAKO 木村コンクリート	900	20		50	z -00 入庫
24/04/22	302	z 出庫	900		10	40	A90110 -00 千葉玲子邸増築工
24/04/26	305	z 出庫	900		15	25	A91105 -00 本田邸新築工事
24/04/30	312	KIMURAKO 木村コンクリート	900	10		35	z -00 入庫
		*** 合 計 ***		50	25	35	

# 在庫一覧表（商品コード順）【A4横】

Excel

[集計] → [管理集計表] → [商品集計]

## 在庫一覧表（商品コード順）

税抜 Page : 1

集計期間 平成24年4月1日 ~ 平成24年4月30日

会社名 レッツ建設株式会社

商 品 ~

作成日 平成24年5月1日

商品ファイル すべて

ファイルNo	商品コード	名称	仕様	単位	繰越数	入庫数	出庫数	在庫数	在庫単価	在庫金額
3	010	コンセント 2P		個	20	40	30	30	360	10,800
3	020	コンセント 3P		個	5	15	10	10	480	4,800
3	030	蛍光灯		本		5		5	720	3,600
3	040	白熱電球		個	5	20	3	22	180	3,960
3	110	電線管	GP92	本	30		10	20	6,100	122,000
3	620	消火器	ABC4型	個	7	10	2	15	3,300	49,500
3	630	消火器	ABC10型	個	10	5	3	12	4,800	57,600
3	750	アウトレットボックス		個	10	1	1	10	120	1,200
3	790	引掛シーリング		個		3	1	2	360	720
3	800	プルボックス		個		1		1	360	360
3	810	角ノズルプレート		枚		4	2	2	150	300
3	820	モジュラージャック		個		3		3	180	540
3	830	端子盤		面	11	1	1	11	7,200	79,200
3	DE1350	インターホン	VL-167LKP	台	1	1	1	1	10,440	10,440
3	DE1380	トイレ 換気扇		台		2		2	5,220	10,440
		*** 合 計 ***			99	111	64	146		355,460

## 科目集計表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

集計期間 平成 24年3月1日 ~平成 24年3月31日

科目	科目	工種	繰越	借方	貸方	残高
100	現金		13,650,000	525,000		14,175,000
110	当座預金		13,500,091	5,701,500	6,846,000	12,355,591
115	普通預金		15,483,515	4,999,265	8,718,370	11,764,410
170	立替金		43,000			43,000
180	仮払消費税		4,413,831	2,693,678		7,107,509
350	未成工事受入金		5,000,000			5,000,000
400	支払手形		7,247,718		1,665,477	8,913,195
440	仮受消費税		2,647,145		1,416,000	4,063,145
610	材料仕入高		63,902,913	37,936,543		101,839,456
620	外注費		28,513,193	6,381,336		34,894,529
624	雑給		1,185,000	156,000		1,341,000
625	法定福利費			387,800		387,800
626	福利厚生費		16,000	150,000		166,000
641	荷造運賃		1,220			1,220
642	仮設経費		79,000	405,700		484,700
643	機械経費		60,000	305,500		365,500
644	運搬費		71,500	73,000		144,500
647	燃料費		15,051	73,550		88,601
648	賃借料		100,000			100,000
649	車両費		30,000			30,000
653	水道光熱費		76,000			76,000
663	租税公課		112,002	20,200		132,202
664	支払手数料(原)		700	700		1,400
674	雑費		122,000	130,000		252,000
700	完成工事高		52,942,965		28,320,000	81,262,965
	*** 合 計 ***		209,212,844	59,939,772	46,965,847	284,989,723

# 科目集計表 (科目別工事毎) [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [科目集計]

## 科目集計表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

集計期間 平成 24年3月1日 ~平成 24年3月31日

科目 材料仕入高 ~ 材料仕入高 工種 ~ 伝票部門 ~  
 科目 610 材料仕入高

工事	繰越	借方	貸方	残高
A90097 -00 桜井龍男邸 新築	634,980	1,800,000		2,434,980
A90098 -00 阿部邸新築工事		2,000,000		2,000,000
A90101 -00 伊藤邸新築	2,280,835	1,903,208		4,184,043
A90101 -01 伊藤吾朗邸造園工		125,000		125,000
A90102 -00 赤間川流路	233,210	8,000		241,210
A90103 -00 パス電気工事	391,448	823,895		1,215,343
A90110 -00 千葉玲子邸増築工	55,000			55,000
A92100 -00 佐々木邸 新築工		20,000,000		20,000,000
B9020 -00 スーパー舗装工事	253,000			253,000
B91101 -00 遠田町下水道設備	10,000,000			10,000,000
C001 -00 一刻アパート増築		150,000		150,000
D90110 -00 ダン内装工事	1,012,500			1,012,500
F00001 -00 古川ティール	5,118,350			5,118,350
I0001 -00 井上龍男邸 新築	3,778,710	10,920,000		14,698,710
N90105 -00 井上邸増築工事	886,780			886,780
S0507 -00 坂上取付道路工事	10,000,000			10,000,000
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	2,806,100	46,440		2,852,540
T90099 -00 土屋邸新築工事	11,600,000			11,600,000
T90100 -00 千葉邸新築工事	14,700,000			14,700,000
z -00 入庫	152,000	160,000		312,000
*** 合 計 ***	63,902,913	37,936,543		101,839,456

# 科目集計表 (工事別科目毎) [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [科目集計]

## 科目集計表

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

集計期間 平成 24年3月1日 ~平成 24年3月31日

科目 ~ 工種 ~ 伝票部門 ~  
 工事 A90101 -00 伊藤邸新築

科目	繰越	借方	貸方	残高
100 現金	4,200,000			4,200,000
110 当座預金		4,200,000		4,200,000
115 普通預金	1,500,000		283,500	1,216,500
170 立替金	43,000			43,000
180 仮払消費税	135,696	192,738		328,434
400 支払手形			1,665,477	1,665,477
440 仮受消費税	400,000		200,000	600,000
610 材料仕入高	2,280,835	1,903,208		4,184,043
620 外注費	370,000	1,823,000		2,193,000
643 機械経費	60,000	60,000		120,000
647 燃料費	3,069	68,550		71,619
700 完成工事高	8,000,000		4,000,000	12,000,000
*** 合 計 ***	16,992,600	8,247,496	6,148,977	30,822,073

# 科目元帳 (科目毎) [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [科目集計]

## 科目元帳

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

集計期間 平成 24年3月1日 ~平成 24年3月31日

科目 700 完成工事高

伝票日付 伝票番号	相手科目 得意先/仕入先 税区分	商品/仕様 摘要	借方	貸方	残高	工事 工種 部門
		** 繰越 **			52,942,965	
24/03/01 8	工事未収入金 近藤不動産株式会社 課税売	造園工事		220,000	53,162,965	A90101 -01 伊藤吾朗邸造園工 13122 本社土木一施工
24/03/01 44	工事未収入金 土屋信二 課税売	土屋邸新築工事 前受手付金として		1,000,000	54,162,965	T90099 -00 土屋邸新築工事 141 本社建築一課
24/03/01 47	工事未収入金 本田建築設計株式会社 課税売	本田邸新築工事		2,000,000	56,162,965	A91105 -00 本田邸新築工事 431 大阪工事一課
24/03/01 49	工事未収入金 土屋信二 課税売	井上邸二世帯用増築工事		2,900,000	59,062,965	N90105 -00 井上邸増築工事 142 本社建築二課
24/03/03 94	工事未収入金 桜井龍男 課税売	桜井龍男邸 新築		6,000,000	65,062,965	A90097 -00 桜井龍男邸 新築 142 本社建築二課

帳  
票  
製  
品  
案  
内

# 科目元帳 (科目別工事毎) [A4 縦]

Excel

[集計] → [管理集計表] → [科目集計]

## 科目元帳

税抜 Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

集計期間 平成 24年3月1日 ~平成 24年3月31日

科目 620 外注費

工事 A90101 -00 伊藤邸新築

伝票日付 伝票番号	相手科目 得意先/仕入先 税区分	商品/仕様 摘要	借方	貸方	残高	工事 工種 部門
		** 繰越 **			370,000	
24/03/01 335	工事未払金 大塚設備工業 課税仕	人夫代	30,000		400,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 141 本社建築一課
24/03/06 339	工事未払金 伊勢板金 課税仕	防水工事一式	1,300,000		1,700,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1530 屋根工事 外 141 本社建築一課
24/03/06 339	工事未払金 伊勢板金 課税仕	人夫代	93,000		1,793,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1530 屋根工事 外 141 本社建築一課
24/03/20 435	工事未払金 大塚設備工業 課税仕	土工事外注費	50,000		1,843,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 141 本社建築一課
24/03/21 436	工事未払金 大塚設備工業 課税仕	外注費	200,000		2,043,000	A90101 -00 伊藤邸新築 141 本社建築一課
24/03/21 442	工事未払金 佐藤土木工業 課税仕	人夫代	150,000		2,193,000	A90101 -00 伊藤邸新築 1230 土工事 外 141 本社建築一課
		*** 合 計 ***	1,823,000			

# 見積リスト [A4 横]

Excel

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

見積リスト										Page :	1		
										会社名	レッツ建設株式会社		
										作成日	平成24年5月1日		
S0507	得意先	KIMURA	木村コンクリート							件名	平成24年度 過代整C001-009号 坂上取付道路工事		
										場所	宮城県新川市坂上地内		
	見積日	24/01/10	税抜見積金額	40,000,000						工期	平成24年3月10日～平成24年12月20日	スタンプ	[ ] [ ] [ ]
	見積作成日	24/01/07	消費税	2,000,000						支払条件	協議の上	承認	[承認]
	担当	長谷川光男	税込見積金額	42,000,000						有効期限	発行日より2週間	受	[ ]
	部門	本社土木一積算	実行金額	26,431,630	利益	17,030,419 ( 39.2%)				担当者	長谷川光男	発	[ ]
	単価ランク [ 1 ]		発注金額	26,431,630	利益	13,568,370 ( 33.9%)						売	[ ]
10001	得意先	KATOKENT	有限会社 加藤建築							件名	井上龍男邸 新築工事		
										場所	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1		
	見積日	24/01/30	税抜見積金額	30,000,000						工期	平成24年2月25日～平成24年7月15日	スタンプ	[ ] [ ] [ ]
	見積作成日	24/01/27	消費税	1,500,000						支払条件	別途契約書通り	承認	[ ]
	担当	相沢一太	税込見積金額	31,500,000						有効期限	見積日より1ヶ月	受	[○]
	部門	仙台工一事課	実行金額	20,987,765	利益	9,012,235 ( 30%)				担当者	相沢一太	発	[○]
	単価ランク [ 2 ]		発注金額	20,987,765	利益	9,012,235 ( 30%)						売	[○]

# 工事リスト [A4 横]

Excel

[日常] → [工事登録]

工事リスト										Page :	1
										会社名	レッツ建設株式会社
										作成日	平成24年6月1日
工事コード	工事名称	受注区分	工事分類1	工事分類2	工事分類3	受注日	請負金額	消費税	工事部門	営業担当	工事担当
A90097	-00 桜井龍男邸 新築工事										
	桜井龍男	元請	民間工事	建築工事	新規	24/01/10	30,000,000	1,500,000	本社建築一課	吉田健二	佐藤三郎
A90098	-00 阿部邸新築工事										
	本田建築設計株式会社	下請	民間工事	建築工事	新規	24/04/01	30,000,000	1,500,000	本社建築一課	鈴木一郎	佐々木二郎
A90101	-00 伊藤吾朗邸新築工事										
	近藤不動産株式会社	下請	民間工事	建築工事	新規	24/01/08	22,000,000	1,100,000	本社建築一課	山上 修	中村謙二
A90101	-01 伊藤吾朗邸造園工事										
	近藤不動産株式会社	下請	民間工事	建築工事	新規	24/02/10	800,000	40,000	本社建築一課	鈴木一郎	加藤哲夫
A90102	-00 赤間川流路工事										
	遠田町	元請	公共工事	土木工事	新規	24/02/10	50,000,000	2,500,000	本社土木一施工	吉田健二	佐々木二郎
A90103	-00 バステルアパート電気工事										
	エステート住建	下請	民間工事	設備工事	新規	24/01/12	10,000,000	500,000	本社建築二課	鈴木一郎	佐藤三郎

# 発注書 入カリスト [A4 横]

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

発注書 入カリスト										Page :	1					
										会社名	レッツ建設株式会社					
										作成日	平成24年5月1日					
[伝票番号]	1036	[発注日]	24/04/09	[仕入先]	KIMURAKO 木村コンクリート	[工事]	A90098	-00	阿部邸新築工事	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]			
		[納期]	24/04/30	[発注担当]	a202 鈴木一郎	[見積番号]				[税端数]	切上げ	[第2区分]	[税率]			
		[支払予定日]	24/06/20							[金額端数]	切捨て	[仮伝票]	5%			
		[備考]														
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分	金額/消費税	工事/工種/部門	備考							
1	通常	610						A90098 -00	阿部邸新築工事							
	完納		材料仕入高	阿部邸新築工事 生コン一式	式		500,000	0640	阿部邸新築工事							
				見積書N012346通り	1	課税仕	25,000		土工事							
2	通常	620						A90098 -00	阿部邸新築工事							
	完納		外注費	生コン工事一式	人工	15,000	300,000	0640	阿部邸新築工事							
					20	課税仕	15,000		土工事							
3	通常	620						A90098 -00	阿部邸新築工事							
	完納		外注費	土工事一式	式	2,700,000	2,700,000	0640	阿部邸新築工事							
					1	課税仕	135,000		土工事							
										[伝票計]	[税抜金額]	3,500,000	[消費税額]	175,000	[合計金額]	3,675,000
[伝票番号]	1037	[発注日]	24/04/09	[仕入先]	SAITOA 斉藤屋	[工事]	A90098	-00	阿部邸新築工事	[税計算]	外税明細単位	[スタンプ]	[承認]			
		[納期]	24/04/30	[発注担当]	a202 鈴木一郎	[見積番号]				[税端数]	四捨五入	[第2区分]	[税率]			
		[支払予定日]	24/06/20							[金額端数]	切捨て	[仮伝票]	5%			
		[備考]														
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分	金額/消費税	工事/工種/部門	備考							
1	通常	620						A90098 -00	阿部邸新築工事							
	未納		外注費	阿部邸新築工事 木工事一式	式	2,500,000	2,500,000	0660	阿部邸新築工事							
				見積書N03235通り	1	課税仕	125,000		木工事							
										[伝票計]	[税抜金額]	2,500,000	[消費税額]	125,000	[合計金額]	2,625,000

# 仕入伝票 入カリスト [A4 横]

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

## 仕入伝票 入カリスト

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

[伝票番号]	118	[仕入日]	24/4/15	[仕入先]	KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	[見積番号]	[税計算]	外税明細単位	[税端数]	切捨て	[スタンプ]	[伝票]	[承認]	
		[支払予定日]	24/5/20			[注文番号]	[税率]	5%	[金額端数]	切捨て	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]	
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分	金額/消費税	工事/工種/部門	備考					
1	通常	610						A90101 -00	伊藤邸新築					
			材料仕入高	出窓用サッシ	枚	12,600	12,600	1810	建具工事 材					
					1	課税仕	630	131	本社建築一課					
【伝票計】							[税抜金額]	12,600	[消費税額]	630	[合計金額]	13,230		
[伝票番号]	119	[仕入日]	24/4/17	[仕入先]	TOHOKUSH 東北商会 (株)	[見積番号]	[税計算]	外税明細単位	[税端数]	切捨て	[スタンプ]	[伝票]	[承認]	
		[支払予定日]	24/5/31			[注文番号]	[税率]	5%	[金額端数]	切捨て	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]	
No	属性/入荷/締	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分	金額/消費税	工事/工種/部門	備考					
1	通常	652	KAN345					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		修繕費	サドル分水栓 PP	ヶ	4,640	23,200	4310	資材費					
				50X20	5	課税仕	1,160	331	仙台工事一課					
2	通常	610	KAN007					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		材料仕入高	ポリエレン管	m	170	1,700	4310	資材費					
				20	10	課税仕	85	331	仙台工事一課					
3	通常	610	KAN120					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		材料仕入高	分水継手	ヶ	792	3,960	4310	資材費					
				20	5	課税仕	198	331	仙台工事一課					
4	通常	610	KAN548					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		材料仕入高	パイプメント	ヶ	832	4,160	4310	資材費					
				20	5	課税仕	208	331	仙台工事一課					
5	通常	610	KAN507					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		材料仕入高	ウレタン樹脂付	m	40	400	4310	資材費					
				マーナーBOXまで	10	課税仕	20	331	仙台工事一課					
6	通常	610	KAN276					D90334 -00	佐藤和男様邸工事					
	完納		材料仕入高	保護管 (白銅管)	m	664	6,640	4310	資材費					
				40	10	課税仕	332	331	仙台工事一課					
【伝票計】							[税抜金額]	40,060	[消費税額]	2,003	[合計金額]	42,063		
【総合計】							[税抜金額]	52,660	[消費税額]	2,633	[合計金額]	55,293		

帳  
票  
製  
品  
案  
内

# 出面書 入カリスト [A4 横]

メニューバー「集計処理」→「入カリスト」

## 出面書 入カリスト

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

[伝票番号]	39	[日付]	24/04/29	[金額端数]	四捨五入	[スタンプ]	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]						
No	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	金額	工種	部門	作業種類	備考	締
1	0019	A90110 -00						KA		1420	142	10			
	富岡忠司	千葉玲子邸増築工	8	2				管理手当	10,000	20,500	木工事 労	本社建築二課	実作業		
2	0020	A90110 -00								1420	142	10			
	和田晋一	千葉玲子邸増築工	5							5,000	木工事 労	本社建築二課	実作業		
【伝票計】			13	2					10,000	25,500					
[伝票番号]	40	[日付]	24/04/30	[金額端数]	四捨五入	[スタンプ]	[第2区分]	[仮伝票]	[承認]						
No	従業員	工事	基本	残業	深夜	休日	法休	手当	手当金額	金額	工種	部門	作業種類	備考	締
1	0008	A90110 -00								0630	142	10			
	井東和俊	千葉玲子邸増築工	8							8,800	仮設工事	本社建築二課	実作業		
2	0009	A90110 -00								0630	142	10			
	川嶋健一	千葉玲子邸増築工	7							7,000	仮設工事	本社建築二課	実作業		
3	0010	A90110 -00								0630	142	10			
	小西幸雄	千葉玲子邸増築工	8	2						11,620	仮設工事	本社建築二課	実作業		
4	0012	I13579 -00								0660	142	10			
	大岡敬二	石川寅雄邸 新築	5							6,250	木工事	本社建築二課	実作業		
5	0014	I13579 -00								0660	142	10			
	佐藤啓一	石川寅雄邸 新築	8	1						11,565	木工事	本社建築二課	実作業		
6	0015	I13579 -00								0660	142	10			
	須田秀隆	石川寅雄邸 新築	8							11,600	木工事	本社建築二課	実作業		
7	0016	I13579 -00								0660	142	10			
	鈴木伸之	石川寅雄邸 新築	8	3						17,000	木工事	本社建築二課	実作業		
8	0018	I13579 -00								0660	142	10			
	高橋武雄	石川寅雄邸 新築	8	2						10,500	木工事	本社建築二課	実作業		
【伝票計】			60	8						84,335					
【総合計】			73	10					10,000	109,835					

# 仕訳確認リスト [A4横]

[補助] → [仕訳伝票転記] → [財務会計へ転記]

## 仕訳確認リスト

平成 24年4月1日 ~ 平成 24年4月30日

取引日付 伝票番号	借方		貸方		摘要
	部 門 勘定科目 補助科目	税区分 金額 消費税	部 門 勘定科目 補助科目	税区分 金額 消費税	
H24/04/02 1	610 001 未成工事支出金 材料費	1 124,000 6,200	300 005 工事未払金 河東商店	0 130,200	-00 千葉邸新築工事 河東
H24/04/02 1	610 001 未成工事支出金 材料費	1 650,000 32,500	300 005 工事未払金 河東商店	0 682,500	-00 千葉邸新築工事 河東
H24/04/05 2	647 004 未成工事支出金 諸経費	1 7,700 385	300 012 工事未払金 斎藤屋	0 8,085	-00 千葉邸新築工事 斎藤
H24/04/20 3	620 003 未成工事支出金 外注費	1 350,000 17,500	300 008 工事未払金 今野重機	0 367,500	-00 千葉邸新築工事 株式
H24/04/30 4	621 002 未成工事支出金 労務費	0 450,000	300 017 工事未払金 千葉内装	0 450,000	-00 千葉邸新築工事 千葉
H24/04/30 4	645 004 未成工事支出金 諸経費	1 5,500 275	300 017 工事未払金 千葉内装	0 5,775	-00 千葉邸新築工事 千葉
H24/04/30 5	300 001 工事未払金 相沢建材	0 577,500	115 普通預金	0 577,500	-00 渡辺邸増築工事 相
H24/04/30 6	151 011 完成工事未収入金 土屋信二	0 35,000,000	700 完成工事高	7 35,000,000 1,666,666	-00 土屋邸新築工事 土屋信
H24/04/20 7	115 普通預金	0 4,725,000	151 010 完成工事未収入金 遠田町	0 4,725,000	-00 遠田保育園 遠田町 1



# 仕訳修正リスト (仕入伝票 / 支払伝票 / 売上伝票 / 入金伝票) [A4 縦]

[補助] → [仕訳伝票転記] → [財務会計へ転記]

帳  
票  
製  
品  
案  
内

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[仕入伝票]

Page : 1

平成 24年4月1日 ~ 平成 24年4月30日  
※修正・削除前の内容です。

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
平成 24年04月01日	274	SUZUKI 鈴木電気工業	89,460
平成 24年04月01日	420	OTUKASET 大塚設備工業	38,010
平成 24年04月06日	131	KADOWAKI 門脇左官工業	499,800
平成 24年04月15日	118	KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	13,230
平成 24年04月17日	119	TOHOKUSH 東北商会 (株)	42,063
平成 24年04月20日	19	SATOU 佐藤土木工業	2,394,840

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[支払伝票]

Page : 1

平成 24年4月1日 ~ 平成 24年4月30日  
※修正・削除前の内容です。

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
平成 24年04月20日	104	KAWAZAI 河合材木株式会社	2,100,000
平成 24年04月20日	109	SATOU 佐藤土木工業	677,250

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[売上伝票]

Page : 1

平成 24年4月1日 ~ 平成 24年4月30日  
※修正・削除前の内容です。

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

日付	伝票番号	得意先	合計金額
平成 24年04月30日	5	ESTE エステート住建	3,150,000
平成 24年04月30日	66	ESTE エステート住建	193,582

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[入金伝票]

Page : 1

平成 24年4月1日 ~ 平成 24年4月30日  
※修正・削除前の内容です。

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年5月1日

日付	伝票番号	得意先	合計金額
平成 24年04月30日	2	TUTIYASI 土屋信二	3,045,000
平成 24年04月30日	2	TUTIYASI 土屋信二	3,045,000
平成 24年04月30日	45	KIMURA 木村コンクリート	5,250,000

科目

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

コード	名称	使用区分		科目属性		税区分		非表示	
		仕	売 支 入	入金振替	原価分類	貸借区分	借方		貸方
入出金									
100	現金		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
101	小切手		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
110	当座預金		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
115	普通預金		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
115-01	普通預金 1		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
115-02	普通預金 2		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
115-03	普通預金 3		支 入	借		借方	対象外	対象外	[ ]
140	受取手形			入 借		借方	対象外	対象外	[ ]
400	支払手形		支			貸方	対象外	対象外	[ ]
996	相殺		支 入			借方	対象外	対象外	[レ]
997	諸口入金			入		借方	対象外	対象外	[ ]
998	諸口支払		支			貸方	対象外	対象外	[ ]
999	諸口			借 貸		借方	対象外	対象外	[レ]
売掛金 (得意先)									
150	工事未収入金			借 貸		借方	対象外	対象外	[ ]
立替金									
170	立替金	仕	支			借方	立替仕	対象外	[レ]
買掛金 (仕入先)									
300	工事未払金					貸方	対象外	対象外	[ ]
前受金									
350	未成工事受入金			借 貸		貸方	対象外	対象外	[ ]
売上高									
700	完成工事高	売		貸		貸方	課税売	課税売	[ ]
701	商品売上高	売		貸		貸方	課税売	課税売	[ ]
原価									
600	商品仕入高	仕			材料費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
610	材料仕入高	仕			材料費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
620	外注費	仕			外注費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
621	労務費	仕			労務費	借方	対象外	対象外	[ ]
622	共通労務費	仕			労務費	借方	対象外	対象外	[ ]
624	雑給	仕			労務費	借方	対象外	対象外	[ ]
625	法定福利費	仕			労務費	借方	対象外	対象外	[ ]
626	福利厚生費	仕			労務費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
641	荷造運賃	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
642	仮設経費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
643	機械経費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
644	運搬費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
645	旅費交通費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
646	通信費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
647	燃料費	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]
648	賃借料	仕			諸経費	借方	課税仕	課税仕	[ ]

# 部門 [A4 縦]

[台帳] → [部門]

帳  
票  
製品案内

部門		Page :	1
		会社名	レッツ建設株式会社
		作成日	平成24年4月1日
階層	1	2	3
全社			
	[1	]	本社
		[11	]
			本社管理部
		[12	]
			本社営業部
			[121
			]
			本社営業一課
			[122
			]
			本社営業二課
		[13	]
			本社土木部
			[131
			]
			本社土木一課
			[1311
			]
			本社土木一係
			[1312
			]
			本社土木二係
			[13121
			]
			本社土木一積算
			[13122
			]
			本社土木一施工
			[132
			]
			本社土木二課
		[14	]
			本社建築部
			[141
			]
			本社建築一課
			[142
			]
			本社建築二課
	[2	]	仙台支店
		[21	]
			仙台支店管理部
		[22	]
			仙台支店営業部

# 工種 [A4 縦]

[台帳] → [工種]

工種		Page :	1
		会社名	レッツ建設株式会社
		作成日	平成24年4月1日
階層	1	2	3
共通			
	[10	]	直接工事費
		[100	]
			土木工事
			[0110]
			土工
			[0120]
			共通工
			[0130]
			基礎工
			[0140]
			コンクリート工
			[0150]
			仮設工
			[0160]
			機械土工
			[0170]
			人力土工
			[0180]
			砂防工
			[0190]
			トンネル工
			[0200]
			現場経費
		[103	]
			道路工事
			[0310]
			道路土工
			[0320]
			法面工
			[0330]
			擁壁工
			[0340]
			階段工
			[0350]
			護岸工

得意先		入金設定		振込設定	
Page : 1					
会社名 レッツ建設株式会社					
作成日 平成24年4月1日					
基本情報	入金設定		振込設定		
[ ESTE ] エステート住建 〒989-6162 宮城県大崎市台町3丁目5番2号 エスデートビル 2F Estate@lets.ne.jp http://www.estate.jp/ 31 / T01 請求先 エステート住建 単備771 1 完成工事高 開始残高 普通預金	エスデート住建 TEL 0228-456-**** FAX 0228-456-****	[ 入金条件 ] 入金サイクル 翌々月 入金日 31 日 基準額 400,000 円 無又は以下 振込 超過 振込 100 % %	[ 振込先 ] 銀行名 201 三井住友 手数料負担 当方負担		
部署名 工事課 役職名 課長 ご担当者 佐々木守 様 Estate@lets.ne.jp http://www.estate.jp/ 31 / T01 請求先 エステート住建 単備771 1 完成工事高 開始残高 普通預金		[ 手形条件 ] 手形基準額 200,000 円 手形丸め桁 1,000円の桁 手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 60 日			
売上科目 完成工事高 開始残高 入金科目 普通預金 得意先部門 備考	非表示 [ ] 非集計 [ ]				
[ HONDASEK ] 本田建築設計株式会社 〒989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通 1-2-1-34 hondasek@let-s.ne.jp http://www.hondakentikusekai.co.jp/ 31 / T01 請求先 本田建築設計株式会社 単備771 1 完成工事高 開始残高 785,000 小切手	東北支店 本田建築設計株式会社 TEL 0229-323-**** FAX 0229-323-****	[ 入金条件 ] 入金サイクル 翌々月 入金日 31 日 基準額 円 無又は以下 振込 超過 振込 100 % %	[ 振込先 ] 銀行名 204 仙台中央通 手数料負担 当方負担		
部署名 建築課 役職名 課長 ご担当者 大田原吾一 様 hondasek@let-s.ne.jp http://www.hondakentikusekai.co.jp/ 31 / T01 請求先 本田建築設計株式会社 単備771 1 完成工事高 開始残高 785,000 小切手		[ 手形条件 ] 手形基準額 円 手形丸め桁 1円の桁 手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 日			
売上科目 完成工事高 開始残高 入金科目 小切手 得意先部門 備考	非表示 [ ] 非集計 [ ]				
[ KATOKENT ] 有限会社 加藤建築 〒989-6499 宮城県岩出山市大畑字2-6-6 katoken@lets-go.ne.jp http://www.katokeniku.com/ 31 / M01 請求先 有限会社 加藤建築 単備771 1 完成工事高 開始残高 365,000 普通預金	有限会社 加藤建築 TEL 0269-326-**** FAX 0269-326-****	[ 入金条件 ] 入金サイクル 翌月 入金日 20 日 基準額 500,000 円 無又は以下 振込 超過 振込 100 % %	[ 振込先 ] 銀行名 204 仙台中央通 手数料負担 当方負担		
部署名 経理 役職名 課長 ご担当者 山本 様 katoken@lets-go.ne.jp http://www.katokeniku.com/ 31 / M01 請求先 有限会社 加藤建築 単備771 1 完成工事高 開始残高 365,000 普通預金		[ 手形条件 ] 手形基準額 円 手形丸め桁 1円の桁 手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 日			
売上科目 完成工事高 開始残高 入金科目 普通預金 得意先部門 備考	非表示 [ ] 非集計 [ ]				

得意先 メモ	
得意先 : エステート住建	
[社内連絡帳]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者 相沢一太</li> <li>■ 記入日 24/02/01</li> <li>■ 連絡事項                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・社名変更</li> <li>・旧社名 田山住健</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者 香川夏子</li> <li>■ 記入日 24/03/01</li> <li>■ 連絡事項                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・担当者変更</li> <li>・旧担当者 営業部 岩田光彦様</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者</li> <li>■ 記入日</li> <li>■ 連絡事項</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

# 仕入先 [A4 横]

[台帳] → [仕入先]

基本情報		支払設定		振込設定		
仕入先						
Page : 1						
会社名 レッツ建設株式会社 作成日 平成24年4月1日						
[ AIZAWAKE ]	相沢建材株式会社 〒270-0154 宮城県大崎市大原9 6 - 3	相沢建材株式会社 TEL 0229-32-XXXX FAX 0229-32-XXXX	[ 支払条件 ] 支払手形% 翌月 支払日 31 日	基準額 300,000 円 無又は以下 超過	振込 50 % 振込 50 % 手形 %	[ 振込元 ] 銀行名 001 三井住友 渋谷
989-6154	部署名 工務課 役職名 係長 ご担当者 山口 様 メールアドレス aizawak@lets-ne.jp ホームページ http://www.aizawakenzai.co.jp/ 締日 31 送付先 相沢建材株式会社 税端数 切捨て 仕入科目 材料仕入高 支払科目 当座預金 仕入先部門 開始残高 100,000 備考		[ 手形条件 ] 手形基準額 200,000 円 手形丸め桁 1円の桁	手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 90 日		[ 振込先 ] 銀行名 仙台銀行 支店名 支店番号 311 岩手支店 銀行番号 0009 預金種別 普通 口座番号 0121240 口座名義 相沢建材株式会社 振込方法 電信 銀行区分 手数料負担 当方負担 銀行区分
[ ISEBANKI ]	伊勢板金 〒984-6310 宮城県大崎市岩出山6 9 3 2	伊勢板金 TEL 0220-78-XXXX FAX 0220-78-XXXX	[ 支払条件 ] 支払手形% 翌月 支払日 31 日	基準額 円 無又は以下 超過	振込 100 % 振込 % 手形 %	[ 振込元 ] 銀行名 001 三井住友 渋谷
984-6310	部署名 工事課 役職名 課長 ご担当者 平 様 メールアドレス isebankin@lets-ne.jp ホームページ http://www.isebankin.com/ 締日 31 送付先 伊勢板金 税端数 切上げ 仕入科目 外注費 支払科目 現金 仕入先部門 開始残高 200,000 備考		[ 手形条件 ] 手形基準額 円 手形丸め桁 1円の桁	手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 日		[ 振込先 ] 銀行名 宮城銀行 支店名 支店番号 723 岩出山支店 銀行番号 0001 預金種別 普通 口座番号 7452123 口座名義 伊勢板金 振込方法 電信 銀行区分 手数料負担 当方負担 銀行区分
[ KADOWAKI ]	門脇左官工業 〒981-0000 宮城県大崎市古川1	門脇左官工業 TEL 0226-659-XXXX FAX 0223-569-XXXX	[ 支払条件 ] 支払手形% 翌々月 支払日 20 日	基準額 50,000 円 無又は以下 超過	現金 100 % 振込 % 手形 %	[ 振込元 ] 銀行名 204 仙台中央通
981-0000	部署名 総務 役職名 係長 ご担当者 中田 様 メールアドレス kadowaki@lets-ne.jp ホームページ http://www.kadowakisakan.jp/ 締日 20 送付先 門脇左官工業 税端数 四捨五入 仕入科目 外注費 支払科目 当座預金 仕入先部門 開始残高 備考		[ 手形条件 ] 手形基準額 円 手形丸め桁 1円の桁	手形基準額未満 振込 手形端数処理 切捨て 手形サイト 日		[ 振込先 ] 銀行名 宮城銀行 支店名 支店番号 001 宮城支店 銀行番号 0987 預金種別 普通 口座番号 7346321 口座名義 門脇左官工業 振込方法 電信 銀行区分 手数料負担 当方負担 銀行区分

帳票製品案内

# 仕入先 メモ [A4 縦]

[台帳] → [仕入先]

仕入先 メモ	
仕入先 : 相沢建材株式会社	
[社内連絡帳]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者 鈴木一郎</li> <li>■ 記入日 24/03/05</li> <li>■ 連絡事項                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 担当自宅電話番号022-XXX-4321</li> </ul> </li> </ul>	
-----	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者 中村謙二</li> <li>■ 記入日 24/03/20</li> <li>■ 連絡事項                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ メールアドレス変更</li> <li>・ 旧アドレス aizawa-kenzai@letsgo.ne.jpから変更済</li> </ul> </li> </ul>	
-----	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記入者</li> <li>■ 記入日</li> <li>■ 連絡事項</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

# 会社銀行 [A4 横]

[台帳] → [会社銀行]

会社銀行										Page : 1	
										会社名 レッツ建設株式会社	
										作成日 平成24年4月1日	
コード	001	略称	三井住友 渋谷		基準額		当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信	非表示
銀行番号	0009	銀行名	三井住友銀行	ミツイトモキョウ	30,000	未満	210	315	630	630	[ ]
支店番号	654	支店名	渋谷支店	シブヤテン	30,000	以上	420	525	840	840	
預金種別	当座	口座番号	0065496								
振込依頼人	0000000001	レツケンセツ									
コード	201	略称	三井住友		基準額		当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信	非表示
銀行番号	0009	銀行名	三井住友銀行	ミツイトモキョウ	30,000	未満	210	315	630	630	[ ]
支店番号	311	支店名	仙台支店	センダイテン	30,000	以上	420	525	840	840	
預金種別	普通	口座番号	3254523								
振込依頼人	0000000007	レツケンセツ									
コード	202	略称	みずほ		基準額		当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信	非表示
銀行番号	0001	銀行名	みずほ銀行	ミズホキョウ	30,000	未満	210	315	630	630	[ ]
支店番号	723	支店名	仙台支店	センダイテン	30,000	以上	420	525	840	840	
預金種別	普通	口座番号	1226456								
振込依頼人	0000000008	レツケンセツ									
コード	203	略称	三菱東京UFJ		基準額		当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信	非表示
銀行番号	0005	銀行名	三菱東京UFJ銀行	ミヅホトキョウUFJキ	30,000	未満	315	315	630	840	[ ]
支店番号	314	支店名	仙台支店	センダイテン	30,000	以上	315	525	630	840	
預金種別	普通	口座番号	2153264								
振込依頼人	0000000009	レツケンセツ									
コード	204	略称	仙台中央通		基準額		当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信	非表示
銀行番号	0512	銀行名	仙台銀行	センダイイキョウ	30,000	未満	210	315	630	630	[ ]
支店番号	204	支店名	中央通支店	チュウオウツウシテン	30,000	以上	420	525	840	840	
預金種別	普通	口座番号	3254122								
振込依頼人	0000000010	レツケンセツ									

# 担当 [A4 縦]

[台帳] → [担当]

担当			Page : 1
			会社名 レッツ建設株式会社
			作成日 平成24年4月1日
コード	名称	非表示	
a100	山上 修	[ ]	
a101	吉田健二	[ ]	
a102	長谷川光男	[ ]	
a103	香川夏子	[ ]	
a104	桑原真澄	[ ]	
a201	相沢一太	[ ]	
a202	鈴木一郎	[ ]	
s402	佐々木二郎	[ ]	
s403	佐藤三郎	[ ]	
s404	中村謙二	[ ]	
s405	加藤哲夫	[ ]	
suzu	鈴木茂吉	[ ]	
tana	田中美智子	[ ]	

商品										
								Page : 1		
								会社名 レッツ建設株式会社		
								作成日 平成24年4月1日		
商品ファイル： 電気工事										
基本情報					見積設定					
[DEI1320]	検索キー	shou	単価ランク	税抜単価	税込単価	単価ランク	税抜単価	税込単価	数量	歩掛
	和室用照明器具		売上単価1	37,800	39,540	標準単価	41,580	43,659	1	0.332
	OP097458N		売上単価2	35,000	36,750	見積単価1	37,800	39,540	1	0.4
			売上単価3	32,000	33,600	見積単価2	35,000	36,750		
	単位	灯	売上単価4	40,000	42,000	見積単価3	32,000	33,600		
	開始在庫数	1	売上単価5	42,000	44,100	見積単価4	40,000	42,000		
	売上科目	701 商品売上高	仕入単価	22,680	23,814	見積単価5	42,000	44,100		
	仕入科目	610 材料仕入高	在庫単価	22,680	23,814	実行単価	22,680	23,814	1	0.35
	工種	2110 電気工事 材				発注単価	22,680	23,814	1	0.4
	備考					経費掛率	5%	消耗掛率	10%	運搬掛率
	非表示	[ ]	商品集計をしない	[ ]		仕入先(見積書)	TOHOKUSH 東北商会 (株)			
[DEI1330]	検索キー	shou	単価ランク	税抜単価	税込単価	単価ランク	税抜単価	税込単価	数量	歩掛
	寝室用照明器具		売上単価1	58,800	61,740	標準単価	64,680	67,914	1	0.332
	OP097451N		売上単価2	56,000	58,800	見積単価1	58,800	61,740	1	0.4
			売上単価3	53,000	55,650	見積単価2	56,000	58,800		
	単位	灯	売上単価4	60,000	63,000	見積単価3	53,000	55,650		
	開始在庫数	7	売上単価5	62,000	65,100	見積単価4	60,000	63,000		
	売上科目	701 商品売上高	仕入単価	35,280	37,004	見積単価5	62,000	65,100		
	仕入科目	610 材料仕入高	在庫単価	35,280	37,004	実行単価	35,280	37,044	1	0.3
	工種	2110 電気工事 材				発注単価	35,280	37,004	1	0.3
	備考					経費掛率	5%	消耗掛率	10%	運搬掛率
	非表示	[ ]	商品集計をしない	[ ]		仕入先(見積書)	TOHOKUSH 東北商会 (株)			
[DEI1340]	検索キー	shou	単価ランク	税抜単価	税込単価	単価ランク	税抜単価	税込単価	数量	歩掛
	洋室用照明器具		売上単価1	34,800	36,540	標準単価	38,280	40,194	1	0.2
	OL111073N		売上単価2	32,000	33,600	見積単価1	34,800	36,540	1	0.3
			売上単価3	29,000	30,450	見積単価2	32,000	33,600		
	単位	灯	売上単価4	36,000	39,900	見積単価3	29,000	30,450		
	開始在庫数	1	売上単価5	38,000	39,900	見積単価4	36,000	39,900		
	売上科目	701 商品売上高	仕入単価	20,880	21,884	見積単価5	38,000	39,900		
	仕入科目	610 材料仕入高	在庫単価	20,880	21,884	実行単価	20,880	21,924	1	0.18
	工種	2110 電気工事 材				発注単価	20,880	21,884	1	0.2
	備考					経費掛率	5%	消耗掛率	10%	運搬掛率
	非表示	[レ]	商品集計をしない	[ ]		仕入先(見積書)	TOHOKUSH 東北商会 (株)			
[DEI1350]	検索キー	shou	単価ランク	税抜単価	税込単価	単価ランク	税抜単価	税込単価	数量	歩掛
	インターホン		売上単価1	17,400	17,770	標準単価	19,140	20,097	1	0.195
	VL-167LKP		売上単価2	15,000	12,600	見積単価1	17,400	17,770	1	0.2
			売上単価3	12,000	12,600	見積単価2	15,000	12,600		
	単位	台	売上単価4	20,000	21,000	見積単価3	12,000	12,600		
	開始在庫数	1	売上単価5	22,000	23,100	見積単価4	20,000	21,000		
	売上科目	701 商品売上高	仕入単価	10,440	10,962	見積単価5	22,000	23,100		
	仕入科目	610 材料仕入高	在庫単価	10,440	10,962	実行単価	10,440	10,962	1	0.175
	工種	2110 電気工事 材				発注単価	10,440	10,962	1	0.2
	備考					経費掛率	5%	消耗掛率	10%	運搬掛率
	非表示	[ ]	商品集計をしない	[レ]		仕入先(見積書)	TOHOKUSH 東北商会 (株)			

商品 メモ	
商品：	インターホン
[商品詳細情報]	
■商品名	インターホン
■主仕入先	東北商会(株)
■仕入先電話	0229-22-XXXX
■仕入先担当	宮城様
■納期	10日
■発注ロット	1台
■標準在庫数	0台
■代替品	なし
■施行規模別価格	
	・民間工事は単価ランク1
	・公共工事は単価ランク2
■値引き条件	
	・エスレート住建からの注文の場合単価ランク3
■取り扱い注意事項	
	・割れ物注意
■単価変更履歴	
	・単価ランク3を14000から12000に

# 見積分類（見積大分類） [A4 横]

[台帳] → [見積分類]

見積大分類										
Page : 1										
会社名 レッツ建設株式会社										
作成日 平成24年4月1日										
[10]	直接工事費	検索キー	tyoku	単価ランク 標準単価 見積単価1 見積単価2 見積単価3 見積単価4 見積単価5 実行単価	税抜単価	税込単価	数量	備考 非表示	10 [ ]	直接工事費
	単位	式					1			
[60]	仮設費	検索キー	kasetu	単価ランク 標準単価 見積単価1 見積単価2 見積単価3 見積単価4 見積単価5 実行単価	税抜単価	税込単価	数量	備考 非表示	60 使用禁止 [レ]	共通仮設費
	単位	式					1			
[61]	共通仮設費	検索キー	kyoutu	単価ランク 標準単価 見積単価1 見積単価2 見積単価3 見積単価4 見積単価5 実行単価	税抜単価	税込単価	数量	備考 非表示	60 [ ]	共通仮設費
	単位	式					1			
[70]	現場管理費	検索キー	genba	単価ランク 標準単価 見積単価1 見積単価2 見積単価3 見積単価4 見積単価5 実行単価	税抜単価	税込単価	数量	備考 非表示	70 [ ]	現場管理費
	単位	式					1			

# 工事分類（工事分類 1 ~ 3） [A4 縦]

[台帳] → [工事分類]

工事分類1			
Page : 1			
会社名 レッツ建設株式会社			
作成日 平成24年4月1日			
コード	名称	非表示	
1	公共工事	[ ]	
2	民間工事	[ ]	

工事分類2			
Page : 1			
会社名 レッツ建設株式会社			
作成日 平成24年4月1日			
コード	名称	非表示	
1	土木工事	[ ]	
2	建築工事	[ ]	
3	設備工事	[ ]	

工事分類3			
Page : 1			
会社名 レッツ建設株式会社			
作成日 平成24年4月1日			
コード	名称	非表示	
1	新規	[ ]	
2	追加	[ ]	
3	修繕	[ ]	
4	増改築	[ ]	
5	メンテナンス	[ ]	



従業員

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

コード	名称	基本	残業	深夜	休日	法休	部門コード	原価分類	非表示
0001	浜崎裕	1,500	1,875	2,250	2,030			労務費	[ ]
0002	橋本孝史	1,400	1,750	2,100	1,890			労務費	[ ]
0003	本田浩一郎	1,100	1,375	1,650	1,490			労務費	[ ]
0004	藤田大輔	1,450	1,810	2,180	1,960			労務費	[ ]
0005	古谷博英	1,500	1,875	2,250	2,030			労務費	[ ]
0006	井上達也	1,100	1,375	1,650	1,490			労務費	[ ]
0007	伊藤 正	1,250	1,560	1,880	1,690			労務費	[ ]
0008	井東和俊	1,100	1,375	1,650	1,490			労務費	[ ]
0009	川嶋健一	1,000	1,250	1,500	1,350			労務費	[ ]
0010	小西幸雄	1,100	1,375	1,650	1,490			労務費	[レ]
0011	桑野 高司	1,000	1,250	1,500	1,350			労務費	[ ]
0012	大岡敬二	1,250	1,565	1,875	1,560			労務費	[ ]
0013	佐々木一郎	1,500	1,875	2,250	2,030			労務費	[ ]
0014	佐藤啓一	1,250	1,560	1,880	1,690			労務費	[ ]
0015	須田秀隆	1,450	1,810	2,180	1,960			労務費	[ ]
0016	鈴木伸之	1,450	1,810	2,180	1,960			労務費	[ ]
0017	田口修	1,500	1,875	2,250	2,030			労務費	[ ]
0018	高橋武雄	1,000	1,250	1,500	1,350			労務費	[レ]
0019	富岡恵司	1,000	1,250	1,500	1,350			労務費	[ ]
0020	和田普一	1,000	1,250	1,500	1,350			労務費	[ ]
0021	山中一郎	1,100	1,375	1,650	1,490			労務費	[ ]
ZBH2	バックホー2号	50,000						諸経費	[レ]
ZBH3	バックホー3号	40,000						諸経費	[ ]
ZBL1	ブル1号	30,000						諸経費	[ ]

## 手当 [A4 縦]

[台帳] → [手当]

### 手当

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

コード	名称	金額	非表示
EI	営業手当	7,000	[ ]
GE	現場手当	6,000	[ ]
GI	技能手当	5,000	[ ]
KA	管理手当	10,000	[ ]
KT	監督手当	8,000	[ ]
SH	諸手当		[レ]
TK	特勤務手当	6,800	[ ]

## 作業種類 [A4 縦]

[台帳] → [作業種類]

### 作業種類

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社

作成日 平成24年4月1日

コード	名称	非表示
01	実作業	[ ]
02	発送	[ ]
03	準備	[ ]
04	事務	[ ]
05	応援	[レ]
06	調査	[ ]
07	検査	[ ]
08	運搬	[ ]
09	修理	[ ]
10	立会	[ ]
11	打合せ	[ ]
12	設計	[ ]
13	測量	[ ]
zz	その他	[ ]

摘要

Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年4月1日

No	摘要
1	月仕入
2	8月支払
3	平成24年 月 日～平成24年 月 日
4	別途契約書通り
5	別途協議の上
6	着工より3ヶ月
7	着工より20日
8	契約時40% 完成時60%
9	発行後 日まで有効
10	

単位


Page : 1

会社名 レッツ建設株式会社  
作成日 平成24年4月1日

No	名称
1	立米
2	人
3	m <sup>2</sup>
4	式
5	セット
6	M
7	本
8	個
9	台
10	ガス
11	平米
12	mm
13	m <sup>3</sup>
14	組
15	t
16	ヶ所
17	帖

## 比較グラフ 営業担当

集計期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年8月31日  
 集計区分 営業担当別 営業担当




税抜

	山上 修	吉田健二	長谷川光男	香川夏子	桑原真澄	相沢一太	鈴木一郎
売上高	55,000,000	49,408,572	60,324,004	43,830,000	51,097,500	56,094,944	72,520,000
原価	39,000,000	46,054,159	46,209,654	34,171,770	28,290,776	40,053,219	65,276,517
利益	16,000,000	3,354,413	14,114,350	9,658,230	22,806,724	16,041,725	7,243,483

## 推移グラフ

集計期間 平成 24年1月 から12か月  
 工事担当 s402 佐々木二郎 ~ s405 加藤哲夫




税抜

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
売上高	42,000,000	30,000,000	80,320,000	39,864,364	64,744,680	52,297,500	60,294,472	35,524,004	40,000,000	62,000,000	50,000,000	45,000,000
原価	30,000,000	21,000,000	50,328,764	29,600,462	50,385,506	36,557,793	50,275,592	21,566,026	28,449,785	42,000,000	43,741,372	30,000,000
利益	12,000,000	9,000,000	29,991,236	10,263,902	14,359,174	15,739,707	10,018,880	13,957,978	11,550,215	20,000,000	6,258,628	15,000,000

## 原価分類別 構成グラフ

集計期間 平成 24年1月1日 ~ 平成 24年12月31日  
 工種 仕入先



税抜

	予算	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	原価合計	利益
予算金額 (比率)	382054167	132,407,358 37%	56,023,209 16%	150,507,242 42%	17,351,865 5%	0 %	356,289,674	25,764,493