

# レッツ工事台帳

## 印刷サンプル

コストや労力の無駄を排除して業績アップ!



Windows Vista 対応

建設業以外の  
個別原価管理にも  
対応!!  
(名称変更機能搭載)



# 目次

## Lite&Pro 共通帳票

工事台帳	2
工事台帳 詳細メモ	3
工事原価明細書 A3	4
工事原価明細書 A4	5
工事原価仕入先集計表	6
工事原価工種集計表	6
工種別予算進捗実績表	7
工種別仕入先予算実績表	8
工種別仕入先原価推移表	9
工事一覧表 簡易 A4	10
工事一覧表 詳細 A3	11
工事経歴書	12
工事別予算実績一覧表	13
工事別売上原価対比表	14
工事別入金原価対比表	14
工事別売上支払対比表	15
工事別入金支払対比表	15
出面集計 従業員別日付順明細表	16
出面集計 従業員別工事集計表	16
出面集計 従業員別集計表	17
出面集計 工事別日付順明細表	17
出面集計 工事別従業員集計表	18
出面集計 工事別工種集計表	18
工事別仕入先明細表	19
工事別科目明細表	19
工事別仕入先集計表	20
工事別科目集計表	20
請求書 白紙 A4 縦	21
請求書 白紙 A4 縦2段	22
納品書 専用用紙 (ヒサゴ GB2109/GB1109/GB1112)	23
請求明細書 (数量・単位・単価 なし)	24
請求明細書 (数量・単位・単価 あり)	25
請求書 専用用紙 (ヒサゴ GB1160)	26
売上集計表 (得意先別)	27
売上集計表 (売上担当別)	27
得意先元帳	28
仕入先元帳	29
得意先元帳 (数量・単位・単価 あり)	30
仕入先元帳 (数量・単位・単価 あり)	31
得意先別残高一覧表	32
得意先別工事残高一覧表	32
仕入先別残高一覧表	33
仕入先別工事残高一覧表	33
仕入先別原価分類残高一覧表	34
仕入先別工事毎原価分類集計表	34
入金予定表	35
月別得意先毎工事入金予定実績表	35
得意先別工事売上原価対比表	36
得意先別工事入金原価対比表	37
担当別実績一覧表	38
担当別工事実績一覧表	38
得意先別工事実績一覧表	39

得意先別実績一覧表	39
仕入先別工事明細表	40
仕入先別工事集計表	41
科目別工事明細表 (仕入)	42
科目別工事明細表 (売上)	42
科目別仕入先明細表 (仕入)	43
科目別得意先明細表 (売上)	43
科目別工事集計表 (仕入)	44
科目別仕入先集計表 (仕入)	44
科目集計表	45
入出金集計表	45
立替仕入明細表	46
在庫一覧表	47
商品仕入明細表	47
商品仕入集計表	48
工事リスト	49
仕入伝票入力リスト	50
売上傳票入力リスト	50
仕訳確認リスト	51
財務会計での修正・削除用参照リスト	52
科目マスター	53
仕入先マスター	54
従業員マスター	55
商品マスター	55

## Pro 専用帳票

見積書 (表紙)	56
見積書 (内訳明細書)	57
実行予算書 (表紙)	58
実行予算書 (明細)	59
見積書 (縦)	60
見積一覧表	61
注文書	62
注文書 (条件欄あり)	63
注文請書 (条件欄あり)	64
請求書	65
発注書 入力リスト (伝票単位)	66
発注書 入力リスト (明細単位)	66
発注・在庫明細表	67
部材別発注・実績一覧表	68
部材別発注・実績一覧表 (集計)	69
支払査定表 (仕入先別工事毎)	70
区分別支払予定表	71
総合振込依頼書	72
支払手形一覧表	73
支払通知書	74
検収内訳書	75
仕入先別工事支払集計表	76
工事別仕入先支払集計表	77
工事別仕入先支払集計表 月次推移	78
工事別工種毎仕入先支払集計表	79
工事別工種毎仕入先支払集計表 月次推移	80

◆マークについて  ログ可 自社のロゴを印刷することができます。

自社名欄 複数可 納品書や請求書に印刷する自社名欄を10種類まで登録可能です。営業所情報などにご活用ください。

## 工 事 台 帳

作成日 平成19年 6月 1日 Page 1

会社名 レッツ建設(サンプラダー)

受注日 H 19/01/08

工事名称		[ A90101 ] 伊藤吾郎邸新築工事			
工事場所		仙台市若林区沖野字中河原1 2 3-1		グループ	
営業担当		[ 402 ] 佐々木二郎	工事担当		[ 101 ] 本社工事1課
得意先名		[ KONDOFUD ] 近藤不動産株式会社			
		( 発注者 ) 伊藤吾郎			
		( 元請会社 ) 近藤不動産(株)			
受注区分		下請	工事分類	建築工事	
請負金額			日付	金額	消費税
		当初契約金額	19/01/08	20,000,000	1,000,000
		追加金額1	19/02/10	2,000,000	100,000
		追加金額2			
		追加金額3			
		追加金額4			
		追加金額5			
		合計		22,000,000	1,100,000
金額合計					23,100,000
工事概要		新築工事			
予定月日		着工日	19/01/10	竣工日	19/06/30
		引渡日	19/06/30	進捗率	19/05/31
実施月日		着工日	19/01/10	竣工日	
		引渡日			90%
経歴書情報		都道府県	宮城県	市区町村	仙台市
		種類	建築一式	配置技術者	鈴木一郎
備考		クロスの張り替えは千葉内装に依頼する。 施主の勤務先電話番号は022-229-3333 (内線111) 連絡は午後にする。			
請負金額		22,000,000	請求金額*	19,950,000	請負未収金*
原 価		14,582,915	入 金 額*	16,275,000	未請求額*
粗 利 (%)		7,417,085 ( 33.7%)	請求未収金*	3,675,000	
No	請求日	請求金額*	入金日	入金額*	科目
1	19/ 1/ 8	4,200,000	19/ 2/28	4,200,000	現金
2	19/ 2/28	4,200,000	19/ 3/31	4,200,000	当座預金
3	19/ 3/31	4,200,000	19/ 4/30	4,200,000	当座預金
4	19/ 4/30	3,675,000	19/ 5/30	3,675,000	普通預金1
5	19/ 5/31	3,675,000			

注) \*は税込金額です



工事原価明細書

集計期間 平成19年 3月 1日～平成19年 3月31日  
A90101 伊藤吾郎邸新築工事

仕入先

工事場所	仙台市若林区神野字中河原 1 2 3 - 1		
得意先	近藤不動産株式会社		
工事分類	建築工事	受注区分	下請
受注日	19/01/08	進捗率	19/05/31 90%
営業担当	佐々木 二郎		
工事担当	本社工事 1 課		

工種

当初請負金額	20,000,000	売上金額	12,000,000	実行予算	18,000,000	着工日予定	19/01/10
追加請負金額	2,000,000	消費税	600,000	原価(予実比)	8,624,365 ( 48%)	竣工日予定	19/06/30
税放請負金額	22,000,000	請求金額*	12,600,000	予算残	9,375,635	引渡日予定	19/06/30
消費税	1,100,000	入金額*	8,400,000	目標粗利額(%)	4,000,000 ( 18%)	着工日	19/01/10
税込請求金額*	23,100,000	請求未収金*	4,200,000	実際粗利額(%)	13,375,635 ( 61%)	竣工日	
		請求未収金*	14,700,000			引渡日	

日付 伝票番号	科目/工種 仕入先/得意先	品名/摘要	単位 数量	単価	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	請求金額*	
										請求金額*	入金金額*
		*** 繰越 ***									
19/03/01	外注費 土工事 外	人夫代	人	20,000			30,000				
335	大塚設備工業		1.5								
19/03/03	材料仕入高 土工事 材	セメント	袋	1,500	270,000						
338	木村コンクリート		180								
19/03/06	外注費 屋根工事 外	防水工事	式				1,300,000				
339	伊勢板金		1								
19/03/06	外注費 屋根工事 外	人夫代	人	15,000			93,000				
339	伊勢板金		5								
19/03/10	燃料費 基礎工事 経	ガソリン	リットル	99				44,550			
342	河東商店		450								
19/03/10	燃料費 基礎工事 経	軽油	リットル	40				24,000			
342	河東商店		600								
19/03/10	機械経費 共通	3月分重機レンタル費						60,000			
425	株式会社今野重機										
19/03/20	材料仕入高 仮設工事 材	仮設材料	式	80,000	80,000						
426	相沢建材株式会社		1								
19/03/20	外注費 土工事 外	土工事外注費	式	50,000			50,000				
435	大塚設備工業		1								
19/03/20	材料仕入高 基礎工事 材	コンパネ	枚	1,500	150,000						
438	相沢建材株式会社		100								
19/03/20	材料仕入高 基礎工事 材	その他材料	式	13,500	13,500						
447	相沢建材株式会社		1								
19/03/20	材料仕入高 塗装工事 材	塗料代	セト	298,000	298,000						
449	相沢建材株式会社		1								
19/03/20	共通	出面書				1,368,310					
19/03/21	材料仕入高 共通	コンパネ	枚	1,500	30,000						
430	河合材木株式会社		20								





工種別予算進捗実績表

集計期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月 31日

A90101 伊藤吾郎邸新築工事

工事場所 仙台市若林区沖野字中河原123-1

得意先 近藤不動産株式会社

工事分類 建築工事

営業担当 佐々木二郎

受注区分 下請

受注日 19/01/08

工事担当 本社工事1課

部門

金額	原価	粗利額	粗利率	原価率	実行予算
22,000,000	14,536,890	7,463,110	34%	66%	18,000,000
19,800,000	14,536,890	5,263,110	27%	73%	4,000,000
19/05/31	90%				18%

見積金額	実行予算	進捗率	予算進捗額	原価	進捗率	原価	進捗率
1,740,000	1,200,000	80%	960,000	1,104,500	115%	724,500	180,000
550,000	430,000	100%	430,000	430,000	100%	430,000	
1,000,000	900,000	100%	900,000	899,705	100%	899,705	
500,000	425,000	100%	425,000	420,000	99%	420,000	
1,300,000	1,100,000	100%	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000	
1,860,000	1,476,000	100%	1,476,000	1,438,037	97%	1,438,037	
680,000	578,000	90%	520,200	518,958	100%	518,958	
150,000	140,000	100%	140,000	140,169	100%	140,169	
2,500,000	2,125,000	100%	2,125,000	2,115,916	100%	2,115,916	
810,000	515,000	80%	412,000	480,605	117%	480,605	
2,000,000	1,990,000	70%	1,393,000	1,393,000	100%	1,393,000	
1,200,000	1,100,000	65%	715,000	714,000	100%	714,000	
800,000	680,000	100%	680,000	690,000	101%	690,000	
850,000	600,000	50%	300,000	298,000	99%	298,000	
1,200,000	980,000	50%	490,000	480,000	98%	480,000	
1,700,000	1,500,000	60%	900,000	910,000	101%	910,000	
850,000	637,500	50%	318,750	320,000	100%	320,000	
1,400,000	1,020,000	65%	663,000	664,000	100%	664,000	
910,000	603,500	70%	422,450	420,000	99%	420,000	
22,000,000	18,000,000		14,370,400	14,536,890	101%	5,426,453	320,169

工種	見積金額	実行予算	進捗率	予算進捗額	原価	進捗率	原 価				
							材料費	労務費	外注費	その他	
000 共通	1,740,000	1,200,000	80%	960,000	1,104,500	115%	724,500		200,000	180,000	
011 仮設工事 材	550,000	430,000	100%	430,000	430,000	100%	430,000				
012 仮設工事 労	1,000,000	900,000	100%	900,000	899,705	100%	899,705				
021 土工事 材	500,000	425,000	100%	425,000	420,000	99%	420,000				
023 土工事 外	1,300,000	1,100,000	100%	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000		1,100,000		
031 基礎工事 材	1,860,000	1,476,000	100%	1,476,000	1,438,037	97%	1,438,037				
032 基礎工事 労	680,000	578,000	90%	520,200	518,958	100%	518,958				
034 基礎工事 経	150,000	140,000	100%	140,000	140,169	100%	140,169			140,169	
041 木工事 材	2,500,000	2,125,000	100%	2,125,000	2,115,916	100%	2,115,916				
042 木工事 労	810,000	515,000	80%	412,000	480,605	117%	480,605				
053 屋根工事 外	2,000,000	1,990,000	70%	1,393,000	1,393,000	100%	1,393,000		1,393,000		
063 外壁工事 外	1,200,000	1,100,000	65%	715,000	714,000	100%	714,000		714,000		
073 左官工事 外	800,000	680,000	100%	680,000	690,000	101%	690,000		690,000		
091 塗装工事 材	850,000	600,000	50%	300,000	298,000	99%	298,000				
113 雑工事 外	1,200,000	980,000	50%	490,000	480,000	98%	480,000		480,000		
130 給排設備 共	1,700,000	1,500,000	60%	900,000	910,000	101%	910,000		910,000		
140 空調工事 共	850,000	637,500	50%	318,750	320,000	100%	320,000		320,000		
150 電気工事 共	1,400,000	1,020,000	65%	663,000	664,000	100%	664,000		664,000		
160 外構工事 共	910,000	603,500	70%	422,450	420,000	99%	420,000		420,000		
*** 合 計 ***	22,000,000	18,000,000		14,370,400	14,536,890	101%	5,426,453	1,899,268	6,891,000	320,169	

工種別仕入先予算実績表

集計期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日

A90101 伊藤吾郎邸新築工事

工事場所 仙台市若林区沖野字中河原 1 2 3 - 1

得意先 近藤不動産株式会社

工事分類 建築工事

受注区分 受注日 19/01/08

営業担当 佐々木二郎

工事担当 本社工事1課

部門

金額	22,000,000	粗利率	34%	原価率	66%
請負金額	14,536,890	粗利益額	7,463,110	原価	14,536,890
出来高	19,800,000	粗利益率	27%	粗利率	34%
進捗率	19/05/31 90%	原価	14,536,890	原価率	66%
		諸経費	180,000	諸経費	18,000,000
		その他		その他	4,000,000

工種/仕入先	見積金額	実行予算	原価	予実比	予算残	原 価			
						材料費	労務費	外注費	その他
000 共通									
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	400,000	320,000	301,500	94%	18,500	301,500			
KONNOJUK 株式会社今野重機	262,500	200,000	180,000	90%	20,000				180,000
KUMAGAIG 有会社熊谷カラス	250,000	190,000	168,000	88%	22,000	168,000			
出 庫 出庫	80,000	40,000	29,000	73%	11,000	29,000			
KAWAIZAI 河合材木株式会社	305,000	240,000	226,000	94%	14,000	226,000			
OTUKASET 大塚設備工業	442,500	210,000	200,000	95%	10,000			200,000	
*** 工種計 ***	1,740,000	1,200,000	1,104,500	92%	95,500	724,500		200,000	180,000
011 仮設工事 材									
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	300,000	250,000	250,000	100%		250,000			
KAWAIZAI 河合材木株式会社	250,000	180,000	180,000	100%		180,000			
*** 工種計 ***	550,000	430,000	430,000	100%		430,000			
012 仮設工事 労									
その他	1,000,000	900,000	899,705	100%	295		899,705		
*** 工種計 ***	1,000,000	900,000	899,705	100%	295		899,705		
021 土工事 材									
KIMURAKO 木村コンクリート	500,000	425,000	420,000	99%	5,000	420,000			
*** 工種計 ***	500,000	425,000	420,000	99%	5,000	420,000			
023 土工事 外									
OTUKASET 大塚設備工業	200,000	150,000	150,000	100%				150,000	
SATOU 佐藤土木工業	1,100,000	950,000	950,000	100%				950,000	
*** 工種計 ***	1,300,000	1,100,000	1,100,000	100%				1,100,000	
031 基礎工事 材									
KIMURAKO 木村コンクリート	660,000	476,000	444,577	93%	31,423	444,577			
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	700,000	640,000	638,500	100%	1,500	638,500			
KAWAIZAI 河合材木株式会社	500,000	360,000	354,960	99%	5,040	354,960			
*** 工種計 ***	1,860,000	1,476,000	1,438,037	97%	37,963	1,438,037			

工種別仕入先原価推移表

A90101 伊藤吾郎邸新築工事

工事場所	仙台市若林区神野字中河原123-1		
得意先	近藤不動産株式会社		
工事分類	建築工事	受注区分	下請
営業担当	佐々木二郎	工事担当	本社工事1課
		受注日	19/01/08

工種/仕入先	実行予算	原価	予実比	予算残	19年01月	19年02月	19年03月	19年04月	19年05月	19年06月
000 共通										
出庫出庫	40,000	29,000	73%	11,000			21,500	7,500		
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	320,000	301,500	94%	18,500				151,500	150,000	
KAWAIZAI 河合材木株式会社	240,000	226,000	94%	14,000		176,000	30,000	20,000		
KONNOJUK 株式会社今野重機	200,000	180,000	90%	20,000		60,000	60,000	60,000		
KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	190,000	168,000	88%	22,000				168,000		
OTUKASET 大塚設備工業	210,000	200,000	95%	10,000			200,000			
*** 工種計 ***	1,200,000	1,104,500	92%	95,500		236,000	311,500	407,000	150,000	
011 仮設工事 材										
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	250,000	250,000	100%		50,000	120,000	80,000			
KAWAIZAI 河合材木株式会社	180,000	180,000	100%				107,000	73,000		
*** 工種計 ***	430,000	430,000	100%		50,000	120,000	187,000	73,000		
012 仮設工事 労										
その他	900,000	899,705	100%	295			899,705			
*** 工種計 ***	900,000	899,705	100%	295			899,705			
021 土工事 材										
KIMURAKO 木村コンクリート	425,000	420,000	99%	5,000			270,000	150,000		
*** 工種計 ***	425,000	420,000	99%	5,000			270,000	150,000		
023 土工事 外										
OTUKASET 大塚設備工業	150,000	150,000	100%		20,000	50,000	80,000			
SATOU 佐藤土木工業	950,000	950,000	100%			300,000	150,000	275,000	225,000	
*** 工種計 ***	1,100,000	1,100,000	100%		20,000	350,000	230,000	275,000	225,000	
031 基礎工事 材										
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	640,000	638,500	100%	1,500		285,000	163,500	190,000		
KAWAIZAI 河合材木株式会社	360,000	354,960	99%	5,040		144,960		210,000		
KIMURAKO 木村コンクリート	476,000	444,577	93%	31,423	210,000	152,077	82,500			
*** 工種計 ***	1,476,000	1,438,037	97%	37,963	210,000	582,037	246,000	400,000		

工事一覧表

税抜 Page 1  
会社名 レッツ建設(株) レッツ  
作成日 平成19年 6月 1日

受注日	平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日	得意先	エステート住建	～ 遠田町	進捗	両方	売上期間	平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日	原価	進捗率	出来高	未収金額*	粗利	粗利率
完成日	～	営業担当	鈴木一郎	～ 加藤哲夫	受注区分	両方	入金期間	平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日	請求金額*	入金額*				
注)	*は税込金額です	工事担当	本社工事1課	～ 加藤哲夫	グループ		原価期間	平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日						
コード	グループ	得意先名	工事場所	営業担当	受注区分	請負金額	請求金額*	未収金額*	原価	粗利	粗利率			
A90098		本田設計	宮城県仙台市一番町	加藤哲夫	下請	30,000,000	39,865,000	30,000,000	755,855		100%			97%
A90099		井上信二	宮城県古川市	鈴木一郎	元請	30,000,000	1,302,000	30,000,000	1,337,800		100%			96%
A90100		近藤不動産株式会社	宮城県古川市	鈴木一郎	下請	20,000,000		21,000,000	586,095		%			97%
A90101	A90101	近藤不動産株式会社	仙台市若林区沖野字中河原1	鈴木一郎	下請	22,000,000	19,950,000	19,800,000	14,536,890		90%			34%
A90103		エステート住建	宮城県古川市南町11-2	鈴木一郎	下請	10,000,000	9,450,000	9,000,000	7,472,963		90%			25%
A90105		井上信二	宮城県遠田郡小牛町北浦新	中村謙二	元請	10,000,000	10,111,500	8,500,000	7,309,236		85%			27%
A90110		近藤不動産株式会社	宮城県古川市台町11-23-56	鈴木一郎	下請	7,000,000	6,457,500	3,150,000	4,165,762		45%			40%
A91105		本田設計	三本木市東町6	鈴木一郎	下請	20,000,000	10,300,000	6,000,000	4,736,240		30%			76%
A92100		エステート住建	宮城県仙台市若林区荒町1-1	加藤哲夫	下請	32,000,000	7,717,500	22,400,000	22,400,000		70%			30%
B9020		有限会社 加藤建築	宮城県古川市2-3-4	加藤哲夫	下請	1,600,000	5,620,000	27,980,000	9,600,000		100%			20%
B90220	A90101	近藤不動産株式会社	仙台市若林区沖野字仲河原23	鈴木一郎	下請	800,000	231,000	480,000	365,000		60%			54%
C001		有限会社 加藤建築	宮城県仙台市若林区大北町69	佐藤三郎	下請	600,000	315,000	300,000	273,500		50%			54%
D90110		近藤不動産株式会社	宮城県仙台市青葉区宮町1-5-	鈴木一郎	下請	3,000,000	3,150,000	3,000,000	963,200		100%			68%
S110205		有限会社 加藤建築	宮城県仙台市宮城野区袋永10	鈴木一郎	下請	15,000,000	8,400,000	10,500,000	9,619,340		70%			36%
T00102		遠田町	遠田郡遠田町上山里字真山外	鈴木一郎	下請	3,200,000		3,360,000	3,200,000		%			100%
** 合計 **														
15件														
204,100,000 117,774,500 143,630,000 74,919,831														
10,205,000 55,363,500 158,941,500 129,180,169 63%														

工事一覧表

税抜 Page 1

会社名 レッツ建設(中)アール

作成日 平成19年 6月 1日

売上期間 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

入金期間 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

原価期間 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

支払期間 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

進捗 両方 受注区分 両方

分 類 ～ グループ

組 利率 ～

得意先 エステート住建

～ 遠田町

～ 加藤哲夫

～ 加藤哲夫

受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

～

～

～

注) \*は税込金額です。

A90101	伊藤吾郎邸新築工事	受注日	平成19年 1月 8日	得意先名	近藤不動産株式会社	営業担当	佐々木二郎
	工事場所	仙台市若林区中野字中河原123-1	工事分類	建築工事	(発注者) 伊藤吾郎	工事担当	本社工事1課
	工事概要	新築工事	受注区分	下請	(元請会社) 近藤不動産(株)	進捗率	19/05/31 90%

請求金額	22,000,000	当初請負金額	20,000,000	売上金額	19,000,000	着工日予定	19/01/10
見積金額	22,000,000	追加請負金額	2,000,000	消費税	950,000	竣工日予定	19/06/30
実行予算	18,000,000	消費税	6,891,000	請求金額*	19,950,000	引渡日予定	19/06/30
出来高(%)	19,800,000	税込請負金額*	23,100,000	入金金額*	16,275,000	着工日	19/01/10
原価	14,536,890	その他	3,150,000	請求未収金*	3,675,000	竣工日	19/01/10
粗利率(%)	7,463,110	34%		請求未収金*	6,825,000	引渡日	

A90103	バスステアハウス電工工事	受注日	平成19年 1月 12日	得意先名	エステート住建	営業担当	鈴木一郎
	工事場所	宮城県古川市南町11-2	工事分類	電気工事	(発注者) 佐伯富蔵	工事担当	本社工事1課
	工事概要		受注区分	下請	(元請会社)	進捗率	19/05/31 90%

請求金額	10,000,000	当初請負金額	9,000,000	売上金額	9,000,000	着工日予定	19/01/20
見積金額	10,000,000	追加請負金額	1,000,000	消費税	450,000	竣工日予定	19/06/30
実行予算	7,500,000	消費税	4,490,000	請求金額*	9,450,000	引渡日予定	19/06/30
出来高(%)	9,000,000	税込請負金額*	10,500,000	入金金額*	8,000,000	着工日	19/01/20
原価	7,472,963	その他	1,050,000	請求未収金*	1,450,000	竣工日	19/01/20
粗利率(%)	2,527,037	25%		請求未収金*	2,500,000	引渡日	

A90105	井上邸二世世用増築工事	受注日	平成19年 1月 5日	得意先名	井上信二	営業担当	中村謙二
	工事場所	宮城県遠田郡小牛田町北浦新田浦4-4	工事分類	建築工事	(発注者)	工事担当	本社工事2課
	工事概要	二世世用増築工事	受注区分	元請	(元請会社)	進捗率	19/05/31 85%

請求金額	10,000,000	当初請負金額	10,000,000	売上金額	9,630,000	着工日予定	19/01/28
見積金額	10,000,000	追加請負金額	0	消費税	481,500	竣工日予定	19/07/25
実行予算	8,500,000	消費税	500,000	請求金額*	10,111,500	引渡日予定	19/07/25
出来高(%)	8,500,000	税込請負金額*	10,500,000	入金金額*	7,591,500	着工日	19/01/28
原価	7,309,236	その他	388,500	請求未収金*	2,520,000	竣工日	19/01/28
粗利率(%)	2,690,764	27%		請求未収金*	2,908,500	引渡日	

A90110	千葉玲子邸増築工事	受注日	平成19年 1月 10日	得意先名	近藤不動産株式会社	営業担当	佐々木二郎
	工事場所	宮城県古川市台町1-23-56	工事分類	建築工事	(発注者)	工事担当	本社工事2課
	工事概要	自宅和室増築工事	受注区分	下請	(元請会社)	進捗率	19/05/31 45%

請求金額	7,000,000	当初請負金額	7,000,000	売上金額	6,150,000	着工日予定	19/01/10
見積金額	7,000,000	追加請負金額	0	消費税	307,500	竣工日予定	19/07/30
実行予算	5,600,000	消費税	350,000	請求金額*	6,457,500	引渡日予定	19/07/30
出来高(%)	3,150,000	税込請負金額*	7,350,000	入金金額*	4,250,000	着工日	19/01/10
原価	4,165,762	その他	892,500	請求未収金*	2,207,500	竣工日	19/01/10
粗利率(%)	2,834,238	40%		請求未収金*	3,100,000	引渡日	



工事別予算実績一覧表

Page 1

会社名 レッツ建設(パブ)㈱  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日  
受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

営業担当  
工事担当  
部門

グループ  
工事分類

工事	請負金額	実行予算	原価累計	予算残	原価率	千歩比	原 価				合計	
							材料費	労務費	外注費	諸経費		その他
A90097 井上龍男邸 新築	30,000,000	22,037,155	15,182,440	6,854,715	51%	69%	8,683,470	1,185,000	5,219,970	78,000	16,000	15,182,440
A90098 阿部邸新築工事	30,000,000	25,000,000	20,755,855	4,244,145	69%	83%		755,855	20,000,000			20,755,855
A90099 土屋邸新築工事	30,000,000	2,700,000	1,337,800	1,362,200	4%	50%	665,000	672,800				1,337,800
A90100 千葉邸新築工事	20,000,000	16,000,000	12,586,095	3,413,905	63%	79%		586,095	12,000,000			12,586,095
A90101 伊藤邸新築	22,000,000	18,000,000	14,582,915	3,417,085	66%	81%	5,426,453	1,899,268	6,891,000	320,169		14,536,890
A90103 パス電気工事	10,000,000	7,500,000	7,472,963	27,037	75%	100%	1,823,853	1,047,110	4,490,000	22,000	90,000	7,472,963
A90105 井上邸増築工事	10,000,000	8,500,000	7,309,236	1,190,764	73%	86%	2,350,280	703,260	4,155,696	100,000		7,309,236
A90110 千葉玲子邸増築工	7,000,000	5,600,000	4,165,762	1,434,238	60%	74%	799,400	814,358	2,450,000	102,004		4,165,762
A91105 本田邸新築工事	20,000,000	14,000,000	4,736,240	9,263,760	24%	34%	4,146,240		590,000			4,736,240
A92100 佐々木邸 新築工	32,000,000	29,000,000	22,400,000	6,600,000	70%	77%	20,000,000		2,400,000			22,400,000
B9020 スーパー舗装工事	500,000	400,000	397,950	2,050	80%	99%	253,000		110,000	34,950		397,950
B90220 伊藤吾郎邸造園工	800,000	600,000	365,000	235,000	46%	61%	125,000		240,000			365,000
C001 一刻アパート増築	600,000	500,000	273,500	226,500	46%	55%	150,000		123,500			273,500
D90110 ダン内装工事	3,000,000	2,000,000	963,200	1,036,800	32%	48%	810,000		150,000	3,200		963,200
D90333 メゾンきらら電気	26,527,000	20,206,585	10,530,300	9,676,285	40%	52%	5,256,300	124,000	4,650,000	325,000	175,000	10,530,300
S110205 佐藤様邸新築工事	15,000,000	9,630,000	9,619,340	10,660	64%	100%	2,852,540		6,760,300	6,500		9,619,340
T00102 遠田保育園	3,200,000	2,900,000	2,800,000	100,000	88%	97%	1,800,000		1,000,000			2,800,000
*** 合 計 ***	260,627,000	184,573,740	135,478,596	49,095,144	52%	73%	55,141,536	7,787,746	71,230,466	991,823	281,000	135,432,571



工事別売上支払対比表

税抜 Page 1  
 会社名 レッツ建設(サブデータ)  
 作成日 平成19年 6月 1日

売上期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 支払期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

得意先 エステート住建 ～ 遠田町  
 工事分類 ～  
 部門 ～  
 グループ ～  
 営業担当 ～  
 工事担当 ～

工事	進捗	売上	支払	差額	比率
A90097	完成	21,500,000	2,803,332	18,696,668	87%
井上龍男邸 新築	繰越	5,000,000	1,244,250	3,755,750	75%
	期間合計	26,500,000	4,047,582	22,452,418	85%
A90098	完成	28,000,000	3,500,000	24,500,000	88%
阿部邸新築工事	繰越	700,000	350,000	350,000	50%
	期間合計	28,700,000	3,850,000	24,850,000	87%
A90101	完成	15,500,000	4,360,000	11,140,000	72%
伊藤邸新築	繰越	3,500,000	1,566,502	1,933,498	55%
	期間合計	19,000,000	5,926,502	13,073,498	69%
A90103	未成	6,000,000		6,000,000	100%
パズ電気工事	繰越	4,000,000	2,556,118	1,443,882	36%
	期間合計	10,000,000	2,556,118	7,443,882	74%
A90105	完成	7,230,000	4,586,000	2,644,000	37%
井上邸増築工事	繰越	2,400,000	2,250,000	150,000	6%
	期間合計	9,630,000	6,836,000	2,794,000	29%
*** 合計 ***	繰越	78,230,000	15,249,332	62,980,668	81%
	期間合計	15,600,000	7,966,870	7,633,130	49%
	累計	93,830,000	23,216,202	70,613,798	75%

工事別入金支払対比表

税抜 Page 1  
 会社名 レッツ建設(サブデータ)  
 作成日 平成19年 6月 1日

入金期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 支払期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

得意先 エステート住建 ～ 遠田町  
 工事分類 ～  
 部門 ～  
 グループ ～  
 営業担当 ～  
 工事担当 ～

工事	進捗	入金	支払	差額	比率
A90097	完成	17,325,000	2,803,332	14,521,668	84%
井上龍男邸 新築	繰越	2,750,000	1,244,250	1,505,750	55%
	期間合計	20,075,000	4,047,582	16,027,418	80%
A90098	完成	4,000,000	3,500,000	500,000	13%
阿部邸新築工事	繰越	700,000	350,000	350,000	50%
	期間合計	4,700,000	3,850,000	850,000	18%
A90101	完成	12,600,000	4,360,000	8,240,000	65%
伊藤邸新築	繰越	3,675,000	1,566,502	2,108,498	57%
	期間合計	16,275,000	5,926,502	10,348,498	64%
A90103	未成	4,500,000		4,500,000	100%
パズ電気工事	繰越	3,500,000	2,556,118	943,882	27%
	期間合計	8,000,000	2,556,118	5,443,882	68%
A90105	完成	4,546,500	4,586,000	-39,500	-1%
井上邸増築工事	繰越	3,045,000	2,250,000	795,000	26%
	期間合計	7,591,500	6,836,000	755,500	10%
*** 合計 ***	繰越	42,971,500	15,249,332	27,722,168	65%
	期間合計	13,670,000	7,966,870	5,703,130	42%
	累計	56,641,500	23,216,202	33,425,298	59%

会社名 レッツ建設(サブ)ビルド  
作成日 平成19年 6月 1日

出面集計 従業員別日付順明細表

集計期間 平成19年 5月20日～平成19年 5月31日  
従業員 井東和俊

基本 川鳴健一 阿部邸新築工事 土屋邸新築工事 部門

従業員	伝番	日付	工事	基本	残業	深夜	工事	休日	補助	手当名称	手当金額	金額	工種	メモ
0008	井東和俊													
		50 19/05/20	阿部邸新築工事	1	2					現場手当	6,000	17,820	仮設工事	労 点検日
		51 19/05/21	土屋邸新築工事	1	4	1				現場手当	6,000	22,330	基礎工事	労
		52 19/05/22	阿部邸新築工事	1	2		1					23,970	仮設工事	労
	** 従業員計 **			3	8	1	1				12,000	64,120		
0009	川鳴健一													
		50 19/05/20	阿部邸新築工事	1	4	1				技能手当	5,000	19,500	仮設工事	労
		51 19/05/21	土屋邸新築工事	1		1						9,500	基礎工事	労
		52 19/05/22	阿部邸新築工事	1		1	1					20,300	仮設工事	労
		54 19/05/23	土屋邸新築工事	1	1	1				技能手当	5,000	15,750	基礎工事	労
	** 従業員計 **			4	5	4	1				10,000	65,050		
*** 合 計 ***				7	13	5	2				22,000	129,170		

出面集計 従業員別工事集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
従業員 浜崎裕

基本 井上達也 阿部邸新築工事 土屋邸新築工事 部門

従業員	伝番	工事	基本	残業	深夜	休日	補助	手当金額	金額
0001	浜崎裕								
	A90098	阿部邸新築工事	6	5				6,000	87,375
	A90099	土屋邸新築工事	7	5				6,000	99,375
	A90100	千葉邸新築工事	9	5				6,000	123,375
	A90101	伊藤邸新築	1						12,000
	** 従業員計 **		23	15				18,000	322,125
0002	橋本孝史								
	A90098	阿部邸新築工事	8	4					99,200
	A90099	土屋邸新築工事	2	4					30,200
	A90100	千葉邸新築工事	12	4					145,200
	** 従業員計 **		22	12					274,600
0003	本田浩一郎								
	A90098	阿部邸新築工事	4	2	1				40,510
	A90099	土屋邸新築工事	8	2	1				76,510
	A90100	千葉邸新築工事	1	2	1				13,510
	D90333	メゾンきらら電気	8						72,000
	** 従業員計 **		21	6	3				202,530

出面集計 従業員別集計表

会社名 レッツ建設(株) (アール・エフ・イー)

作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

従業員 浜崎裕

～ 井上達也

部門

従業員	基本	残業	深夜	休日	補助	手当金額	金額
0001 浜崎裕	23	15				18,000	322,125
0002 橋本孝史	22	12					274,600
0003 本田浩一郎	21	6	3				202,530
0004 藤田大輔	22	18		3			330,280
0005 古谷博英	22	30					320,250
0006 井上達也	21	7		1		10,000	221,020
*** 合計 ***	131	88	3	4		28,000	1,670,805

出面集計 工事別日付順明細表

会社名 レッツ建設(株) (アール・エフ・イー)

作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月20日～平成19年 5月25日

従業員 井東和俊

～ 川嶋健一

阿部邸新築工事

～ 土屋邸新築工事

部門

工事	伝番	日付	従業員	基本	残業	深夜	休日	補助	手当名称	金額	工種	メモ
A90098			阿部邸新築工事									
	50	19/05/20	井東和俊	1	2				現場手当	6,000	仮設工事	労 点検日
	50	19/05/20	川嶋健一	1	4	1			技能手当	5,000	仮設工事	労
	52	19/05/22	井東和俊	1	2		1			23,970	仮設工事	労
	52	19/05/22	川嶋健一	1	1		1			20,300	仮設工事	労
	**	工事計 **		4	8	2	2			11,000		
A90099			土屋邸新築工事									
	51	19/05/21	井東和俊	1	4	1			現場手当	6,000	基礎工事	労
	51	19/05/21	川嶋健一	1	1					9,500	基礎工事	労
	54	19/05/23	川嶋健一	1	1	1			技能手当	5,000	基礎工事	労
	**	工事計 **		3	5	3				11,000		
***	合計	***		7	13	5	2			22,000		129,170

会社名 レッツ建設(株) (ホフ・ルデ・ーク)  
作成日 平成19年 6月 1日

出面集計 工事別従業員集計表

集計期間 平成19年 5月20日～平成19年 5月25日  
従業員 浜崎裕  
～ 井上達也  
工事 阿部邸新築工事 ～ 土屋邸新築工事  
部門

工事	従業員	基本	残業	深夜	休日	補助	手当金額	金額
A90098 阿部邸新築工事	0001 浜崎裕	6	5				6,000	87,375
	0002 橋本孝史	8	4					99,200
	0003 本田浩一郎	4	2	1				40,510
	0004 藤田大輔	5	6		1			83,260
	0005 古谷博英	7	10					102,750
	0006 井上達也	21	7		1		10,000	221,020
	** 工事計 **	51	34	1	2		16,000	634,115
A90099 土屋邸新築工事	0001 浜崎裕	7	5				6,000	99,375
	0002 橋本孝史	2	4					30,200
	0003 本田浩一郎	8	2	1				76,510
	0004 藤田大輔	8	6		1			117,760
	0005 古谷博英	2	10					42,750
	** 工事計 **	27	27	1	1		6,000	366,595
*** 合 計 ***		78	61	2	3		22,000	1,000,710

会社名 レッツ建設(株) (ホフ・ルデ・ーク)  
作成日 平成19年 6月 1日

出面集計 工事別工種集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
従業員 浜崎裕  
～ 井上達也  
工事 阿部邸新築工事 ～ 土屋邸新築工事  
部門

工事	工種	基本	残業	深夜	休日	補助	手当金額	金額
A90098 阿部邸新築工事	012 仮設工事 労	38	24	1	1		16,000	451,655
	032 基礎工事 労	8	4					99,200
	042 木工事 労	5	6		1			83,260
	** 工事計 **	51	34	1	2		16,000	634,115
A90099 土屋邸新築工事	012 仮設工事 労	8	6		1			117,760
	032 基礎工事 労	17	17	1			6,000	218,635
	042 木工事 労	2	4					30,200
	** 工事計 **	27	27	1	1		6,000	366,595
*** 合 計 ***		78	61	2	3		22,000	1,000,710

Page 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設(株) (アズワン)  
 作成日 平成19年 6月 1日

工事別仕入先明細表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 工事 A90099 土屋邸新築工事

仕入先	伝番	日付	摘要	数量	単位	単価	金額	部門	科目	工種
AIZAWAKE			相沢建材株式会社				400,000			
	27	19/05/01	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000		610	材料仕入高	011 仮設工事 材
	27	19/05/01	1・2階洗面 200×300壁	10	m <sup>2</sup>	6,000		610	材料仕入高	011 仮設工事 材
	27	19/05/01	トイレ 100角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000		610	材料仕入高	031 基礎工事 材
	27	19/05/01	立上共 モルタル塗金コテ押エ	5	m <sup>2</sup>	3,000		610	材料仕入高	031 基礎工事 材
	27	19/05/01	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000		610	材料仕入高	031 基礎工事 材
	27	19/05/01	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000		610	材料仕入高	083 建具工事 外
	27	19/05/01	雑材	10		1,500		610	材料仕入高	000 共通
** 期間計 **							265,000			
** 仕入先計 **							665,000			
*** 合計 ***							665,000			

Page 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設(株) (アズワン)  
 作成日 平成19年 6月 1日

工事別科目明細表 (仕入)

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 工事 A90099 土屋邸新築工事

科目	伝番	日付	摘要	数量	単位	単価	金額	仕入先
610			材料仕入高				400,000	
			*** 繰越 ***					
	27	19/05/01	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000	70,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	1・2階洗面 200×300壁	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	トイレ 100角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000	35,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	立上共 モルタル塗金コテ押エ	5	m <sup>2</sup>	3,000	15,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	27	19/05/01	雑材	10		1,500	15,000	AIZAWAKE 相沢建材株式会社
	** 期間計 **						265,000	
	** 科目計 **						665,000	
	*** 合計 ***						665,000	

工事別仕入先集計表

税抜 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)

作成日 平成19年 6月 1日

工 事 A90101 伊藤吾郎邸新築工事

仕入先 相沢建材株式会社

～ 東北商会 (株)

部 門

～

仕入先	繰越	金額	合計
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,338,000	150,000	1,488,000
ISEBANKI 伊勢板金	1,393,000		1,393,000
KAWAIZAI 河合材木株式会社	2,876,876		2,876,876
KAWATOST 河東商店	137,100	480,000	617,100
KIMURAKO 木村コンクリート	864,577		864,577
KONNOJUK 株式会社今野重機	180,000		180,000
KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	168,000		168,000
OTUKASET 大塚設備工業	350,000	2,314,000	2,664,000
SAITOYA 斉藤屋	49,094		49,094
SATOU 佐藤土木工業	725,000	225,000	950,000
TOHOKUSH 東北商会 (株)	1,404,000		1,404,000
*** 合 計 ***	9,485,647	3,169,000	12,654,647

工事別科目集計表 (仕入)

税抜 Page 1

集計期間 平成19年 4月 1日～平成19年 4月30日

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)

作成日 平成19年 6月 1日

工 事 A90101 伊藤吾郎邸新築工事

科目 材料仕入高 ～ 租税公課 部門

～

原価分類	科目	繰越	金額	合計
材料費 610	材料仕入高	4,352,478	970,000	5,322,478
外注費 640	外注費	2,193,000	1,679,000	3,872,000
諸経費 643	機械経費	120,000	60,000	180,000
644	運搬費		20,000	20,000
647	燃料費	71,619	35,050	106,669
663	租税公課		13,500	13,500
*** 合 計 ***		6,737,097	2,777,550	9,514,647



986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

**納品書**

No. 38

平成19年 5月30日  
宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台古川銀行 古川中央支店  
普通 0212111

お客様コードNo. KONDOFUD  
工事名称：阿部邸新築工事

担当：佐々木二郎

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考		
	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	SENDS8541		
	照明設備工事	1	式	125,000	125,000	SENDF6987		
	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	77-0568		
	火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000	AAAA8541		
	動力設備工事	1	式	125,000	125,000			
毎度ありがとうございます。		合計	税抜	700,000	税額	35,000	総額	735,000

> <

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

**請求書**

No. 38

平成19年 5月30日  
宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206  
振込先 仙台古川銀行 古川中央支店  
普通 0212111

お客様コードNo. KONDOFUD  
工事名称：阿部邸新築工事

担当：佐々木二郎

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考		
	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000	SENDS8541		
	照明設備工事	1	式	125,000	125,000	SENDF6987		
	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000	77-0568		
	火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000	AAAA8541		
	動力設備工事	1	式	125,000	125,000			
毎度ありがとうございます。		合計	税抜	700,000	税額	35,000	総額	735,000

▼ GB2109

ロゴ可 自社名欄 複数可

納品書 No. 38  
 平成19年 5月 30日  
 お客様コードNo. K0ND0F1D  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 宮城県仙台市本町一丁目  
 3-5

▼ GB1109

請求書  
 平成19年 5月 30日 No. 38  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 宮城県仙台市本町一丁目  
 3-5  
 レッツ建設株式会社  
 TEL 022-224-7205

- 工事名称  
 幹線設  
 照明設  
 電灯コ  
 火災報  
 動力設

- お客様コードNo.  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 幹線設備  
 照明設備  
 電灯コン  
 火災報知  
 動力設備  
 毎度あり

納品書  
 平成19年 5月 30日 No. 38  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 宮城県仙台市本町一丁目  
 3-5  
 レッツ建設株式会社  
 TEL 022-224-7205  
 FAX 022-224-7206

摘要:

お客様

お客様コードNo.  
 K0ND0F1D  
 工事名称: 阿部邸新築工事

佐々木二郎

品名	数量	単位	単価	金額	消費税	合計
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000		
照明設備工事	1	式	125,000	125,000		
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000		
火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000		
動力設備工事	1	式	125,000	125,000		
毎度ありがとうございます。				700,000	35,000	735,000

お客様

お客様コードNo.  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 幹線設備  
 照明設備  
 電灯コン  
 火災報知  
 動力設備  
 毎度あり

請求書  
 平成19年 5月 30日 No. 38

986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 宮城県仙台市本町一丁目  
 3-5  
 レッツ建設株式会社  
 TEL 022-224-7205  
 FAX 022-224-7206

お客様コードNo. K0ND0F1D  
 工事名称: 阿部邸新築工事

佐々木二郎

品名	数量	単位	単価	金額	消費税	合計
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000		
照明設備工事	1	式	125,000	125,000		
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000		
火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000		
動力設備工事	1	式	125,000	125,000		
毎度ありがとうございます。				700,000	35,000	735,000

- 工事名称  
 幹線設  
 照明設  
 電灯コ  
 火災報  
 動力設

お客様コードNo.  
 K0ND0F1D  
 工事名称: 阿部邸新築工事

佐々木二郎

品名	数量	単位	単価	金額	消費税	合計
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000		
照明設備工事	1	式	125,000	125,000		
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000		
火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000		
動力設備工事	1	式	125,000	125,000		
毎度ありがとうございます。				700,000	35,000	735,000

摘要:

お客様コードNo.  
 986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 幹線設備  
 照明設備  
 電灯コン  
 火災報知  
 動力設備  
 毎度あり

納品書 (控)  
 平成19年 5月 30日 No. 38

986-6542  
 宮城県仙台市宮城野区大磯町  
 6-62-5  
 近藤不動産株式会社 御中  
 宮城県仙台市本町一丁目  
 3-5  
 レッツ建設株式会社  
 TEL 022-224-7205  
 FAX 022-224-7206

お客様コードNo. K0ND0F1D  
 工事名称: 阿部邸新築工事

佐々木二郎

品名	数量	単位	単価	金額	消費税	合計
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000		
照明設備工事	1	式	125,000	125,000		
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000		
火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000		
動力設備工事	1	式	125,000	125,000		
毎度ありがとうございます。				700,000	35,000	735,000

- 工事名称  
 幹線設  
 照明設  
 電灯コ  
 火災報  
 動力設

お客様コードNo.  
 K0ND0F1D  
 工事名称: 阿部邸新築工事

佐々木二郎

品名	数量	単位	単価	金額	消費税	合計
幹線設備工事	1	式	100,000	100,000		
照明設備工事	1	式	125,000	125,000		
電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000		
火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000		
動力設備工事	1	式	125,000	125,000		
毎度ありがとうございます。				700,000	35,000	735,000

▲ GB1112

Life & Pro  
 共通帳票

Pro 専用帳票

製品案内

## 請求明細書

Page: 1

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台古川銀行 古川中央支店  
普通 0212111

下記の通り御請求申し上げます。

御請求対象期間 19/05/01~19/05/31

発行日 19.06.01

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
18,211,500	9,365,000	8,846,500	13,540,000	677,000	23,063,500

日付	伝票No.	摘要	御買上額	御入金額	工事
19.05.03	7	工事代金請求	2,000,000		メゾンきらら電気
19.05.03	7	消費税	100,000		メゾンきらら電気
19.05.10	86	分電盤取付工事	140,000		土屋邸新築工事
19.05.10	86	計器収容箱	100,000		土屋邸新築工事
19.05.10	86	消費税	12,000		土屋邸新築工事
19.05.30	90	千葉玲子邸増築工事	2,100,000		千葉玲子邸増築工
19.05.30	90	消費税	105,000		千葉玲子邸増築工
19.05.30	91	幹線設備工事	100,000		阿部邸新築工事
19.05.30	91	照明設備工事	125,000		阿部邸新築工事
19.05.30	91	電灯コンセント工事	150,000		阿部邸新築工事
19.05.30	91	火災報知設備工事	200,000		阿部邸新築工事
19.05.30	91	動力設備工事	125,000		阿部邸新築工事
19.05.30	91	消費税	35,000		阿部邸新築工事
19.05.30	101	井上龍男邸 新築工事	5,000,000		井上龍男邸 新築
19.05.30	101	消費税	250,000		井上龍男邸 新築
19.05.31	93	伊藤吾郎邸新築工事	3,500,000		伊藤邸新築
19.05.31	93	消費税	175,000		伊藤邸新築
19.05.31	1	入金 千葉玲子邸増築工事分		2,100,000	千葉玲子邸増築工
19.05.31	17	入金 伊藤邸新築工事分		3,675,000	伊藤邸新築
19.05.31	32	入金 渡辺様邸増築工事分		3,590,000	渡辺様邸増築工事
		-----			
		[入金額計]		9,365,000	
		[井上龍男邸 新築工事]	5,000,000		
		[阿部邸新築工事]	700,000		
		[土屋邸新築工事]	240,000		
		[伊藤吾郎邸新築工事]	3,500,000		
		[千葉玲子邸増築工事]	2,100,000		
		[メゾンき・ら・ら 電気工事]	2,000,000		
		[消費税合計]	677,000		

\*: 税込金額

【豊富な出力オプション】 タイトル名の変更、鑑項目名の変更、繰越額の表示、工事順出力、工事別の改頁、工事計の表示、工事コードの表示、消費税行を1行にまとめるなど出力形式を柔軟に変更することができます。

請求明細書

Page: 1/1

986-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台古川銀行 古川中央支店  
普通 0212111

下記の通り御請求申し上げます。

御請求対象期間 19/05/01~19/05/31

発行日 19.06.01

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
18,221,500	9,365,000	8,856,500	13,540,000	677,000	23,073,500

伝票日付	伝票No.	品名	数量	単位	単価	金額
19.05.03	7	工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000
19.05.03	7	消費税				100,000
19.05.10	86	分電盤取付工事	1	式	140,000	140,000
19.05.10	86	計器収容箱	1	式	100,000	100,000
19.05.10	86	消費税				12,000
19.05.30	90	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000
19.05.30	90	消費税				105,000
19.05.30	91	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000
19.05.30	91	照明設備工事	1	式	125,000	125,000
19.05.30	91	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000
19.05.30	91	火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000
19.05.30	91	動力設備工事	1	式	125,000	125,000
19.05.30	91	消費税				35,000
19.05.30	101	井上龍男邸 新築工事	1	式	5,000,000	5,000,000
19.05.30	101	消費税				250,000
19.05.31	93	伊藤吾郎邸新築工事	1	式	3,500,000	3,500,000
19.05.31	93	消費税				175,000
19.05.31	1	入金 千葉玲子邸増築工事分				2,100,000
19.05.31	17	入金 伊藤邸新築工事分				3,675,000
19.05.31	32	入金 渡辺邸増築工事分				3,590,000
		-----				
		[入金額計]				9,365,000
		[井上龍男邸 新築工事]				5,000,000
		[阿部邸新築工事]				700,000
		[土屋邸新築工事]				240,000
		[伊藤吾郎邸新築工事]				3,500,000
		[千葉玲子邸増築工事]				2,100,000
		[メゾンき・ら・ら 電気工事]				2,000,000
		[消費税合計]				677,000

\*:税込金額

【豊富な出力オプション】 タイトル名の変更、鑑項目名の変更、繰越額の表示、工事順出力、工事別の改頁、工事計の表示、工事コードの表示、消費税行を1行にまとめるなど出力形式を柔軟に変更することができます。

請 求 書

お客様コードNo. KONDOFUD

No. 1/1

19 年 6 月 1 日 締切分

985-6542  
宮城県仙台市宮城野区大磯町  
6-62-5  
近藤不動産株式会社 御中

宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
レッツ建設株式会社  
TEL 022-224-7205  
FAX 022-224-7206  
振込先 仙台吉川銀行 古川中央支店  
普通 0212111

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	借入金額	繰上金額	御買上額	今回御請求額
18,211,500	9,365,000	8,846,500	13,540,000 677,000	23,063,500

伝票日付	伝票No.	品名	数量	単位	単価	金額
19.05.03	7	工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000
19.05.03	7	消費税				100,000
19.05.10	40	分電盤取付工事	1	式	140,000	140,000
19.05.10	40	計器収容箱	1	式	100,000	100,000
19.05.10	40	消費税				12,000
19.05.30	29	井上龍男邸 新築工事	1	式	5,000,000	5,000,000
19.05.30	29	消費税				250,000
19.05.30	36	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000
19.05.30	36	消費税				105,000
19.05.30	38	幹線設備工事	1	式	100,000	100,000
19.05.30	38	照明設備工事	1	式	125,000	125,000
19.05.30	38	電灯コンセント工事	1	式	150,000	150,000
19.05.30	38	火災報知設備工事	1	式	200,000	200,000
19.05.30	38	動力設備工事	1	式	125,000	125,000
19.05.30	38	消費税				35,000
19.05.31	25	伊藤吾郎邸新築工事	1	式	3,500,000	3,500,000
19.05.31	25	消費税				175,000
19.05.31	1	入金 千葉玲子部分				2,100,000
19.05.31	17	入金 伊藤邸新築工事分				3,675,000
19.05.31	32	入金 渡辺様邸増築工事分				3,590,000
[入金額計]						9,365,000
[A90097 井上龍男邸 新築]						5,000,000
[A90098 阿部邸新築工事 ]						700,000
[A90099 土屋邸新築工事 ]						240,000
[A90101 伊藤邸新築 ]						3,500,000
[A90110 千葉玲子邸増築工]						2,100,000
[D90333 メゾンきらら電気]						2,000,000
[消費税合計]						677,000

\*:税込金額

〔豊富な出力オプション〕 鑑の金額表示方式、工事順出力、工事別の改頁、工事計の表示、工事コードの表示、消費税行を1行にまとめるなど出力形式を柔軟に変更することができます。

売上集計表

Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

得意先 エステート住建  
縮日 31 グループ 部門 ~ 遠田町 ~

得意先	売上	消費税	合計
ESTE エステート住建	4,000,000	200,000	4,200,000
HONDASEK 本田設計	4,000,000	200,000	4,200,000
INOUESIN 井上信二	2,400,000	120,000	2,520,000
KIMURA 木村コンクリート	1,000,000	50,000	1,050,000
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	13,540,000	642,000	14,182,000
*** 合計 ***	24,940,000	1,212,000	26,152,000

売上集計表

Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

売上担当 鈴木一郎  
部門 ~ 加藤哲夫 ~

得意先	売上	消費税	合計
401 鈴木一郎			
ESTE エステート住建	2,000,000	100,000	2,100,000
HONDASEK 本田設計	4,000,000	200,000	4,200,000
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	2,000,000	100,000	2,100,000
** 小計 **	8,000,000	400,000	8,400,000
402 佐々木二郎			
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	6,300,000	280,000	6,580,000
** 小計 **	6,300,000	280,000	6,580,000
404 中村謙二			
INOUESIN 井上信二	2,400,000	120,000	2,520,000
** 小計 **	2,400,000	120,000	2,520,000
*** 合計 ***	16,700,000	800,000	17,500,000

得意先元帳

税込 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 得意先 KONDOFUD 近藤不動産株式会社

会社名 レッツ建設(サンプルデータ)  
 作成日 平成19年 6月 1日

伝番	日付	科目 / 摘要	工事	売上	入金	残高
*** 繰越 ***						21,801,500
7	19/05/03	完成工事高 工事代金請求	D90333 メゾンきらら電気	2,100,000		23,901,500
40	19/05/10	完成工事高 分電盤取付工事	A90099 土屋邸新築工事	147,000		24,048,500
40	19/05/10	完成工事高 計器収容箱	A90099 土屋邸新築工事	105,000		24,153,500
1	19/05/28	当座預金 千葉玲子邸増築工事	A90110 千葉玲子邸増築工		2,100,000	22,053,500
29	19/05/30	完成工事高 井上龍男邸 新築工事	A90097 井上龍男邸 新築	5,250,000		27,303,500
36	19/05/30	完成工事高 千葉玲子邸増築工事	A90110 千葉玲子邸増築工	2,205,000		29,508,500
38	19/05/30	前受金 幹線設備工事	A90098 阿部邸新築工事	100,000		29,608,500
38	19/05/30	前受金 照明設備工事	A90098 阿部邸新築工事	125,000		29,733,500
38	19/05/30	前受金 電灯コンセント工事	A90098 阿部邸新築工事	150,000		29,883,500
38	19/05/30	前受金 火災報知設備工事	A90098 阿部邸新築工事	200,000		30,083,500
38	19/05/30	前受金 動力設備工事	A90098 阿部邸新築工事	125,000		30,208,500
17	19/05/30	普通預金1 伊藤邸新築工事	A90101 伊藤邸新築		3,675,000	26,533,500
32	19/05/30	普通預金1 渡辺様邸増築工事	W110203 渡辺様邸増築工事		3,590,000	22,943,500
25	19/05/31	工事受入金 伊藤吾郎邸新築工事	A90101 伊藤邸新築	3,675,000		26,618,500
*** 月合計 ***				14,182,000	9,365,000	

仕入先元帳

税込 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

会社名 レッツ建設(サンプルデータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

伝番	日付	科目 / 摘要	工事	仕入	支払	残高
		*** 繰越 ***				25,420,954
27	19/05/01	材料仕入高 キッチン 壁	A90099 土屋邸新築工事 デザインタイル	73,500		25,494,454
27	19/05/01	材料仕入高 1・2階洗面	A90099 土屋邸新築工事 200×300壁	63,000		25,557,454
27	19/05/01	材料仕入高 トイレ	A90099 土屋邸新築工事 100角 壁	36,750		25,594,204
27	19/05/01	材料仕入高 立上共	A90099 土屋邸新築工事 モルタル塗金コテ押エ	15,750		25,609,954
27	19/05/01	材料仕入高 バルコニー排水溝	A90099 土屋邸新築工事	42,000		25,651,954
27	19/05/01	材料仕入高 浴室壁タイル	A90099 土屋邸新築工事	31,500		25,683,454
27	19/05/01	材料仕入高 雑材	A90099 土屋邸新築工事	15,750		25,699,204
413	19/05/01	材料仕入高 3寸釘	A90105 井上邸増築工事	25,000		25,724,204
413	19/05/01	材料仕入高 5寸釘	A90105 井上邸増築工事	60,000		25,784,204
14	19/05/20	材料仕入高 キッチン 壁	A90101 伊藤邸新築 デザインタイル	84,000		25,868,204
14	19/05/20	材料仕入高 バルコニー排水溝	A90101 伊藤邸新築	42,000		25,910,204
14	19/05/20	材料仕入高 浴室壁タイル	A90101 伊藤邸新築	31,500		25,941,704
33	19/05/21	当座預金	A90101 伊藤邸新築		1,400,000	24,541,704
42	19/05/30	当座預金	A92100 佐々木邸 新築工		20,000,000	4,541,704
		*** 月合計 ***		520,750	21,400,000	

## 得意先元帳

税込 Page 1  
会社名 レッツ建設(株) / (株)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年: 5月 1日 ~ 平成19年: 5月 31日  
得意先 KONDOFUD 近藤不動産株式会社

伝番	日付	科目 / 摘要	工事	数量	単位	単価	売上	入金	残高
		*** 繰越 ***							21,801,500
7	19/05/03	完成工事高 工事代金請求	D90333 メゾンきらら電気	1	式	2,000,000	2,100,000		23,901,500
40	19/05/10	完成工事高 分電盤取付工事	A90099 土屋邸新築工事	1	式	140,000	147,000		24,048,500
40	19/05/10	完成工事高 計器収容箱	A90099 土屋邸新築工事	1	式	100,000	105,000		24,153,500
1	19/05/28	当座預金 千葉玲子邸増築工事	A90110 千葉玲子邸増築工					2,100,000	22,053,500
29	19/05/30	完成工事高 井上龍男邸 新築工事	A90097 井上龍男邸 新築	1	式	5,000,000	5,250,000		27,303,500
36	19/05/30	完成工事高 千葉玲子邸増築工事	A90110 千葉玲子邸増築工	1	式	2,100,000	2,205,000		29,508,500
38	19/05/30	前受金 幹線設備工事	A90098 阿部邸新築工事	1	式	100,000	100,000		29,608,500
38	19/05/30	前受金 照明設備工事	A90098 阿部邸新築工事	1	式	125,000	125,000		29,733,500
38	19/05/30	前受金 電灯コンセント工事	A90098 阿部邸新築工事	1	式	150,000	150,000		29,883,500
38	19/05/30	前受金 火災報知設備工事	A90098 阿部邸新築工事	1	式	200,000	200,000		30,083,500
38	19/05/30	前受金 動力設備工事	A90098 阿部邸新築工事	1	式	125,000	125,000		30,208,500
17	19/05/30	普通預金 1 伊藤邸新築工事	A90101 伊藤邸新築					3,675,000	26,533,500
32	19/05/30	普通預金 1	W110203 渡辺様邸増築工事					3,590,000	22,943,500
25	19/05/31	工事受入金 伊藤吾郎邸新築工事	A90101 伊藤邸新築	1	式	3,500,000	3,675,000		26,618,500
		*** 月 合計 ***					14,182,000	9,365,000	

仕入先元帳

集計期間 平成19年 5月 1日 ~ 平成19年 5月 31日  
 仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

税込 Page 1  
 会社名 レッツ建設 (リンツ 建設)  
 作成日 平成19年 6月 1日

伝番	日付	科目 / 摘要	工事	数量	単位	単価	仕入	支払	残高
*** 繰越 ***									
27	19/05/01	材料仕入高 キッチン 壁	A90099 土屋邸新築工事 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000	73,500		25,420,954
27	19/05/01	材料仕入高 1・2階洗面	A90099 土屋邸新築工事 200×300壁	10	m <sup>2</sup>	6,000	63,000		25,494,454
27	19/05/01	材料仕入高 トイレ	A90099 土屋邸新築工事 100角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000	36,750		25,557,454
27	19/05/01	材料仕入高 立上共	A90099 土屋邸新築工事 モルタル塗金コブ押エ	5	m <sup>2</sup>	3,000	15,750		25,609,954
27	19/05/01	材料仕入高 バルコニー	A90099 土屋邸新築工事 排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	42,000		25,651,954
27	19/05/01	材料仕入高 浴室壁	A90099 土屋邸新築工事 タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	31,500		25,683,454
27	19/05/01	材料仕入高 雑材	A90099 土屋邸新築工事	10		1,500	15,750		25,699,204
413	19/05/01	材料仕入高 3寸釘	A90105 井上邸増築工事	100	箱	250	25,000		25,724,204
413	19/05/01	材料仕入高 5寸釘	A90105 井上邸増築工事	200	箱	300	60,000		25,784,204
14	19/05/20	材料仕入高 キッチン 壁	A90101 伊藤邸新築 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	84,000		25,868,204
14	19/05/20	材料仕入高 バルコニー	A90101 伊藤邸新築 排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	42,000		25,910,204
14	19/05/20	材料仕入高 浴室壁	A90101 伊藤邸新築 タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	31,500		25,941,704
33	19/05/21	当座預金	A90101 伊藤邸新築					1,400,000	24,541,704
42	19/05/30	当座預金	A92100 佐々木邸 新築工					20,000,000	4,541,704
*** 月 合 計 ***				520,750			21,400,000		

得意先別残高一覧表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

得意先 エステート住建

～遠田町

縮日 31 グループ 部門

Page 1

会社名 レッツ建設(サブ/グループ)

作成日 平成19年 6月 1日

得意先	繰越	売上	消費税	売上合計	入金額	残高
ESTE エステート住建	5,997,500	4,000,000	200,000	4,200,000	3,500,000	6,697,500
HONDASEK 本田設計	4,100,000	4,000,000	200,000	4,200,000	4,000,000	4,300,000
INOUESIN 井上信二	3,045,000	2,400,000	120,000	2,520,000	3,045,000	2,520,000
KATOKENT 有限会社 加藤建築	44,730,000				1,685,000	43,045,000
KIMURA 木村コンサルティング	1,050,000	1,000,000	50,000	1,050,000		2,100,000
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	21,801,500	13,540,000	642,000	14,182,000	9,365,000	26,618,500
*** 合計 ***	80,724,000	24,940,000	1,212,000	26,152,000	21,595,000	85,281,000

得意先別工事残高一覧表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

得意先 近藤不動産株式会社

～近藤不動産株式会社

縮日 グループ 部門

Page 1

会社名 レッツ建設(サブ/グループ)

作成日 平成19年 6月 1日

得意先/工事	繰越	売上	消費税	売上合計	入金額	残高
KONDOFUD 近藤不動産株式会社						
A90097 井上龍男邸 新築		5,000,000	250,000	5,250,000		5,250,000
A90098 阿部邸新築工事	3,150,000	700,000		700,000		3,850,000
A90099 土屋邸新築工事		240,000	12,000	252,000		252,000
A90101 伊藤邸新築	3,675,000	3,500,000	175,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000
A90110 千葉玲子邸増築工	2,102,500	2,100,000	105,000	2,205,000	2,100,000	2,207,500
B90220 伊藤吾郎邸造園工	64,000					64,000
D90333 メゾンきらら電気		2,000,000	100,000	2,100,000		2,100,000
T00001 古川シテイホール	8,400,000					8,400,000
W110203 渡辺様邸増築工事	4,410,000				3,590,000	820,000
** 小計 **	21,801,500	13,540,000	642,000	14,182,000	9,365,000	26,618,500
*** 合計 ***	21,801,500	13,540,000	642,000	14,182,000	9,365,000	26,618,500

仕入先別残高一覧表

Page 1  
会社名 レッツ建設(株)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

仕入先	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払額	残高
相沢建材株式会社	29,590,554	500,000	25,000	525,000	21,611,050	8,504,504
伊勢板金	708,650	994,800	49,740	1,044,540		1,753,190
河東商店	5,678,386	1,169,550	58,477	1,228,027	31,686	6,874,727
木村コンクリート	3,713,356				497,538	3,215,818
株式会社今野重機	189,000	240,000	12,000	252,000		441,000
大塚設備工業	15,407,816	4,804,000	240,200	5,044,200	3,500,000	16,952,016
東北商会(株)	2,701,901	3,570,000	100,000	3,670,000	2,000,000	4,371,901
計 ***	57,989,663	11,278,350	485,417	11,763,767	27,640,274	42,113,156

仕入先別工事残高一覧表

Page 1  
会社名 レッツ建設(株)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

仕入先/工事	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払額	残高
相沢建材株式会社						
入庫	115,500					115,500
A90097 井上龍男邸 新築	2,305,054					2,305,054
A90099 土屋邸新築工事	420,000	265,000	13,250	278,250		698,250
A90101 伊藤邸新築	1,602,900	150,000	7,500	157,500	1,611,050	149,350
A90105 井上邸増築工事	93,000	85,000		85,000		178,000
A92100 佐々木邸 新築工	21,000,000				20,000,000	1,000,000
S110205 佐藤様邸新築工事	4,054,100					4,054,100
その他 その他工事			4,250	4,250		4,250
** 小計 **	29,590,554	500,000	25,000	525,000	21,611,050	8,504,504
*** 合計 ***	29,590,554	500,000	25,000	525,000	21,611,050	8,504,504

仕入先別原価分類残高一覧表

会社名 レッツ建設(サブビルド)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
仕入先 相沢建材株式会社

～ 東北商会 (株) 締日 31 グループ 部門

仕入先	繰越	仕入金額						支払金額	残高
		原価分類			消費税	仕入金額合計	残高		
		材料費	労務費	外注費					
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	29,590,554	500,000				25,000	525,000	21,611,050	8,504,504
ISEBANKI 伊勢板金	708,650	994,800				49,740	1,044,540		1,753,190
KAWATOST 河東商店	5,678,386	621,000	480,000	68,550		58,477	1,228,027	31,686	6,874,727
KIMURAKO 木村コンクリート	3,713,356							497,538	3,215,818
KONNOJUK 株式会社今野重機	189,000			240,000		12,000	252,000		441,000
OTUKASET 大塚設備工業	15,407,816		4,804,000			240,200	5,044,200	3,500,000	16,952,016
TOHOKUSH 東北商会 (株)	2,701,901		3,570,000			100,000	3,670,000	2,000,000	4,371,901
*** 合 計 ***	57,989,663	2,115,800	8,854,000	308,550		485,417	11,763,767	27,640,274	42,113,156

仕入先別工事毎原価分類集計表

会社名 レッツ建設(サブビルド)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
仕入先 相沢建材株式会社

～ 河合材木株式会社 工事 井上龍男邸 新築 ～ 渡辺様邸増築工事 部門

仕入先	工事	材料費				諸経費	外注費	その他	合計
		材料費	労務費	諸経費	その他				
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	A90099 土屋邸新築工事	265,000							265,000
	A90101 伊藤邸新築	150,000							150,000
	A90105 井上邸増築工事	85,000							85,000
** 小 計 **		500,000							500,000
ISEBANKI 伊勢板金	A90097 井上龍男邸 新築	994,800							994,800
	** 小 計 **	994,800							994,800
KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]	A90097 井上龍男邸 新築	75,810		469,000					544,810
	** 小 計 **	75,810		469,000					544,810
KAWAIZAI 河合材木株式会社	A91105 本田邸新築工事	1,410,000							1,410,000
	** 小 計 **	1,410,000							1,410,000
*** 合 計 ***		2,980,610		469,000					3,449,610

入金予定表

Page 1

会社名 レッツ建設(サブグループ)

作成日 平成19年 5月 1日

締日 グループ

～ 遠田町

得意先 エステート住建

～ 加藤哲夫

売上担当 鈴木一郎

入金予定日	得意先	現金	小切手	振込1	振込2	振込3	手形	その他	合計
19/05/05	ESTE エステート住建			525,000			525,000		1,050,000
	INOUESIN 井上信二	787,500					787,500		1,575,000
	TODACHO 遠田町	787,500				787,500			1,575,000
	** 日付計 **	1,575,000		525,000		787,500	1,312,500		4,200,000
19/05/15	KONDOFUD 近藤不動産株式会社			136,500			81,900	54,600	273,000
	** 日付計 **			136,500			81,900	54,600	273,000
19/05/20	HONDASEK 本田設計	99,750							99,750
	KATOKENT 有限会社 加藤建築	31,500					283,500		315,000
	** 日付計 **	131,250					283,500		414,750
19/05/25	KIMURA 木村コンクリート				1,837,500		787,500		2,625,000
	** 日付計 **				1,837,500		787,500		2,625,000
	*** 合計 ***	1,706,250		661,500	1,837,500	787,500	2,465,400	54,600	7,512,750

月別得意先毎工事入金予定実績表

Page 1

会社名 レッツ建設(サブグループ)

作成日 平成19年 6月 1日

締日 グループ

～ 井上信二

得意先 エステート住建

得意先/工事	19年02月						19年03月						19年04月						19年05月						19年06月						19年07月					
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績						
ESTE エステート住建																																				
A90103 ハス電気工事	予定	実績	予定	実績	予定	実績	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
*** 得意先計 ***	予定	実績	予定	実績	予定	実績	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
HONDASEK 本田設計																																				
A91105 本田邸新築工事	予定	実績	予定	実績	予定	実績	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
B91101 遠田町下水道整備	予定	実績	予定	実績	予定	実績																														
*** 得意先計 ***	予定	実績	予定	実績	予定	実績	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

得意先別工事売上原価対比表

売上期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

得意先 エステート住建  
 営業担当 井上信二  
 工事担当

Page 1

会社名 レッツ建設(株) (アプルデー)  
 作成日 平成19年 6月 1日

得意先	工事	進捗	売上	原価	粗利	粗利率	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
ESTE	エステート住建										
A90103	バス電気工事	未成	6,000,000	1,889,303	4,110,697	69%	730,193	1,047,110	2,490,000	112,000	
		期間合計	4,000,000	3,203,660	796,340	20%	713,660		2,490,000	112,000	
		累 計	10,000,000	5,092,963	4,907,037	49%	1,443,853	1,047,110	2,490,000	112,000	
** 小 計 **		繰 越	6,000,000	1,889,303	4,110,697	69%	730,193	1,047,110	2,490,000	112,000	
		期間合計	4,000,000	3,203,660	796,340	20%	713,660		2,490,000	112,000	
		累 計	10,000,000	5,092,963	4,907,037	49%	1,443,853	1,047,110	2,490,000	112,000	
HONDASEK 本田設計											
A90098	阿部邸新築工事	完成	28,000,000	755,855	28,000,000	100%		755,855			
		期間合計	700,000	755,855	-55,855	-8%		755,855			
		累 計	28,700,000	755,855	27,944,145	97%		755,855			
A91105	本田邸新築工事	未成	6,095,000	3,326,240	2,768,760	45%	2,736,240		590,000		
		期間合計	4,000,000	1,410,000	2,590,000	65%	1,410,000		590,000		
		累 計	10,095,000	4,736,240	5,358,760	53%	4,146,240		590,000		
** 小 計 **		繰 越	34,095,000	3,326,240	30,768,760	90%	2,736,240		590,000		
		期間合計	4,700,000	2,165,855	2,534,145	54%	1,410,000	755,855			
		累 計	38,795,000	5,492,095	33,302,905	86%	4,146,240	755,855	590,000		

得意先別工事売上原価対比表

売上期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

得意先 エステート住建  
 営業担当 井上信二  
 工事担当

Page 1

会社名 レッツ建設(株) (アプルデー)  
 作成日 平成19年 6月 1日

得意先	工事	進捗	売上	原価	粗利	粗利率	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
ESTE	エステート住建										
A90103	バス電気工事	未成	4,000,000	3,203,660	796,340	20%	713,660		2,490,000		
		** 小 計 **	4,000,000	3,203,660	796,340	20%	713,660		2,490,000		
HONDASEK 本田設計											
A90098	阿部邸新築工事	完成	700,000	755,855	-55,855	-8%		755,855			
A91105	本田邸新築工事	未成	4,000,000	1,410,000	2,590,000	65%	1,410,000				
		** 小 計 **	4,700,000	2,165,855	2,534,145	54%	1,410,000	755,855			
INOUESIN 井上信二											
A90105	井上邸増築工事	完成	2,400,000	2,306,000	94,000	4%	706,000		1,570,000	30,000	
		** 小 計 **	2,400,000	2,306,000	94,000	4%	706,000		1,570,000	30,000	
*** 合 計 ***			11,100,000	7,675,515	3,424,485	31%	2,829,660	755,855	4,060,000	30,000	

得意先別工事入金原価対比表

入金期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(中ア)ビルド  
 作成日 平成19年 6月 1日

税抜 Page 1

得意先	工事	進捗	入金	原価	差額	比率	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
ESTE	エステート住建										
	A90103	未成	4,500,000	1,889,303	2,610,697	58%	730,193	1,047,110	2,490,000	112,000	
		繰越									
		期間合計	3,500,000	3,203,660	296,340	8%	713,660	1,047,110	2,490,000	112,000	
		累計	8,000,000	5,092,963	2,907,037	36%	1,443,853	1,047,110	2,490,000	112,000	
	**小計**		4,500,000	1,889,303	2,610,697	58%	730,193	1,047,110	2,490,000	112,000	
		繰越									
		期間合計	3,500,000	3,203,660	296,340	8%	713,660	1,047,110	2,490,000	112,000	
		累計	8,000,000	5,092,963	2,907,037	36%	1,443,853	1,047,110	2,490,000	112,000	
HONDA SEK	本田設計										
	A90098	完成	2,000,000	2,000,000	0	100%					
		繰越									
		期間合計	2,000,000	755,855	-755,855			755,855			
		累計	2,000,000	755,855	1,244,145	62%		755,855			
	A91105	未成	2,000,000	3,326,240	-1,326,240	-66%	2,736,240		590,000		
		繰越									
		期間合計	4,000,000	1,410,000	2,590,000	65%	1,410,000		590,000		
		累計	6,000,000	4,736,240	1,263,760	21%	4,146,240		590,000		
	**小計**		4,000,000	3,326,240	673,760	17%	2,736,240		590,000		
		繰越									
		期間合計	4,000,000	2,165,855	1,834,145	46%	1,410,000	755,855	590,000		
		累計	8,000,000	5,492,095	2,507,905	31%	4,146,240	755,855	590,000		

得意先別工事入金原価対比表

入金期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 受注日 平成19年 1月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(中ア)ビルド  
 作成日 平成19年 6月 1日

税抜 Page 1

得意先	工事	進捗	入金	原価	差額	比率	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
ESTE	エステート住建										
	A90103	未成	3,500,000	3,203,660	296,340	8%	713,660		2,490,000		
		繰越									
		期間合計	3,500,000	3,203,660	296,340	8%	713,660		2,490,000		
		累計	3,500,000	3,203,660	296,340	8%	713,660		2,490,000		
HONDA SEK	本田設計										
	A90098	完成		755,855	-755,855			755,855			
	A91105	未成	4,000,000	1,410,000	2,590,000	65%	1,410,000				
		繰越									
		期間合計	4,000,000	2,165,855	1,834,145	46%	1,410,000	755,855			
		累計	4,000,000	2,165,855	1,834,145	46%	1,410,000	755,855			
INOUE SIN	井上信二										
	A90105	完成	3,045,000	2,306,000	739,000	24%	706,000		1,570,000	30,000	
		繰越									
		期間合計	3,045,000	2,306,000	739,000	24%	706,000		1,570,000	30,000	
		累計	10,545,000	7,675,515	2,869,485	27%	2,829,660	755,855	4,060,000	30,000	

担当別実績一覧表

会社名 レッツ建設(パンフ)グループ  
作成日 平成19年 6月 1日

営業担当 鈴木一郎 ~ 佐々木二郎

受注日 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日

売上期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
入金期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
原価期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
支払期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日

営業担当	請負金額 消費税 税込請求金額	売上金額 消費税 請求金額	入金額 請求未収金 請求未収金	原価 消費税 原価合計	実行予算 出来高 支払金額	粗利率 粗利率 回収率
401 鈴木一郎	33,800,000 1,690,000 35,490,000	22,220,000 911,000 23,131,000	17,317,000 5,814,000 18,173,000	13,537,403 624,514 14,161,917	24,100,000 18,480,000 8,556,118	20,262,597 60% 49%
402 佐々木二郎	94,000,000 4,700,000 98,700,000	34,390,000 1,719,500 36,109,500	21,925,000 14,184,500 76,775,000	30,245,887 1,113,696 31,359,583	35,930,000 63,450,000 9,073,150	63,754,113 68% 22%
*** 合 計 ***	127,800,000 6,390,000 134,190,000	56,610,000 2,630,500 59,240,500	39,242,000 19,998,500 94,948,000	43,783,290 1,738,210 45,521,500	60,030,000 81,930,000 17,629,268	84,016,710 66% 29%

担当別工事実績一覧表

会社名 レッツ建設(パンフ)グループ  
作成日 平成19年 6月 1日

営業担当 鈴木一郎 ~ 鈴木一郎

受注日 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日

売上期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
入金期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
原価期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
支払期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月31日

営業担当 / 工事	受注日 完成日	受区	請負金額 消費税 税込請求金額	売上金額 消費税 請求金額	入金額 請求未収金 請求未収金	原価 消費税 原価合計	実行予算 出来高(%) 支払金額	粗利率 粗利率 回収率	得意先
401 鈴木一郎									
A90103 パス電気工事	19/01/12	下請	10,000,000 500,000 10,500,000	9,000,000 450,000 9,450,000	8,000,000 1,450,000 2,500,000	7,472,963 321,292 7,794,255	7,500,000 9,000,000 ( 90%) 5,056,118	25% 76%	ESTE エステート住建
A91105 本田邸新築工事	19/01/31	下請	20,000,000 1,000,000 21,000,000	10,000,000 300,000 10,300,000	6,000,000 4,300,000 15,000,000	4,736,240 236,812 4,973,052	14,000,000 6,000,000 ( 30%) 3,500,000	76% 29%	HONDASEK 本田設計
B90220 伊藤吾郎邸造園工	19/02/10	下請	800,000 40,000 840,000	220,000 11,000 231,000	167,000 64,000 673,000	365,000 18,250 383,250	600,000 480,000 ( 60%) 435,000	54% 20%	KONDOFUD 近藤不動産株式会社

得意先別実績一覧表

得意先 有株式会社 加藤建築 ~近藤不動産株式会社

受注日 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(ツブ)ビルド(ツブ)

作成日 平成19年 6月 1日

売上期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 入金期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 支払期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日

得意先	請負金額 消費税 税込請負金額	売上金額 消費税 請求金額	入金額 請求未収金 請負未収金	原価 消費税 原価合計	実行予算 出来高 支払金額	粗利率 粗利額 回収率
KATOKENT 有株式会社 加藤建築	46,100,000 2,305,000 48,405,000	35,300,000 1,765,000 37,065,000	19,535,000 17,530,000 28,870,000	25,473,230 1,068,637 26,541,867	32,567,155 38,300,000 82,750	20,626,770 45% 40%
KONDORUD 近藤不動産株式会社	52,800,000 2,640,000 55,440,000	28,370,000 1,418,500 29,788,500	23,842,000 5,946,500 31,598,000	20,616,947 870,916 21,487,863	26,200,000 26,430,000 9,073,150	32,183,053 61% 43%
*** 合計 ***	98,900,000 4,945,000 103,845,000	63,670,000 3,183,500 66,853,500	43,377,000 23,476,500 60,468,000	46,090,177 1,939,553 48,029,730	58,767,155 64,730,000 9,155,900	52,809,823 53% 42%

得意先別工事実績一覧表

得意先 有株式会社 加藤建築 ~近藤不動産株式会社

受注日 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(ツブ)ビルド(ツブ)

作成日 平成19年 6月 1日

売上期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 入金期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 原価期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日  
 支払期間 平成19年 1月 1日 ~平成19年 5月31日

得意先 / 工事	受注日 完成日	受区	請負金額 消費税 税込請負金額	売上金額 消費税 請求金額	入金額 請求未収金 請負未収金	原価 消費税 原価合計	実行予算 出来高 支払金額	粗利率 粗利額 回収率	営業担当 工事担当
KATOKENT 有株式会社 加藤建築									
A90097 下請 井上龍男邸 新築	19/01/10		30,000,000 1,500,000 31,500,000	26,500,000 1,325,000 27,825,000	17,325,000 10,500,000 14,175,000	15,182,440 759,124 15,941,564	22,037,155 27,000,000 ( 90%) 55%	14,817,560 49% 55%	AIZA 相沢一太 401 鈴木一郎
B9020 下請 スーパー舗装工事	19/02/20 19/03/11		500,000 25,000 525,000	500,000 25,000 525,000	525,000 525,000	397,950 19,898 417,848	400,000 500,000 ( 100%) 82,750	102,050 20% 100%	加藤哲夫 102 本社工事2課
C001 下請 一刻了パート増築	19/04/02		600,000 30,000 630,000	450,000 22,500 472,500	285,000 187,500 345,000	273,500 13,675 287,175	500,000 300,000 ( 50%) 54%	326,500 54% 45%	佐藤三郎 102 本社工事2課

仕入先別工事明細表

会社名 レッツ建設(サブ・ルター)  
作成日 平成19年 6月 1日

税抜 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

～ 伊藤邸新築 部門

工事	伝番	日付	品名/摘要	数量	単位	単価	金額	科目	工種
A90099			土屋邸新築工事				400,000		
			*** 繰越 ***						
		27 19/05/01	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000	70,000	610	仮設工事 材
		27 19/05/01	1・2階洗面 2.00×3.00壁	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	610	仮設工事 材
		27 19/05/01	トイレ 1.00角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000	35,000	610	基礎工事 材
		27 19/05/01	立上共 モルタル塗金巧押エ	5	m <sup>2</sup>	3,000	15,000	610	基礎工事 材
		27 19/05/01	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	610	基礎工事 材
		27 19/05/01	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	610	建具工事 外
		27 19/05/01	雑材	10		1,500	15,000	610	共通
		** 期間計 **					265,000		
		** 工事計 **					665,000		

A90101 伊藤邸新築

			*** 繰越 ***				1,536,000		
		14 19/05/20	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	610	共通
		14 19/05/20	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	610	共通
		14 19/05/20	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	610	共通
		** 期間計 **					150,000		
		** 工事計 **					1,686,000		
		** 期間計 **					815,000		
		** 仕入先計 **					2,351,000		

仕入先別工事集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

税抜 Page 1  
 会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
 作成日 平成19年 6月 1日

工事 井上龍男邸 新築 ～ 伊藤吾郎邸造園工  
 部門 ～

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

工事	繰越	金額	合計
A90097 井上龍男邸 新築	2,195,290		2,195,290
A90099 土屋邸新築工事	400,000	265,000	665,000
A90101 伊藤邸新築	1,536,000	150,000	1,686,000
A90105 井上邸増築工事	893,000	85,000	978,000
A92100 佐々木邸 新築工	20,000,000		20,000,000
** 小 計 **	25,024,290	500,000	25,524,290

仕入先 ISEBANKI 伊勢板金

工事	繰越	金額	合計
A90097 井上龍男邸 新築		994,800	994,800
A90101 伊藤邸新築	1,393,000		1,393,000
A90110 千葉玲子邸増築工	320,000		320,000
** 小 計 **	1,713,000	994,800	2,707,800

仕入先 KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]

工事	繰越	金額	合計
A90097 井上龍男邸 新築		544,810	544,810
** 小 計 **		544,810	544,810

仕入先 KAWAIZAI 河合材木株式会社

工事	繰越	金額	合計
A90097 井上龍男邸 新築	664,500		664,500
A90101 伊藤邸新築	2,876,876		2,876,876
A90110 千葉玲子邸増築工	909,400		909,400
A91105 本田邸新築工事	2,736,240	1,410,000	4,146,240
** 小 計 **	7,187,016	1,410,000	8,597,016
*** 合 計 ***	33,924,306	3,449,610	37,373,916

Page 1

科目別工事明細表 (仕入)

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

税抜 会社名 レッツ建設(株) 作成日 平成19年 6月 1日

科目	工事	伝番	日付	品名/摘要	数量	単位	単価	金額
610	材料仕入高							
A90099	土屋邸新築工事							
				*** 繰越 ***				400,000
		27	19/05/01	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000	70,000
		27	19/05/01	1・2階洗面 200×300壁	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000
		27	19/05/01	トイレ 100角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000	35,000
		27	19/05/01	立上井 モルタル塗金コテ押工	5	m <sup>2</sup>	3,000	15,000
		27	19/05/01	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000
		27	19/05/01	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000
		27	19/05/01	雑材	10		1,500	15,000
				** 期間計 **				265,000
				** 工事計 **				665,000
				** 科目計 **				665,000
				*** 合 計 ***				665,000

Page 1

科目別工事明細表 (売上)

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

税抜 会社名 レッツ建設(株) 作成日 平成19年 6月 1日

科目	工事	伝番	日付	品名/摘要	数量	単位	単価	金額
700	完成工事高							
A90099	土屋邸新築工事							
				*** 繰越 ***				
		40	19/05/10	分電盤取付工事	1	式	140,000	140,000
		40	19/05/10	計器収容箱	1	式	100,000	100,000
		53	19/05/30	土屋邸新築工事				1,500,000
				** 期間計 **				1,740,000
				** 工事計 **				1,740,000
				** 科目計 **				1,740,000
				*** 合 計 ***				1,740,000

科目別仕入先明細表 (仕入)									
科目	仕入先	伝番	日付	品名/摘要	数量	単位	単価	金額	部門
610	材料仕入高								
	AIZAWAKE	相沢建材株式会社						26,849,390	
			19/05/01	*** 繰越 *** キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	7,000	70,000	
			19/05/01	1・2階洗面 200×300壁	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	
			19/05/01	トイレ 100角 壁	5	m <sup>2</sup>	7,000	35,000	
			19/05/01	立上共 モルタル塗金コシ押工	5	m <sup>2</sup>	3,000	15,000	
			19/05/01	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	
			19/05/01	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	
			19/05/01	雑材	10		1,500	15,000	
	413		19/05/01	3寸釘	100	箱	250	25,000	
	413		19/05/01	5寸釘	200	箱	300	60,000	
	14		19/05/20	キッチン 壁 デザインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	
	14		19/05/20	バルコニー排水溝	5	m <sup>2</sup>	8,000	40,000	
	14		19/05/20	浴室壁タイル	5	m <sup>2</sup>	6,000	30,000	
				** 期間計 **				500,000	
				** 仕入先計 **				27,349,390	

科目別得意先明細表 (売上)									
科目	得意先	伝番	日付	品名/摘要	数量	単位	単価	金額	部門
700	完成工事高								
	KIMURA	木村コンクリート							
			19/05/30	*** 繰越 *** 木村コンクリート倉庫工事				1,000,000	
				** 期間計 **				1,000,000	
				** 得意先計 **				1,000,000	
	KONDOfUD	近藤不動産株式会社							
			19/05/03	*** 繰越 *** 工事代金請求	1	式	2,000,000	2,000,000	
	40		19/05/10	分電器取付工事	1	式	140,000	140,000	
	40		19/05/10	計器収容箱	1	式	100,000	100,000	
	29		19/05/30	井上龍男邸 新築工事	1	式	5,000,000	5,000,000	
	36		19/05/30	千葉玲子邸増築工事	1	式	2,100,000	2,100,000	
				** 期間計 **				9,340,000	
				** 得意先計 **				27,760,000	

科目別工事集計表			(仕入)	税抜	Page 1
集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日			会社名	レッツ建設(サブ・データ)	
			作成日	平成19年 6月 1日	
科目	工事	部門		合計	
		繰越	金額		
640 外注費	A90097	井上龍男邸 新築	4,750,970	469,000	5,219,970
	A90101	伊藤邸新築	3,872,000	3,019,000	6,891,000
	A90103	バス電気工事	2,000,000	2,490,000	4,490,000
	A90105	井上邸増築工事	2,585,696	1,570,000	4,155,696
	A90110	千葉玲子邸増築工	450,000	2,000,000	2,450,000
	A91105	本田邸新築工事	590,000		590,000
	A92100	佐々木邸 新築工	2,400,000		2,400,000
	B9020	スーパー舗装工事	110,000		110,000
	B90220	伊藤吾郎邸造園工	240,000		240,000
	C001	一刻アパート増築	123,500		123,500
	D90110	ダン内装工事	150,000		150,000
	KIMURA	木村コンクリート倉庫工	550,000		550,000
	S110205	佐藤様邸新築工事	6,760,300		6,760,300
		** 科目計 **	24,582,466	9,548,000	34,130,466
	*** 合 計 ***			24,582,466	9,548,000

科目別仕入先集計表			(仕入)	税抜	Page 1	
集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日			会社名	レッツ建設(サブ・データ)		
			作成日	平成19年 6月 1日		
科目	仕入先	部門		合計		
		繰越	金額			
610 材料仕入高	出庫 出庫	29,000		29,000		
	AIZAWAKE	相沢建材株式会社	26,849,390	500,000	27,349,390	
	ISEBANKI	伊勢板金	200,000	994,800	1,194,800	
	KADOWAKI	門脇左官工業[尾道営業所]		75,810	75,810	
	KAWAIZAI	河合材木株式会社	11,035,516	1,410,000	12,445,516	
	KAWATOST	河東商店	5,305,298	621,000	5,926,298	
	KIMURAKO	木村コンクリート	4,115,577		4,115,577	
	KUMAGAIG	有限会社熊谷ガラス	168,000		168,000	
	OTUKASET	大塚設備工業	1,984,401		1,984,401	
	SAITOYA	斉藤屋	268,149	965,380	1,233,529	
	SUZUKI	鈴木電気工業		127,210	127,210	
	TIBANAIS	千葉内装	810,000	628,500	1,438,500	
	TOHOKUSH	東北商会(株)	1,922,280		1,922,280	
		** 科目計 **	52,687,611	5,322,700	58,010,311	
	*** 合 計 ***			52,687,611	5,322,700	58,010,311

科目集計表 (未成) 税抜 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
平成19年 5月31日時点での未成工事

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

部門

科目	仕入	支払	売上	入金
100 現金		88,200		7,330,000
110 当座預金		24,900,000		5,600,000
115 普通預金1		5,750,000		12,165,000
180 仮払消費税	661,464			
428 前受金			700,000	
440 仮受消費税			1,323,750	
441 工事受入金			13,750,000	
610 材料仕入高	5,057,700			
640 外注費	9,548,000			
643 機械経費	210,000			
644 運搬費	20,000			
647 燃料費	35,050			
663 租税公課	13,500			
*** 合計 ***	15,545,714	30,738,200	15,773,750	25,095,000

Lite & Pro 入出金集計表 [A4 縦]

入出金集計表 Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

部門

科目	繰越	入金	出金	残高
100 現金	1,282,250	7,330,000	112,632	8,499,618
101 小切手	2,150,000			2,150,000
110 当座預金	25,796,500	5,600,000	24,900,000	6,496,500
115 普通預金1	15,982,000	8,665,000	6,573,935	18,073,065
400 支払手形	-2,300,000		248,769	-2,548,769
766 支払手数料			1,470	-1,470
合計	42,910,750	21,595,000	31,836,806	32,668,944

立替仕入明細表

税抜 Page 1  
 レッツ建設(サブビルド)  
 会社名 平成19年 6月 1日  
 作成日

集計期間 平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 5月 31日  
 立替先 相沢建材株式会社 ~ 東北商会(株)

立替先	伝番	日付	工事	仕入先	品名/摘要	数量	単位	単価	金額	
OTUKASET 大塚設備工業										
	417	19/02/01	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	10	m	900	9,000
	417	19/02/01	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	波付き硬質ポリエチレン管 FEP80	10	m	600	6,000
	417	19/02/01	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	電線管 GP92	2	本	7,000	14,000
	417	19/02/01	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	防水コンクリートリッジ WUC92	4	個	5,000	20,000
	417	19/02/01	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	電線管 GP28	1	本	1,000	1,000
	418	19/04/22	A90110	千葉玲子邸増築工	KAWAIZAI 河合材木株式会社	檜材	2	本	40,000	80,000
	418	19/04/22	A90110	千葉玲子邸増築工	KAWAIZAI 河合材木株式会社	コンパネ	10	枚	1,000	10,000
	418	19/04/22	A90110	千葉玲子邸増築工	KAWAIZAI 河合材木株式会社	松材	1	本	40,000	40,000
	418	19/04/22	A90110	千葉玲子邸増築工	KAWAIZAI 河合材木株式会社	コンクリートボールド	1	本	20,000	20,000
** 立替先計 **										
TOHOKUSH 東北商会(株)										
	419	19/04/25	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	異種管接続材 FEP100-GP92	10	個	8,000	80,000
	419	19/04/25	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	異種管接続材 FEP65-GP70	10	個	5,000	50,000
	419	19/04/25	A90101	伊藤邸新築	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	電線 CV3C-5.5mm2	100	m	180	18,000
** 立替先計 **										
*** 合 計 ***										
									148,000	
									348,000	

在庫一覧表

会社名 レッツ建設(オプティマ)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
商品 コンセント 2P  
~  
ノマール GP92

商品コード	品名	単位	繰越数	入庫数	出庫数	在庫数	原単価	在庫金額
010	コンセント 2P	個	100	149	149	100	500	50,000
020	コンセント 3P	個	100			100	600	60,000
030	蛍光灯	本	2			2	1,000	2,000
040	白熱電球	個	10			10	200	2,000
060	波付き硬質ホリエレン管 FEP100	m	10			10	900	9,000
070	波付き硬質ホリエレン管 FEP80	m	10			10	600	6,000
080	波付き硬質ホリエレン管 FEP65	m	20			20	500	10,000
090	波付き硬質ホリエレン管 FEP50	m	10			10	400	4,000
100	波付き硬質ホリエレン管 FEP30	m	30			30	200	6,000
110	電線管 GP92	本	1	9		9	7,000	7,000
111	キッチン 壁 デザインタイル	平米	10	10		10	7,000	70,000
120	電線管 GP82	本	20	6		20	4,000	80,000

商品仕入明細表 (日付順)

会社名 レッツ建設(オプティマ)  
作成日 平成19年 6月 1日

集計期間 平成19年 5月 1日 ~ 平成19年 5月31日  
商品 コンセント 2P  
~  
ノマール GP92

工事 入庫  
仕入先 出庫

伊藤邸新築  
~ 東北商会(株)

部門

伝番	日付	商品コード	品名	数量	単位	単価	金額	工事名称	仕入先
479	19/05/01	010	コンセント 2P	10	個	500	5,000	井上龍男邸 新築	出庫
480	19/05/01	030	蛍光灯	5	本	1,000	5,000	井上龍男邸 新築	出庫
480	19/05/01	070	波付き硬質ホリエレン管 FEP80	5	m	600	3,000	井上龍男邸 新築	出庫
18	19/05/01	110	電線管	9	本	250	2,250	井上龍男邸 新築	鈴木電気工業
27	19/05/01	111	キッチン 壁 デザインタイル	10	平米	7,000	70,000	土屋邸新築工事	相沢建材株式会社
18	19/05/01	120	電線管	6	本	80	480	井上龍男邸 新築	鈴木電気工業
481	19/05/02	010	コンセント 2P	10	個	500	5,000	入庫	相沢建材株式会社
481	19/05/02	030	蛍光灯	5	本	1,000	5,000	入庫	相沢建材株式会社
482	19/05/15	120	電線管 GP82	5	本	4,000	20,000	伊藤邸新築	大塚設備工業
483	19/05/31	111	キッチン 壁 デザインタイル	60.5	平米	7,000	423,500	入庫	斉藤屋
483	19/05/31	150	ノマール GP92	10	本	9,000	90,000	千葉邸新築工事	斉藤屋
***	合 計 ***			135.5			629,230		

商品仕入集計表

Page 1

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日  
 商 品 コンセント 2P  
 ～  
 3寸釘

工事 入庫  
 仕入先 出庫

会社名 レッツ建設(サブ・ルテーラ)  
 作成日 平成19年 6月 1日  
 ～ 伊藤邸新築  
 ～ 東北商会(株)

部 門

商品コード	品名	数量	単位	平均単価	金額
010	コンセント 2P	20	個	500	10,000
030	蛍光灯	10	本	1,000	10,000
070	波付き硬質ポリエチレン管 FEP80	5	m	600	3,000
110	電線管 GP92	9	本	250	2,250
111	キッチン 壁 デザインタイル	70.5	平米	7,000	493,500
120	電線管 GP82	11	本	1,861.82	20,480
150	ノーマル GP92	10	本	9,000	90,000
210	防水エコノカップリング WUG28	10.5	個	5,947.62	62,450
220	防水エコノカップリング WUG92	2.9	個	5,900	17,110
222	1・2階洗面 200×300壁	10	平米	6,000	60,000
320	電線 IV5.0mm	64	m	90	5,760
330	電線 IV5.5mm2	28	m	350	9,800
*** 合 計 ***		250.9			784,350

会社名 レッツ建設(サブ・ワーク)  
作成日 平成19年 6月 1日

工事リスト

工事コード	工事名称 得意先	受注区分	工事分類	受注日	請負金額	グループ 消費税	営業担当	合計金額	工事担当 進捗日	進捗率
A90097	井上龍男邸 新築工事 井上龍男邸 加藤建築 有限会社	下請	建築工事	19/01/10	30,000,000	1,500,000	相沢一太	31,500,000	鈴木一郎 19/05/31	100%
A90098	阿部邸新築工事 本田設計	下請	建築工事	19/04/01	30,000,000	1,500,000	加藤哲夫	31,500,000	鈴木一郎 19/10/05	100%
A90099	土屋邸新築工事 井上信二	元請	建築工事	19/02/01	30,000,000	1,500,000	佐々木二郎	31,500,000	鈴木一郎 19/05/10	100%
A90100	千葉邸新築工事 近藤不動産株式会社	下請	建築工事	19/01/02	20,000,000	1,000,000	佐々木二郎	21,000,000	鈴木一郎 19/08/20	100%
A90101	伊藤吾郎邸新築工事 近藤不動産株式会社	下請	建築工事	19/01/08	22,000,000	1,100,000	佐々木二郎	23,100,000	本社工事1課 19/05/31	100%
A90102	赤間川流路工事 遠田町	下請	公共土木工事	19/02/10	50,000,000	2,500,000	佐藤三郎	52,500,000	本社工事1課 19/04/30	30%
A90103	パスラルアパート電気工事 エスラート住建	下請	電気工事	19/01/12	10,000,000	500,000	鈴木一郎	10,500,000	本社工事1課 19/05/31	90%
A90105	井上邸二世帯用増築工事 井上信二	元請	建築工事	19/01/05	10,000,000	500,000	中村謙二	10,500,000	本社工事2課 19/07/30	100%
A90110	千葉玲子邸増築工事 近藤不動産株式会社	下請	建築工事	19/01/10	7,000,000	350,000	佐々木二郎	7,350,000	本社工事2課 19/07/30	100%
A91105	本田邸新築工事 本田設計	下請	建築工事	19/01/31	20,000,000	1,000,000	鈴木一郎	21,000,000	本社工事1課 19/05/31	30%
A92100	佐々木邸 新築工事 エスラート住建	下請	建築工事	19/01/10	32,000,000	1,600,000	加藤哲夫	33,600,000	本社工事2課 19/05/31	100%
B90220	伊藤吾郎邸造園工事 近藤不動産株式会社	下請	造園工事	19/02/10	800,000	A90101	鈴木一郎	840,000	本社工事2課 19/05/31	60%
B91101	宮城県遠田郡遠田町高岡内第10期下水道整備事業 遠田町	下請	公共土木工事	19/04/05	30,000,000	1,500,000	中村謙二	31,500,000	本社工事2課 19/09/15	100%
C001	一刻アパルト 増築工事 有限会社 加藤建築	下請	建築工事	19/04/02	600,000	30,000	佐藤三郎	630,000	本社工事2課 19/05/31	50%
D90110	ダン株式会社 仙台営業所 近藤不動産株式会社	下請	改装工事	19/01/10	3,000,000	150,000	鈴木一郎	3,150,000	本社工事1課 19/02/02	100%

工事コード 井上龍男邸 新築 ~ 渡辺様邸増築工事  
受注日 平成18年11月 1日 ~ 平成19年 5月 1日  
進捗 進捗  
受注区分 両方  
工事分類 民間土木工事  
得意先 エステート住建  
受注日 平成19年 6月 1日  
進捗 進捗  
受注区分 両方  
工事分類 民間土木工事  
営業担当 遠田町  
工事担当 造園工事

仕入伝票 入力リスト

会社名 レッツ建設(パブ/ブー) 作成日 平成19年 6月 1日

伝票番号	日付	仕入先	科目/立替先	商品/摘要	税区分	税区	数量	単価	金額	消費税率	消費税	工事/工種/部門
413	H 19/05/01	ALZAWAKE	相沢建材株式会社		第2区分	外税伝票計				5%		転記済
		610	3KUGI			箱	100	250	25,000			A90105 井上邸増築工事
			材料仕入高	3寸釘								
		610	5KUGI			箱	200	300	60,000			A90105 井上邸増築工事
			材料仕入高	5寸釘								
		更新 2007/05/01					85,000		4,250			合計金額 89,250
469	H 19/05/01	KAWAIZAI	河合材木株式会社		第2区分	外税明細単位				5%		四捨五入
		610							1,410,000			A91105 本田邸新築工事
			材料仕入高						70,500			
		更新 2007/05/01 123					1,410,000		70,500			合計金額 1,480,500

売上伝票 入力リスト

\*は入金伝票で作成された伝票です  
会社名 レッツ建設(パブ/ブー) 作成日 平成19年 5月30日

伝票番号	日付	得意先/工事	科目	商品/摘要	税区分/部門	税区	数量	単価	金額	消費税率	消費税	備考
64	H 19/05/30	KONDOFUD	近藤不動産株式会社		第2区分/部門	外税明細単位				5%		四捨五入
		A90098	阿部邸新築工事	EI		402 佐々木二郎						H 19/06/30
		700	KANSE			式	1	100,000	100,000			課税
			完成工事高	幹線設備工事								5,000
		700	SYOU			式	1	125,000	125,000			課税
			完成工事高	照明設備工事								6,250
		700				式	1	150,000	150,000			課税
			完成工事高	電灯コンセント工事								7,500
		700				式	1	200,000	200,000			課税
			完成工事高	火災報知設備工事								10,000
		700				式	1	125,000	125,000			課税
			完成工事高	動力設備工事								6,250
		更新 2007/05/30					700,000		35,000			合計金額 735,000

Page 1  
 会社名 レッツ建設(株) (ソフトバンク)  
 作成日 平成19年 6月 1日

仕訳確認リスト

平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

取引日付	伝票番号	借方		貸方		摘要
		勘定科目 補助科目 部門	税区分 金額 消費税	勘定科目 補助科目 部門	税区分 金額 消費税	
2007/05/30	28	現金	対象外 285,000	売掛金 加藤建築	対象外 285,000	* C001 一刻アパート増築 入金 宮城銀行 仙台支店
2007/05/30	32	普通預金 001	対象外 3,590,000	売掛金 近藤不動産	対象外 3,590,000	* W110203 渡辺様邸増築工事
2007/05/30	35	普通預金 001	対象外 1,400,000	売掛金 加藤建築	対象外 1,400,000	* S110205 佐藤様邸新築工事 入金 宮城銀行 仙台支店
2007/05/30	37	現金	対象外 3,045,000	売掛金 井上信二	対象外 3,045,000	* A90105 井上邸増築工事
2007/05/31	5	現金	対象外 4,000,000	売掛金 本田設計	対象外 4,000,000	* A91105 本田邸新築工事
2007/05/31	8	当座預金	対象外 3,500,000	売掛金 エスケー ト住建	対象外 3,500,000	* A90103 ハス電気工事
2007/05/01	349	未成工事支出金	課対仕入外 75,960 3,798	買掛金 斉藤屋	対象外 79,758	* A90103 ハス電気工事 電線
2007/05/01	349	未成工事支出金	課対仕入外 51,200 2,560	買掛金 斉藤屋	対象外 53,760	* A90103 ハス電気工事 電線
2007/05/01	349	未成工事支出金	課対仕入外 136,500 6,825	買掛金 斉藤屋	対象外 143,325	* A90103 ハス電気工事 電線
2007/05/01	349	未成工事支出金	課対仕入外 140,000 7,000	買掛金 斉藤屋	対象外 147,000	* A90103 ハス電気工事 電線

※財務会計ソフトの種類により、勘定科目欄を科目コードで出力することがあります。

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[仕入伝票]

Page 1

平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルデータ)

※修正・削除前の内容です。

作成日 平成19年 6月 1日

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
19年05月01日	469	KAWAIZAI 河合材木株式会社	1,480,500
19年05月20日	458	OTUKASET 大塚設備工業	2,614,500
19年05月20日	459	KAWATOST 河東商店	525,000
19年05月21日	451	KAWATOST 河東商店	504,000

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[支払伝票]

Page 1

平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルデータ)

※修正・削除前の内容です。

作成日 平成19年 6月 1日

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
19年05月30日	36	TOHOKUSH 東北商会(株)	2,000,000
19年05月30日	40	KAWAIZAI 河合材木株式会社	3,000,000

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[入金伝票]

Page 1

平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルデータ)

※修正・削除前の内容です。

作成日 平成19年 6月 1日

日付	伝票番号	得意先	合計金額
19年05月30日	28	KATOKENT 有限会社 加藤建築	285,000
19年05月30日	37	INOUESIN 井上信二	3,045,000

## 財務会計での修正・削除用参照リスト[売上伝票]

Page 1

平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

会社名 レッツ建設(サブ・ルデータ)

※修正・削除前の内容です。

作成日 平成19年 6月 1日

日付	伝票番号	得意先	合計金額
19年05月10日	40	KONDOFUD 近藤不動産株式会社	252,000
19年05月30日	34	KIMURA 木村コンクリート	1,050,000
19年05月30日	48	ESTE エステート住建	2,100,000

科目マスター

Page 1

会社名 レッツ建設(サブ・ルネータ)

作成日 平成19年 6月 1日

コード	科目名	伝票参照	原価分類	変換コード(主)	変換コード(補助)	完成変換コード(主)	完成変換コード(補助)
00	立替金	仕	支	立替金			
100	現金		入 支	現金			
101	小切手		入 支	現金			
110	当座預金		入 支	当座預金			
115	普通預金 1		入 支	普通預金	001		
116	普通預金 2		入 支	普通預金	002		
117	普通預金 3		入 支	普通預金	003		
140	受取手形		入	受取手形			
144	相殺		入 支	相殺			
180	仮払消費税	仕	入	仮払消費税			
400	支払手形		支	支払手形			
428	前受金		売	前受金			
440	仮受消費税		売	仮受消費税			
441	工事受入金		売	未成工事受入金		売上高	
610	材料仕入高	仕	材料費	未成工事支出金		[製]材料仕入高	
624	雑給	仕	労務費	未成工事支出金		[製]雑給	
625	法定福利費	仕	労務費	未成工事支出金		[製]法定福利費	
626	厚生費	仕	労務費	未成工事支出金		[製]福利厚生費	
629	共通労務費	仕	労務費	未成工事支出金		[製]雑給	
640	外注費	仕	外注費	未成工事支出金		[製]外注加工費	
641	荷造発送費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]荷造運賃	
642	仮設経費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]雑費	
643	機械経費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]雑費	
644	運搬費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]荷造運賃	
645	旅費交通費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]旅費交通費	
646	通信費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]通信費	
647	燃料費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]動力費	
648	リースレンタル料	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]賃借料	
649	車両費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]車両費	
650	消耗品費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]消耗品費	
652	修繕費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]修繕費	
653	水道光熱費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]水道光熱費	
663	租税公課	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]租税公課	
665	諸会費	仕	入 支 諸経費	諸会費			
670	支払保険料	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]保険料	
674	雑費	仕	諸経費	未成工事支出金		[製]雑費	
700	完成工事高		売	売上高			
766	支払手数料	仕	入 支 諸経費	支払手数料			
999	科目名フルE		売				

※財務会計ソフトの種類により、変換コードに科目コードを登録することがあります。

仕入先マスター

会社名 レッツ建設(株)アールエフ  
作成日 平成19年 6月 1日

KAWATOST	仕入先名称	河東商店	31	グループ	A	支払基準額	500,000	以下	振込1	%
表示○	フリガナ	カトショウテン	消費税端数	切捨て		超過	50%	手形	50%	
集計○	略称	河東商店	主仕入科目	610		銀行名			0511	
	郵便番号	989-4265	主支払科目	110		支店名			503	
	住所	宮城県鹿島台市大村69-61	変換コード(主)	買掛金		預金種別			5123989	
	相手先担当者		変換コード(補助)	河東商店		口座名義				
	TEL					フリガナ				
	メモ					振込方法		手数料負担	先方負担	
						振込手数料	30,000	以上	735未満	525
						手形サイト		送付先	KAWATOST	
KIMURAKO	仕入先名称	木村コンクリート	31	グループ	A	支払基準額	300,000	以下	振込1	%
表示○	フリガナ	石越支店	消費税端数	切上げ		超過	50%	振込1	50%	
集計×	略称	キムコンクリート	主仕入科目	610		銀行名			0510	
	郵便番号	989-4777	主支払科目	100		支店名			508	
	住所	宮城県石越市大石54-33	変換コード(主)	買掛金		預金種別			7426541	
	相手先担当者		変換コード(補助)	木村コンクリート		口座名義				
	TEL					フリガナ				
	メモ					振込方法		手数料負担	先方負担	
						振込手数料	30,000	以上	735未満	525
						手形サイト		送付先	KIMURAKO	
KONNOJUK	仕入先名称	株式会社今野重機	31	グループ	A	支払基準額	500,000	以下	現金	%
表示○	フリガナ	コンジユキ	消費税端数	四捨五入		超過	100%			
集計○	略称	株式会社今野重機	主仕入科目	648		銀行名			0510	
	郵便番号	989-2361	主支払科目	115		支店名			506	
	住所	宮城県南郷市上名井62-33	変換コード(主)	買掛金		預金種別			2367211	
	相手先担当者		変換コード(補助)	今野重機		口座名義				
	TEL					フリガナ				
	メモ					振込方法		手数料負担	先方負担	
						振込手数料	30,000	以上	735未満	525
						手形サイト		送付先	KONNOJUK	
KUMAGAIG	仕入先名称	有限会社熊谷ガラス	20	グループ	A	支払基準額	500,000	以下	振込1	%
表示○	フリガナ	クマガイガラス	消費税端数	切捨て		超過	70%	振込1	30%	
集計○	略称	有限会社熊谷ガラス	主仕入科目	640		銀行名			0512	
	郵便番号	989-6209	主支払科目	400		支店名			510	
	住所	宮城県古川市土方遠野69-3	変換コード(主)	買掛金		預金種別			1321674	
	相手先担当者		変換コード(補助)	熊谷ガラス		口座名義				
	TEL					フリガナ				
	メモ					振込方法		手数料負担	当方負担	
						振込手数料	30,000	以上	735未満	525
						手形サイト		送付先	KUMAGAIG	

※財務会計ソフトの種類により、変換コードに科目コードを登録することがあります。支払条件項目はPro版のみ入力が可能です。

従業員マスター

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

表示	コード	名前	基本	残業	深夜	休日	補助	部門コード	原価分類
○	0001	浜崎裕	12,000	1,875	2,250	16,200			労務費
○	0002	橋本孝史	11,500	1,800	2,160	14,960			労務費
○	0003	本田浩一郎	9,000	1,410	1,690	12,150			労務費
○	0004	藤田大輔	11,500	1,800	2,160	14,960			労務費
○	0005	古谷博英	12,000	1,875	2,250	16,200			労務費
○	0006	井上達也	9,000	1,410	1,690	12,150			労務費
○	0007	伊藤 正	10,000	1,565	1,875	13,500			労務費
○	0008	井東和俊	9,000	1,410	1,690	12,150			労務費
○	0009	川嶋健一	8,000	1,250	1,500	10,800			労務費
○	0010	小西幸雄	9,000	1,410	1,690	12,150			労務費
○	0011	桑野 高司	8,000	1,250	1,500	10,800			労務費
○	0012	大岡敬二	10,000	1,565	1,875	13,500			労務費
○	0013	佐々木一郎	12,000	1,875	2,250	16,200			労務費
○	0014	佐藤啓一	10,000	1,565	1,875	13,500			労務費
○	0015	須田秀隆	11,500	1,800	2,160	14,960			労務費
○	0016	鈴木伸之	11,500	1,800	2,160	14,960			労務費
○	0017	田口修	12,000	1,875	2,250	16,200			労務費
○	0018	高橋武雄	8,000	1,250	1,500	10,800			労務費
○	0019	富岡恵司	8,000	1,250	1,500	10,800			労務費
○	0020	和田普一	8,000	1,250	1,500	10,800			労務費

商品マスター

会社名 レッツ建設(サブ・ルテータ)  
作成日 平成19年 6月 1日

表示	コード	品名	単位	原価	売価	開始在庫数
○	010	コンセント 2P	個	500	600	
○	020	コンセント 3P	個	600	800	
○	030	蛍光灯	本	1,000	1,200	
○	040	白熱電球	個	200	300	
○	060	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	m	900	1,265	
○	070	波付き硬質ポリエチレン管 FEP80	m	600	935	10
○	080	波付き硬質ポリエチレン管 FEP65	m	500	715	20
○	090	波付き硬質ポリエチレン管 FEP50	m	400	583	
○	100	波付き硬質ポリエチレン管 FEP30	m	200	415	30
○	110	電線管 GP92	本	7,000	10,252	
○	111	キッチン 壁 デザインタイル	平米	7,000	8,000	10
○	120	電線管 GP82	本	4,000	5,077	20
○	130	電線管 GP70	本	2,000	4,180	10
○	140	電線管 GP28	本	1,000	1,342	30
○	150	ノーマル GP92	本	9,000	11,000	
○	160	ノーマル GP82	本	100	414	
○	170	ノーマル GP70	本	2,000	2,574	
○	190	ブリカチュウ	m	6,000	7,480	
○	210	防水エモンカップ リング WUG28	個	400	446	
○	220	防水エモンカップ リング WUG92	個	5,000	7,392	

No. A0001

平成19年1月30日

## 御見積書

有限会社 加藤建築 様

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額

¥31,500,000 -

工事代金

¥30,000,000 -

消費税

¥1,500,000 -

件名

井上龍男邸 新築工事

場所

宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1

工期

平成19年2月25日～平成19年8月15日

支払条件

別途契約書通り

有効期限

見積日より1ヶ月

担当者

藤田 誠

一級建築士事務所

レッツ建設株式会社

宮城県仙台市本町一丁目3-5

(仙台和光ビル5F)

代表取締役 古川一郎

TEL:022-224-7205 Fax:022-224-7206

〔豊富な印刷書式〕 次の種類から選択できます。タイトルや項目名も自由に変更できます。

見積書 表紙 金額2段 (A4横) / 見積書 表紙 金額3段 (A4横) / 見積書 表紙 金額1段 税抜 (A4横) / 見積書 表紙 金額1段 税込 (A4横) / 見積書 (A4縦) / 見積書 表紙 オリジナル1 (A4横) / 見積書 表紙 オリジナル2 (A4横)



実行予算書

工事コード	A0001	得意先	KATOKEIT 有限会社 加藤建築
件名	井上龍男邸 新築工事	見積作成日	平成19年1月30日
場所	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	スタンブ	済 仮 留
工期	平成19年2月25日～平成19年8月15日	担当	AIZA 相沢一太
支払条件	別途契約書通り	見積金額	30,000,000円
有効期限	見積日より1ヶ月	実行予算	20,987,765円
担当者	藤田 誠	粗利(率)	9,012,235円 30.0%

分 類	原価分類				その他
	見積金額	材料費	労務費	外注費	
	実行予算				
	粗利(率)				
建築工事	15,554,436	7,816,160	2,360,000	5,158,750	219,526
	11,002,645	5,770,710	1,985,000	3,101,180	145,755
	4,551,791	2,045,450	375,000	2,057,570	73,771
	29.26%	26.17%	15.89%	39.89%	33.60%
電気工事	3,123,768	2,466,768		507,000	150,000
	2,180,220	1,614,420		417,300	148,500
	943,548	852,348		89,700	1,500
	30.21%	34.55%		17.69%	1.00%
配管工事	3,025,600	824,700		1,828,400	372,500
	2,189,640 *	583,140		1,218,300	347,500
	835,960	241,560		610,100	25,000
	27.63%	29.29%		33.37%	6.71%
土工事	8,431,150	4,455,000		3,744,400	231,750
	5,615,260	3,146,000		2,313,200	156,060
	見積金額	1,309,000		1,431,200	75,690
	実行予算	29.38%		38.22%	32.66%
	粗利(率)				
仕入先					
相沢建材株式会社	5,149,400				
	3,450,000				
	1,699,400				
	33.3%				
河合材木株式会社	5,984,000				
	4,150,000				
	1,834,000				
	30.0%				
河東商店	5,500,000				
	3,050,000				
	2,450,000				
	44.0%				

(注) 部材階層以外での金額丸め処理や直接入力などにより、分類の金額と原価分類の金額が不一致となる場合は合計金額の後ろに「\*」が表示されます。

◀仕入先ごとの集計も  
可能です。

実行予算書

井上龍男邸 新築工事	数量/単位	見積金額	実行数量/単価	実行金額	仕入先/粗	粗利率
a 基礎工事						
1 墨出し	1	17,000	1	17,000	大塚設備工業	15 %
2 外部足場架松丸太かかえ	30	60,000	30	45,000	河合材木株式会社	25 %
3 内部脚立足場						

実行予算書

井上龍男邸 新築工事	No	品名/規格	数量/単位	見積単価	見積金額	実行数量/単価	実行金額	仕入先/粗	粗利率
b 木工事									
1 構造材	1	ヒキツツ、ツガイツツ	式	9,000	9,000	8,000	8,000	河合材木株式会社	11.1 %
2 造作材	1	スギ・ツガ、サテツ、ヲツ	式	9,000	9,000	8,000	8,000	河合材木株式会社	11.1 %
3 補足材	1		式	8,000	8,000	6,000	6,000	河合材木株式会社	25 %
4 合板類	1	910*1820*73T2	枚	194,000	194,000	180,000	180,000	河合材木株式会社	7.2 %
5 合板類	350	910*1820*74	枚	720	252,000	600	210,000	河合材木株式会社	16.7 %
6 合板類	300	910*1820*75.5	枚	900	270,000	800	240,000	河合材木株式会社	11.1 %
7 コンパネ	100	910*1820*712	枚	1,850	185,000	1,500	150,000	相沢建材株式会社	18.9 %
8 ラスボード	120	910*1820*79	m <sup>2</sup>	350	42,000	300	36,000	相沢建材株式会社	14.3 %
9 フラストアーボード	100	910*1820*712	m <sup>2</sup>	420	42,000	360	36,000	相沢建材株式会社	14.3 %
10 右綿大平板	100	910*1820*710	m <sup>2</sup>	930	93,000	600	60,000	相沢建材株式会社	35.5 %
11 ナラフローリング	300		m <sup>2</sup>	3,730	1,119,000	2,900	870,000	相沢建材株式会社	22.3 %
12 天井杉板合板	60		m <sup>2</sup>	2,020	121,200	1,500	90,000	相沢建材株式会社	25.7 %
13 大工手元	150		人工	8,800	1,320,000	7,900	1,185,000	大塚設備工業	10.2 %
14 釘・金物・接着剤	20		m <sup>3</sup>	1,200	24,000	900	18,000	河東商店	25 %
【労務】					60,000		60,000	0	0 %
【運搬】					65,016		52,860	12,156	18.7 %

## 御見積書

1

エステート住建 御中

平成19年05月10日

No. A0000017

下記の通り御見積申し上げます。

件名 佐々木商事 電気設備工事  
 場所 宮城県仙台市青青葉区本町2-9-5  
 工期 平成19年6月1日～平成19年6月20日  
 支払条件 別途契約書通り  
 有効期限 見積日より1ヶ月  
 担当者 長谷川光男

一級建築士事務所  
 レッツ建設株式会社  
 宮城県仙台市本町一丁目3-5  
 (仙台和光ビル5F)  
 代表取締役 古川一郎  
 TEL:022-224-7205 Fax:022-224-7206

--	--	--

御見積金額	¥147,000 -	工事代金	¥140,000 -	消費税	¥7,000 -
-------	------------	------	------------	-----	----------

No	名称/仕様	数量	単位	単価	金額	備考
01	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	20	m	1,265	25,300	
02	電線管 GP92	1	本	10,252	10,252	
03	防水エオンカップリング WUG28	20	個	500	10,000	
04	異種管接続材 FEP100-GP92	1	個	9,834	9,834	
05	ノーマル GP70	1	本	2,574	2,574	
06	コンクリートボックス	1	個	350	350	
07	支線材	1	式	5,300	5,300	
08	電線 IV5.5mm2	20	m	45	900	
09	労務費	1	式	70,000	70,000	
10	雑材及び消耗品	1	式	3,000	3,000	
11	清掃片付け	1	式	8,000	8,000	
	【小計】				145,510	
	【値引】				-5,510	
	【大計】				140,000	

## 見積一覧表

見積No	見積日	見積作成日	得意先	得意先	ESTE	～	TODACHO	～	HAZE	留	税抜見積金額	消費税	税込見積金額	粗利(率)	受注	発注
見積作成日	見積作成日	見積作成日	担当	担当	101	～	HAZE	～	HAZE	留	実行予算	粗利(率)	税込見積金額	粗利(率)	受注	発注
A0000017	19/05/10	19/06/01	エスケー ト住建	エスケー ト住建	101	～	HAZE	～	HAZE	留	140,000	7,000	147,000	(8.7)		
D90334	19/03/23	19/03/19	エスケー ト住建	エスケー ト住建	101	～	HAZE	～	HAZE	留	184,364	9,218	193,582	(7.8)		
020410	19/03/20	19/03/16	加藤建築	加藤建築	101	～	HAZE	～	HAZE	留	1,324,004	66,200	1,390,204	(24.4)		
020408	19/03/05	19/03/01	エスケー ト住建	エスケー ト住建	101	～	HAZE	～	HAZE	留	300,000	15,000	315,000	(48.5)		
D90333	19/02/27	19/02/24	加藤建築	加藤建築	101	～	HAZE	～	HAZE	留	1,382,461,601	69,123,080	1,451,584,681	(34.2)		
A0001	19/01/30	19/01/13	加藤建築	加藤建築	101	～	HAZE	～	HAZE	留	30,000,000	1,500,000	31,500,000	(30)		
B0507	19/01/10	19/01/06	新川土木事務所	新川土木事務所	101	～	HAZE	～	HAZE	留	40,686,802	2,034,340	42,721,142	(39.1)		

7件



## 注文書

Page 1

989-6169  
宮城県古川市駅南1-2-3

平成19年 4月10日

大塚設備工業 御中

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

担当 鈴木一郎

工事コード A90101  
 注文No 1020 納期 平成19年 5月10日  
 税抜金額 195,000 消費税 9,750  
 税込金額 ￥204,750-  
 工事名称 伊藤吾郎邸新築工事  
 備考 下記にない事項については、両者の協議の上  
 決定する。

下記の通り御注文申し上げます。

工事場所：宮城県古川市稲葉5-6-10  
 工期：自 平成19年5月1日 ～ 至 平成19年5月10日  
 検査期間：完成後 1週間  
 支払期日：平成19年7月5日  
 支払方法：現金50% 手形50% 手形期間60日間

その他：1. 注文内容は御見積書ならびに設計図のとおりとする。  
 2. 保安帽着用および高所作業の命綱使用を必須とする。

## (附带事項)

1. 請負者は注文者の指示した図面仕様書等に基づき工事を施工し、工事の増減・変更等は両者協議の上決定する。
2. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の承諾なしに第三者へ譲渡してはならない。
3. 正当な理由なしに著しく工事の遅延は認められる場合は、注文者は本注文を随時解約することができる。その場合の損害は請負者の負担とする。
4. 請負者は完成工事の瑕疵について補修または賠償の責を負うものとする。その期間は完成日より3か年とする。

No	名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	水盛りやり方	50	m <sup>2</sup>	900	45,000	
2	墨出し	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
3	外部足場架払 丸太かかえ	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
				合計	195,000	

## 注文請書

Page 1

レッツ建設株式会社  
宮城県仙台市本町一丁目  
3-5  
TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

平成19年 4月10日

989-6169  
宮城県古川市駅南1-2-3

大塚設備工業

印紙

工事コード A90101  
注文No 1020 納期 平成19年 5月10日  
税抜金額 195,000 消費税 9,750  
税込金額 ￥204,750-  
工事名称 伊藤吾郎邸新築工事  
備考 下記にない事項については両者の協議の上  
決定する。

工事場所：宮城県大崎市古川稲葉5-6-10  
工期：自 平成19年5月1日 ～ 至 平成19年5月10日  
検査期間：完成後 1週間  
支払期日：平成19年7月5日  
支払方法：現金50% 手形50% 手形期間60日間

その他：1. 注文内容は御見積書ならびに設計図のとおりとする。  
2. 保安帽着用および高所作業の命綱使用を必須とする。

## (附帯事項)

1. 請負者は注文者の指示した図面仕様等に基づき工事を施工し、工事の増減・変更等は両者の協議の上決定する。
2. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の承諾なしに第三者へ譲渡してはならない。
3. 正当な理由なしに著しく工事の遅延が認められる場合は、注文者は本注文を随時解約することができる。その場合の賠償は請負者の負担とする。
4. 請負者は完成工事の瑕疵について補修または賠償の責を負うものとする。その期間は完成日より3か年とする。

No	名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	水盛りやり方	50	m <sup>2</sup>	900	45,000	
2	墨出し	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
3	外部足場架払 丸太かかえ	50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
				合計	195,000	



## ▼伝票単位

66

注文No	発注日 納期	仕入先	担当	部門	工事名称	数量	単価	税区分	金額/消費税	金額/消費税	消費税率 備考/税区	消費税端数	消費税端数	科目	税込金額
1003	H19/01/15 H19/01/20	KAWATOST 河東商店	101 本社工事1課		T00001 古川シテイホール 電気工事										8,118,550 405,926
1007	H19/01/31 H19/02/02	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	101 本社工事1課		S110205 佐藤様邸新築工事										2,554,100 127,705
1008	H19/02/02 H19/02/10	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	101 本社工事1課		A90105 井上邸二世帯増築工事										893,000 44,650
1009	H19/02/20 H19/02/28	TOHOKUSH 東北商会 (株)	102 本社工事2課		A90105 井上邸二世帯増築工事										2,140,500 107,025
1010	H19/03/01 H19/03/31	SAITOYA 斉藤屋	101 本社工事1課		S110205 佐藤様邸新築工事										46,440 2,323
1020	H19/04/10 H19/05/10	OTUKASET 大塚設備工業	401 鈴木一郎		A90101 伊藤吾郎邸新築工事										195,000 9,750
1022	H19/04/10 H19/04/20	TIBANAIS 千葉内装	401 鈴木一郎		A90101 伊藤吾郎邸新築工事										108,750 5,437
1023	H19/04/10 H19/04/20	AIZAWAKE 相沢建材株式会社	401 鈴木一郎		A90101 伊藤吾郎邸新築工事										420,000 21,000

## ▼明細単位

注文No	発注日/納期 行属性	仕入先/備考 部材コード	担当 名称/仕様	部門	工事名称 単位	数量	単価	税区分	金額/消費税	金額/消費税	消費税率 備考/税区	消費税端数	消費税端数	科目	税込金額
1023	H19/04/10 H19/04/20	AIZAWAKE 相沢建材株式会社 納期厳守願います。	401 鈴木一郎		A90101 外税明細単位 伊藤吾郎邸新築工事										
	1000		壁 デザインタイル		m <sup>2</sup>	10	8,000		80,000	四捨五入	5%	4,000	4,000	材料仕入高	8,524,476
	1040		バルコニー排水溝		m <sup>2</sup>	10	8,000		80,000	共通		4,000	4,000	材料仕入高	2,681,805
	180		ボーチ・玄関床磁器タイル 床用磁器タイル		m <sup>2</sup>	10	7,500		75,000	共通		3,750	3,750	材料仕入高	937,650
	190		全上巾木磁器タイル 床用磁器タイル		m	10	2,500		25,000	共通		1,250	1,250	材料仕入高	2,247,525
	200		浴室床タイル モザイクタイル		m <sup>2</sup>	10	4,000		40,000	共通		2,000	2,000	材料仕入高	48,763

## 発注書 入力リスト

Page 1

会社名 レッツ建設(ソブ)ビルド  
作成日 平成19年 6月 1日  
税抜金額  
消費税

## 発注書 入力リスト

Page 1

会社名 レッツ建設(ソブ)ビルド  
作成日 平成19年 6月 1日  
消費税率  
備考/税区

切捨て

納品書/請求書には工事名を入れて下さい。

税抜 Page 1  
会社名 レッツ建設(有)限  
作成日 平成19年 6月 1日

発注・入庫明細表 (注文No順・注文No順)

注文No	発注日	納期	仕入先	名称	仕様	発注数量	単位	発注単価	発注金額	備考	入庫日	入庫数量	入庫単価	入庫金額	工事	科目
1023	19/04/10	相沢建材株式会社	壁	デサインタイル	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	19/04/20	10	8,000	80,000	伊藤邸新築	材料仕入高		
1023	19/04/20	AIZAWAKE	ナロニ-排水溝	10	m <sup>2</sup>	8,000	80,000	19/04/20	5	8,000	40,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/10	相沢建材株式会社	ボーチ・玄関床磁器タイル	10	m <sup>2</sup>	7,500	75,000	19/04/20	10	7,500	75,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/20	AIZAWAKE	床用磁器タイル	10	m	2,500	25,000	19/04/20	10	2,500	25,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/10	相沢建材株式会社	全上市床磁器タイル	10	m <sup>2</sup>	4,000	40,000	19/04/20	10	4,000	40,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/20	AIZAWAKE	浴室床タイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	19/04/20	5	6,000	30,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/10	相沢建材株式会社	モザイクタイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	19/04/20	5	6,000	30,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/20	AIZAWAKE	100角ワジタイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	19/04/20	10	6,000	60,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/10	相沢建材株式会社	流し前壁タイル	10	m <sup>2</sup>	6,000	60,000	19/04/20	10	6,000	60,000	伊藤邸新築	材料仕入高			
1023	19/04/20	AIZAWAKE	100角ワジタイル	** 小計 **			420,000				150,000					
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	コンパネ	100	枚	1,500	150,000	19/04/20	100	1,500	150,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	910*1820*12	120	m <sup>2</sup>	300	36,000	19/04/20	120	300	36,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	ラスボード	100	m <sup>2</sup>	360	36,000	19/04/20	100	360	36,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	プラスチックボード	100	m <sup>2</sup>	600	60,000	19/04/20	100	600	60,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	910*1820*12	300	m <sup>2</sup>	2,900	870,000	19/04/20	300	2,900	870,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	ナラフローリング	60	m <sup>2</sup>	1,500	90,000	19/04/20	60	1,500	90,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	天井桎合板	1	m <sup>2</sup>	4,500	4,500	19/04/20	1	4,500	4,500	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	日本瓦葺き	100	m <sup>2</sup>	4,000	400,000	19/04/20	100	4,000	400,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	シルバングレー	40	m <sup>2</sup>	1,800	72,000	19/04/20	40	1,800	72,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	防へ/瓦葺 フォット下地共大5寸	15.1		4,900	73,990	19/04/20	15.1	4,900	73,990	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	平棟	164		490	80,360	19/04/20	164	490	80,360	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	合成ゴム系シート防水	2		62,480	124,960	19/04/20	2	62,480	124,960	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	ポリウレタン系コーキング	40		8,000	320,000	19/04/20	40	8,000	320,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	引違窓	16		17,000	272,000	19/04/20	16	17,000	272,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	フラッシュユル	2		13,000	26,000	19/04/20	2	13,000	26,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	相沢建材株式会社	ふすま戸	1		13,000	13,000	19/04/20	1	13,000	13,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			
1024	19/01/10	AIZAWAKE	ガラリ戸	1		13,000	13,000	19/04/20	1	13,000	13,000	井上龍男邸 新築	材料仕入高			

工事 A90101 伊藤吾郎邸新築工事  
 発注日 平成19年 4月10日～平成19年 4月10日  
 部門 担当

部材別発注・実績一覧表

仕入先 ALZAWAKE 相沢建材株式会社

税抜 Page 1  
 会社名 レッスン建設(ツアール)  
 作成日 平成19年 6月 1日

注文No	発注日	コード	名称 仕様	数量		発注金額		実際金額		進捗率 %	残高	
				数量	金額	数量	金額	数量	金額		数量	金額
1021	19/04/10	060	波付き硬質ポリエチレン管 FEP100	1	900	1	900	1	900	100%		0
1021	19/04/10	250	異種管接続材 FEP100-GP92	1	8,000	1	8,000	1	8,000	100%		0
1021	19/04/10	290	コウチホール 140-8M	1	22,350	1	22,350	1	22,350	100%		0
1021	19/04/10	300	支線材	1	2,650	1	2,650	1	2,650	100%		0
1021	19/04/10	310	装柱バンド	1	501	1	501	1	501	100%		0
1021	19/04/10	320	電線 1V2.0mm	1	20	1	20	1	20	100%		0
1021	19/04/10	380	引込開閉器盤 CVT-22MM2	1	140,000	1	140,000	1	140,000		1	140,000
1021	19/04/10	390	分電盤 CVT-38MM2	1	110,000	1	110,000	1	110,000	100%		0
1021	19/04/10	420	各戸盤 L-H	1	13,000	1	13,000	1	13,000	100%		0
1021	19/04/10	430	計器収容箱 BM	1	2,000	1	2,000	1	2,000		1	2,000
1023	19/04/10	1000	キャブ 壁 デザインタイプ	10	80,000	10	80,000	10	80,000	100%		0
1023	19/04/10	1040	パネコ-排水溝	10	8,000	5	80,000	5	40,000	50%	5	40,000
1023	19/04/10	180	ボーチ・玄関床磁器タイル 床用磁器タイル	10	7,500		75,000				10	75,000
1023	19/04/10	190	全上巾床磁器タイル 床用磁器タイル	10	2,500		25,000				10	25,000
1023	19/04/10	200	浴室床タイル モザイクタイル	10	4,000		40,000				10	40,000
1023	19/04/10	210	浴室壁タイル 100角ハジキタイプ	10	6,000		60,000				5	30,000
1023	19/04/10	220	流し前壁タイル 100角ハジキタイプ	10	6,000		60,000				10	60,000
			合計		719,421		719,421		307,421			412,000

Page 1  
 税抜  
 会社名 レッツ建設(有) 所  
 作成日 平成19年 6月 1日

部材別発注・実績一覧表 (集計)

工事 A90101 伊藤吾郎邸新築工事 仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社  
 発注日 平成19年 4月10日～平成19年 4月10日 入庫日  
 部門 担当 工種

コード	名称 仕様	発注金額		実績金額		進捗率 %	残高	
		数量	平均単価	金額	数量		金額	数量
060	波付金網管 FEF100	1	900	900	1	100%		0
1000	キッチン 壁 デザインタイル	10	8,000	80,000	10	100%		0
1040	バルコニー排水溝	10	8,000	80,000	5	50%	5	40,000
180	ボーチ・玄関床磁器タイル 床用磁器タイル	10	7,500	75,000	10		10	75,000
190	全上巾床磁器タイル 床用磁器タイル	10	2,500	25,000	10		10	25,000
200	浴室床タイル モザイクタイル	10	4,000	40,000	10		10	40,000
210	浴室壁タイル 100角ハジキタイル	10	6,000	60,000	5	50%	5	30,000
220	流し前壁タイル 100角ハジキタイル	10	6,000	60,000	10		10	60,000
250	異種管接続材 FEF100-GP92	1	8,000	8,000	1	100%		0
290	コンクリート 140-SM	1	22,350	22,350	1	100%		0
300	支線材	1	2,650	2,650	1	100%		0
310	装柱バンド	1	501	501	1	100%		0
320	電線 1V2.0mm	1	20	20	1	100%		0
380	引込開閉器盤 CVT-22MM2	1	140,000	140,000			1	140,000
390	分電盤 CVT-38MM2	1	110,000	110,000	1	100%		0
420	各戸盤 L-H	1	13,000	13,000	1	100%		0
430	計器収容箱 BM	1	2,000	2,000			1	2,000
	合計			719,421				412,000
				307,421				

## 支払査定表

Page 1

会社名 レッツ建設(株)アールデー  
作成日 平成19年 6月 1日  
部門

支払日 平成19年 6月20日 表番号 37 集計期間 19/05/01 ~ 19/05/31

備考 工事部長承認済

仕入先	工事	繰越残高	税按基準額	基準消費税	税込基準額	税按査定額	査定消費税	税込査定額	今回来払額	支払残高
AIZAWAKE 相沢建材株式会社										
A90097	井上龍男邸 新築	2,305,054	2,000,000	100,000	2,100,000	2,000,000	100,000	2,100,000		2,305,054
A90101	伊藤邸新築	1,602,900	150,000	7,500	157,500	150,000	7,500	157,500		1,602,900
A90105	井上邸増築工事	893,000	85,000	4,250	89,250	85,000	4,250	89,250		893,000
**	仕入先計 **	4,800,954	2,235,000	111,750	2,346,750	2,235,000	111,750	2,346,750		4,800,954
ISEBANKI 伊勢板金										
A90110	千葉玲子邸増築工	336,000	250,000	12,500	262,500	250,000	12,500	262,500		336,000
**	仕入先計 **	336,000	250,000	12,500	262,500	250,000	12,500	262,500		336,000
KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]										
A90097	井上龍男邸 新築		544,810	27,241	572,051	544,810	27,241	572,051		572,051
**	仕入先計 **		544,810	27,241	572,051	544,810	27,241	572,051		572,051
KAWAZAI 河合材木株式会社										
A90097	井上龍男邸 新築	650,475	350,000	17,500	367,500	350,000	17,500	367,500		650,475
A90101	伊藤邸新築	220,721	200,000	10,000	210,000	200,000	10,000	210,000		220,721
A90110	千葉玲子邸増築工	952,420	550,000	27,500	577,500	550,000	27,500	577,500		952,420
A91105	本田邸新築工事	2,873,052	1,410,000	70,500	1,480,500	1,200,000	60,000	1,260,000	220,500	3,093,552
**	仕入先計 **	4,696,668	2,510,000	125,500	2,635,500	2,300,000	115,000	2,415,000	220,500	4,917,168
KAWATOST 河東商店										
A90101	伊藤邸新築	143,954	480,000	24,000	504,000	480,000	24,000	504,000		143,954
A90105	井上邸増築工事		621,000	31,050	652,050	621,000	31,050	652,050		
**	仕入先計 **	143,954	1,101,000	55,050	1,156,050	1,101,000	55,050	1,156,050		143,954
KONNOJUK 株式会社今野重機										
A90105	井上邸増築工事		30,000	1,500	31,500	30,000	1,500	31,500		
A90110	千葉玲子邸増築工		60,000	3,000	63,000	60,000	3,000	63,000		
**	仕入先計 **		90,000	4,500	94,500	90,000	4,500	94,500		

区分別支払予定表

表番号 37 支払日 平成19年 6月20日 集計期間 19/05/01 ~ 19/05/31 備考 工事部長承認済

仕入先名	今回査定額	現金	小切手	振込1	振込2	振込3	手数料	手形 #小 支払期日	相殺	会費	その他	支払合計	備考
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	2,346,750			1,171,030				60 H19/08/20		4,690		2,346,750	
ISEBANKI 伊勢坂金	282,500				282,500							282,500	
KADOWAKI 門脇左官工業[屋建営業所]	572,051	70,176				500,000	735			1,140		572,051	
KAWAIZAI 河合材木株式会社	2,415,000							2,410,170 120 H19/10/20		4,830		2,415,000	
KAWATOST 河東商店	1,156,050		576,870					576,870 60 H19/08/20		2,310		1,156,050	
KONNOJIK 株式会社今野重機	94,500											94,500	
KUMAGAI 有限会社熊谷ガラス	315,000			315,000								315,000	
OTUKASET 大塚設備工業	4,435,200			2,003,165				2,213,165 90 H19/09/20	210,000	8,870		4,435,200	材料の支分分として相殺致します。 伊藤部 52500 本田部 157500
SAITOYA 斉藤屋	1,039,900							1,037,830 90 H19/09/20		2,070		1,039,900	
SATOU 佐藤土木工業	567,000		282,935			282,935				1,130		567,000	
SUZUKI 新水電氣工業	133,571				133,571							133,571	
TIBAMAYS 千葉内装	659,925	200,000				457,880	735			1,310		659,925	
TOHORUSHI 東北商会(株)	5,043,625			2,516,037			735	2,516,773 120 H19/10/20		10,080		5,043,625	
合計	19,041,072	364,676	859,805	6,005,232	396,071	1,240,815	2,205	9,925,838	210,000	36,430		19,041,072	

**振込金(兼 振込手数料) 受取書**

- 振込先銀行へは、受取人名のほか預金種目・口座番号を通知します。電信振の場合には、受取人名等をカナ文字により送信します。
- 振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のために振込が遅延することがあります。
- やむを得ない事由により通信機器、回線の障害または郵便物の遅延等によって振込が遅滞することがあっても当行は責任を負いません。

ご依頼人名 フリガナ レッツケンセツカブシカイシャ レッツ建設株式会社 様 ご連絡先電話番号 022-224-7205	取組 平成19年 6月20日	枚中 枚目 1 / 1
--	-------------------	----------------

**総合振込依頼書 (センター用)**

- 1 0510 フリガナ
- 2 0512 センダ イフカ
- 3 0512 センダ イフカ
- 4 0512 センダ イフカ
- 5 0510 フリガナ
- 6 0512 センダ イフカ
- 7 0512 センダ イフカ
- 8 0512 センダ イフカ
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

ご依頼人名 フリガナ レッツケンセツカブシカイシャ レッツ建設株式会社 様 ご連絡先電話番号 022-224-7205	取組 平成19年 6月20日	枚中 枚目 1 / 1
--	-------------------	----------------

送信番号	振込先	預金種目	口座番号	フリガナ	金額	電信	手数料	照査印
------	-----	------	------	------	----	----	-----	-----

**総合振込依頼書**

山台古川銀行  
古川中央支店

殿

- ＜お願い＞
- 太線のなかだけご記入ください。
  - 総合振込を依頼する銀行の本店あての振込は、用紙を別にしてまとめてご記入下さい。
  - 振込先銀行は1件ずつ正確にご記入ください。(「カ」「同」とは表示しないでください)
  - 「預金種目」(○でかこむ)・口座番号、受取人のフリガナを必ずご記入ください。
  - 依頼書の各票ごとに「小計」を末票には「合計」をご記入ください。
  - 金額、受取人訂正の場合は当該行を抹消のうえ改めて次の行にご記入ください。
  - お振込方法が「電信振」の場合のみ「電信指定」欄に○を記入して下さい。

ご依頼人名 フリガナ レッツケンセツカブシカイシャ レッツ建設株式会社 様 ご連絡先電話番号 022-224-7205	取組 平成19年 6月20日	枚中 枚目 1 / 1
--	-------------------	----------------

送信番号	振込先		預金種目	口座番号	フリガナ お受取人	金額 円	電信 指定	手数料	照査印 発行印
	銀行	支店							
1	0510 フリガナ	509 エネカガシ	普通貯	0121240	アヰワケンセイカ 相沢建材株式会社	1,171,030	○		
2	0512 センダ イフカ	510 センダ イフカ	普通貯	1321674	ユカガシ 有限会社熊谷ガラス	315,000	○		
3	0512 センダ イフカ	510 センダ イフカ	普通貯	4564654	オウカセビコネ 大塚設備工業	2,003,165	○		
4	0512 センダ イフカ	510 フリガナ	普通貯	9876845	トウシヤコカイ 東北商会株式会社	2,516,037	○		
5			普通貯						
6			普通貯						
7			普通貯						
8			普通貯						
9			普通貯						
10			普通貯						
11			普通貯						
12			普通貯						
13			普通貯						
14			普通貯						
15			普通貯						

集中処理分

集中処理分	件	円	小計	件	円	小計	円
自店処理分				4	6,005,232		
内訳 ワラン(本店)			合計	4	6,005,232	合計	
文書扱(未借)							

金額種類	現金	当店券	他店券	振替

取扱店

相手科目	振替印	記帳照合

店番号	ご依頼人 コード	(枝番号)

出納印

## 支払手形一覧表

Page 1

支払日 平成19年 6月20日

会社名 レッツ建設(サプ°ルデーカ)  
作成日 平成19年 6月 1日

仕入先	金額	サイト(日)	支払期日
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,171,030	60	H19/08/20
KAWAIZAI 河合材木株式会社	2,410,170	120	H19/10/20
KAWATOST 河東商店	576,870	60	H19/08/20
OTUKASET 大塚設備工業	2,213,165	90	H19/09/20
SAITOYA 斉藤屋	1,037,830	90	H19/09/20
TOHOKUSH 東北商会(株)	2,516,773	120	H19/10/20
合計	9,925,838		





## 仕入先別工事支払集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

仕入先	工事	実行予算	発注金額	消費税	発注合計	仕入金額	消費税	仕入合計	支払合計	期間支払額	支払残高	発注率	仕入率	支払率
ALZAWAKE 相次建材株式会社														
入 庫 入 庫														
A90097	井上龍男邸 新築	2,660,676	2,615,810	130,790	2,746,600	110,000	5,500	115,500	115,500		115,500	%	%	%
A90099	土屋邸新築工事	1,000,000	700,000	35,000	735,000	665,000	33,250	698,250	698,250		2,305,054	98%	84%	84%
A90101	伊藤邸新築	1,210,000	1,019,421	1,055,391	1,055,391	901,921	35,197	937,118	890,102	890,102	47,016	84%	88%	95%
A90105	井上邸増築工事	2,000,000	993,000	49,650	1,042,650	978,000		978,000	800,000	800,000	178,000	50%	98%	82%
A92100	佐々木邸 新築工	23,200,000	20,000,000	1,000,000	21,000,000	20,000,000	1,000,000	21,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000	86%	100%	95%
SH10205	佐藤様邸新築工事	3,700,000	3,004,100	150,205	3,154,305	2,954,100		2,954,100	21,690,102	21,690,102	2,954,100	81%	98%	98%
** 仕入先計 **														
33,770,676 28,332,331 1,401,615 29,733,946 27,804,311 1,183,711 28,988,022 21,690,102 31,686 1,487,501 67%														
ISEBANKI 伊勢坂金														
入 庫 入 庫														
A90097	井上龍男邸 新築	1,153,091	1,144,900	57,245	1,202,145	994,800	49,740	1,044,540	2,800,000	2,800,000	1,044,540	99%	100%	93%
A90101	伊藤邸新築	200,000	1,393,000	69,650	1,462,650	1,393,000	16,000	1,409,000	1,462,650	1,462,650	336,000	80%	100%	100%
A90110	千葉崎子邸増築工	400,000	320,000	16,000	336,000	320,000		320,000	3,907,500	3,907,500	157,500	50%	100%	100%
C001	一刻アパ-ト増築	300,000	150,000	7,500	157,500	150,000	7,500	157,500	6,707,500	6,707,500	3,053,190	147%	97%	74%
** 仕入先計 **														
2,053,091 3,007,900 150,395 3,158,295 2,907,800 145,390 3,053,190 2,800,000 3,907,500 147%														
KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]														
A90097	井上龍男邸 新築	1,150,989	1,096,180	54,810	1,150,990	544,810	27,241	572,051	572,051	572,051	572,051	95%	50%	50%
** 仕入先計 **														
1,150,989 1,096,180 54,810 1,150,990 544,810 27,241 572,051 572,051 95%														
KAWAZAI 河合材木株式会社														
A90097	井上龍男邸 新築	699,250	697,000	34,850	731,850	664,500	33,225	697,725	2,800,000	2,800,000	697,725	100%	95%	95%
A90101	伊藤邸新築	2,905,000	2,876,876	143,844	3,020,720	2,876,876	143,845	3,020,721	3,020,721	3,020,721	220,721	99%	100%	93%
A90110	千葉崎子邸増築工	1,000,000	909,400	45,470	954,870	909,400	43,020	952,420	907,500	907,500	44,920	91%	100%	95%
A91105	本田邸新築工事	5,000,000	4,146,240	207,312	4,353,552	4,146,240	207,312	4,353,552	3,000,000	3,000,000	1,353,552	83%	100%	69%
** 仕入先計 **														
9,604,250 8,629,516 431,476 9,060,992 8,597,016 427,402 9,024,418 6,707,500 3,907,500 100%														
KAWATOST 河東商店														
A90097	井上龍男邸 新築	32,700	32,000	1,600	33,600	31,840	1,592	33,432	33,432	33,432	33,432	98%	100%	100%
A90101	伊藤邸新築	630,000	617,000	30,850	647,850	617,100	30,854	647,954	647,954	647,954	647,954	98%	100%	100%
A90103	ハズ龍女工事	470,000	200,000	10,000	210,000	161,908	8,093	170,001	31,686	31,686	138,315	43%	81%	19%
A90105	井上邸増築工事	1,000,000	621,000	31,050	652,050	621,000	31,050	652,050	652,050	652,050	652,050	62%	100%	100%
A90110	千葉崎子邸増築工	100,000	20,000	1,000	21,000	15,000	750	15,750	15,750	15,750	15,750	20%	75%	75%
** 仕入先計 **														
2,232,700 1,490,000 74,500 1,564,500 1,446,848 72,339 1,519,187 31,686 1,487,501 67%														
KIMURAKO 木村コンクリート														
A90097	井上龍男邸 新築	3,311,700	3,146,000	157,300	3,303,300	3,126,000	156,300	3,282,300	3,282,300	3,282,300	3,282,300	95%	99%	95%
A90101	伊藤邸新築	901,000	864,577	43,229	907,806	864,577	43,229	907,806	860,000	860,000	47,806	96%	100%	95%
B90220	伊藤吉邸邸造園工	400,000	365,000	18,250	383,250	365,000	18,250	383,250	383,250	383,250	383,250	91%	100%	100%
B91101	遠田町下水道整備	500,000	473,842	23,696	497,538	473,842	23,696	497,538	497,538	497,538	497,538	95%	100%	100%
** 仕入先計 **														
5,112,700 4,849,419 242,475 5,091,894 4,829,419 241,475 5,070,894 1,357,538 497,538 95%														
** 総合計 **														
53,924,406 47,405,346 2,355,271 49,760,617 46,130,204 2,097,558 48,227,762 29,786,826 26,126,826 88%														

## 工事別仕入先支払集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

工事	仕入先	実行予算	発注金額	消費税	発注合計	仕入金額	消費税	仕入合計	支払合計	期間支払額	支払残高	発注率仕入率支払率	
A90097	井上龍男邸 新築												
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	2,680,676	2,615,810	130,790	2,746,600	2,195,290	109,764	2,305,054	2,305,054	2,305,054	98%	84%	
	ISEBANKI 伊勢坂金	1,153,091	1,144,900	57,245	1,202,145	994,800	49,740	1,044,540	1,044,540	1,044,540	99%	87%	
	KADOWAKI 門脇宏自工業(旧)営業所	1,150,989	1,096,180	54,810	1,150,990	544,810	27,241	572,051	572,051	572,051	95%	50%	
	KAWAZAI 河合材木株式会社	699,250	697,000	34,850	731,850	664,500	33,225	697,725	47,250	650,475	100%	95%	
	KAWATOSHI 河東商店	32,700	32,000	1,600	33,600	31,840	1,592	33,432	14,532	18,900	98%	100%	
	KUMAGAI 有限会社熊谷ガラス	3,311,700	3,146,000	157,300	3,303,300	3,126,000	156,300	3,282,300	3,282,300	3,282,300	95%	99%	
	OTUKASEI 大塚設備工業	233,730	222,600	11,130	233,730	217,000	10,850	227,850	227,850	227,850	95%	97%	
	SAITOA 斉藤屋	5,166,252	4,698,640	234,933	4,933,573	4,119,970	205,999	4,325,969	3,985,800	340,169	91%	88%	
	SAITOU 佐藤士木工業	278,565	265,300	13,265	278,565	251,720	12,587	264,307	264,307	264,307	95%	95%	
	SUZUKI 鈴木電気工業	2,428,860	2,313,200	115,660	2,428,860	2,280,800	114,040	2,394,840	2,394,840	2,394,840	95%	99%	
	TIBANAI 千葉内装	2,289,231	2,130,720	106,539	2,237,259	127,210	6,361	133,571	133,571	133,571	93%	6%	
	** 工事計 **	966,000	920,000	46,000	966,000	628,500	31,425	659,925	659,925	659,925	95%	68%	
	** 工事計 **	20,371,044	19,282,350	964,122	20,246,472	15,182,440	759,124	15,941,564	4,047,582	1,244,250	11,893,982	95%	79%
A90099	土屋邸新築工事												
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	1,000,000	700,000	35,000	735,000	665,000	33,250	698,250	698,250	698,250	70%	95%	
	** 工事計 **	1,000,000	700,000	35,000	735,000	665,000	33,250	698,250	698,250	698,250	70%	95%	
A90101	伊藤邸新築												
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	1,210,000	1,019,421	35,970	1,055,391	901,921	35,197	937,118	890,102	890,102	47,016	84%	88%
	ISEBANKI 伊勢坂金	200,000	1,393,000	69,650	1,462,650	1,393,000	69,650	1,462,650	1,462,650	1,462,650	697%	100%	
	KAWAZAI 河合材木株式会社	2,905,000	2,876,876	143,844	3,020,720	2,876,876	143,844	3,020,721	2,800,000	220,721	99%	100%	
	KAWATOSHI 河東商店	630,000	617,000	30,850	647,850	617,100	30,854	647,954	647,954	647,954	98%	100%	
	KIMURAKO 木村コンクリート	901,000	884,577	43,229	907,806	864,577	43,229	907,806	860,000	47,806	96%	100%	
	KONNOJUK 株式会社今野重機	200,000	199,000	9,500	199,500	189,000	9,000	198,000	189,000	189,000	95%	95%	
	KUMAGAI 有限会社熊谷ガラス	190,000	175,000	8,750	183,750	168,000	8,400	176,400	176,400	176,400	92%	96%	
	OTUKASEI 大塚設備工業	2,960,000	2,695,000	134,750	2,829,750	2,664,000	133,200	2,797,200	500,000	2,297,200	91%	99%	
	SAITOA 斉藤屋	55,000	52,500	2,625	55,125	49,094	2,454	51,548	51,548	51,548	95%	94%	
	SAITOU 佐藤士木工業	950,000	800,000	40,000	840,000	875,000	43,750	918,750	700,000	218,750	84%	109%	
	TOHOKUSH 東北商会(株)	2,470,000	1,350,000	67,500	1,417,500	1,404,000	70,200	1,474,200	1,474,200	1,474,200	55%	104%	
	** 工事計 **	12,671,000	12,033,374	586,688	12,620,042	11,993,588	589,779	12,583,347	5,926,502	1,566,502	6,856,845	95%	100%
A90103	ハX電気工事												
	KAWATOSHI 河東商店	470,000	200,000	10,000	210,000	161,908	8,093	170,001	31,686	31,686	138,315	43%	81%
	OTUKASEI 大塚設備工業	3,036,000	2,860,000	143,000	3,003,000	2,904,601	145,231	3,049,832	2,500,000	549,832	94%	102%	
	SAITOA 斉藤屋	1,870,000	1,500,000	75,000	1,575,000	889,344	44,468	933,812	24,432	909,380	80%	59%	
	** 工事計 **	5,376,000	4,560,000	228,000	4,788,000	3,955,853	197,792	4,153,645	2,556,118	2,556,118	1,597,527	85%	87%
A90105	井上邸増築工事												
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	2,000,000	983,000	49,650	1,042,650	978,000	800,000	800,000	800,000	800,000	178,000	50%	98%
	KAWATOSHI 河東商店	1,000,000	621,000	31,050	652,050	621,000	31,050	652,050	652,050	652,050	62%	100%	
	KONNOJUK 株式会社今野重機	50,000	45,000	2,250	47,250	31,500	1,500	31,500	31,500	31,500	90%	67%	
	TOHOKUSH 東北商会(株)	3,000,000	2,640,500	132,025	2,772,525	2,277,500	113,625	2,391,125	2,000,000	391,125	88%	86%	
	** 工事計 **	6,050,000	4,299,500	214,975	4,514,475	3,906,500	146,175	4,052,675	2,800,000	2,800,000	1,252,675	71%	91%
	** 総合計 **	45,468,044	40,875,224	2,028,765	42,903,989	35,703,361	1,726,120	37,429,481	15,330,202	8,166,870	22,099,279	90%	87%

Page 1  
 会社名 レッツ建設(グループ)  
 作成日 平成19年 6月 1日

## 工事別仕入先支払集計表 月次推移

工事	仕入先	発注合計	仕入合計	支払合計	支払率	19/06	19/05	19/04	19/03	19/02	19/01までの累計
A90097	井上龍男邸 新築										
	KAWAIZAI 河合材木株式会社	731,850	697,725	47,250	7%			47,250			
	KAWATOST 河東商店	33,600	33,432	14,532	43%			14,532			
	OTUKASET 大塚設備工業	4,933,573	4,325,969	3,985,800	92%		1,244,250	741,550	2,000,000		
	** 工事計 **	5,699,023	5,057,126	4,047,582	80%		1,244,250	803,332	2,000,000		
A90101	伊藤邸新築										
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	1,055,391	937,118	890,102	95%		890,102				
	KAWAIZAI 河合材木株式会社	3,020,720	3,020,721	2,800,000	93%			2,800,000			
	KIURAKO 木村コンクリート	907,806	907,806	860,000	95%			460,000	200,000		
	RUMAGAI 有限会社隆谷カラス	183,750	176,400	176,400	100%		176,400				
	OTUKASET 大塚設備工業	2,829,750	2,797,200	500,000	18%		500,000				
	SATOU 佐藤土木工業	840,000	918,750	700,000	76%			200,000	250,000		250,000
	** 工事計 **	8,837,417	8,757,995	5,926,502	68%		1,566,502	3,460,000	450,000	200,000	250,000
A90103	ハス電気工事										
	KAWATOST 河東商店	210,000	170,001	31,686	19%		31,686				
	OTUKASET 大塚設備工業	3,003,000	3,049,832	2,500,000	82%		2,500,000				
	SAITOA 斉藤屋	1,575,000	957,017	24,432	3%		24,432				
	** 工事計 **	4,788,000	4,176,850	2,556,118	61%		2,556,118				
A90105	井上邸増築工事										
	ALZAWAKE 相沢建材株式会社	1,042,650	978,000	800,000	82%		800,000				
	KAWATOST 河東商店	652,050	652,050	600,000	92%	600,000					
	TOHOKUSHI 東北商会(株)	2,772,525	2,391,125	2,000,000	84%		2,000,000				
	** 工事計 **	4,467,225	4,021,175	3,400,000	85%	600,000	2,800,000				
** 総合計 **		23,791,665	22,013,146	15,930,202	72%	600,000	8,166,870	4,263,332	2,450,000	200,000	250,000

## 工事別工種毎仕入先支払集計表

集計期間 平成19年 5月 1日～平成19年 5月31日

工事	工種	仕入先	実行予算	発注金額	消費税	発注合計	仕入金額	消費税	仕入合計	支払合計	期間支払額	支払残高	発注率	仕入率	支払率
A90097		井上龍男郎 新築													
021	土工事	材	3,294,900	3,130,000	186,500	3,286,500	3,110,000	186,500	3,265,500	179,250	3,265,500	3,265,500	95%	99%	99%
		KIMURAKO 木村コンクリート	3,294,900	3,130,000	186,500	3,286,500	3,110,000	186,500	3,265,500	179,250	3,265,500	3,265,500	95%	99%	99%
		** 工種計 **	3,294,900	3,130,000	186,500	3,286,500	3,110,000	186,500	3,265,500	179,250	3,265,500	3,265,500	95%	99%	99%
023	土工事	外													
		KIMURAKO 木村コンクリート	16,800	16,000	800	16,800	16,000	800	16,800	13,650	16,800	16,800	95%	100%	100%
		SAITOU 佐藤土木工業	2,428,860	2,313,200	115,660	2,428,860	2,280,800	114,040	2,394,840	179,250	2,394,840	2,394,840	95%	99%	99%
		** 工種計 **	2,445,660	2,329,200	116,460	2,445,660	2,296,800	114,840	2,411,640	13,650	2,411,640	2,411,640	95%	99%	99%
030	基礎工事	共													
		OTUKASET 大塚設備工業	17,850	17,000	850	17,850	15,000	750	15,750	13,650	15,750	15,750	95%	88%	88%
		** 工種計 **	17,850	17,000	850	17,850	15,000	750	15,750	13,650	15,750	15,750	95%	88%	88%
033	基礎工事	外													
		OTUKASET 大塚設備工業	227,850	138,000	6,900	144,900	210,000	10,500	220,500	1,244,250	1,244,250	41,250	61%	152%	81%
		** 工種計 **	227,850	138,000	6,900	144,900	210,000	10,500	220,500	1,244,250	1,244,250	41,250	61%	152%	81%
035	基礎工事	他													
		OTUKASET 大塚設備工業	12,600	12,000	600	12,600	14,000	700	14,700	13,650	13,650	1,050	95%	117%	93%
		** 工種計 **	12,600	12,000	600	12,600	14,000	700	14,700	13,650	13,650	1,050	95%	117%	93%
040	木工事	共													
		OTUKASET 大塚設備工業	1,244,250	1,185,000	59,250	1,244,250	1,185,000	59,250	1,244,250	1,244,250	1,244,250	1,244,250	95%	100%	100%
		** 工種計 **	1,244,250	1,185,000	59,250	1,244,250	1,185,000	59,250	1,244,250	1,244,250	1,244,250	1,244,250	95%	100%	100%
041	木工事	材													
		AIZAWAKE 相沢建材株式会社	1,242,000	1,242,000	62,100	1,304,100	1,200,000	60,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100%	97%	97%
		KAWAZAI 河合材木株式会社	652,000	644,000	32,200	676,200	619,500	30,975	650,475	650,475	650,475	650,475	99%	96%	96%
		KAWATOST 河東商店	18,000	18,000	900	18,900	18,000	900	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	100%	100%
		** 工種計 **	1,912,000	1,904,000	95,200	1,999,200	1,837,500	91,875	1,929,375	1,929,375	1,929,375	1,929,375	100%	97%	97%
051	屋根工事	材													
		AIZAWAKE 相沢建材株式会社	476,500	476,500	23,825	500,325	476,500	23,825	500,325	500,325	500,325	500,325	100%	100%	100%
		ISEBANKI 伊勢坂金	932,000	932,000	46,600	978,600	921,000	46,050	967,050	967,050	967,050	967,050	100%	99%	99%
		** 工種計 **	1,408,500	1,408,500	70,425	1,478,925	1,397,500	69,875	1,467,375	1,467,375	1,467,375	1,467,375	100%	99%	99%
071	左官工事	材													
		KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]	82,635	78,700	3,935	82,635	75,810	3,791	79,601	79,601	79,601	79,601	95%	96%	96%
		** 工種計 **	82,635	78,700	3,935	82,635	75,810	3,791	79,601	79,601	79,601	79,601	95%	96%	96%
073	左官工事	外													
		KADOWAKI 門脇左官工業[尾道営業所]	1,068,354	1,017,480	50,875	1,068,355	469,000	23,450	492,450	492,450	492,450	492,450	95%	46%	46%
		** 工種計 **	1,068,354	1,017,480	50,875	1,068,355	469,000	23,450	492,450	492,450	492,450	492,450	95%	46%	46%
081	建具工事	材													
		AIZAWAKE 相沢建材株式会社	131,208	124,960	6,248	131,208	62,000	3,100	65,100	65,100	65,100	65,100	95%	50%	50%
		** 工種計 **	131,208	124,960	6,248	131,208	62,000	3,100	65,100	65,100	65,100	65,100	95%	50%	50%
083	建具工事	外													
		AIZAWAKE 相沢建材株式会社	648,900	618,000	30,900	648,900	309,000	15,450	324,450	324,450	324,450	324,450	95%	50%	50%
		** 工種計 **	648,900	618,000	30,900	648,900	309,000	15,450	324,450	324,450	324,450	324,450	95%	50%	50%
101	内装工事	材													
		SAITOYA 斉藤屋	265,965	253,300	12,665	265,965	251,720	12,587	264,307	264,307	264,307	264,307	95%	99%	99%
		TIBANANIS 千葉内装	966,000	920,000	46,000	966,000	628,500	31,425	659,925	659,925	659,925	659,925	95%	68%	68%
		** 工種計 **	1,231,965	1,173,300	58,665	1,231,965	880,220	44,012	924,232	924,232	924,232	924,232	95%	75%	75%
103	内装工事	外													
		OTUKASET 大塚設備工業	1,338,750	1,275,000	63,750	1,338,750	1,183,000	59,150	1,242,150	1,200,000	1,242,150	42,150	95%	93%	97%
		** 工種計 **	1,338,750	1,275,000	63,750	1,338,750	1,183,000	59,150	1,242,150	1,200,000	1,242,150	42,150	95%	93%	97%

## 工事別工種毎仕入先支払集計表 月次推移

税込 Page 1  
 レッソ建設(株) (ア) (ア-カ)  
 会社名  
 作成日 平成19年 6月 1日

工事	工種	仕入先	発注合計	仕入合計	支払合計	支払率	19/05	19/06	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	19/01までの累計
A90097		井上龍男邸 新築													
	031	基礎工事 材													
		KAWAZAI 河合材木株式会社	47,250	47,250	47,250	100%								47,250	
		KAWATOST 河東商店	14,700	14,532	14,532	100%								14,532	
		** 工種計 **	61,950	61,782	61,782	100%								61,782	
	033	基礎工事 外													
		OTUKASET 大塚設備工業	144,900	220,500	179,250	81%								179,250	
		** 工種計 **	144,900	220,500	179,250	81%								179,250	
	034	基礎工事 経													
		OTUKASET 大塚設備工業	3,150	2,100	2,100	100%								2,100	
		** 工種計 **	3,150	2,100	2,100	100%								2,100	
	035	基礎工事 他													
		OTUKASET 大塚設備工業	12,600	14,700	13,650	93%								13,650	
		** 工種計 **	12,600	14,700	13,650	93%								13,650	
	040	木工事 共													
		OTUKASET 大塚設備工業	1,244,250	1,244,250	1,244,250	100%								1,244,250	
		** 工種計 **	1,244,250	1,244,250	1,244,250	100%								1,244,250	
	053	屋根工事 外													
		OTUKASET 大塚設備工業	210	210	210	100%								210	
		** 工種計 **	210	210	210	100%								210	
	093	塗装工事 外													
		OTUKASET 大塚設備工業	134,400	120,750	120,750	100%								120,750	
		** 工種計 **	134,400	120,750	120,750	100%								120,750	
	103	内装工事 外													
		OTUKASET 大塚設備工業	1,338,750	1,242,150	1,200,000	97%								1,200,000	
		** 工種計 **	1,338,750	1,242,150	1,200,000	97%								1,200,000	
	669	配管工事 材													
		OTUKASET 大塚設備工業	640,123	628,709	500,000	80%								500,000	
		** 工種計 **	640,123	628,709	500,000	80%								500,000	
	670	配管工事 外													
		OTUKASET 大塚設備工業	1,251,390	827,400	725,590	88%								725,590	
		** 工種計 **	1,251,390	827,400	725,590	88%								725,590	
		** 工事計 **	4,831,723	4,362,551	4,047,582	93%								2,000,000	
		** 総合計 **	4,831,723	4,362,551	4,047,582	93%								2,000,000	