

レッツ原価管理Go2 運用ガイドブック

集計表編



①操作の基本……………P1	
②工事検索画面の使い方……………P3	
③目的別の集計表	
01 工事の原価内訳を確認する……………P5	10 労務費を確認する……………P23
02 完成工事を確認する……………P7	11 様々な角度で実績を確認する……………P25
03 未成工事を確認する……………P9	12 工事未払金(買掛金)を確認する……………P27
04 工事の売上と原価を対比する……………P11	13 工事未収入金(売掛金)を確認する……………P29
05 請求していない工事を確認する……………P13	14 入金予定と実績を確認する……………P31
06 入金されていない工事を確認する……………P15	15 期末の未成工事支出金残高を確認する……………P33
07 完成処理もれがないか確認する……………P17	16 在庫を確認する……………P35
08 工事原価の発生推移を確認する……………P19	17 今日入力した伝票を確認する……………P37
09 実行予算と実績原価を確認する……………P21	18 工事経歴書を出力する……………P39

このガイドブックはレッツ原価管理Go2に入力したデータを目的別に確認する方法をわかりやすく解説しています。

操作の基本

集計資料は「条件入力画面」と「出力結果画面」の2つの画面で構成されています。

条件入力画面

The screenshot shows the 'Condition Input Screen' (条件入力画面) with the following fields and callouts:

- 仕入先元帳 条件入力** (Header)
- F2 別ア** (Button)
- F8 参照** (Button)
- F12 実行** (Button)
- 閉じる** (Button)
- 出力帳票*** (Field): 仕入先元帳 (縦)
- 集計区分*** (Field): 税抜
- 仕入先** (Field): [] ~ []
- 締日** (Field): []
- グループ** (Field): []
- 絞込** (Button)
- 詳細** (Button)
- 仕入期間** (Field): [] ~ []
- 支払期間** (Field): [] ~ []
- 科目** (Field): [] ~ []
- 商品** (Field): [] ~ []
- 工事** (Field): [] - []
- 工種** (Field): [] ~ []
- 伝票部門** (Field): [] ~ []
- 削除** (Button)
- 全削除** (Button)

Callouts (Explanations):

- 入力した集計条件を初期化します。
- 台帳などに登録してある情報を呼び出します。
- 「*」が付いた項目は設定が保存されます。
- 青色の項目は入力必須項目です。
- 指定した条件で集計処理を行い、出力結果画面を表示します。
- 出力する工事を絞り込みます。使い方は3ページで詳しく解説します。

Bottom Note: 青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

まず共通の
操作について
ご説明しましょう



入力元帳 出力結果

F2 条件 F4 ズーム F5 更新 F6 工事 F10 Excel F11 印刷 閉じる

表示項目

仕入 AIZAWAKE 相沢建材株式会社 < > 1 / 1

仕入	科目 税区分 税率	商品/仕様 摘要	仕入	支払	残高	工事 工種 部門
24/1	外注費	KE010 水盛りやり方	135,000		337,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 1120 仮設工事 労 131 本社建築一課
73	課税仕 10%					
	外注費	KE020 墨出し	225,000		562,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 110 仮設工事 131 本社建築一課
	課税仕 10%					
	外注費	KE030 外部足場架組	225,000		787,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 1130 仮設工事 外 131 本社建築一課
	課税仕 10%					
	外注費	KE040 内部脚立足場	240,000		1,027,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 1130 仮設工事 外 131 本社建築一課
	課税仕 10%					
	水道光熱費	KE050 工事用電力、用水費	3,000		1,030,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 131 本社建築一課
	課税仕 10%					
	外注費	KE060 養生費	300,000		1,330,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 131 本社建築一課
	課税仕 10%					
	外注費	KE070 清掃、片付け	90,000		1,420,300	S110205 -00 佐藤様邸新築工事 131 本社建築一課
	課税仕 10%					

F2条件	条件入力画面を呼び出します。
F4ズーム	選択されている伝票の修正画面に移動します。
F5更新	最新の入力データを集計に反映します。
F6工事	選択されている行の工事登録画面に移動します。
F10Excel	集計結果をExcelに出力します。
F11印刷	集計結果を、印刷、PDF出力、テキストデータ出力します。

工事検索画面の使い方

工事の絞込方法は各集計表で共通の使い方です。

- 1 工事指定欄にカーソルを入れて「F8参照」を押します。

仕入先元帳 条件入力

F2 参照 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 仕入先元帳 (仮) 集計元帳* 税抜 ①

仕入先 曜日 グループ

絞込 詳細

仕入期間 支払期間 科目 商品

☐ すべてのマスタから同一商品コードを検索する
☐ 名称で検索する ☐ 仕種 摘要も検索する

工事 ①

工種 伝票部門

青色の項目は必須入力項目です。【*】が付いた項目は設定が保存されます。

- 2 「工事検索」画面が表示されますので、絞込欄にて、絞込条件を指定します。
得意先や工事部門は「F8キー」で参照入力が可能です。

例 4月に受注した工事を検索する場合

工事検索

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗	受注区分	備考
A80087	-00 桜井数男郎 新築工事	新築	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	2024/01/10		未成	元請	08
A80088	-00 阿部新築工事	新築	宮城県仙台市一番町	2024/04/01		未成	下請	HC
A80101	-01 伊藤香郎新築工事	新築	仙台市若林区沖野字中司原1-2-3-1	2024/01/08		未成	下請	KC
A80102	-00 赤間川流路工事	赤間川流路	美里市遠田町赤間川地内	2024/02/10		未成	下請	TC
A80103	-00 パステルアパート電気工事	H2電気工事	宮城県古川市南町11-2	2024/01/12		未成	下請	ES
A80110	-00 千葉裕子郎増築工事	千葉裕子郎増築	宮城県古川市台町1-23-56	2024/01/10		未成	下請	KC
A81105	-00 本田新築工事	大坂市天王寺区3-5	2024/01/21		未成	下請	HC	
A82100	-00 佐々木郎 新築工事	宮城県仙台市若林区荒町1-5-5	2024/01/10		未成	下請	ES	
B8020	-00 コンススーパー舗装工事	スーパー舗装工事	宮城県大崎市古川2-3-4	2024/02/20	2024/03/11	完成	下請	KA
B8022	-02 伊藤香郎郎造園工事	伊藤香郎郎造園工	仙台市若林区沖野字中司原28	2024/02/10		未成	下請	KC
B81101	-00 宮城県美里市遠田町高野内第10期下水道整備事業	遠田町下水道設備	宮城県美里市大和町高野内	2024/04/05		未成	下請	TC
C001	-00 一朗アパート増築工事	増築	宮城県仙台市若林区大北町68	2024/04/02		未成	下請	KA

24件

コード* ☒ 昇順 ☐ 降順 表示項目

絞込

進捗 2024年7月11日 時点の すべて の工事 受注区分 すべて グループ

工事 2024年4月1日 ~ 2024年4月30日 完成日

着工日予定 竣工日予定 引渡日予定

得意先 工事部門 営業担当 工事分擔1 工事分擔2 工事分擔3 諸員金額

工事担当

スタンプ 原価率 承認

指定なし 指定なし

絞込実行 絞込解除

OK キャンセル

- 3 条件を指定したら「絞込実行」ボタンを押します。

- 4 画面上部に絞り込まれた結果が表示されます。
絞り込みに間違いがなければ、「OK」ボタンを押します。

工事検索

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗	受注区分	得意先
A00038	-00	阿部郡新築工事	宮城県仙台市一番町	2024/04/01		未成	下請	HONDA&K
B01101	-00	宮城県美里市遠田町南内第10期下水道整備事業	遠田町下水道整備	2024/04/05		未成	下請	YOSHIDA
C001	-00	一割アパート増築工事	宮城県仙台市青葉区大北町33	2024/04/02		未成	下請	KATOH
K12488	-00	上田邸 給排水・衛生工事	上田邸工事	2024/04/15		未成	元請	ESTE
K1MURA	-00	木村コンクリート倉庫工事	木村コンクリート倉庫	2024/04/01		未成	下請	KIMURA
T020410	-00	高松水処理工事	高松水処理工事	2024/04/27		未成	下請	HONDA&K

6件 絞り込

コード* ☒ 昇順 ☐ 降順 表示項目

進捗 2024年7月11日 時点の すべて の工事 受注区分 すべて グループ

工事 2024年4月1日 ~ 2024年4月30日 完成日 ~

着工日予定 ~ 着工日実施 ~

竣工日予定 ~ 竣工日実施 ~

引渡日予定 ~ 引渡日実施 ~

得意先 ~ 曜日

工事部門 ~ 工事担当 ~

営業担当 ~

工事分類1 ~

工事分類2 ~

工事分類3 ~


請負金額 ~

スタンプ 原簿簿 承認

指定なし 指定なし

4 OK キャンセル

絞り込まずに、
マウスのクリックで
選ぶことも
出来るんだ！



工事検索

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗	受注区分	得意先
A00037	-00	標井監男邸 新築工事	標井監男邸 新築	2024/01/10		未成	元請	HC
A00038	-00	阿部郡新築工事	宮城県仙台市一番町	2024/04/01		未成	下請	HC
A00101	-01	伊藤新築工事	仙台市青葉区南町第123-1	2024/01/03		未成	下請	HC
A00102	-00	市川新築工事	美里市遠田町赤田川地内	2024/02/10		未成	下請	TC
A00103	-00	バス・トイレ・電気工事	宮城県古川市南町11-2	2024/01/12		未成	下請	ES
A00110	-00	千葉裕子邸増築工事	宮城県古川市台町1-23-56	2024/01/10		未成	下請	KC
A01105	-00	本田邸新築工事	大崎市大田区3-3	2024/01/31		未成	下請	HC
A02100	-00	佐々木邸 新築工事	宮城県仙台市青葉区荒町1-6-5	2024/01/10		未成	下請	ES
B0020	-00	コンクリート舗装工事	宮城県大崎市吉田12-3-4	2024/02/20	2024/03/11	完成	下請	KF
B00220	-02	伊藤香蘭邸造園工事	仙台市青葉区中野寺河原23	2024/02/10		未成	下請	KC
B01101	-00	宮城県美里市遠田町南内第10期下水道整備事業	遠田町下水道整備	2024/04/05		未成	下請	TC
C001	-00	一割アパート増築工事	宮城県仙台市青葉区大北町33	2024/04/02		未成	下請	KF
D001	-00	一割アパート増築工事	宮城県仙台市青葉区大北町33	2024/04/02		未成	下請	KF

コード* ☒ 昇順 ☐ 降順 表示項目

- 5 工事指定リストに選択結果が表示されるので、
その他の必要な集計条件を指定して、「F12実行」ボタンを押します。

仕入先元帳 条件入力

F2 一覧 F8 参照 **F12 実行** 閉じる

出力帳票* 仕入先元帳 (縦) 集計区分* 税抜

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社 ~ AIZAWAKE 相沢建材株式会社

曜日 ~ グループ

絞り込 詳細

仕入期間 ~

支払期間 ~

科目 ~

商品 ~

☐ すべての商品ファイルから同一商品コードを検索する

☐ 名称で検索する ☐ 仕様 摘要も検索する

工事

コード	名称	削除	
A00038	-00	阿部郡新築工事	
B01101	-00	遠田町下水道整備	
C001	-00	一割アパート増築	
K12488	-00	上田邸工事	
K1MURA	-00	木村コンクリート倉庫工	全削除

工程 ~

伝票部門 ~

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

※実行前に手順1に戻って追加で工事を指定することもできます。

01 工事の原価内訳を確認する

工事ごとの原価内訳を明細ごとに確認する方法
帳票：工事原価明細書 印刷サンプル：35ページ

出力イメージ

工事原価明細書										税抜		Page : 1			
集計期間 2024年7月1日 ~ 2024年7月31日										会社名 レッツ建設					
113579 -00 石川真雄邸 新築工事															
仕入先					工種					伝票部門					
受注日	24/05/15	受注区分	元請	得意先	エステート住建	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事部門	本社建築一課	利益：請負金額-原価 注：仕入税引率					
						当初請負金額	38,000,000	売上金額	22,000,000	実行予算	27,850,000	出来高	23,400,000 (69.0%)		
進捗	完成基準	24/06/30	未成	営業担当	相沢一太	追加請負金額	1,000,000	消費税	2,200,000	予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高予算	13,827,000		
予定	24/06/01	24/12/20	24/05/31	工事担当	鈴木一郎	請負金額	39,000,000	売上合計*	24,200,000	発注金額	2,980,236	出来高-予算	9,573,000 (49.9%)		
実施	24/06/01			工事分組1	民間工事	消費税	3,900,000	入金額*	11,000,000	原価	5,500,203 (14.1%)	出来高-原価	17,899,797 (76.0%)		
坪	60	坪単価	650,000	工事分組2	建築工事	税込請負金額*	42,900,000	売上未収金*	13,200,000	利益	33,499,797 (85.9%)	売上-原価	16,499,797 (75.0%)		
㎡	198.35	㎡単価	196,622	工事分組3	新規			請負未収金*	31,900,000	支払額*	1,997,472	入金-原価*	4,949,519 (45.0%)		
日付		科目/工種		商品/仕様 摘要		単位	数量	単価	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他	売上金額*	入金額*
伝票番号	仕入先/得意先														
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		㎡			3,480			46,980				
242	門脇左官工業		和室10+8帖		13.6										
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		㎡			3,480			31,494				
242	門脇左官工業		床の間		9.05										
24/07/05	外注費	左官工事	じゅらく仕上げ		㎡			3,480			12,041				
242	門脇左官工業		床脇		3.46										
24/07/05	外注費	左官工事	δ-ラ床タイル		㎡			5,640			78,960				
242	門脇左官工業		FNS21+142 150角		14										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	カスガイ		本			10.8	4,968						
243	東北商会 (株)		Z-C120		460										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	羽子板δ付		本			108	33,048						
243	東北商会 (株)		Z-SB		306										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	ひねり金具		本			10.8	2,754						
243	東北商会 (株)		Z-ST		255										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	山形プレート		本			27	6,912						
243	東北商会 (株)		Z-YP		256										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	引き寄せ金具		本			630	1,260						
243	東北商会 (株)		150N		2										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	筋違いプレート		枚			420	47,040						
243	東北商会 (株)				112										
24/07/05	材料仕入高	建具工事	大打ち金具		本			549	46,665						
243	東北商会 (株)		Z-HB		85										

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日当

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事原価明細

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事別支払集計

工事経歴書

各工事の原価を明細単位で確認できます。
また請求/入金の履歴も表示します。

条件入力

工事原価明細 条件入力

F2 列ア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事原価明細書 集計区分* 税抜

出力順* 日付順

工事

コード 名称
A90037 -00 桜井龍男 新築

☐ 工事コードの枝番は合算する*
☐ 工事のグループで合算する*

削除
全削除

絞込 詳細

伝票日付 ~

仕入先 ~

科目 ~

工種 ~

伝票部門 ~

項目	選択
出力帳票	「工事原価明細書」を選択します。
出力順	「日付順」「原価分類順」「仕入先順」から選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
絞込	伝票日付や仕入先を絞り込みしたい場合に指定してください。 未指定の場合はすべて出力されます。



Q 「原価」には何が集計される？

A 基本的には仕入伝票、出面書で入力した金額です。
一部、入金伝票で入力した原価科目も集計されます。(例：支払手数料等)

Q 「材料費」「労務費」などの原価分類はなにで決まる？

A 仕入伝票で入力したものについては、台帳＞科目にて設定した原価分類が反映されます。
出面書で入力したものについては、台帳＞従業員にて設定した原価分類が反映されます。

Q 原価分類の名前を変更できる？

A メニューバー＞台帳＞名称設定より変更が可能です。

Q 原価分類の追加はできる？

A 追加できません。
5つの名前を変更して運用していただくか、工種で代用する運用をご検討ください。

02 完成工事を確認する

ある期間内に完成した工事を確認する方法
帳票：工事一覧表(簡易) 印刷サンプル：16ページ

出力イメージ

工事一覧表										税抜	Page : 1
受注日	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～
完成日	2024年1月1日	～	2024年6月30日	～	～	～	～	～	～	～	～
原価期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～
売上期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～
工事コード	グループ	受注日	得意先	営業担当	受注区分	工事区分1	工事区分2	請負金額	売上金額*	出 発 高	進捗率
工事名称		受注日 (年) 工事番号		工事担当	工事区分	工事区分	工事区分	請 負 額	入 金 額*	仕 入 金 額*	利 益
AD0101 -01		24/01/08	近藤不動産株式会社	佐々木二郎	建築工事	建築工事	建築工事	22,000,000	20,900,000	22,000,000	100.0%
伊藤台新築建築工事		24/06/30	仙台市青森区仲野字中河原1-23-1		下請	建築工事	建築工事	2,200,000	17,050,000	7,150,000	7.474,000
AD0102 -00		24/01/12	エステート住建	鈴木一郎	下請	設備工事	設備工事	10,000,000	9,900,000	10,000,000	100.0%
バスケルアパート電気工事		24/06/01	宮城県古川市南町11-2	長谷川光男	民間工事	新規	新規	1,000,000	9,900,000	1,100,000	3,688,950
B0020 -00		24/02/20	有限会社 加藤建築	加藤哲夫	下請	土木工事	土木工事	500,000	550,000	500,000	100.0%
コンシスバー舗装工事		24/03/11	宮城県大崎市古川2-3-4	長谷川光男	公共工事	修繕	修繕	50,000	550,000		398,000 (20.4%)
B00110 -00		24/01/15	近藤不動産株式会社	鈴木一郎	下請	設備工事	設備工事	3,000,000	3,200,000	3,000,000	100.0%
ダン桂式会社 仙台営業所 内装工事		24/02/02	宮城県仙台市青葉区宮町1-5-1	中村謙二	民間工事	新規	新規	300,000	3,200,000		1,865,700 (34.5%)
D0042 -00		24/03/27	木村コンクリート	長谷川光男	元請	土木工事	土木工事	26,743,500	29,417,850	26,743,500	100.0%
通称改良工事		24/06/20	東京豊田地区役所1-5-3	加藤哲夫	公共工事	修繕	修繕	2,674,250	14,200,000	15,117,850	15,259,893 (42.9%)
I13579 -00		24/05/15	エステート住建	相沢一太	元請	建築工事	建築工事	39,000,000	36,300,000	39,000,000	100.0%
石川家修繕 新築工事		24/06/30	宮城県仙台市青葉区1-2-1	鈴木一郎	民間工事	新規	新規	3,900,000	24,200,000	18,700,000	18,939,129 (51.4%)
K12400 -00		24/04/15	エステート住建	相沢一太	元請	建築工事	建築工事	3,980,191	4,378,210	3,980,191	20,060,871
上田邸 給排水・衛生工事		24/05/20	宮城県黒川郡大和町31-5	相沢一太	民間工事	修繕	修繕	295,019	3,850,000	525,210	2,107,694 (47.0%)
T00102 -00		24/05/01	遠田町	鈴木一郎	下請			3,200,000	3,200,000	3,200,000	1,872,497
遠田町立遠田保育園園内遊技場改築工事		24/05/20	東京都遠田町上山里字真山外通		下請			220,000	3,120,000		3,200,000 (100.0%)
T02408 -00		24/03/09	エステート住建	相沢一太	下請	建築工事	建築工事	300,000	330,000	300,000	69,779 (76.7%)
千歳第一居工事		24/04/30	宮城県仙台市青葉区1-2-1		民間工事			30,000	330,000		230,221
W110203 -00		24/03/03	近藤不動産株式会社	佐々木二郎	下請	建築工事	建築工事	7,000,000	4,620,000	7,000,000	4,196,500 (40.1%)
鹿児島県建築工事		24/06/30	大崎町徳市東区	佐藤三郎	民間工事			700,000	4,620,000	3,080,000	2,863,500
** 合 計 **								115,723,691	109,696,060	115,723,691	63,852,945 (44.8%)
10 件								11,872,369	78,100,000	49,196,060	51,870,746

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日当

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工種・仕入先予算実績

工種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事の基本情報や各項目の金額を工事別一覧形式で表示します。

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 別ア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜
出力順1* 工事コード順 昇順 出力順2* 工事コード 昇順

絞込 詳細

工事

コード	名称

削除 全削除

伝票部門

集計期間

発注期間 ~ 支払期間 ~
原価期間 ~ 入金期間 ~
売上期間 ~

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は必須入力項目です。

受注区分 すべて グループ

完成日 2024年1月1日 ~ 2024年6月30日

着工日実施 ~
竣工日実施 ~

F8参照にて工事検索画面を呼び出します。

完成日を任意の期間で絞り込みます。

項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
集計期間	一定期間の売上や原価を集計したいときに入力してください。



Q 完成日はなにを基準に集計している？

A 工事登録の進捗日付です。

☑完成 にチェックが入っている工事だけが完成工事となります。

工事登録

進捗	
計上基準	完成基準
日付	2024年6月30日
進捗率	100 % ☒ 完成
自動計算	

進捗率について

03 未成工事を確認する

ある時点(期末など)での未成工事を確認する方法
帳票:工事一覧表(簡易) 印刷サンプル:16ページ

出カイメージ

工事一覧表										税抜		Page : 1	
受注日	～	～	～	～	～	～	～	～	～	会社名	レックス建設		
受注日	～	～	～	～	～	～	～	～	～	会社名	レックス建設		
受注期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～	会社名	レックス建設		
売上期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～	会社名	レックス建設		
工事コード	グループ	受注日	得意先	営業担当	受注区分	工事分類	請負金額	売上金額*	出来高	進捗率	原価	利益率	
工事名称		完成日(予定)	工事場所	工事担当	工事分類	工事分類	数量	入金額*	売価	進捗率	利益		
A00000 -00		24/04/01	本田建設設計株式会社	加藤哲夫	下請	建築工事	30,000,000	3,000,000	9,900,000	33.0%	6,152,337	(79.8%)	
A00001 新築工事		(24/10/01)	宮城県仙台市一番町	鈴木一郎	民間工事	新築	3,000,000	6,000,000	26,400,000		23,847,663		
A00102 -00		24/02/10	達田町	佐藤三郎	下請	建築工事	50,000,000	5,000,000	5,000,000	10.0%	3,691,860	(92.6%)	
A00103 修繕工事		(24/12/05)	森田市達田町金田川地内	佐藤三郎	下請	建築工事	5,000,000	4,999,920	50,000,000		46,208,140		
A00110 -00		24/01/10	元藤不動産株式会社	佐々木二郎	下請	建築工事	6,000,000	5,720,000	2,640,000	44.0%	2,385,997	(60.2%)	
千歳中子居増築工事		(24/07/20)	宮城県山形市山形1-25-56	加藤哲夫	下請	建築工事	600,000	4,235,000	2,365,000		3,614,003		
A01100 -00		24/01/21	本田建設設計株式会社	鈴木一郎	下請	建築工事	20,000,000	11,000,000	5,120,000	25.6%	4,964,425	(79.7%)	
本田建設新築工事		(24/09/01)	大阪市天王寺区3-3	加藤哲夫	下請	建築工事	2,000,000	6,000,000	15,400,000		15,935,575		
A02100 -00		24/01/10	エヌアート住建	加藤哲夫	下請	建築工事	32,000,000	8,085,000	29,696,000	92.8%	22,500,000	(29.7%)	
佐々木太郎 新築工事		(24/09/10)	宮城県仙台市青葉区野田1-6-5	加藤哲夫	下請	建築工事	3,200,000	8,085,000	27,115,000		9,560,000		
B00220 -02		24/02/10	元藤不動産株式会社	鈴木一郎	下請	土木工事	800,000	242,000	991,200	73.9%	443,000	(44.6%)	
伊藤吉朗居増築工事		(24/07/21)	仙台市青葉区神野字神野町23	鈴木一郎	民間工事	新築	80,000	242,000	638,000		356,000		
B01101 -00		24/04/05	達田町	中村謙二	下請	建築工事	30,000,000	11,000,000	30,000,000	100.0%	8,493,342	(71.7%)	
宮城県森田市達田町高内第10期下水処理場新築工事		(24/09/15)	宮城県森田市大町高内町	佐藤三郎	下請	建築工事	3,000,000	11,000,000	22,000,000		21,506,656		
C001 -00		24/04/02	有限会社 加藤建設	佐藤三郎	下請	建築工事	600,000	330,000	324,000	54.0%	273,000	(54.4%)	
一列アパート 増築工事		(24/08/31)	宮城県仙台市青葉区大北町69	加藤哲夫	下請	建築工事	40,000	330,000	330,000		326,000		
B00230 -00		24/03/21	元藤不動産株式会社	鈴木一郎	下請	建築工事	26,527,000	2,200,000	8,170,310	30.8%	6,924,000	(78.0%)	
マンションからら 電気工事		(24/01/20)	宮城県仙台市青葉区	加藤哲夫	民間工事	新築	2,652,700	2,200,000	26,976,700		19,903,000		
B00234 -00		24/03/27	エヌアート住建	加藤哲夫	下請	建築工事	184,364	262,800	150,994	81.9%	139,300	(24.4%)	
前橋和男修繕工事		(24/10/20)	宮城県仙台市青葉区1-2-1	加藤哲夫	民間工事	修繕	18,436	262,800	262,800		45,964		
F00001 -00		24/01/05	元藤不動産株式会社	鈴木一郎	下請	建築工事	8,000,000	8,000,000	7,200,000	90.0%	5,138,300	(35.8%)	
吉川シスターホール 電気工事		(24/06/30)	宮城県仙台市青葉区	加藤哲夫	公共工事	新築	800,000	8,000,000	8,000,000		2,961,650		
I0001 -00		24/02/02	有限会社 加藤建設	加藤哲夫	下請	建築工事	30,000,000	27,000,000	27,000,000	90.0%	15,659,365	(34.8%)	
井上雄男居 新築工事		(24/10/21)	宮城県仙台市青葉区岩切1-1-1	加藤哲夫	民間工事	新築	3,000,000	16,500,000	16,500,000		10,449,635		
I13579 -00		24/08/15	エヌアート住建	加藤哲夫	下請	建築工事	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.0%	18,939,129	(51.4%)	
石川貴修居 新築工事		24/07/31	宮城県仙台市青葉区1-2-1	加藤哲夫	民間工事	新築	3,999,999	24,200,000	18,700,000		20,069,671		
K18041 -00		24/04/01	本村コンクリート	鈴木一郎	下請	建築工事	5,000,000	1,100,000	4,000,000	80.0%	1,941,900	(79.2%)	
本村コンクリート倉庫工事		(24/12/01)	宮城県大崎市古川南町2-32-5	加藤哲夫	下請	建築工事	500,000	1,100,000	4,000,000		3,959,000		
M186420 -00		24/09/21	本田建設設計株式会社	加藤哲夫	下請	建築工事	4,065,900	4,000,000	4,013,043	98.7%	2,456,410	(39.6%)	
三上雄増築工事		(24/08/21)	大宮市大宮市中央区南本町2-3-12	加藤哲夫	民間工事	増築	496,590	2,200,000	2,272,490		1,699,490		
N00105 -00		24/01/05	土屋健二	中村謙二	下請	建築工事	10,000,000	11,000,000	4,500,000	45.0%	3,739,118	(62.6%)	
井上邸二世帯併用増築工事		(24/07/25)	宮城県仙台市青葉区小野田町北瀬新田通4-4	加藤哲夫	民間工事	新築	1,000,000	11,000,000			6,260,882		
S0007 -00		24/01/15	本村コンクリート	長谷川光男	下請	土木工事	39,519,994	27,000,000	39,302,910	99.6%	23,963,338	(40.3%)	
C001-009居 坂上敷付道路工事		(24/12/20)	宮城県仙台市青葉区	加藤哲夫	公共工事	修繕	3,951,000	27,000,000	16,265,040		15,967,616		
S110205 -00		24/02/05	有限会社 加藤建設	佐々木二郎	下請	建築工事	15,000,000	8,000,000	9,000,000	60.0%	9,619,540	(35.9%)	
佐藤雄雄居新築工事		(24/07/31)	宮城県仙台市青葉区資本10	加藤哲夫	民間工事	新築	1,000,000	8,000,000	7,700,000		5,280,460		
T02410 -00		24/04/27	本田建設設計株式会社	長谷川光男	下請	建築工事	1,417,163	1,456,404	1,242,852	87.7%	990,277	(30.8%)	
奥松太郎居工事		(24/10/30)	香川県高松市香川町浅野1-1-1	長谷川光男	公共工事	修繕	141,716	880,000	678,679		436,886		
T00099 -00		24/02/01	土屋健二	佐々木二郎	下請	建築工事	35,000,000	1,100,000	980,000	2.8%	676,235	(98.1%)	
土屋居新築工事		(24/07/10)	宮城県大崎市古川坂上1丁目2-100-21	加藤哲夫	民間工事	新築	3,500,000	38,500,000	227,881,315		140,591,023	(63.8%)	
** 合計 **							383,316,383	205,236,204	280,001,188		140,591,023	(63.8%)	
20 件							38,316,337	136,374,730	285,041,188		242,004,358		

出カメニュー

アイコンメニュー

レックス原価管理Go2

日誌

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事種・仕入先予算実績

工事種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事の基本情報や各項目の金額を工事別一覧形式で表示します。

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 ｸﾘｱ F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜
出力順1* 工事ｺｰﾄﾞ順 昇順 出力順2* 工事ｺｰﾄﾞ 昇順

絞込 詳細

工事

コード 名称

削除 全削除

伝票部門

集計期間

発注期間 原価期間 売上期間

支払期間 入金期間

工事ｺｰﾄﾞの割合は合算する*
工事のグループで合算する*

F8参照にて工事検索画面を呼び出します。

進捗 2024年6月30日 時点の 未成 の工事

工事 受注日 着工日予定

進捗欄にて日付の設定を行い、「未成」の工事が出るように設定します。

項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
集計期間	集計結果に表示される原価や売上、入金などの金額を一定期間の分だけにしたい場合に入力します。



Q 指定した日付以降に受注した工事は集計される？

A 集計されません。指定日以前に受注している工事のみです。

04 工事の売上と原価を対比する

出来高計上している工事などの売上(収入)・原価(支出)を確認する方法
帳票:工事別売上原価対比表 印刷サンプル:46ページ

出力イメージ

工事別売上原価対比表											
受注日	～								税抜	Page : 1	
完成日	～								会社名 レッツ建設		
売上期間 2024年4月1日	～ 2024年4月30日	得意先	～			通 抄	すべて		受注区分	すべて	
原価期間 2024年4月1日	～ 2024年4月30日	営業担当	～			グループ			伝票部門	～	
工事	進捗		売上	原価	差額	比率	材料費	労務費	外注費	諸経費	その他
A90098 -00 阿部邸新築工事	未成		6,000,000	4,019,195	1,980,805	33.0 %	500,000	519,195	3,000,000		
A90101 -01 伊藤邸新築	完成		3,500,000	2,847,960	652,040	18.6 %	970,000	70,410	1,679,000	128,550	
A90103 -00 パス電気工事	完成		3,000,000	2,053,447	946,553	31.6 %	53,447		2,000,000		
A90110 -00 千葉玲子邸増築工	未成		1,650,000	768,775	881,225	53.4 %		24,375			
A91105 -00 本田邸新築工事	未成		4,000,000	2,576,240	1,423,760	35.6 %	1,986,240		590,000		
C001 -00 一列アパート増築	未成		300,000	123,500	176,500	58.8 %			123,500		
D90334 -00 佐藤和男様邸工事	未成		184,364	126,610	57,754	31.3 %	16,860	86,550		23,200	
D0942 -00 道路改良工事	完成		5,000,000	3,641,400	1,358,600	27.2 %			3,641,400		
*** 合 計 ***			23,634,364	16,157,127	7,477,237	31.6 %	4,270,947	700,530	11,033,900	151,750	

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常集計台帳補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事原価明細

工事一覧

工事種・仕入先元帳集計

工事種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事の売上/入金と原価/支払を工事別一覧形式で対比できます。

条件入力

工事別収支一覧 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事別売上原価対比表 集計区分* 税抜

出力順* 工事コード順 昇順

売上期間 2024年4月1日 ~ 2024年4月30日

原価期間 2024年4月1日 ~ 2024年4月30日

絞込 詳細

工事

コード	名称
-----	----

☐ 工事コードの枝番は合算する*

☐ 工事のグループで合算する*

削除

全削除

伝票部門

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	「工事別売上原価対比表」を選択します。
売上期間	確認したい売上の期間を指定します。
原価期間	確認したい原価の期間を指定します。



Q 売上有ある工事だけを確認したい

A 詳細タブの

☒売上金額のある工事のみ出力する のチェックをONにしてください。

絞込 詳細

出力設定

☐ 繰越を出力する*

☐ 期間中取引のある工事のみ出力する*

☒ 売上金額のある工事のみ出力する*

☐ 指定日の進捗で集計する

☐ 工事部門別に出力する*

05 請求していない工事を確認する

完成しているのに請求(売上)がない工事を抽出します。

帳票: 工事一覧表(簡易) 印刷サンプル: 16ページ

出力イメージ

工事一覧表										税抜		Page : 1	
受注日	～	～	～	～	～	～	～	～	～	会社名	レツ建設		
完成日	～	～	～	～	～	～	～	～	～				
受注期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～				
売上期間	～	～	～	～	～	～	～	～	～				
工事コード	グループ	受注日	得意先	営業担当	受注区分	工事分類2	請負金額	売上金額*	出 荷 高	進捗率	原 価	利益率	
工事名称		完成日 (予定)	工事場所	工事担当	工事分類1	工事分類3	請 負 額	入 金 額*	未収金額*		利 益		
A00101	-01	24/01/06	近畿不動産株式会社	佐々木二郎	下請	建築工事	22,000,000	20,900,000	22,000,000	100.0%	14,521,400	(34.0%)	
伊藤事務所新築工事		24/06/30	仙台市青葉区西野字中沢原1-2-3-1				2,200,000	17,050,000	7,150,000		7,474,600		
A00102	-00	24/01/12	エヌアート在籍	鈴木一郎	下請	設備工事	10,000,000	9,900,000	10,000,000	100.0%	6,391,050	(36.1%)	
パシフィックビルト電気工事		24/06/31	宮城県仙台市青葉区11-2	長谷川光男	民間工事	新規	1,000,000	9,900,000	1,100,000		5,693,950		
B00101	-00	24/02/20	有限会社 加藤建設	加藤哲夫	下請	土木工事	550,000	550,000	550,000	100.0%	390,000	(27.0%)	
コンノスーパースタイル電気工事		24/03/11	宮城県大崎市古川2-3-4	長谷川光男	公共工事	修繕	55,000	550,000	55,000		152,000		
B00110	-00	24/01/10	近畿不動産株式会社	鈴木一郎	下請	設備工事	3,200,000	3,300,000	3,200,000	100.0%	1,965,700	(38.6%)	
デン株式 仙台営業所 内装工事		24/02/02	宮城県仙台市青葉区宮町1-5-1	中村謙二	民間工事	新規	320,000	3,300,000	220,000		1,251,300		
113719	-00	24/05/15	エヌアート在籍	相沢一太	元請	建築工事	39,000,000	36,300,000	39,000,000	100.0%	16,939,129	(51.4%)	
北川建設 新築工事		24/06/20	宮城県仙台市青葉区1-2-2-1	鈴木一郎	民間工事	新規	3,900,000	24,200,000	18,700,000		29,860,871		
K12468	-00	24/04/15	エヌアート在籍	相沢一太	元請	建築工事	4,085,191	4,078,210	4,080,191	100.0%	2,107,694	(48.3%)	
上田部 給排水・衛生工事		24/05/20	宮城県黒川郡大和町31-6		民間工事		408,019	3,850,000	638,210		1,972,497		
T00102	-00	24/05/01	遠田町	鈴木一郎	下請		3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%		(100.0%)	
遠田町立遠田保育園屋内遊技場改修工事		24/05/28	美里市遠田町上山郷字高外道				320,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000		
T02408	-00	24/03/09	エヌアート在籍	相沢一太	下請	建築工事	250,000	230,000	250,000	100.0%	69,779	(88.1%)	
千葉第一建設 新築工事		24/04/20	宮城県仙台市青葉区1-2-2-1		民間工事		35,000	230,000	55,000		293,221		
W11003	-00	24/03/03	近畿不動産株式会社	佐々木二郎	下請	建築工事	7,000,000	4,620,000	7,000,000	100.0%	4,196,500	(40.1%)	
渡辺建設増築工事		24/06/30	大阪府堺市東区	佐藤三郎	民間工事		700,000	4,620,000	3,080,000		2,893,500		
** 合 計 **							89,385,191	86,278,210	89,380,191		48,593,252	(45.0%)	
9 件							8,938,019	63,900,000	34,516,210		40,786,929		

出力メニュー

アイコンメニュー

レツ原価管理Go2

日常集計台帳補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事集計表

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事種・仕入先予算実績

工事種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事の基本情報や各項目の金額を工事別一覧形式で表示します。

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜
出力順1* 工事コード順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

絞込 詳細

工事

コード 名称

伝票部門

集計期間

発注期間
原価期間
売上期間

進捗 2024年6月30日 時点の 完成 の工事

工事

進捗欄にて日付の設定を行い、「完成」の工事が出るように設定します。

青色の項目は必須入力

工事一覧 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜
出力順1* 工事コード順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

絞込 詳細

出力設定

☐ 期間中取引のある工事のみ出力する* 利益* 利益=請負金額-原価
☒ 未売上額がある工事のみ出力する* 未売上額* 未売上額=税込請負金額-税込売上金額
☐ 未収金額がある工事のみ出力する* 未収金額* 未収金額=税込請負金額-未収金額

詳細タブにて「未売上額がある工事のみ出力する」をONにします。

「未売上額がある工事」とは
請負金額に対して
売上が足りていない
工事のことです。



項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。



Q 請負金額が未入力の工事も出てくる？

A 出てきません。

帳票:工事一覧表(簡易) 印刷サンプル:16ページ

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 ｸﾘｱ F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜

出力順1* 工事ｺｰﾄﾞ順 昇順 出力順2* 工事ｺｰﾄﾞ順 昇順

絞込 詳細

出力設定


☐ 期間中取引のある工事のみ出力する* 利益* 利益＝請負金額－原価

☐ 未売上額がある工事のみ出力する* 未売上額* 未売上額＝税込請負金額－税込売上金額

☒ 未収金額がある工事のみ出力する* 未収金額* 未収金額＝売上金額合計－入金額

☐ 売上金額がある工事のみ出力する*

「未収金額」の
計算式を
選べるんですね！



詳細タブより
「未収金額がある工事のみ出力する」を
ONにします。

未収金額* 未収金額＝売上金額合計－入金額
未収金額＝請負金額－入金額
未収金額＝売上金額合計－入金額

項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。

営業担当順で出力することで、未収金の回収指示リストとしてご利用いただけます。

出力帳票* 工事一覧表 簡易

出力順1* 営業担当順 昇順

絞込 詳細 明細と小計を 出力する*

営業担当

aiza

相沢一太

<

>

1 / 6

コード	工事略称	工事名称	
I0001	-00 井上龍男 新築	井上龍男 新築工事	宮城県仙台市宮
I13579	-00 石川寛雄 新築	石川寛雄 新築工事	宮城県仙台市青
KI2468	-00 上田 工事	上田 給排水・衛生工事	宮城県黒川郡大
MI86420	-00 三上 増築工事	三上 増築工事	大阪府大阪市

07 完成処理もれがないか確認する

実際には完成しているはずなのに、完成処理がされていない工事がいないか確認します。
帳票：工事一覧表(簡易) 印刷サンプル：16ページ

出力イメージ

工事一覧表										税抜		Page : 1
受注日	～	得意先	～	営業担当	～	進捗	～	未成	～	会社名 レッツ建設		
完成日	～	入金期間	～	工事担当	～	受注区分	すべて					
原価期間	～			伝票部門	～	グループ						
売上期間	～											
工事コード	グループ	受注日	得意先	営業担当	項目区分	工事区分	請負金額	売上金額*	出 発	進捗率	原 価	利益率
工事名称		完成日 (予定)	工事場所	工事担当	工事区分1	工事区分2	請 負 金	入 金 額*	未収金額*		利 益	
A0010 -00		24/01/10	近藤不動産株式会社	佐々木二郎	下請	建築工事	6,000,000	5,720,000	2,640,000	44.0%	2,385,997	(69.2%)
千歳特子邸増築工事		(24/06/20)	宮城県古川市台町1-23-56				600,000	4,235,000	1,485,000		5,614,003	
P0001 -00		24/01/10	近藤不動産株式会社	鈴木一郎	下請	設備工事	8,000,000	8,800,000	7,200,000	90.0%	5,138,550	(35.8%)
古川シティーホール 電気工事		(24/06/20)	宮城県石巻市河元成田	加藤哲夫	公共工事	新規	800,000		8,800,000		2,961,659	
** 合 計 **							14,000,000	14,520,000	9,840,000		7,524,247	(46.2%)
2 件							1,400,000	4,235,000	10,205,000		6,475,053	

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事・仕入先予算実績

工事・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事の基本情報や各項目の金額を工事別一覧形式で表示します。

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 クリア

F8 参照

F12 実行

閉じる

出力帳票*

工事一覧表 簡易

集計区分*

税抜

出力順1*

工事コード順

昇順

出力順2*

工事コード順

昇順

絞込

詳細

工事

コード

名称

工事コードの番号は合算する*

工事のグループで合算する*

削除

全削除

伝票部門

～

集計期間

発注期間

～

原価期間

～

売上期間

～

F8参照にて工事検索画面を呼び出します。

絞込

進捗

2024年6月30日

時点の

未成

の工事

工事

～

受注日

～

着工日予定

～

竣工日予定

～

2024年6月30日

引渡日予定

青色の項目は必須入力

例えば6月分の完成処理もれがないか確認するには、このように指定します。

項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。

工事登録

工事日程	
区分	予定
着工日	
竣工日	2024年6月20日
引渡日	
進捗	
計上基準	完成基準
日付	
進捗率	% ☐ 完成 進捗率について
自動計算	

工事登録の画面で
予定「竣工日」の入力を
忘れないように
しましょう。



条件入力

工程・仕入先原価推移 条件入力

F2 ｸﾘｱ

F8 参照

F12 実行

閉じる

出力帳票*

仕入先別原価推移表

集計区分*

税抜

工事

コード

名称

A90101 -01 伊藤邸新築

☐ 工事ｺｰﾄﾞの枝番は合算する*

☐ 工事のｸﾞﾙｰﾌで合算する*

F8参照にて工事検索画面を呼び出します。
任意の工事を選択します。

絞込

詳細

集計期間

受注月

より1年間表示

仕入先

～

伝票部門

～

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	「仕入先別原価推移表」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
集計期間	指定しない場合は、受注月からの集計となります。

09 実行予算と実績原価を確認する

実行予算と実績を比較して、問題がないか確認します。

帳票：工種別予算実績表 印刷サンプル：37ページ

出力イメージ

工種別予算実績表									
集計期間 2024年6月1日 ～ 2024年7月31日					税抜 Page : 1 会社名 レッツ建設				
113579 -00 石川東雄邸 新築工事					伝票部門 ~				
受注日	23/12/19	得意先	エスタート住建	営業担当	相沢一太	請負金額	39,000,000	出来高	23,400,000 (60.0%)
受注区分	元請	工事場所	宮城県仙台市青葉区1-2-1	工事担当	鈴木一郎	実行予算	27,850,000	出来高予算	
進捗	完成基準 24/07/10 (60.0%) 未成	工事部門	本社建築一課	工事分類1	民間工事	予定利益	11,150,000 (28.6%)	出来高-予算	23,400,000 (100.0%)
				工事分類2	建築工事	発注金額	24,266,339	出来高-原価	11,804,659 (50.4%)
				工事分類3	新規	原価	11,595,341 (29.7%)	利益	27,404,659 (70.3%)
工種		実行予算 (a)	発注金額	原価 (b)	予実比 (b/a)	予算残 (c)	原価		
							材料費	労務費	その他
10	直接工事費	26,950,000	23,112,839	11,237,341	41.7%	15,712,659	9,201,589	1,685,761	350,000
106	建築工事	26,950,000	23,112,839	11,237,341	41.7%	15,712,659	9,201,589	1,685,761	350,000
	0630 仮設工事	600,000	593,298	593,298	98.9%	6,702		593,298	
	0650 基礎工事	1,890,000	1,795,179	1,795,179	95.0%	94,821	1,685,155		110,024
	0660 木工事	8,550,000	7,112,285	3,550,309	41.5%	4,999,691	3,440,285		110,024
	0670 屋根工事	4,150,000	3,798,339	2,255,460	54.3%	1,894,540	2,156,709		98,760
	0680 外壁工事	1,040,000	941,810		0.0%	1,040,000			
	0690 左官工事	600,000	169,475	519,475	86.6%	80,525		169,475	350,000
	0700 建具工事	2,450,000	2,972,123	669,840	27.3%	1,780,160	669,840		
	0710 塗装工事	400,000	265,590		0.0%	400,000			
	0720 内装工事	1,705,000	1,675,059		0.0%	1,705,000			
	0730 電気工事	745,000	706,920	607,020	81.5%	137,980	607,020		
	0740 給排水工事	3,400,000	2,645,250	1,246,760	36.7%	2,153,240	642,589	604,180	
	0750 雑工事	620,000	437,511		0.0%	620,000			
	0850 造園工事	800,000			0.0%	800,000			
80	一般管理費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000			358,000
800	一般管理費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000			358,000
	8010 諸経費	900,000	1,153,500	358,000	39.8%	542,000			358,000
*** 合計 ***		27,850,000	24,266,339	11,595,341	41.6%	16,254,659	9,201,589	1,685,761	708,000

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常集計台帳補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事原価明細

工種・仕入先予算実績

工種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事登録で登録した実行予算をもとにして、指定した工事の予算・実績を
工種別または工種別仕入先毎で対比できます。

条件入力

工種・仕入先予算実績 条件入力

F2 クリア

F8 参照

F12 実行

閉じる

出力帳票*

工種別予算実績表

集計区分*

税抜

工事

コード

名称

I0001-00井上龍男郎新築

工事コードの枝番は合算する*

工事のグループは合算する*

F8参照にて工事検索画面を呼び出します。
任意の工事を選択します。

絞込

詳細

伝票日付

~

伝票部門

~

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	「工種別予算実績表」を選択します。
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
伝票日付	指定しない場合は、全期間の集計となります。

10 労務費を確認する

出面書で入力した労務費を様々な角度から確認します。

帳票：出面集計 印刷サンプル：50～53ページ

出力イメージ

集計期間 2024年5月1日 ～ 2024年5月31日

会社名 レッツ建設

Page : 1

出面集計 従業員別日付順明細表

従業員	日付	部署	工事	基本	残業	深夜	休日	出休	手当名称	手当金額	金額	工種	部門	作業種類
0001	24/05/19	231	A00101 -01 伊藤雄祐新築	8							12,000	木工事	井	本社建築一課
	24/05/19	233	A00105 -00 井上邸増築工事	8	1	1					16,125			本社建築二課
	24/05/20	234	A00098 -00 阿部邸新築工事	7	1.5	1			現場手当	6,000	21,562	施設工事		本社建築一課 案内業
	24/05/30	240	B00333 -00 メゾンきらら電気	8							12,000			本社建築二課
	** 従業員計 **				31	2.5	2			6,000	61,687			
0002	24/05/29	235	A00105 -00 井上邸増築工事	8	2						14,800			本社建築二課
	24/05/31	241	B00333 -00 メゾンきらら電気	7	2									
** 従業員計 ** 15 4														
0003	本出番一部													
	24/05/20	235	A00105 -00 井上邸増築工事	8	1									
	24/05/29	239	B00333 -00 メゾンきらら電気	8										
	** 従業員計 **				16	1								
0004	藤田大輔													
	24/05/20	235	A00105 -00 井上邸増築工事	8	2									
** 従業員計 ** 8 2														
0005	古谷博英													
	24/05/30	240	B00333 -00 メゾンきらら電気	8										
	** 従業員計 **				8									
	井上達也													
0006	24/05/20	240	B00333 -00 メゾンきらら電気	7										
	** 従業員計 **				7									
0007	伊藤 正													
	24/05/29	239	B00333 -00 メゾンきらら電気	6										
	** 従業員計 **				6									
	井東和俊													
0008	24/05/21	236	A00098 -00 阿部邸新築工事											
	24/05/22	237	A00098 -00 阿部邸新築工事	8	2									

出面集計 工事別従業員集計表

会社名 レッツ建設

Page : 1

工事	従業員	基本	残業	深夜	休日	法休	手当金額	金額	
A00098 -00 阿部邸新築工事	0001 浜崎裕	7	1.5	1			6,000	21,562	
	0008 井東和俊	8	2	1	8			25,230	
	0009 川嶋健一	23	3	2.5			5,000	35,500	
	0010 小西幸雄	15	3	1	7		10,000	42,850	
	** 工事計 **	53	9.5	5.5	15		21,000	125,142	
	B00333 -00 メゾンきらら電気	0001 浜崎裕	8						12,000
		0002 橋本孝史	7	2					13,400
		0003 本田浩一郎	8						8,800
		0005 古谷博英	8					10,000	22,000
		0006 井上達也	7						7,700
0007 伊藤 正		6						7,500	
0009 川嶋健一		7						7,000	
0012 大岡敦二		6						7,500	
0013 佐々木一郎		7					6,000	16,500	
0015 須田秀雄		8						11,600	
0018 高橋武雄	7		2				10,000		
** 工事計 **	79	2	2			16,000	124,000		
N00105 -00 井上邸増築工事	0001 浜崎裕	8	1	1				16,125	
	0002 橋本孝史	8	2					14,800	
	0003 本田浩一郎	8	1	1				11,900	
	0004 藤田大輔	8	2	1				17,360	
	** 工事計 **	32	6	3				60,185	
*** 合 計 ***	164	17.5	10.5	15		37,000	309,327		

出力メニュー

アイコンメニュー
X

レッツ原価管理Go2

日常
集計
台帳
補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事原価明細

工事・仕入先予算実績

工種・仕入先実績

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

指定した期間の労務費の発生状況を工事毎・従業員毎に表示します。

条件入力

出面集計 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 従業員別日付明細表 勤怠項目数* 5個

伝票日付 2024年5月21日 ~ 2024年5月28日

絞込 詳細

工事 [] - [] ☐ 工事コードの枝番は合算する*
☐ 工事のグループで合算する*

コード	名称

削除 全削除

従業員 [] ~ []

工種 [] ~ []

伝票部門 [] ~ []

作業種類 [] ~ []

☐ 期間内の全ての日を出力する

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	任意の帳票を選択します。
勤怠項目数	勤怠項目（基本、残業等）を5つ以内で運用している場合は「5個」、6つ以上で運用している場合は「10個」を選択します。（印刷レイアウトが変わります。）
伝票日付	出面書の日付で絞り込みます。

出面集計 条件入力

F2 クリア F8 参照

出力帳票* 従業員別日付明細表 勤怠項目数* 5個

伝票日付 2024年5月21日 ~ 2024年5月28日

絞込 詳細

工事 [] - [] ☐ 工事コードの枝番は合算する*
☐ 工事のグループで合算する*

コード	名称

11 様々な角度で実績を確認する

営業担当別や工事担当別、得意先別で実績を確認したいときなどに使用します。

帳票：工事一覧表(簡易)

出力イメージ

営業担当	件数	請求金額	消費税	売上金額*	入金額*	出 金 額	未収金額*	原 価	利 益	利 益 率
allin 柳沢一太	6 件	77,680,455	7,768,045	36,813,039	23,062,800	58,994,229	13,729,210	35,927,899	41,752,566	(53.7%)
hase 長谷川光男	3 件	67,671,617	6,767,161	36,574,254	42,380,000	67,339,262	15,994,254	39,823,308	27,848,359	(41.2%)
a401 鈴木一太郎	8 件	76,727,000	7,672,700	36,542,000	23,342,000	41,491,516	13,200,000	23,668,025	51,058,975	(66.9%)
a402 佐々木二郎	6 件	105,000,000	10,500,000	41,148,000	34,705,000	48,720,000	6,435,000	32,067,637	72,992,343	(69.9%)
a403 佐藤三郎	3 件	89,600,000	8,960,000	38,830,000	20,729,900	31,694,000	18,100,070	24,453,980	56,146,020	(69.7%)
a404 中村謙二	2 件	40,000,000	4,000,000	22,000,000	22,000,000	34,500,000		12,232,400	27,767,540	(69.4%)
a405 加藤哲夫	3 件	62,550,000	6,255,000	41,635,000	15,235,000	40,145,000	26,400,000	29,609,337	33,499,663	(53.9%)
** 合 計 **	31 件	510,229,072	51,022,906	275,332,264	181,474,730	322,875,006	93,807,534	199,163,606	311,065,416	(61.9%)

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常
集計
台帳
補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事種・仕入先予算実績

工事種・仕入先原価推移

工事別仕入先集計

工事別支払集計

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

工事の基本情報や各項目の金額を工事別一覧形式で表示します。

25

条件入力

工事一覧 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜

出力順1* 工事担当順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

絞込 詳細

工事

出力する*

名称

削除 全削除

出力順1にて、確認したい対象を選択します。
続けて「小計のみ」を選択します。

工事一覧 条件入力

F2 クリア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 簡易 集計区分* 税抜

出力順1* 工事担当順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

絞込 詳細

工事

出力する*

コード 名称

明細と小計を
明細のみ
明細と小計を
小計のみ

工事コードの枝番は合算する*
工事のグループで合算する*

項目	選択
出力帳票	「工事一覧表 簡易」を選択
工事	P.3工事検索画面の使い方を参照してください。
出力順1	「工事部門順」「営業担当順」「工事担当順」「得意先順」「工事分類1順」「工事分類2順」「工事分類3順」から選択します。(他の出力順では「小計のみ」の出力は選択できません)



Q 各合計の内訳を確認するには？

A 「明細と小計を」出力する設定にします。

出力帳票* 工事一覧表 簡易

出力順1* 工事担当順 昇順

絞込 詳細

工事

出力する*

コード 名称

明細と小計を
明細のみ
明細と小計を
小計のみ

12 工事未払金(買掛金)を確認する

仕入先に対する工事未払金(買掛金)を一覧で確認します。

帳票:仕入先別(工事)残高一覧表 印刷サンプル:56ページ

出力イメージ

仕入先別工事残高一覧表							Page : 1
仕入期間 2024/5/1 支払期間 2024/5/1	～ 2024/5/31 ～ 2024/5/31	会社名 レッツ建設					
仕入先/工事	仕入先 相沢建材株式会社	～ 伊勢板金	繰上	グループ	伝票部門	～	
繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高		
AIZAWAKE 相沢建材株式会社							
A90097 -00 板井龍男邸 新築	2,414,819			2,414,819			
A90101 -01 伊勢邸新築	400,100	850,000	85,000	935,000	400,100	935,000	
A90105 -00 井上邸増築工事		85,000	8,500	93,500		93,500	
A91105 -00 本田邸新築工事		150,000	15,000	165,000		165,000	
*** 仕入先計 ***	2,814,919	1,085,000	108,500	1,193,500	2,814,919	1,193,500	
ISEBANKI 伊勢板金							
A90097 -00 板井龍男邸 新築		994,800	99,480	1,094,280		1,094,280	
A90101 -01 伊勢邸新築	550,000			550,000			
*** 仕入先計 ***	550,000	994,800	99,480	1,094,280	550,000	1,094,280	
*** 合 計 ***	3,364,919	2,079,800	207,980	2,287,780	3,364,919	2,287,780	

仕入先別残高一覧表							Page : 1
仕入期間 2024/5/1 支払期間 2024/5/1	～ 2024/5/31 ～ 2024/5/31	会社名 レッツ建設					
仕入先	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高	
AIZAWAKE 相沢建材株式会社	12,459,320	235,000	23,500	258,500		12,717,820	
ISEBANKI 伊勢板金	3,563,090	994,800	99,480	1,094,280		4,657,370	
KADOWAKI 門脇左官工業	1,205,798	992,810	99,281	993,091	523,600	1,675,289	
KAWATOST 河東商店	6,658,110	1,414,015	141,398	1,555,413	252,577	7,960,946	
KAWAZAI 河合材木株式会社	12,592,591	1,720,908	172,090	1,892,998	8,010,289	6,475,300	
KIMURAKO 木村コンクリート	10,949,267	682,745	68,253	750,998	6,237,429	5,462,836	
KONNOJYU 株式会社今野重機	786,066	180,000	18,000	198,000	126,000	858,066	
KUMAGAI 有限会社熊谷ガラス	423,500				404,250	19,250	
OTUKASEI 大塚設備工業	18,182,810	8,143,285	814,323	8,957,608	13,098,583	14,041,835	
SAITOYA 斉藤屋	1,102,594	216,950	21,695	238,645	316,047	1,025,192	
*** 合 計 ***	67,923,746	14,490,513	1,449,020	15,939,533	28,968,775	54,894,504	

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常集計台帳補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

残高一覧

支払予定・実績

入金予定・実績

発注・仕入明細

決算集計

売上集計

仕入集計

商品集計

科目集計

消費税集計

売上・入金・仕入・支払の残高を取引先毎にまたは取引先別工事毎に確認できます。

条件入力

残高一覧 条件入力

F2 クリア

F8 参照

F12 実行

閉じる

出力帳票*仕入先別残高一覧表

☐ 請求先でまとめる*

出力形態*仕入先別

出力順*仕入先コード順

仕入期間2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

支払期間2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

絞込

詳細

得意先

仕入先

締日

グループ

伝票部門

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	工事別に残高管理が必要な場合は「仕入先別工事残高一覧表」、そうでない場合は「仕入先別残高一覧表」を選択します。
仕入期間	任意の1ヶ月間を指定します。
支払期間	任意の1ヶ月間を指定します。通常は仕入期間と同じ期間を指定します。

工事別に残高管理が必要な場合は、支払査定の査定方式は「仕入先別工事毎」もしくは「仕入先別工事毎工種毎」を選びましょう。



13 工事未収入金(売掛金)を確認する

得意先に対する工事未収入金(売掛金)を一覧で確認します。

帳票:得意先別(工事)残高一覧表 印刷サンプル:57ページ

出力イメージ

得意先別工事残高一覧表							Page : 1
売上期間 2024/5/1 ~ 2024/5/31		入金期間 2024/5/1 ~ 2024/5/31		会社名 レッツ建設			
得意先/工事	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高	
ESTE エステート住建							
A90103 -00 ハス電気工事	3,300,000	4,000,000	400,000	4,400,000	3,300,000	4,400,000	
D90334 -00 佐藤和男様邸工事		184,364	18,436	202,800		202,800	
I13579 -00 石川直雄様 新築		10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000	
K12468 -00 上田邸工事		3,980,191	398,019	4,378,210	1,650,000	2,728,210	
T020408 -00 千葉真一郎工事		300,000	30,000	330,000		330,000	
*** 得意先計 ***	3,300,000	18,464,555	1,846,455	20,311,010	4,950,000	18,661,010	
HONDASEK 本田建設設計株式会社							
A90098 -00 阿部邸新築工事	6,600,000	3,600,000	360,000	3,960,000		10,560,000	
A91105 -00 本田邸新築工事	4,400,000	4,000,000	400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	
zz その他	785,000					785,000	
*** 合 計 ***	11,785,000	7,600,000	760,000	8,360,000	4,400,000	15,745,000	

得意先別残高一覧表							Page : 1
売上期間 2024/5/1 ~ 2024/5/31		入金期間 2024/5/1 ~ 2024/5/31		会社名 レッツ建設			
得意先	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高	
ESTE エステート住建	3,832,800	7,980,191	798,019	8,778,210	4,950,000	7,661,010	
HONDASEK 本田建設設計株式会社	11,785,000	7,600,000	760,000	8,360,000	4,400,000	15,745,000	
KATOKENT 有限会社 加藤建築	26,545,000				18,480,000	8,065,000	
KIMURA 木村コンクリート	5,500,000	9,000,000	900,000	9,900,000	5,500,000	9,900,000	
KONDOFUD 近藤不動産株式会社	24,450,000	6,050,000	605,000	6,655,000	10,835,000	20,270,000	
sakurai it 桜井健男		5,000,000	500,000	5,500,000	5,500,000		
TODACHO 達田町	500,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,500,000	
*** 合 計 ***	72,612,800	45,630,191	4,563,019	50,193,210	49,665,000	73,141,010	

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

残高一覧

支払予定・実績

入金予定・実績

発注・仕入明細

決算集計

売上集計

仕入集計

商品集計

科目集計

消費税集計

売上・入金、仕入・支払の残高を取引先毎にまたは取引先別工事毎に確認できます。

条件入力

残高一覧 条件入力

F2 別ア F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 得意先別残高一覧表 ☐ 請求先でまとめる*

出力形態* 得意先別

出力順* 得意先コード順

売上期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

入金期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

絞込 詳細

得意先 ~

仕入先 ~

締日


グループ

伝票部門 ~

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	工事別に残高管理が必要な場合は「得意先別工事残高一覧表」、そうでない場合は「得意先別残高一覧表」を選択します。
売上期間	任意の1ヶ月間を指定します。
入金期間	任意の1ヶ月間を指定します。通常は売上期間と同じ期間を指定します。

営業担当別に未入金の工事を
確認したい場合は、
P.15「入金されていない工事を
確認する」を見てくださいね！



14 入金予定と実績を確認する

月別に入金予定と実績を確認し、資金繰りの参考資料として使います。

帳票:月別得意先別工事入金予定実績表

出力イメージ

月別得意先別工事入金予定実績表												Page : 1
会社名 レッツ建設												末日繰で集計
得意先/工事	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月
BONDASEX 本田建築設計株式会社												
AJ0008 -00 阿部邸新築工事	予定					6,600,000	3,960,000	22,440,000				
	実績					6,600,000						
AJ1105 -00 本田邸新築工事	予定				2,200,000	4,400,000	4,400,000					
	実績			2,200,000	4,400,000							
MI86420 -00 三上邸増築工事	予定							2,200,000	2,200,000			
	実績											
YT00410 -00 高松水旅館工事	予定								880,000	576,404		
	実績								880,000			
*** 得意先計 ***	予定				2,200,000	11,000,000	8,360,000	24,640,000	3,080,000	576,404		
	実績			2,200,000	4,400,000	6,600,000		2,200,000	880,000			
KATOKENY 有限会社 加藤建築												
BOQ20 -00 スーパー舗装工事	予定				160,000							
	実績				160,000							
C001 -00 一列アパート増築	予定				330,000							
	実績				330,000							
I0001 -00 井上鑑男邸 新築	予定				16,600,000			11,000,000				
	実績				16,600,000							
S110205 -00 佐藤様邸新築工事	予定					8,800,000						
	実績				1,100,000	7,700,000						
*** 得意先計 ***	予定				17,380,000	8,800,000		11,000,000				
	実績				18,480,000	7,700,000						
KIMERA 木村コンクリート												
D0942 -00 道路改良工事	予定				5,500,000	8,800,000		6,800,000	6,317,850			
	実績				5,500,000	8,800,000						
KIMERA -00 木村コンクリート倉庫工	予定					1,100,000						
	実績					1,100,000						
*** 得意先計 ***	予定				5,500,000	9,900,000		6,800,000	6,317,850			
	実績				5,500,000	9,900,000						
KONDOFTD 近藤不動産株式会社												

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常

集計

台帳

補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

残高一覧

支払予定・実績

入金予定・実績

発注・仕入明細

決算集計

売上集計

仕入集計

商品集計

科目集計

消費税集計

月別入金予定・実績を工事別・得意先別に確認できます。

条件入力

入金予定・実績 条件入力

F2 グループ F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 月別得意先別工事入金予定実績表 ☐ 請求先でまとめる*

集計基準* 入金予定日 (伝票) [集計基準について](#)

集計期間 2024年1月 より1年間表示

出力順* 入金日順

絞込 詳細

得意先 [] ~ []

科目 [] ~ []

締日 []

グループ []

工事 [] - [] ☐ 工事コードの枝番は合算する*
☐ 工事のグループで合算する*

コード	名称

削除 全削除

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	予定と実績を同時に確認したい場合は、「月別〇〇入金予定実績表」を選択します。
集計基準	「入金予定日 (伝票)」 「入金予定日 (工事)」のいずれかを選択します。 (→集計基準の補足)
集計期間	月別の資料の場合、何月分から見たいかを指定します。

集計基準の補足

各集計基準は下記日付を元に集計を行います。

入金予定日 (伝票) の場合

修正 売上伝票

伝票番号	82	見積番号		スタンプ	課 係 担	承認	履歴
売上日	2024年5月31日	仕伝番号		第2区分			
得意先	ESTE	エスデート住建	宛先	税計算	外税明細単位	☐ 仮伝票	
工事	K12468	- 00 上田邸工事		税額数	切捨て	☐ 非税記	
売上担当	K12468	相沢一太		金額端数	切捨て	☐ 転記済	
入金予定日	2024年7月31日	請求日	2024年5月31日			☐ 入金種別済	
				☐ 明細で工事を入力する		単価ランク	1

No	属性	科目コード	商品コード	商品名	単位	数量	単価	金額
		科目名		仕様 補題			税区分/税率	消費税

入金予定日 (工事) の場合

工事登録 > 入金情報

入金情報

F4 グループ F5 更新 F7 予定登録

入金情報

工事 119579 - 00 石川真雄郎 新築

表示単位* (伝票合計)

	予定日	入金予定額	備考	売上日	税込売上金額	入金
	24/07/31	11,000,000		24/07/15	11,000,000	24/07/
	24/08/31	13,200,000		24/07/31	13,200,000	24/08/
	24/09/30	12,100,000		24/08/15	12,100,000	24/09/

請負金額 消費税額 税込請負金額

15 期末の未成工事支出金残高を確認する

決算時に必要な「未成工事支出金」の工事別または科目別の内訳を確認します。

帳票：決算集計表 未成工事支出金 印刷サンプル：74ページ

出力イメージ

決算集計表 未成工事支出金					税抜	Page : 1
集計期間 2024年1月1日		～ 2024年12月31日	科目 材料仕入高	～ 水道光熱費	会社名 レッツ建設	
科目	繰越	借方	貸方	残高		
610 材料仕入高		91,799,364		91,799,364		
620 外注費		72,136,939		72,136,939		
621 労務費		1,500,000		1,500,000		
624 雑給		2,682,000		2,682,000		
625 法定福利費		728,800		728,800		
626 福利厚生費		212,800		212,800		
642 仮設経費		854,150		854,150		
643 機械経費		882,500		882,500		
644 運搬費		841,735		841,735		
647 燃料費		17,095		17,095		
648 賃借料		100,000		100,000		
649 車両費		30,000		30,000		
652 修繕費		23,200		23,200		
653 水道光熱費		79,000		79,000		
*** 合 計 ***		171,887,583		171,887,583		

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常集計台帳補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

残高一覧

売上集計

支払予定・実績

仕入集計

入金予定・実績

商品集計

発注・仕入明細

科目集計

決算集計

消費税集計

未成工事受入金・未成工事文支出金の内訳を科目別・工事別に確認できます。

条件入力

決算集計 条件入力

F2 別ア F4 除外設定 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 未成工事支出金 集計区分* 税抜

出力形態* 科目毎

伝票日付 2024年1月1日 ~ 2024年12月31日

絞込 詳細

進捗指定日 2024年12月31日 時点の進捗で出力する

科目

項目	選択
出力帳票	「未成工事支出金」を選択します。
出力形態	「科目毎」か「工事毎」を選択します。
伝票日付	決算期の期首から期末までを指定します。
進捗指定日	伝票日付欄で指定した期末が自動セットされます。



Q 進捗指定日の「〇月〇日」時点の進捗で出力する、どういう意味？

A 期末時点での未成工事を出すために必要な条件です。

例)「3月31日時点の進捗で出力する」にした場合

集計結果に含まれる工事

- ・集計実行時点での未成工事
- ・4月1日以降に完成した工事

集計結果に含まれない工事

- ・4月1日以降に「受注」した工事
- ・3月31日までに完成した工事

Q 正式な受注は翌期だが、今期にも仕入が発生していたので含めたい。

A 詳細タブの「進捗指定日より後に受注した工事を集計対象とする」のチェックをONにしてください。

絞込 詳細

出力設定

☒ 繰越を出力する* 時点から繰越を計算する

☐ 出面書を集計する*

☒ 非転記伝票を集計する*

☒ マイナスの金額は貸借を逆に出力する*

☒ 進捗指定日より後に受注した工事を集計対象とする*

帳票：入出庫明細表・在庫一覧表 印刷サンプル：70ページ

条件入力

商品集計 条件入力

F2 ｸﾘｱ F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 在庫一覧表 集計区分* 税抜
 伝票日付 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日
 出力順* 商品ファイル順

設定 詳細

商品ファイル ~
 商品 ~
☐ 同一商品コードはまとめる*

工事

コード	名称

削除 全削除

工種 ~
 売上担当 ~
 得意先 ~
 仕入先 ~
 伝票部門 ~

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
出力帳票	商品ごとの在庫を一覧で確認したい場合は「在庫一覧表」、在庫の入庫・出庫状況を時系列で確認したい場合は「入出庫明細表」を選択します。
伝票日付	入出庫の期間を指定します。



Q 在庫にする場合はどのように入力する？

A 仕入伝票を入力する際、工事で「入庫」を指定します。


Q 在庫から工事に使った場合はどのように入力する？

A 仕入伝票を入力する際、仕入先で「出庫」を指定します。

どちらの入力でも
 「商品台帳」の登録が必須です。
 在庫一覧表の在庫単価は
 商品台帳に登録された情報です。



在庫単価は
 「補助処理」>「一括変更」>「商品単価」
 メニューから
 一括変更できるんですね！



17 今日入力した伝票を確認する


伝票の入力漏れや重複入力がないかリストで確認します。

帳票：入力リスト 印刷サンプル：75～77ページ

出カイメージ

仕入伝票 入力リスト									
会社名 レッツ建設									
Page : 1									
伝票番号	342	仕入日	24/3/10	仕入先	KORATOSI 阿東商店	事業名種別	課税	税計算	外税明細単位
		支払予定日	24/4/20			見積番号		見税率	外税明細単位
No	属性/入荷/種	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	切替で
1	通常	647	燃料費	ガソリン	12			A00101 -01	伊藤新築
					450	132	59,400	1340	基礎工事 経
					課税仕	10 %	5,940	131	本社建築一課
2	通常	647	燃料費	軽油	12			A00101 -01	伊藤新築
					600	101	60,600	1340	基礎工事 経
					課税仕	10 %	6,060	131	本社建築一課
【伝票計】						税放金額	120,000	消費税額	12,000
								合計金額	132,000
伝票番号	344	仕入日	24/3/10	仕入先	SATOU 佐藤土木工業	事業名種別	課税	税計算	外税明細単位
		支払予定日	24/4/20			見積番号		見税率	外税明細単位
No	属性/入荷/種	科目	商品/仕様	摘要	単位/数量	単価/税区分/税率	金額/消費税	工事/工種/部門	切替で
1	通常	610	DB6409	セメント	袋	2	12,500	25,000	300
					課税仕	10 %	2,500	12112	伊藤新築造園工
									造園工事
									本社土木一施工
2	通常	610	材料仕入高	防水工事 一式	式	1	100,000	100,000	300
					課税仕	10 %	10,000	12112	伊藤新築造園工
									造園工事
									本社土木一施工
3	通常	620	外注費				220,000	200	300
					課税仕	10 %	22,000	12112	伊藤新築造園工
									造園工事
									本社土木一施工
【伝票計】						税放金額	345,000	消費税額	34,500
								合計金額	379,500
【総合計】						税放金額	465,000	消費税額	46,500
								合計金額	511,500

出カメニュー



条件入力

仕入伝票 検索

F2 ｸﾏ F8 参照 F12 実行 閉じる

検索条件

出力順* ☒ 日付順 ☐ 伝票番号順

伝票番号 ~

見積番号 ~

注文番号 ~ ☐ 空欄

仕入日 ~

仕入先 ~

支払予定日 ~

税計算 指定なし 税控除外加算 指定なし

科目 ~

商品 ☐ 空欄

☐ すべての商品ファイルから同一商品コードを検索する

商品 ☐ 仕様 摘要も検索する*

仕様 摘要

税区分 指定なし 消費税率

金額 ~ 金額条件* 合計 税込

工事 - ~ -

工種 ~ ☐ 空欄

伝票部門 ~ ☐ 空欄

備考

最終登録者 ~

入力日付 2024年3月31日 ~ 2024年3月31日

その他

仮伝票*	第2区分*	スタンプ*	承認*
含む	指定なし	-	-
非転記*	転記済*	完成振替済*	支払複写済*
指定なし	指定なし	指定なし	指定なし

「*」が付いている項目は現在の設定が保存されます。

項目	選択
入力日付	伝票の日付には関係なく、実際に入力作業を行った日付を指定します。伝票を修正した場合は最終更新日での検索となります。

18 工事経歴書を出力する

建設業許可の申請や経営事項審査に使用する「工事経歴書」を出力します。

帳票:工事経歴書 印刷サンプル:14ページ

出力イメージ

様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）

(用紙A4横) Page: 1
会社名 レッツ建設

工 事 経 歴 書

(建設工事の種類) 建築一式 (工事) (税込・税抜)

注 文 者	元請 又は 下請 の別	IV の 別	工 事 名	工事現場のある 都道府県及び 市区町村名	配 置 技 術 者		請 負 代 金 の 額	工 期
					氏 名	主任技術者 監理技術者		
エスアート住建	元請		石川寅雄邸 新築工事	宮城県 仙台市	佐藤三郎	レ	39,000 千円	令和 6年 6月 令和 6年 6月
土屋信二	元請		土屋邸新築工事	宮城県 大崎市	中村謙二	レ	35,000 千円	令和 6年 3月 令和 6年 7月
板井龍男	元請		板井龍男邸 新築工事	東京都 三鷹市	佐藤三郎	レ	30,000 千円	令和 6年 1月 令和 6年 7月
エスアート住建	下請		佐々木邸 新築工事	宮城県 仙台市	鈴木一郎	レ	32,000 千円	令和 6年 3月 令和 6年 8月
(主な未成工事)								
本田建設設計株式会社	下請		阿部邸新築工事	宮城県 仙台市			30,000 千円	令和 6年 4月 令和 6年10月
有限会社 加藤建築	元請		井上龍男邸 新築工事	宮城県 仙台市宮城野区			30,000 千円	令和 6年 2月 令和 6年10月
本田建設設計株式会社	下請		本田邸新築工事	大阪府 大阪市天王寺区			20,000 千円	令和 6年 3月 令和 6年 9月
有限会社 加藤建築	下請		佐藤様邸新築工事	宮城県 仙台市			15,000 千円	令和 6年 3月 令和 6年 7月
土屋信二	元請		井上邸二世帯用増築工事	宮城県 美里市小中田町			10,000 千円	令和 6年 1月 令和 6年 7月
小 計							4 件 136,000 千円	うち 元請工事 104,000 千円
合 計							10 件 175,830 千円	うち 元請工事 108,080 千円

出力メニュー

アイコンメニュー

レッツ原価管理Go2

日常 **集計** 台帳 補助

工事集計表

管理集計表

仕入先元帳

得意先元帳

請求明細書

工事原価明細

工種・仕入先予算実績

工種・仕入先原価推移

工事別仕入元

工事別支払集計

工事一覧

工事別収支一覧

工事別売上原価推移

出面集計

工事経歴書

経営事項審査で使う工事経歴書（経歴様式）を印刷します。

条件入力

工事経歴書 条件入力

F2 クリア

F8 参照

F12 実行

閉じる

完成日*

2024年4月1日

～

2025年3月31日

完成日

集計区分*

税抜

絞込

詳細

出力対象

建設工事の種類

～

都道府県

工事分類1

～

工事分類2

～

工事分類3

～

経営事項審査

☒ 経営事項審査を申請する*

「元請工事の70%」→「元請下請に関わらず残りの工事の金額」順に出力

☐ 経営事項審査を申請しない*

請負金額の順に出力

完成工事の出力条件

出力方式*

70 %

☒ 軽微な工事の出力件数を指定する

10 件

☒ 完成工事の出力件数を指定する

100 件

未成工事の出力条件

☒ 未成工事も出力する*

出力方式*

☐ 割合指定

70 %

☒ 件数指定

5 件

受注日

～

着工日

～

請負金額期間

～

工事経歴書に関する注意

青色の項目は必須入力項目です。「*」が付いた項目は設定が保存されます。

項目	選択
完成日	申請や届出の対象となる事業年度を指定します。完成日で絞り込むか実施竣工日で絞り込むか選択できます。

当機能は建設業法施行規則に基づき仕様が定められております。
記載内容の詳細については各都道府県毎に相違があり、その全てに対応しているわけではありません。

ご使用に当たっては、お客様の地域の官公庁の経審担当窓口に記載様式の適合をご確認の上
ご活用ください。

Let's go together ! お客様とともに進み、お客様とともに喜び合いたい

- ・当ガイドブックはレッツ原価管理Go2 Ver.1.12.10の仕様を元に構成しております。
 - ・当ガイドブックは「レッツ原価管理Go2印刷サンプル第3版」に対応しております。
- 印刷サンプルが必要な方は弊社までお気軽にお問い合わせください。

LETS 株式会社レッツ <https://www.lets-co.com>  **0120-225-175** E-Mail: info@lets-co.com

本社 〒989-6106 宮城県大崎市古川幸町1丁目6-12 TEL0229-22-3033 FAX0229-22-3506

東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目25-28 佐藤ビル5F TEL03-6205-5453 FAX03-6205-5457

大阪営業所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F SYNTH TEL06-6123-7294 FAX06-7635-7780